ความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย

ผลงานโครงการและแผนการดำเนินงาน

1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการผสมเทียมจากอาสาปศุสัตว์

ชนิดสัตว์	ผลงาน มิ.ย.-ต.ค. 61 (ราย)	แผนการดำเนินงาน							รวม (ราย)
		พ.ย.61 (ราย)	ธ.ค.61 (ราย)	ม.ค.61 (ราย)	ก.พ.62 (ราย)	มี.ค.62 (ราย)	เม.ย.62 (ราย)	พ.ค.62 (ราย)	
โคเนื้อ	28,633	6,000	6,000	16,000	16,000	16,000	5,633	17,000	100,000

2. จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียมจากอาสาปศุสัตว์

ชนิดสัตว์	ผลงาน มิ.ย.-ต.ค. 61 (ตัว)	แผนการดำเนินงาน							รวม (ตัว)
		พ.ย.61 (ตัว)	ธ.ค.61 (ตัว)	ม.ค.61 (ตัว)	ก.พ.62(ตัว)	มี.ค.62 (ตัว)	เม.ย.62 (ตัว)	พ.ค.62 (ตัว)	
โคเนื้อ	28,056	30,000	30,000	80,000	80,000	80,000	86,944	85,000	500,000
แพะ	577	2,000	3,000	3,800	3,800	3,800	4,223	3,800	25,000

ความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย

ผลงานโครงการและ
แผนการดำเนินงาน

3. การผลิตน้ำเชื้อปศุสัตว์พันธุ์ดี

ชนิดสัตว์	ผลงาน มิ.ย.-ต.ค. 61 (โด๊ส)	แผนการดำเนินงาน							รวม (โด๊ส)
		พ.ย.61 (โด๊ส)	ธ.ค.61 (โด๊ส)	ม.ค.61 (โด๊ส)	ก.พ.62 (โด๊ส)	มี.ค.62 (โด๊ส)	เม.ย.62 (โด๊ส)	พ.ค.62 (โด๊ส)	
โคเนื้อ	198,928	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	129,072	112,000	1,000,000
แพะ	13,083	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,917	5,000	50,000

ความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย

งบลงทุน

2.1 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 31,065,000 บาท

2. 2 กันเหลื่อมปี จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 36,210,000 บาท

2.3 รออุทธรณ์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 128,570,000 บาท

2.4 ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,400,000 บาท

ความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย

ปัญหา – อุปสรรค	และแนวทางการแก้ไข
1. ไม่มีวัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานผสมเทียม	1.1 ใช้ถังของเจ้าหน้าที่ผสมเทียมเดิม
	1.2 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯตั้งถังรวมไว้ชั่วคราว
	1.3 อาสาปศุสัตว์ผสมเทียมบางส่วนจัดซื้อถังเอง
	1.4 ขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการอื่น เช่น อบต.
2. การแก้ปัญหาความเชื่อมั่นของเกษตรกร	2.1 อาสาปศุสัตว์ผสมเทียมออกปฏิบัติงานผสมเทียมร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ
	2.2 อาสาปศุสัตว์ผสมเทียมปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพื้นที่
3. ผลงานการเหนี่ยวนำการเป็นสัดน้อยกว่าเป้าหมาย	3.1 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ เร่งรัดการเหนี่ยวนำการเป็นสัด โคเนื้อเพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อที่จะผสมเทียมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับอาสาปศุสัตว์ผสมเทียม
4. ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562	4.1 ขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง