
การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2563
บูรณาการ (Integration) ข้อมูลประจ าเดือนกรกฎาคม 2563

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
1. กิจกรรม : งานต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป้าหมาย 1,000 ราย ผลงาน 560 ราย

(ร้อยละ 56.00)
งบประมาณ : 21.8503 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 21.2124 ล้านบาท (ร้อยละ 97.08)

2. กิจกรรม : พัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป้าหมาย 19,940 ตัวอย่าง ผลงาน 10,529 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 52.80)
เป้าหมาย 13 รายการ ผลงาน 0 รายการ  
(ร้อยละ 0.00)

งบประมาณ : 10.4779 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 8.2280 ล้านบาท 
(ร้อยละ 78.53)

3. กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ เป้าหมาย 0 ระบบ ผลงาน 0 ระบบ
*** ปรับ พ.ร.บ.โอนงบประมาณ 2563

งบประมาณ : 0.0000 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 0.0000 ล้านบาท

4. กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง เป้าหมาย 7,100 ราย ผลงาน 6,521 ราย 
(ร้อยละ 91.85)

งบประมาณ : 6.8955 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 5.1816 ล้านบาท (ร้อยละ 75.14)

5. กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากินของเกษตรกร

เป้าหมาย 1,000 ราย ผลงาน 569 ราย
(ร้อยละ 56.90) 

งบประมาณ : 9.3047 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 8.2891 ล้านบาท (ร้อยละ 89.09)

::: กองแผนงาน  กรมปศุสัตว์ :::

open PPTX - 63.pptx


การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2563
บูรณาการ (Integration) ข้อมูลประจ าเดือนกรกฎาคม 2563

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
6. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

เป้าหมาย 8,820 ราย ผลงาน 8,865 ราย
(ร้อยละ 100.51)

งบประมาณ : 20.9044 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย 17.8465 ล้านบาท (ร้อยละ 85.37)

7. กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมาย 110,000 ราย ผลงาน 145,581 ราย
(ร้อยละ 132.35)

เป้าหมาย 500 เครือข่าย ผลงาน 344 เครือข่าย 
(ร้อยละ 68.80)

งบประมาณ : 27.8338 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 18.5460 ล้านบาท 
(ร้อยละ 66.63)

8. กิจกรรม : เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพ่ือแก้ไขปัญหา
ลุ่มน  าวิกฤต

เป้าหมาย 12 แห่ง ผลงาน 8 แห่ง
(ร้อยละ 66.67)

งบประมาณ : 5.7095 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 1.4077 ล้านบาท (ร้อยละ 24.66)

::: กองแผนงาน  กรมปศุสัตว์ :::

open PPTX - 63.pptx


โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรม : งานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : จัดตั้งธนาคารแพะ บริหาร
ธนาคารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน และส่งเสริม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงสัตว์ การจัดการ
ฟาร์ม การให้อาหาร ดูแลสุขภาพสัตว์ ผสมพันธ์ุ
แพะ การผสมเทียม ตลอดจนการตลาด
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์
งบประมาณ : 21.8503 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 21.2124 ล้านบาท 
ร้อยละ 97.08

รับผิดชอบโดย : กสส.

เป้าหมาย 1,000 ราย
ผลงาน 560 ราย
(ร้อยละ 56.00)

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซือ้แพะ
ให้เกษตรกร

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2563
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ผลการด าเนินงาน

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 
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โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรม : พัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
วัตถุประสงค์ : พัฒนาด่านกักกันสัตว์ เพื่อ
การให้บริการท่ีเกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นท่ี ได้แก่ 1) สระแก้ว 
2) มุกดาหาร 3) ตราด 4) ตาก 5) หนองคาย 
6) สงขลา (สะเดาและปาดังเบซาร์) 
7) นครพนม 8) กาญจนบุรี 9) นราธิวาส 
10) เชียงราย (เชียงของ เชียงแสน แม่สาย)
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : ด่านเขตเศรษฐกิจ
พิเศษได้รับการพัฒนา
งบประมาณ : 10.4779 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 8.2280 ล้านบาท 
ร้อยละ 78.53

รับผิดชอบโดย : กสก.

เป้าหมาย 13 รายการ
ผลงาน 0 รายการ

(ร้อยละ 0)
เป้าหมาย 19,940 ตัวอย่าง
ผลงาน 10,529 ตัวอย่าง

(ร้อยละ 52.80)

เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่าง และด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา่
สายพันธุ์ใหม่ ท าให้มีการปิดด่านการ
น าเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ ส่งผลให้
การเก็บตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์
ไม่เป็นไปตามแผน

- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยครบทุกด่าน
- วัสดุวิทยาศาสตร์ ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเรียบร้อย 6 ด่าน (สระแก้ว 
มุกดาหาร ตาก หนองคาย กาญจนบุรี 
และนราธิวาส )

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2563
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1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ใบอนุญาตน าเข้า - ส่งออก 
ควบคุมสารเคมี และวัถตุอันตราย การให้บริการ
ด้านการตรวจสอบรับรองโรงงาน และการออก
ใบรับรองสินค้าปศุสัตว์
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบเชื่อมโยง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณ : 0.0000 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 0.0000 ล้านบาท 

รับผิดชอบโดย :
อยส. สพส.

เป้าหมาย 0 ระบบ
ผลงาน 0 ระบบ

1) พัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสินค้า
ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก เพ่ือรองรับระบบ 
NSW รับผิดชอบโดย สพส. วงเงิน 
19,923,400 บาท
2) พัฒนาระบบเชื่อมโยงวัตถุอันตรายกับศูนย์
ข้อมูลวัตถุอันตราย รับผิดชอบโดย อยส. 
วงเงิน 2,646,000 บาท
ความก้าวหน้า
เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ส่งผลให้การเจรจาตกลงเรื่องรูปแบบ
โครงสร้างและข้อมูลที่จะท าการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เกิดความล่าช้าและยังไม่ได้ข้อสรุป       
หากกรมปศุสัตว์ด าเนินการพัฒนาระบบ
ในตอนนี้จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้เพียง
บางส่วน ไม่สามารถเชื่อมโยงได้สมบูรณ์ 
รวมถึงกรมปศุสัตว์อาจจะต้องสิ้นเปลือง
งบประมาณในการแก้ไขระบบอีกครั้ง 
เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นได้ ดังนั้น จึงพิจารณาชะลอ
โครงการในปีนี้ไว้ก่อน

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2563
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1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง
(Smart Farmer)
กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
วัตถุประสงค์ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียง
ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนา
สู่การเป็น Smart Farmer และพัฒนา Smart 
Farmer ต้นแบบ โดยการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
และสร้างเครือข่ายการผลิตชุมชนต้นแบบ 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer
งบประมาณ : 6.8955 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 5.1816 ล้านบาท 
ร้อยละ 75.14

รับผิดชอบโดย : กสส.

เป้าหมาย 7,100 ราย
ผลงาน 6,521 ราย
(ร้อยละ 91.85)

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2563
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0

1,800

3,600

5,400

7,200

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.075 0.342 0.417 0.417 0.417 3.572 6.896

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 0.417 0.811 1.257 2.250 2.877 3.535 4.598 5.182

0.00

3.00

6.00

9.00
ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากนิของเกษตรกร
กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากนิของเกษตรกร
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมอาชีพ แก่เกษตรกรท่ี
ได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากิน โดยส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การเล้ียงไก่พื้นเมือง สุกรชีวภาพ โคเนื้อ และ
การปลูกพืชอาหารสัตว์
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ยากไร้ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
งบประมาณ : 9.3047 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 8.2891 ล้านบาท ร้อยละ 89.09

รับผิดชอบโดย : กสส.

เป้าหมาย 1,000 ราย
ผลงาน 569 ราย
(ร้อยละ 56.90)

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2563

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

เป้าหมายสะสม 0 0 250 500 750 1,000

ผลงานสะสม 0 0 0 0 0 0 0 46 241 569

0

200

400

600

800

1,000

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.018 0.018 0.037 0.328 0.634 1.840 2.005 9.305

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 0.037 0.056 0.079 0.133 0.243 1.915 8.132 8.289

0.00

4.00

8.00

12.00
ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
วัตถุประสงค์ : พัฒนาความพร้อมและศกัยภาพ
ศูนย์เรียนรู้ ศพก. โดยถ่ายทอดองคค์วามรู้ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ และน า
ประสบการณ์จากเกษตรกรทีป่ระสบความส าเร็จใน
ด้านการท าการเกษตรมา เป็นต้นแบบ รวมทั้งการ
พัฒนารูปแบบให้เปน็แหล่งเรียนรู ้แหล่งศึกษาดูงาน 
และศูนย์กลางในการฝึกอบรม 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรไดร้ับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
งบประมาณ : 20.9044 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 17.8465 ล้านบาท ร้อยละ 85.37

รับผิดชอบโดย : กสส.

เป้าหมาย 8,820 ราย
ผลงาน 8,865 ราย
(ร้อยละ 100.51)

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2563

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

เป้าหมายสะสม 0 0 4,410 4,410 4,410 8,820

ผลงานสะสม 0 0 1,971 3,242 5,237 7,194 7,574 7,714 8,444 8,865

0

3,000

6,000

9,000

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.661 0.661 1.240 1.389 1.389 9.799 20.83 20.85 20.85 20.90

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 1.240 2.098 2.925 9.567 12.30 14.92 17.05 17.85

0.00

8.00

16.00

24.00
ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริมและสร้างทกัษะ
ในการประกอบอาชีพทั งในและ
นอกภาคเกษตร
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
วัตถุประสงค์ : เพ่ือรวมกลุ่มเกษตรกร
เป็นเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมการเล้ียง
สัตว์แก่เกษตรกรต้นแบบและสมาชิก
เครือข่ายให้เกิดการผลิตท่ีดีอย่างยั่งยืน
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
งบประมาณ : 27.8338 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 18.5460 ล้านบาท 
ร้อยละ 66.63

รับผิดชอบโดย : กพก.

เป้าหมาย 110,000 ราย
ผลงาน 145,581 ราย

(ร้อยละ 132.35)

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2563

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63

เป้าหมายสะสม 17,500 35,000 52,500 70,000 87,500 105,000 110,000

ผลงานสะสม 0 0 0 4,114 25,420 98,598 108,413 118,178 137,979 145,581

0

70,000

140,000

210,000

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.228 0.505 2.828 4.447 7.088 15.388 22.083 24.221 26.590 27.684 27.834

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 2.828 4.642 6.037 11.787 11.207 13.335 16.754 18.546

0.00

14.00

28.00

42.00

56.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริมและสร้างทกัษะในการ
ประกอบอาชีพทั งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
วัตถุประสงค์ : เพ่ือรวมกลุ่มเกษตรกรเป็น
เครือข่าย เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แก่
เกษตรกรต้นแบบและสมาชิกเครือข่าย      
ให้เกิดการผลิตที่ดีอย่างย่ังยืน
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรในโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
งบประมาณ : 27.8338 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 18.5460 ล้านบาท 
ร้อยละ 66.63

รับผิดชอบโดย : กพก.

เป้าหมาย 500 เครือข่าย
ผลงาน 344 เครือข่าย

(ร้อยละ 68.80)

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2563

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

เป้าหมายสะสม 0 0 125 125 125 250 250 250 375 500

ผลงานสะสม 0 0 0 37 113 289 306 316 336 344
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ผลการด าเนินงาน

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไข
ปัญหาลุ่มน  าวิกฤต
กิจกรรม : เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาลุ่มน  าวิกฤต
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส ารวจ เก็บตัวอย่างน้ าท้ิง
ฟาร์มเลี้ยง โรงฆ่าสัตว์ และสถานท่ีผลิต
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ท่ีมีความเสี่ยงท่ีส่งผล
กระทบต่อลุ่มน้ าวิกฤติ และประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้กับชุมชน
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสีย
งบประมาณ : 5.7095 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 1.4077 ล้านบาท 
ร้อยละ 24.66

รับผิดชอบโดย : สพส.

เป้าหมาย 12 แห่ง
ผลงาน 8 แห่ง
(ร้อยละ 66.67)

เนื่องจากต้องให้เวลาผู้ประกอบการ
ฟาร์มสุกรด าเนินการปรับปรุงระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ให้
ค าแนะน า และต้องรอผลการ
ตรวจสอบค่าดัชนีคุณภาพน้ าท้ิงจาก
ห้องปฏิบัติการ

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2563

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

เป้าหมายสะสม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12

ผลงานสะสม 0 0 0 0 0 0 0 2 8 8

0

4

8

12

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 0.000 0.000 0.766 4.381 4.728 5.075 5.422 5.518 5.614 5.710

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.049 0.149 0.401 0.876 1.407

0.00

2.00

4.00

6.00
ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 


