
เอกสารวิชาการ เร่ืองที่ 1 

 

เร่ือง 

 

การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาแผน/รายงานผล       

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผลงานวิชาการ เรื่อง “การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษา

แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 

(สงป.301)” ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื ่องจากได้รับความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนข้อมูลจาก

ผู้ร่วมงานหลายท่าน รวมทั้งผู้อำนวยการกองแผนงาน หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ 

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ให้แนวคิด คำแนะนำ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ใน

การดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลประกอบการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ จนทำ

ใหผ้ลงานชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 

นางมณีรัตน์  งานพิพัฒน์มงคล 

นายพงศ์รภัส ฐิติศรันพงษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 

  ผลงานวิชาการ เรื่อง “การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษา
แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 
(สงป.301)” มีวัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301) ซึ ่งจะทำให้เข้าใจการบริหาร
งบประมาณของกรมปศุสัตว ์ ตลอดจนได้ข ้อมูลประกอบการตัดสินใจและแนวคิดในการบริหาร
งบประมาณในอนาคต ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิชาการชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร สำนัก/
กอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับด้วยความ
เต็มใจและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
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ภาพที่ 3-58 
ภาพที่ 4-58 
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ภาพที่ 8-58 
 
 
ภาพที่ 9-58 
 
ภาพที่ 10-58 
 
 
ภาพที่ 11-58 
 
 
ภาพที่ 12-58 
 

ภาพแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม  
เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนด้านปศุสัตว์ กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด
และชันสูตรโรคสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด
และชันสูตรโรคสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการบำบัดโรคสัตว์  
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความ
พร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก ตัวชี้วัดจำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการ  
เฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความ
พร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกร 
ที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนโรงเรียน 
ที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมคลินิก
เกษตรเคลื่อนที ่
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 13-58 
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ภาพที่ 15-58 
 
 
ภาพที่ 16-58 
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ภาพที่ 21-58 
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ภาพที่ 23-58 
 
 

 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริม
การทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสม ตัวชี้วัดจำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสม ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ 
ไม่เหมาะสม 
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว ตัวชี้วัดจำนวน
ฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วม โครงการ Zero waste 
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว ตัวชี้วัดจังหวัด
จัดทำแนวทางการเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้าง
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์
ที่ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดการตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่
เนื้อและสุกร 
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ภาพที่ 30-58 
 
 
ภาพที่ 1-59 
 
ภาพที่ 2-59 
 
 
 
ภาพที่ 3-59 
 
 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการ
ตรวจประเมินมาตรฐาน 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนฟาร์มท่ีได้รับการตรวจ
ประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนร้านค้าจำหน่าย
เนื้อสัตว์ที่ได้รับตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่
ได้รับตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวชี้วัดร้อยละอัตราการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวชี้วัดจำนวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ภาพแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม  
เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้าง
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสม ตัวชี้วัดจำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสม ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

หน้า 
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ฉ 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 4-59 
 
ภาพที่ 5-59 
 
ภาพที่ 6-59 
 
ภาพที่ 7-59 
 
ภาพที่ 8-59 
 
 
ภาพที่ 9-59 
 
ภาพที่ 10-59 
 
ภาพที่ 11-59 
 
 
ภาพที่ 12-59 
ภาพที่ 13-59 
ภาพที่ 14-59 
 
ภาพที่ 15-59 
 
 
ภาพที่ 16-59 
 
 
 

 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม  
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด 
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมปรับโครงสร้าง 
การผลิตปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนด้านปศุสัตว์ กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านปศุสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด
และชันสูตรโรคสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด
และชันสูตรโรคสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการบำบัดโรคสัตว์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
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ช 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 17-59 
 
 
ภาพที่ 18-59 
 
 
ภาพที่ 19-59 
 
ภาพที่ 20-59 
 
 
ภาพที่ 21-59 
 
 
ภาพที่ 22-59 
 
ภาพที่ 23-59 
 
ภาพที่ 24-59 
ภาพที่ 25-59 
 
 
ภาพที่ 26-59 
 
 
ภาพที่ 27-59 
 

 
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความ
พร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก ตัวชี้วัดจำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการ 
เฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความ
พร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกร
ที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนโรงเรียน 
ที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริม
การทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคม
อาเซียน (Seed Hub) กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสถานประกอบการสินค้า  
ปศุสัตว์ได้รับบริการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
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ซ 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 28-59 
 
 
ภาพที่ 29-59 
 
ภาพที่ 30-59 
 
ภาพที่ 31-59 
 
 
ภาพที่ 32-59 
 
ภาพที่ 33-59 
 
 
 
ภาพที่ 1-60 
 
ภาพที่ 2-60 
ภาพที่ 3-60 
ภาพที่ 4-60 
 
ภาพที่ 5-60 
 
 
ภาพที่ 6-60 
 
 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการ
ตรวจประเมินมาตรฐาน 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาต้นแบบ
การเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ของเกษตรกร 
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ กิจกรรม
พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ภาพแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม  
เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านปศุสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด
และชันสูตรโรคสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด
และชันสูตรโรคสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการบำบัดโรคสัตว์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
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ฌ 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 7-60 
 
 
ภาพที่ 8-60 
 
 
ภาพที่ 9-60 
ภาพที่ 10-60 
 
ภาพที่ 11-60 
 
 
ภาพที่ 12-60 
 
 
ภาพที่ 13-60 
 
ภาพที่ 14-60 
 
ภาพที่ 15-60 
 
 
ภาพที่ 16-60 
 
 
ภาพที่ 17-60 
 
ภาพที่ 18-60 

 
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความ
พร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก ตัวชี้วัดจำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้า
ระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความ
พร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพด่านสินค้าปศุสัตว์ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการ
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการ
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสร้าง
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 
ตัวชี้วัดจำนวนชนิดสินค้าปศุสตัว์ที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 
ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 19-60 
 
 
ภาพที่ 20-60 
 
ภาพที่ 21-60 
 
ภาพที่ 22-60 
 
ภาพที่ 23-60 
ภาพที่ 24-60 
 
ภาพที่ 25-60 
 
 
ภาพที่ 26-60 
 
 
ภาพที่ 27-60 
 
ภาพที่ 28-60 
 
ภาพที่ 29-60 
 
 
ภาพที่ 30-60 
 
ภาพที่ 31-60 
ภาพที่ 32-60 
ภาพที่ 33-60 

 
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคม
อาเซียน (Seed Hub) กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชอาหารสัตว์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมปรับโครงสร้าง
การผลิตปศุสัตว์ 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
แบบแปลงใหญ่ 
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาง
ด้านปศสุัตว์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสถานประกอบการสินค้า 
ปศุสัตว์ได้รับบริการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร 
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน 
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและพัฒนา 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 34-60 
 
ภาพที่ 35-60 
 
ภาพที่ 36-60 
 
 
ภาพที่ 37-60 
 
 
ภาพที่ 38-60 
 
 
ภาพที่ 39-60 
 
ภาพที่ 40-60 
 
 
 
 
ภาพที่ 41-60 
 
 
 
 
ภาพที่ 42-60 
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพ
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ
พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ 
เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก   
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดสมุทรสาคร 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก    
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
กิจกรรมพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร 
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา ตัวชี้วัดฟาร์มโคนมได้รับการพัฒนาระบบ
การผลิตได้รับการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี   
สำหรับฟาร์มโคนม   
โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร 
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา ตัวชี้วัดมีแปลงพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี 
และมีเครือข่ายผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ผลิตอาหารหยาบสนับสนุน
ฟาร์มโคนมได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี   
โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร 
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา ตัวชี้วัดตรวจรับรองฟาร์มโคนม 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกณฑ์มาตรฐานนม
คุณภาพสูงล้านนา   
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ภาพที่ 43-60 
 
 
 
 
ภาพที่ 44-60 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1-61 
 
ภาพที่ 2-61 
 
ภาพที่ 3-61 
ภาพที่ 4-61 
ภาพที่ 5-61 
 
ภาพที่ 6-61 
 
ภาพที่ 7-61 
 
ภาพที่ 8-61 
 
ภาพที่ 9-61 
 
ภาพที่ 10-61 
 
ภาพที่ 11-61 
 

 
โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร 
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา ตัวชี้วัดฐานข้อมูลเพ่ือติดตามสถานการณ์
ระดับการพัฒนามาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าน้ำนมคุณภาพสูง
ล้านนาและผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงการตลาด   
โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร 
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา ตัวชี้วัดจำนวนสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์
นมคุณภาพสูงล้านนา   
ภาพแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม  
เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลาย 
ทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม 
บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์  
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 12-61 
ภาพที่ 13-61 
ภาพที่ 14-61 
ภาพที่ 15-61 
 
ภาพที่ 16-61 
ภาพที่ 17-61 
 
 
ภาพที่ 18-61 
 
 
ภาพที่ 19-61 
 
ภาพที่ 20-61 
 
ภาพที่ 21-61 
 
ภาพที่ 22-61 
 
 
ภาพที่ 23-61 
 
 
ภาพที่ 24-61 
 
ภาพที่ 25-61 
 
ภาพที่ 26-61 
 

 
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน 
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ กิจกรรมการ
พัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว ์กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว ์
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดสถานประกอบการปศุสัตว์ที่ได้รับ
บริการตรวจประเมินมาตรฐาน 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนชนดิสัตว์ที่ได้รับ
การปรับโครงสร้างการผลิต 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรได้รับ
การปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
แบบแปลงใหญ่ 
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้าง
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 27-61 
ภาพที่ 28-61 
ภาพที่ 29-61 
 
ภาพที่ 30-61 
ภาพที่ 31-61 
 
 
ภาพที่ 32-61 
 
 
ภาพที่ 33-61 
 
 
ภาพที่ 34-61 
 
ภาพที่ 35-61 
 
 
ภาพที่ 36-61 
 
ภาพที่ 37-61 
 
 
ภาพที่ 38-61 
 
 
ภาพที่ 39-61 
 
 

 
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพ
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการ
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการ 
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัด 
ทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ 
เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 
โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์  
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย ตัวชี้วัด 
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นอาสาปศุสัตว์   
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย ตัวชี้วัดจำนวน
เกษตรกรที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพจากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์   
โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 
กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์ ตัวชี้วดัจำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่าย 
ให้เกษตรกร 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 40-61 
 
 
 
 
ภาพที่ 1-62 
 
ภาพที่ 2-62 
 
ภาพที่ 3-62 
 
ภาพที่ 4-62 
ภาพที่ 5-62 
ภาพที่ 6-62 
 
ภาพที่ 7-62 
 
ภาพที่ 8-62 
 
ภาพที่ 9-62 
 
ภาพที่ 10-62 
 
 
ภาพที่ 11-62 
 
 
ภาพที่ 12-62 
 

 
โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 
กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต (พันธุ์สัตว์)   
ภาพแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม  
เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กิจกรรมโครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม 
บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการ
พัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการ
พัฒนาสุขภาพสัตว์ 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ 
ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 13-62 
 
ภาพที่ 14-62 
 
ภาพที่ 15-62 
 
ภาพที่ 16-62 
 
 
ภาพที่ 17-62 
 
 
ภาพที่ 18-62 
 
ภาพที่ 19-62 
 
ภาพที่ 20-62 
 
ภาพที่ 21-62 
 
ภาพที่ 22-62 
 
ภาพที่ 23-62 
 
ภาพที่ 24-62 
 
ภาพที่ 25-62 
ภาพที่ 26-62 
 
 

 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้าง
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเสริมการเลี้ยงสัตว์
แบบแปลงใหญ่ 
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
ตัวชี้วัดจำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
ตัวชี้วัดจำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตัวชี้วัดเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตัวชี้วัดพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน 
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพภาค
การเกษตรภาคเหนือ ตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 27-62 
 
ภาพที่ 28-62 
 
 
ภาพที่ 29-62 
 
 
ภาพที่ 30-62 
 
 
ภาพที่ 31-62 
 
 
ภาพที่ 32-62 
 
 
ภาพที่ 33-62 
 
 
ภาพที่ 34-62 
ภาพที่ 35-62 
 
 
ภาพที่ 36-62 
 
 
ภาพที่ 37-62 
 
 

 
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพภาค
การเกษตรภาคเหนือ ตัวชี้วัดจำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง กิจกรรมเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง ตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง กิจกรรมเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง ตัวชี้วัดจำนวนศูนย์บริการ 
พืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าปศุสัตว์ ตัวชี้วัด
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคใต้ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัดจำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ภาคใต้ 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน
การเกษตรสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
ในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดนได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน
การเกษตรสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตัวชี้วัดจำนวนศูนย์บริการพืช
อาหารสัตว์ในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมัน
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
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ต 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 38-62 
 
 
 
 
ภาพที่ 1/58 
 
 
ภาพที่ 2/58 
 
ภาพที่ 3/58 
ภาพที่ 4/58 
ภาพที่ 5/58 
 
ภาพที่ 6/58 
 
ภาพที่ 7/58 
 
ภาพที่ 8/58 
 
ภาพที่ 9/58 
 
ภาพที่ 10/58 
 
ภาพที่ 11/58 
 
 
ภาพที่ 12/58 
 
 

 
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกร 
ภาพผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนด้านปศุสัตว์ กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด
และชันสูตรโรคสัตว์  
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความ
พร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก  
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริม
การทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสม 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ไม่
เหมาะสม 
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ถ 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 13/58 
ภาพที่ 14/58 
 
ภาพที่ 15/58 
ภาพที่ 16/58 
 
ภาพที่ 17/58 
 
ภาพที่ 18/58 
 
ภาพที่ 19/58 
 
 
ภาพที่ 1/59 
 
ภาพที่ 2/59 
 
 
ภาพที่ 3/59 
 
ภาพที่ 4/59 
 
ภาพที่ 5/59 
 
ภาพที่ 6/59 
 
ภาพที่ 7/59 
 
 

 
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้าง
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์  
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ภาพผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้าง
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสม  
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม  
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด 
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมปรับโครงสร้าง 
การผลิตปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ท 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 8/59 
 
ภาพที่ 9/59 
 
ภาพที่ 10/59 
 
 
ภาพที่ 11/59 
ภาพที่ 12/59 
ภาพที่ 13/59 
 
ภาพที่ 14/59 
 
ภาพที่ 15/59 
 
ภาพที่ 16/59 
 
ภาพที่ 17/59 
 
ภาพที่ 18/59 
 
ภาพที่ 19/59 
 
ภาพที่ 20/59 
ภาพที่ 21/59 
 
 
ภาพที่ 22/59 
 

 
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนด้านปศุสัตว์ กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านปศุสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด
และชันสูตรโรคสัตว์  
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความ
พร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก  
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริม
การทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคม
อาเซียน (Seed Hub) กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 23/59 
 
ภาพที่ 24/59 
 
ภาพที่ 25/59 
 
 
ภาพที่ 26/59 
 
ภาพที่ 27/59 
 
 
 
ภาพที่ 1/60 
 
ภาพที่ 2/60 
ภาพที่ 3/60 
ภาพที่ 4/60 
 
ภาพที่ 5/60 
 
ภาพที่ 6/60 
 
ภาพที่ 7/60 
ภาพที่ 8/60 
 
ภาพที่ 9/60 
 
ภาพที่ 10/60 
 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาต้นแบบ
การเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ของเกษตรกร 
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ กิจกรรม
พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปสุสัตว์ 
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ภาพผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านปศุสัตว์ 
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด
และชันสูตรโรคสัตว์  
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความ
พร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก  
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว ์กิจกรรมเพ่ิมประสิทธภิาพด่านสินค้าปศุสัตว ์
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 11/60 
 
ภาพที่ 12/60 
 
ภาพที่ 13/60 
 
ภาพที่ 14/60 
ภาพที่ 15/60 
 
 
ภาพที่ 16/60 
 
ภาพที่ 17/60 
 
ภาพที่ 18/60 
 
ภาพที่ 19/60 
ภาพที่ 20/60 
 
ภาพที่ 21/60 
 
ภาพที่ 22/60 
 
ภาพที่ 23/60 
 
ภาพที่ 24/60 
 
 
ภาพที่ 25/60 
 

 
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสร้าง
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม  
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคม
อาเซียน (Seed Hub) กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชอาหารสัตว์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมปรับโครงสร้างการ
ผลิตปศุสัตว์ 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์แบบแปลงใหญ่ 
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมส่งเสริมการใช้
ยางด้านปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 26/60 
ภาพที่ 27/60 
ภาพที่ 28/60 
ภาพที่ 29/60 
 
ภาพที่ 30/60 
 
 
ภาพที่ 31/60 
 
 
ภาพที่ 32/60 
 
 
ภาพที่ 33/60 
 
 
ภาพที่ 34/60 
 
 
ภาพที่ 35/60 
 
ภาพที่ 36/60 
 
 
 
 
ภาพที่ 1/61 
 

 
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน 
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและพัฒนา 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพ
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ของเกษตรกร 
โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ
พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ 
เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  พัฒนาเกษตรกรรมยั่ งยืนและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสมุทรสาคร  
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสมุทรสงคราม  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
กิจกรรมพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย  
โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร 
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา  
ภาพผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 2/61 
 
ภาพที่ 3/61 
ภาพที่ 4-61 
ภาพที่ 5/61 
 
ภาพที่ 6/61 
 
ภาพที่ 7/61 
 
ภาพที่ 8/61 
 
ภาพที่ 9/61 
 
ภาพที่ 10/61 
 
ภาพที่ 11/61 
 
ภาพที่ 12/61 
ภาพที่ 13/61 
ภาพที่ 14/61 
ภาพที่ 15/61 
 
ภาพที่ 16/61 
 
ภาพที่ 17/61 
 
ภาพที่ 18/61 
 

 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านปศุสัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม 
บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์  
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร 
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน 
โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ กิจกรรมการ
พัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ กิจกรรมการพัฒนา
สุขภาพสัตว์ 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 19/61 
 
 
ภาพที่ 20/61 
 
ภาพที่ 21/61 
 
ภาพที่ 22/61 
 
ภาพที่ 23/61 
 
ภาพที่ 24/61 
 
ภาพที่ 25/61 
ภาพที่ 26/61 
ภาพที่ 27/61 
 
ภาพที่ 28/61 
ภาพที่ 29/61 
 
ภาพที่ 30/61 
 
 
ภาพที่ 31/61 
 
 
ภาพที่ 32/61 
 
 

 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสม 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์  
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
แบบแปลงใหญ่ 
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้าง
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพ
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ของเกษตรกร 
โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงาน
ทดแทนอย่างยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิต
ก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 33/61 
 
ภาพที่ 34/61 
 
ภาพที่ 35/61 
 
 
 
ภาพที่ 1/62 
 
ภาพที่ 2/62 
 
ภาพที่ 3/62 
 
ภาพที่ 4/62 
ภาพที่ 5/62 
ภาพที่ 6/62 
 
ภาพที่ 7/62 
 
ภาพที่ 8/62 
 
ภาพที่ 9/62 
 
ภาพที่ 10/62 
 
ภาพที่ 11/62 
 
ภาพที่ 12/62 
 

 
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์  
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย  
โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 
กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์ 
ภาพผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/
ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม 
บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการ
พัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการ
พัฒนาสุขภาพสัตว์ 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 13/62 
 
ภาพที่ 14/62 
 
ภาพที่ 15/62 
 
 
ภาพที่ 16/62 
 
 
ภาพที่ 17/62 
 
ภาพที่ 18/62 
ภาพที่ 19/62 
ภาพที่ 20/62 
 
ภาพที่ 21/62 
 
ภาพที่ 22/62 
ภาพที่ 23/62 
 
ภาพที่ 24/62 
 
ภาพที่ 25/62 
 
ภาพที่ 26/62 
 
ภาพที่ 27/62 
ภาพที่ 28/62 
 

 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้าง
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเสริมการเลี้ยงสัตว์
แบบแปลงใหญ่ 
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์  
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพภาค
การเกษตรภาคเหนือ  
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง กิจกรรมเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง  
โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าปศุสัตว์ 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน
การเกษตรสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 
ภาพที่ 29/62 
 
 
ภาพที่ 30/62 
 

 
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกร 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ 

หน้า 
402 

 
 

403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภ 
 

การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและ 

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301) 

 

มณีรัตน์  งานพิพัฒน์มงคล 

พงศ์รภัส ฐิติศรันพงษ์ 

 

 

บทคัดย่อ 

 

การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาแผน/รายงานผลการ

ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 – 2562 ซึ่งเป็นปีที่ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน         

โดยเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 

2558 – 2562) ตามแบบรายงาน สงป.301 เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการเสนอแนวทางในการบริหาร

งบประมาณของกรมปศุสัตว์ ซึ่งใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้อง 

นำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณา  

จากการศึกษาพบว่าในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) กรมปศุสัตว์ได้รับการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือดำเนินงานมากที่สุดถึง 32 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561      

เป็นวงเงิน 5,945.8650 ล้านบาท และ 6,240.3163 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีเพียงปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2558 เท่านั้น ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายทุกกิจกรรม ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ในแต่ละปีมีเพียง 2 – 4 กิจกรรมเท่านั้นที่ใช้งบประมาณเกินจากที่ได้รับ ส่วนใหญ่จะเบิกจ่ายได้ต่ำกว่า

วงเงินที่ได้รับจัดสรร สำหรับกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมการพัฒนา

สุขภาพสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนา

ต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเป็น

ศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) ซึ่งเป็นที่สังเกตว่ากิจกรรมส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย        

มาตั้งแต่ปีที่เริ่มโครงการ คือ พ.ศ. 2559 – 2562  



ม 
 

ซึ่งสาเหตุหรือปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ       

ไม่เป็นไปตามแผน ส่วนหนึ่งเกิดจากการกำหนดเป้าหมายโดยไม่นำข้อมูลในอดีตมาใช้ประกอบการ

พิจารณาจัดทำงบประมาณ ไม่มีการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งมีการจัดทำ

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้การบริหาร

งบประมาณไม่บรรลุผลสำเร็จ ข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ต้องกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

ระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และ

การจัดทำแผนงานและงบประมาณ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 

หากต้องโอนเปลี่ยนแปลง ควรทำเมื่อจำเป็น โดยต้องมีการติดตามประเมินผล และนำเสนอข้อมูลให้

ผู้บริหารได้รับทราบ เพ่ือใช้วางแผนในการกำหนดนโยบาย และแนวทางบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์

ในปีต่อๆ ไป ให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสำคัญ : การบริหารงบประมาณ , สงป.301 , การเบิกจ่าย , ผลการปฏิบัติงาน 



บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
นับตั้งแต่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 12 

กันยายน 2557 โดยมีการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน    
ซึ่งกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ส่วนหนึ่งคือ
นโยบายในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เช่น เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่
ก่อนที่จะพ้นกำหนดภายในสิ้นปี ติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับ
ท้องถิ่น รวมทั้งดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค นำหลักการสำคัญ
ของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความสำคัญในการบูรณาการ 
งบประมาณและความพร้อมในการดำเนินงาน รวมทั้งนำแหล่งเงินอื่น  มาประกอบการพิจารณาด้วย    
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัดไม่ซ้ำซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจ
ที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจำเป็น และแสดงรายการลงทุน      
ในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวง จนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
โดยจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 

กรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาล สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการ
ตามภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนปฎิบัติราชการ
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการบริหารงานของกรมปศุสัตว์ ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้
บรรลุไปสู ่ว ิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินงานของหน่วยงาน  โดยเฉพาะการบริหาร
งบประมาณถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ให้เกิดผลสำเร็จและ    
มีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีการปรับปรุงกฎหมายทางการคลัง 
และงบประมาณของรัฐให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นกรอบในการกำกับการดำเนินงานหลายฉบับ การที่กรมปศุสัตว์
จะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลได้ ต้องมีการบริหารงบประมาณที่ดี  ทั้งนี้    
กรมปศุสัตว์ดำเนินภารกิจตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยอาศัยระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระเบียบส่วนใหญ่ที่ถือปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับลักษณะ  
ที่ 2 เรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ว่าด้วยหมวด 1 การจัดทำ
และการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมวด 2 การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย หมวด 3 การใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจา่ย 
และลักษณะที่ 4 เรื่องการรายงานผล ซึ่งการที่กรมปศุสัตว์จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้บรรลุผลสำเร็จ ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น นโยบายของ
ผู้บริหารในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
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และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง แผนงาน หรือ
แผนงานในเชิงบูรณาการ การกำหนดค่าหรือเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ หรือที่ได้
ตกลงกับสำนักงบประมาณ การปรับแผนการดำเนินงานและปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ ตลอดจนการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจและนโยบายของกระทรวงและ

รัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มลดแผนงาน/โครงการและงบประมาณทุกปี ซึ่งการจัดทำ

แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

งบประมาณ และกรมปศุสัตว์ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม มาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการนำข้อมูลในส่วนนี้ มาวิเคราะห์อย่างจริงจังว่าแผน/รายงาน

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความสอดคล้องกัน หรือบรรลุเป้าหมายมากน้อย

เพียงใด ทำให้ไม่สามารถประเมินผลการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ได้ จึงเป็นเหตุผลหนึ่ง          

ที่จำเป็นต้องทำการศึกษา สืบค้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญ จากแบบจัดทำแผน / รายงานผลการ

ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301) และเอกสารอื่นๆ 

โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ แล้วทำการวิเคราะห์หาเหตุและปัจจัยต่างๆ 

ที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อ

การจัดการและบริหารงานงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ในเรื่องอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้องกับงบประมาณต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.2.1 เพื ่อศึกษาแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301)  

 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301)  
 1.2.3 เพ่ือนำเสนอแนวทางในการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ 

1.2 นิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษา 
 1.3.1 การบริหารงบประมาณ1 หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่ฝ่าย        

นิติบัญญัติ หรือ รัฐสภา โดยการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน 

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเอกสารงบประมาณและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

  

 
1 ดรงค์รัตน์ กล้าหาญ. การบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ. 3 มีนาคม 2559 
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 1.3.2 กรณีศึกษา หมายถึง การนำเสนอสถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนกับกรมปศุสัตว์ 

ในเรื่องการบริหารงบประมาณ โดยศึกษาจากการจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่าย

งบประมาณของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ตามแบบรายงานแผน/ผลการ

ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มของสำนักงบประมาณ เรียกโดยย่อว่า สงป.301 

 1.3.3 สงป.301 หมายถึง แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ ่าย

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... เป็นแบบรายงานที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ส่วนราชการ/

รัฐวิสาหกิจ จัดทำเพื่อแสดงความเชื่อมโยงแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับผลผลิต/โครงการเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เป้าหมายการให้บริการของ

กระทรวง  แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ตามลำดับ โดยบันทึก

ข้อมูลเป็นรายเดือนและจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ 

1.3 ข้อจำกัดในการศึกษา 
 ในการจัดทำงบประมาณ กรมปศุสัตว์จะมีการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จทุกปี ซึ ่งการปรับเปลี่ยนผลผลิต/โครงการ กิจกรรม 
ตลอดจนความแตกต่างและความหลากหลายของตัวชี้วัดกิจกรรม อาจมีความยุ่งยากในการเปรียบเทียบ
ข้อมูล และทำให้ข้อมูลบางส่วนไม่มีความสมบูรณ์บ้าง ซึ่งการแก้ปัญหาข้างต้นจะต้องสืบค้นรายละเอียด
และหาข้อมูลจากหลายแหล่งมาสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ และอาจต้องศึกษาเพ่ิมเติมใหม่ในอนาคตด้วย 

1.5 ขอบเขตในการศึกษา 
เป็นการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อประกอบการ

วิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณา ซึ่งใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 โดยกำหนด
ขอบเขต ดังนี้ 

1.5.1 ใช้ข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ที่เกิดขึ้น
ในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 

1.5.2 ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆในส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอคำขอ
งบประมาณ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

1.5.3 เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.6.1 ทราบข้อมูลการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562  

1.6.2 ทราบผลการเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ  

กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301)  

1.6.3 ได้แนวทางในการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ในอนาคต  
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1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น 
การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ จะศึกษาจากแผน/รายงานผลการ

ปฏิบัติงานและการใช้จ ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 และเอกสารอ่ืน            
ที่เก่ียวข้อง โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เป็นช่วงที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการรายงานในรูปแบบเอกสาร ทำให้ได้ข้อมูล    
ที่สมบูรณ์และมีฐานข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของ
กรมปศุสัตว์ได้เป็นอย่างด ี 

1.8 กรอบแนวคิด 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

รวบรวมข้อมูล แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ ระหว่างปี 2558 – 2562 (แบบ สงป.

301) 

จำแนกข้อมูล ดังนี้ 

- แผน/ผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส/รายโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

- แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส/รายโครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม 

 

นำข้อมูลที่จำแนกไว้ มานำเสนอ เป็น 

- รายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส/ รายปี  

- รายงาน แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส/ รายปี  

- การเปรียบเทียบ แผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ระหว่าง

ปี 2558 – 2562 

- การเปรียบเทียบ แผน/ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส 

ระหว่างปี 2558 – 2562  

วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์ 

ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดในการบริหารงบประมาณ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

ในการจัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง “การวิเคราะหการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว 

กรณีศึกษาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 

(สงป.301)” ผูเขียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการวิเคราะหขอมูล

ตางๆ ดังนี้ 

2.1 ความหมายของงบประมาณ1 

จะแตกตางกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการใหความหมายของนักวิชาการแต

ละดาน ซึ่งมองงบประมาณแตละดานไมเหมือนกัน เชน นักเศรษฐศาสตรมองงบประมาณในลักษณะของ

การใชทรัพยากรที ่มีอยู จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด นักบริหารจะมองงบประมาณในลักษณะของ

กระบวนการหรือการบรหิารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุเปาหมายของแผนงานท่ีวางไว 

นกัการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุงใหรัฐสภาใชอํานาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล  

ความหมายดั ้งเดิม งบประมาณหรือ Budget ในความหมายภาษาอังกฤษแตเดิม 

หมายถึงกระเปาหนังสือใบใหญที่เสนาบดีคลังใชบรรจุเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงความตองการของประเทศ 

และทรัพยากรท่ีมีอยูในการแถลงตอรัฐสภา ตอมาความหมายของ Budget ก็คอยๆ เปลี่ยนจากตัวกระเปา 

เปนเอกสารตางๆ ท่ีบรรจุในกระเปานั้น  

สรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดง

โครงการดําเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ และคาใชจาย 

ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนในการสนับสนุน การดําเนินงานใหบรรลุตามแผน ประกอบดวย การทํางาน 

3 ข้ันตอน คือ (1) การจัดเตรียม (2) การอนุมัติ และ (3) การบริหาร 

2.2 ความหมายของการบริหารงบประมาณ2 

การบริหารงบประมาณ คือ การใชจายงบประมาณใหเปนไปตามที่ฝายนิติบัญญัติ หรือ รัฐสภา 

โดยการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน ตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป และเอกสารงบประมาณและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงินแผนดิน 

 

 

1 ดร.ณรงค สัจพันโรจน. 2538. การจัดทําอนุมัติและบริหารงบประมาณแผนดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ.  

 บพิธการพิมพ : กรุงเทพฯ 

2 ดรงครัตน กลาหาญ. การบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ. 3 มีนาคม 2559 
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2.3 ความสําคัญและประโยชนของงบประมาณ1  

งบประมาณมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการบริหาร หนวยงานสามารถนําเอา 

งบประมาณมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานใหเจริญกาวหนา ความสําคัญและประโยชนของ

งบประมาณ มีดังนี้  

1) ใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน ตามแผนงานและกําลังเงินท่ีมีอยูโดยใหมีการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานที่วางไว เพื่อปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไมจําเปนของ

หนวยงานลดลง  

2) ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน ถาหนวยงานจัดงบประมาณการใชจายอยาง 

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกหนวยงานและสังคม โดยหนวยงาน   

ตองพยายามใชจายและจัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการที่จําเปน เปนโครงการลงทุน

เพ่ือกอใหเกิดความกาวหนาของหนวยงาน  

3) เปนเครื ่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที ่มีอยู จํากัดใหมีประสิทธิภาพ เนื ่องจาก 

ทรัพยากรหรืองบประมาณของหนวยงานมีจํากัด ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองใชงบประมาณเปนเครื่องมือ ในการ

จัดสรรทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชและจัดสรรเงินงบประมาณ

ไปในแตละดาน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใชจายทรัพยากรนั้นๆ ดวย เพื่อที่จะกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในเวลาท่ีเร็วท่ีสุดและใชทรัพยากรนอยท่ีสุด  

4) เปนเครื ่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที ่เปนธรรม งบประมาณ 

สามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรมไปสูจุดที่มีความจําเปนและทั่วถึงที่จะทําให

หนวยงานนั้นสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5) เปนเครื่องมือประชาสัมพันธงานและผลงานของหนวยงาน เนื่องจากงบประมาณ   

เปนท่ีรวมท้ังหมดของแผนงานและงานท่ีจะดําเนินการในแตละปพรอมท้ังผลท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้น หนวยงาน

สามารถใชงบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานตางๆ ที่ทําเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ

ใหประชาชนทราบ 

2.4 ลักษณะของงบประมาณท่ีด1ี  

งบประมาณท่ีดีและเปนประโยชนตอหนวยงาน ควรจะตองมีลักษณะดังนี้  

1) เปนศูนยรวมของเงินงบประมาณท้ังหมด ปกติการใชจายเงินงบประมาณควรจะใชจาย

และพิจารณาจากศูนย หรือแหลงรวมเดียวกันท้ังหมด ท้ังนี้เพ่ือจะไดมีการพิจารณาเปรียบเทียบ การใชจาย

ในแตละรายการ หรือทุกโครงการวารายการใดมีความสําคัญจําเปนมากนอยกวากัน หากรายการใด       

มีความสําคัญและจําเปนมาก ก็ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายมาก ทั้งนี้เพื่อความยุติธรรม     
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ในการจัดสรรเงินงบประมาณ ทุกโครงการควรมีสิทธิเทาๆ กันในการเสนอเขารับการพิจารณา ในการ

จัดสรรงบประมาณพรอมกัน เพ่ือจะไดมีการประสานงานและโครงการเขาดวยกัน ปองกันมิให มีการทํางาน

หรือโครงการซ้ําซอน อันจะเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ ดังนั้นจึงไมควรแยกการพิจารณางบประมาณไว

ในหลายๆ จุด หรือหลายครั้ง ซ่ึงจะกอใหเกิดการพิจารณาท่ีตางกันและไมยุติธรรม แตอยางไรก็ตาม ในบางโอกาส

ก็ยังมีความจําเปนที่จะตองแยกตั้งเงินไวตางหากเปนงบพิเศษ นอกเหนือจากงบประมาณ เชน งบกลาง  

งบราชการลับ ซึ่งถามีจํานวนไมมากเกินไปก็มักจะไมเปนภัย ทั้งยังชวยใหเกิดความสะดวกบางอยางดวย 

แตถาการตั้งงบพิเศษมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียตอการบริหารงบประมาณ เพราะจะทําใหเกิดโอกาส   

แยกเงินมาใชจายไดงายข้ึนและยังทําใหการบริหารงบประมาณเปนไปแบบไมมีแผนและเปาหมายท่ีชัดเจน  

2) มีลักษณะของการพัฒนาเปนหลัก งบประมาณที่ดีควรจะดําเนินการจัดสรรโดยยึด 

หลักการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความกาวหนาเปนหลัก ท้ังนี้เนื่องจากมีงบประมาณจํากัด จึงควรมีการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาท่ีดีวาดานไหนควรมากอนหลัง ตามสถานการณและความจําเปน  

3) การกําหนดเงินตองสอดคลองกับปจจัยในการทํางาน การจัดงบประมาณในแผนงาน

ตองมีความเหมาะสมใหงานนั้นๆ สามารถจัดทํากิจกรรมไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวหรืออีกนัยหนึ่ง คือ 

การกําหนดเปาหมายหรือผลท่ีจะไดรับตองสอดคลองกับงบประมาณและความเปนไปได  

4) มีลักษณะที่สามารถตรวจสอบไดหรือเปนเครื่องมือที่จะใชตรวจสอบการบริหารงาน

ของหนวยงานไดการจัดงบประมาณในแผนงานควรมีรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ อยางพอเพียงและ

เกิดผลเปนรูปธรรม  

5) มีระยะการดำเนินงานท่ีเหมาะสม ตามปกติงบประมาณท่ีดีควรมีระยะเวลาเหมาะสม

ตามสถานการณไมสั้นไมยาวเกินไป โดยทั่วไปจะใชระยะเวลาประมาณ 1 ป การเริ่มตนใชงบประมาณจะ

เริ่มในเดือนใด ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละหนวยงาน เชน งบประมาณแผนดิน เริ่ม เดือนตุลาคม 

ถึงเดือนกันยายน ของปตอไป งบประมาณเงินรายไดของสถานศึกษาใชตามปการศึกษา เปนตน  

6) มีลักษณะชวยใหเกิดการประหยัด ในการทํางบประมาณ ควรพยายามใหการใชจาย

เงินตามโครงการตางๆ ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย โดยพยายามไมใหมีการใชจายเกินความจําเปน ฟุมเฟอย 

หรือเปนการใชจายท่ีสูญเปลาไมเกิดประโยชนคุมคา  

7) มีลักษณะชัดเจน งบประมาณที่ดีควรมีความชัดเจน เขาใจงายเนนถึงความสําคัญ   

แตละโครงการไดดี ไมคลุมเครือ งายตอการพิจารณาวิเคราะหและเปนประโยชนตอผูนําไปปฏิบัติดวย  
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8) มีความถูกตองและเชื่อถือได งบประมาณที่ดีจะตองเปนงบประมาณที่มีความถูกตอง

ทั้งในรายละเอียดทั้งในดานตัวเลขและรายละเอียดของโครงการตางๆ หากงบประมาณมีขอบกพรองในดาน 

ความถูกตอง ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไมรอบคอบก็ตามอาจเกิดผลเสียหายขึ้นไดและ   

ตอไปงบประมาณอาจไมรับความเชื่อถือ  

9) จะตองเปดเผยได งบประมาณที่ดีจะตองมีลักษณะที่สามารถจะเปดเผยแกสาธารณะ 

หรือผูเกี่ยวของทราบไดไมถือเปนความลับ เพราะการเปดเผยเปนการแสดงถึงความบริสุทธิ์ และโปรงใส 

ในการบริหารหนวยงาน  

10) มีความยืดหยุ น งบประมาณที่ดีควรจะยืดหยุ นไดตามความจําเปน หากจัดวาง      

งบประมาณไวอยางเครงครัดจนขยับไมไดอาจจะกอใหเกิดความไมคลองตัวในการทํางาน เพราะลักษณะ

ของการทํางบประมาณเปนการวางแผนการทํางานในอนาคต ซึ่งอาจมีปจจัยอื่นมากระทบทําใหการ

บริหารงบประมาณผิดพลาด และอยางไรก็ตาม ถามีความยืดหยุนมากก็อาจเกิดปญหาการใชงบประมาณ

ท่ีไมมีประสิทธิภาพ  

11) มีความเชื ่อถือไดในแงความบริสุทธิ ์ งบประมาณที่ดีตองสามารถตรวจสอบได     

เพ่ือปองกันการทุจริต ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเชื่อถือไดประหยัดและตรงตามวัตถุประสงค  

2.5 ขอจํากัดของงบประมาณ1  

เนื่องจากงบประมาณเปนแผนงานแสดงออกถึงความตองการของหนวยงานในอนาคต 

ในการใชจายเงินเพ่ือการดําเนินงานตาง ๆ และงบประมาณเปนการประมาณการรายรบัและรายจายท่ีไดมา

และจายไปในอนาคต ดังนั้นงบประมาณจึงยังไมสมบูรณแนนอนวาจะเปนไปตามนั้น การดําเนินงานใน

เรื่องงบประมาณอาจตองถูกกระทบกระเทือนอยางหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะทําใหการจัดสรรงบประมาณไมเปน 

ตามที่วางแผนไว การบริหารงานของหนวยงานในเรื่องงบประมาณนั้นมีความสําคัญ และเปนตัวการที่มา

กําหนดการบริหารงบประมาณวาจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว หากผูบริหารและองคกรที่เกี่ยวของมี

ความรอบรู เขาใจถึงระบบและกลไกงบประมาณดีแลว การจัดทําและการบริหารงบประมาณเพื่อไปสู    

เปาหมาย วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวจะทําสําเร็จ และเปนประโยชนตอสวนรวมในการบรหิารงบประมาณ  

2.6 บทบาทของผูบริหารท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณ1  

1) ผูบริหารจะตองตระหนัก และเห็นความสําคัญของงบประมาณวาเปนเครื่องมือสำคัญ

ท่ีใชในการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  

2) ผูบริหารจะตองจัดองคกรและวางแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับงบประมาณท่ี

เปนอยูและใหมีการประสานงานกันในระหวางหนวยงานในองคกร โดยเฉพาะหนวยงานท่ีเปนหนวยขอมูลกลาง

ในการบริหารงบประมาณขององคกร  
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3) ผูบริหารจะตองจัดบุคลากร ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ตอเนื่องและ      

มีขอมูลในดานตางๆ ไวพรอม  

4) ผู บริหารจะตองจัดเครื ่องมืออุปกรณที ่จําเปนในการบริหารงานงบประมาณไว 

ครบถวน เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรวดเร็ว  

2.7 บทบาทของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณ1  

1) ผูที่เกี่ยวของกับงบประมาณตองรูจักเขาใจบทบาทและอํานาจหนาที่ของตนเองเปน 

อยางดี และมีเหตุผล  

2) ผู ที ่เกี ่ยวของกับงบประมาณ ตองจัดระบบบริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือเปนประโยชนตอสวนรวม  

2.8 ประเภทของงบประมาณ (Types of Budget)1  

งบประมาณที่ประเทศตางๆ ใชกันอยูในขณะนี้มีมากมายหลายประเภท แตที่สําคัญๆ 

และที่รูจักกันโดยทั่วไปมีอยูประมาณ 5 – 6 ประเภทดวยกัน ซึ่งแตละประเภทจะมีลักษณะการใช และ

การดำเนินการตางๆ ท่ีแตกตางกันออกไป และมีขอดีและขอเสียแตกตางกันออกไปอีกดวย แตละประเภท

จะเหมาะสมกับประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น คงจะตองข้ึนอยูกับปจจัยหลายดานดวยกัน ไมวาจะเปนปจจัย

ทางดานบริหาร ความรูความสามารถ ปจจัยทางดานการเมือง กลุมผลประโยชน และ ปจจัยอื่นๆ เชน    

ปจจัยทางดานสังคม ฯลฯ ดังนั้นแตละประเทศจึงใชงบประมาณในลักษณะแบบรูปที่ไมเหมือนกัน แตจะ

แตกตางกันออกไปตามสถานการณของแตละประเทศเปนสําคัญ สําหรับงบประมาณในแตละรูปแบบนั้น 

มีรายละเอียดพอสรุปดังตอไปนี้ คือ  

1) งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budget) งบประมาณแบบนี้มีวัตถุประสงค

ที ่จะใชเปนเครื่องมือในการควบคุม มีรายการตางๆ มากมาย และกําหนดเอาไวตายตัวจะพลิกแพลง       

จายเปนรายการอยางอื่นผิดจากที่กําหนดไวไมไดและถึงแมจะจายตามรายการที่กําหนดไวก็ตาม แตจะจาย      

เกินวงเงินที่กําหนดไวไมได ถาจะผันแปรหรือจายเกินวงเงินอยางใดอยางหนึ่ง จะตองทําความตกลงกับ 

สำนักงบประมาณหรือกระทรวงการคลัง และหาเงินรายจายมาเพิ่มใหพอจะจายเสียกอน งบประมาณ

แบบนี้มิไดเพงเล็งกิจการ วางแผน วัตถุประสงค และเปาหมายตลอดจนถึงประสิทธิภาพของการ

บริหารงานเทาใดนัก ทําใหขาดการยืดหยุนในการปฏิบัติงานทํางานไมคลองตัวเพราะเมื่อมีเหตุการณ    

ผันแปรไปอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งกระทบกระเทือน ไมอาจทํางานใหเปนไปตามรายการที่กําหนดไว 

อยางละเอียดตายตัวได  
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2) งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budget) เปนงบประมาณที่ใชเปน 

เครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน ใหไดผลตามความมุงหมายท่ีตั้งงบประมาณรายจายไว 

โดยมีการติดตามและประเมินผลของโครงการตางๆ อยางใกลชิด และมีการวัดผลงานในลักษณะวัด     

ประสิทธิภาพในการทำงาน วางานท่ีไดแตละหนวยนั้นจะตองเสียคาใชจายเทาไร เปนตน โดยงบประมาณ

แบบนี้จะกําหนดงานเปนลักษณะ ดังนี้  

2.1 ลักษณะของงานท่ีจะทํา เนนหนักไปในทิศทางท่ีวาจะทํางานอะไรบางเปน ขอสําคัญ  

2.2 แผนของการดําเนินงานตางๆ เปนแผนที่แสดงใหเห็นวาทําอยางไร จึงจะทําให

กิจกรรมตางๆ แลวเสร็จ พรอมดวยคุณภาพของงาน  

2.3 วัตถุประสงคของการใชจายเงิน เนนหนักไปในทิศทางที่วาจะใชงบประมาณเปน 

เครื่องมือควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการตางๆ ใหลุลวงไปตามเจตนาที่ตั้งงบประมาณ

รายจายเพ่ือการนั้นๆ ไว  

3) งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning or Programming Budget) มีลักษณะดังนี้ 

3.1 เลิกการควบคุมรายละเอียดท้ังหมด  

3.2 ใหกระทรวง ทบวง กรม กําหนดแผนงาน  

3.3 สำนักงบประมาณจะอนุมัติงบประมาณรายจายใหแตละแผนงานโดยอิสระ  

3.4 สำนักงบประมาณจะควบคุมโดยการตรวจสอบ และประเมินผลของงานแตละ

แผนงานวาไดบรรลุเปาหมายตามแผนงานเพียงใด งบประมาณแบบนี้ ประเทศไทยกําลังใชอยู โดยเริ่มใช

ตั้งแตปงบประมาณ 2525 เปนตนมา โดยมีสาระสําคัญที่จะใหมีการใชทรัพยากรหรืองบประมาณที่มีอยู 

จํากัดใหมีประสิทธิภาพและประหยัด  

ซึ่งจะประกอบดวยกระบวนการดําเนินการดังตอไปนี้ คือ  (1) ใหมีการจัดแผนงาน 

งาน หรือโครงการเปนระบบขึ้นมา โดยจัดเปนโครงสราง แผนงาน งานหรือโครงการขึ้นมา (2) ใหมีการระบุ

เปาหมายหรือวัตถุประสงคของแผนงาน งานใหชัดเจน (3) ใหแสดงคาใชจายทั้งหมดของแผนงาน งานหรือ

โครงการ (4) ใหแสดงถึงผลที่ไดรับจากแผนงาน งานหรือโครงการ เมื่อสําเร็จเสร็จเรียบรอย (5) ใหมีการ       

วิเคราะหเลือกแผนงาน งานหรือโครงการใดวาจะมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการกอนหลังกันอยางไร หาก

ดำเนินการตามกระบวนการขางตนแลว จะทําใหเกิดการใชทรัพยากรงบประมาณท่ีมีอยูอยางจำกัดไดอยาง 

มีประสิทธิภาพและประหยัด ทั้งนี้เนื ่องจาก 1) มีการกําหนดและเลือกแผนงาน งานหรือโครงการท่ี

เหมาะสมท่ีสุด และมีการกําหนดเปาหมายตาง ๆ ไวดวยวาจะไปแกปญหาดานไหนอยางไร ทําใหมีการใช

ทรัพยากรหรืองบประมาณไปในทางที่ดีที่สุด ที่จะใหเกิดประสิทธิภาพและประหยัด 2) สามารถที่จะ   

วิเคราะหแผนงาน งานหรือโครงการไดสะดวกเพราะจัดเปนระบบข้ึนมา ทำใหงายตอการตรวจสอบวา
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แผนงาน งานหรอืโครงการใดท่ีดําเนินการอยู มีความเหมาะสมท่ีจะดำเนนิการตอไป หรือควรยกเลิก 3) ทําให

สามารถมองการใชจายงบประมาณวาไดดําเนินการหนักทางดานใดอยางไร ควรโยกยายหรือสับเปลี่ยน

อยางไร เพ่ือใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ สถานการณและนโยบายของรัฐบาลไดรวดเร็วข้ึน 4) ทำให

สวนราชการตาง ๆ นําเงินงบประมาณไปใชไดคลองตัวกวา เพราะสํานักงบประมาณจะพิจารณาใน

ลักษณะผลงานมากกวาการจัดซ้ือจัดหา  

4) งบประมาณแบบแสดงการวางแผน การกําหนดโครงการ และระบบงบประมาณ 

(Planning, Programming and Budgeting System) ระบบนี้เปนการแสดงตัวเลขคาใชจายระยะยาว

ของโครงการที่ไดมีการวางแผนไวเรียบรอยแลว บวกกับมีขอมูลที่ถูกตองในการสนับสนุนโครงการนั้น      

สวนประกอบของระบบ PPBS นี้ไมมีอะไรใหมเลยก็วาได เพราะเปนการรวมเอาแนวความคิดของระบบ

งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program Budgeting) แนวความคิดในการวิเคราะหคาหนวยสุดทายทาง

เศรษฐศาสตร (Marginal Analysis) และการวิเคราะหที่เกี่ยวกับผลอันถึงจะไดรับคาใชจายในการนั้น ๆ 

(Cost-Benefit Analysis) หรือ (Cost-Effectionness Analysis) นำมารวมกันเขากับการวิเคราะหอยางมี

ระบบ โดยคํานึงถึงเวลาหลายปขางหนา 8 ลกัษณะ อันเปนสาระสําคัญของระบบ PPBS พอท่ีจะกลาวได คือ  

4.1) มุงความสนใจในเรื่องการกําหนดโครงการ (Program) ตามวัตถุประสงคอันเปน

พื้นฐานของรัฐบาล โครงการอาจจะไดมีการดําเนินงานจากสวนราชการตาง ๆ ซึ่งไมไดคํานึงถึงขอบเขต

ความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ  

4.2) พิจารณาถึงคาใชจายในอนาคต  

4.3) พิจารณาถึงคาใชจายทุกชนิด ทั้งคาใชจายโดยตรง คาใชจายประเภททุน และท่ี 

ไมใชประเภททุน รวมท้ังคาใชจายท่ีเก่ียวของดวย  

4.4) การวิเคราะหอยางมีระบบ เพื่อจะหาทางเลือกที่จะดําเนินงาน ลักษณะขอนี้เปน

สาระสําคัญของระบบ PPBS ซ่ึงเก่ียวกับเรื่อง 

- การแสดงวัตถุประสงคหรือเจตจํานงคของรัฐบาล  

- การแสดงทางเลือกดําเนินการตาง ๆ ที่จะใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางชัดเจน

และอยางเปนธรรม  

- ประมาณคาใชจายท้ังหมดท่ีเก่ียวของของทางเลือกดําเนินการแตละอัน  

- ประมาณผลอันพึงจะไดรับจากทางเลือกดําเนินการนั้น ๆ  

- การเสนอคาใชจายและผลอันพึงจะไดรับ เพื ่อเปรียบเทียบระหวางทางเลือก

ดําเนินการนั้น ๆ พรอมดวยสมมุติฐาน สาระสําคัญของระบบ PPBS ไดแก การวิเคราะหอยางมีระเบียบ 

ซ่ึงจะใชประโยชนในการเสนองบประมาณของสวนราชการอยางเหมาะสม สวนประกอบของการวิเคราะห 



- 12 - 

 
ไดแก เรื ่องใหญๆ 5 เรื ่อง คือ (1) วัตถุประสงคที ่กําหนดขึ ้น จะถูกวางลงในรูป Program Structure 

ประเภทตาง ๆ ของ Program ควรจะเปนตัวแทนของวัตถุประสงคของราชการนั้น สวนประกอบรองลงมา 

ไดแก Program element ไดแก  กลุมกิจกรรมซึ่งจะสงผลสําเร็จไปสูวัตถุประสงคใหญ เทคนิคตาง ๆ ที่ใช

ในการวิเคราะหเกี่ยวกับเศรษฐกิจของระบบ PPBS (จะกลาวถึงตอไป) ถูกเปลี่ยนมาใช System Analysis 

(2) ในการวิเคราะหโครงการขั้นสําคัญ ไดแก การกําหนดทางเลือกปฏิบัติ ทางเลือกนี้จะถูกนํามาใช

พิจารณาในกิจกรรมแตละอยาง (Activity) หรือกลุมของกิจกรรมก็ไดขอเพียงใหบรรลุวัตถุประสงค  

(3) คาใชจายที่นํามาวิเคราะห ขึ้นอยูกับทางเลือกดําเนินงานที่นํามาพิจารณาคาใชจายที่แตกตางกัน

ระหวางทางเลือกดําเนินงานจะตองพิจารณาดวย อยางไรก็ตามคาใชจายที่ใชนี้จะตองเปน คาใชจายระยะ

ยาวไมใชแตละป (4) Models ท่ีนำมาใชสวนมาก ไดแก เรื่อง Operations Research และเทคนิคตาง ๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหมาก (5) เกณฑประกอบการพิจารณา ไดแก กฎระเบียบตาง ๆ และมาตรฐาน 

ซ่ึงจะชวยในการใหลำดับความสําคัญของทางเลือกดําเนินงานตาง ๆ และชวยในการชั่งนํ้าหนักระหวางคา 

ใชจายกับผลอันพึงจะไดรับ  

5) งบประมาณแบบฐานศูนย (ZERO BASE) งบประมาณแบบฐานศูนย ในลักษณะกวาง ๆ 

เปนระบบงบประมาณที่จะพิจารณางบประมาณทุกปอยางละเอียดทุกรายการ โดยไมคํานึงถึงวารายการ

หรือแผนงานนั้นจะเปนรายการ หรือแผนงานเดิมหรือไม ถึงแมรายการหรือแผนงานเดิมท่ีเคยถูกพิจารณา

และไดรับงบประมาณ ในงบประมาณปที่แลวก็จะถูกพิจารณาอีกครั้ง และอาจเปนไปไดวา ในปนี้อาจจะ

ถูกตัดงบประมาณลงก็ได เชน แผนงานหนึ่ง ปที่แลวไดรับงบประมาณรวม 1,000 ลานบาท เพราะถูกจัด

ไววามีความจำเปนและสําคัญลําดับ 1 พอมาปงบประมาณใหมอาจจะไดรับงบประมาณ 500 ลานบาท  

ไมถึง 1,000 ลานบาท เดิมก็ได ทั้งนี้เพราะเปนแผนงานที่จําเปนและสําคัญสําหรับปที่แลว แตพอมาปนี้ 

แผนงานนัน้ ๆ อาจจะไมจําเปนหรือสําคัญเปนอันดับท่ี 1 ตอไปก็ได ไมจําเปนตองไดรับงบประมาณเทาเดิม 

ตอไปก็ได และในทางตรงกันขาม แผนงานอีกแผนงานหนึ่งปท่ีแลวถูกจัดอันดับความสําคัญไว ท่ี 3 แตพอมา 

ปนี้อาจจะจัดอันดับความสําคัญเปนท่ี 1 และไดรับงบประมาณมากกวาเดิมปท่ีแลว เพ่ิมข้ึนอีกรอยเปอรเซ็นตก็ได  

6) งบประมาณแบบสะสม (Incremental Budget) การจัดทำงบประมาณในแตละป  

เปนภาระหนัก เนื่องจากตองใชขอมูลมากในการพิจารณาและตองเกี่ยวของกับหนวยงานหลายหนวยงาน 

ดวยกัน ดังนั้น ตองใชเวลามากในการจัดทํางบประมาณ หากจะตองจัดทำงบประมาณใหมทั้งหมดทุกป 

คงจะทําไดยาก และคงมีขอบกพรองมากดวย ดังนั้นเพื่อใหทันกับเวลาที่มีอยู และเพื่อใหงบประมาณ     

ไดพิจารณาใหเสร็จทันและสามารถนํางบประมาณมาใชจายได จึงไดมีการพิจารณางบประมาณเฉพาะสวน

เงินงบประมาณที่เพิ่มใหมที่ยังไมไดรับการพิจารณาจากปที่แลวนั้น แตเงินงบประมาณในปที่แลวที่ไดเคย
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พิจารณาไปครั้งหนึ่งแลว จะไมมีการพิจารณาอีกครั้งเพียงแตยกยอดเงินมาตั้งเปนงบประมาณใหมไดเลย 

เพราะถือวาไดมีการพิจารณาไปแลวครั้งหนึ่ง คงไมมีความจําเปนท่ีจะตองไปพิจารณาใหมอีกครั้ง  

2.9 นโยบายรัฐบาล ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 

  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 กลาววารัฐบาลมีนโยบายในเรื่องตาง ๆ จำแนกเปน 

11 ดาน ไดแก (1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย (2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและ  

การตางประเทศ (3) การลดความเหลื ่อมล้ำของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ            

(4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (5) การยกระดับคุณภาพบริการดาน

สาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (7) การสงเสริม

บทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจาก

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร 

และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน (10) การสงเสริมการบริหาร

ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ 

(11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอ

รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 กลาววารัฐบาลไดกําหนด นโยบายในการบริหารราชการ

แผนดิน ดังนี้ นโยบายหลัก 12 ดาน ไดแก (1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย (2) การสราง

ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ (3) การทํานุบํารงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม (4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก (5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ

ในการแขงขันของไทย (6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค (7) การพัฒนา

สรางความเขมแข็งจากฐานราก (8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย    

ทุกชวงวัย (9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน  (11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

(12) การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย

เรงดวน 12 เรื ่อง ไดแก (1) การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน (2) การปรับปรุงระบบ

สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (3) มาตรการเศรษฐกิจเพื ่อรองรับความผันผวน        

ของเศรษฐกิจโลก (4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม (5) การยกระดับศักยภาพ   

ของแรงงาน (6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต (7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษ    

ที่ 21 (8) การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา    
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(9) การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต (10) การพัฒนาระบบการ

ใหบริการประชาชน (11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย (12) การสนับสนุนใหมี

การศึกษา การรับฟงความเหน็ของประชาชนและการดําเนินการเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญ 

2.10 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 

ป 2559   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ยึดถือนโยบาย

ของรัฐบาล ทั้ง 6 ดาน เปนกรอบการดำเนินงาน ไดแก (1) ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวย

วิธีการตางๆ (2) ปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการ (3) บริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติ (4) สหกรณของกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรเพ่ิม

บทบาทในฐานะผูซื้อพืชผล/แปรรูป/สงออกได (5) ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ และ (6) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

พรอมทั้งเรงรัดดำเนินการในเรื่องเรงดวน ดังนี้ (1) การแกไขปญหาการทำประมงที่ผิด

กฎหมาย (IUU) ตองเรงดำเนินการแกไขกฎหมายและบทลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งการกำกับดูแลให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ และเรื่องปญหาแรงงาน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

(2) ลดตนทุนการผลิต กระทรวงเกษตรฯไดดำเนินการมาแลว และตองใหความสำคัญในการดำเนินงานตอ 

โดยกระทรวงเกษตรฯ ประกาศใหป 2559 เปนปแหงการลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร โดยการ

ดำเนินงานจะไมเปนเรื่องของกรมใดกรมหนึ่ง แตจะเปนการบูรณาการรวมกัน กอใหเกิดกิจกรรมการลด

ตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกร โดยวัดผลไดภายใน 3 เดือน (3)จัดทำฐานขอมูลเกษตรกรที่ครอบคลุม 

สามารถนำไปแกปญหาและการชวยเหลือเกษตรกรในกรณีตางๆ ได เชน ดานหนี้สินเกษตรกร ดานอาชีพ 

ดานสถิติตางๆ ของภาคเกษตรกรรมเชื่อมโยงกับภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการบริหาร

จัดการตามนโยบาย ซึ่งไดมอบหมายใหหนวยงานที่มีระบบฐานขอมูล เกี ่ยวกับเกษตรกรเรงหารือใน 

การบูรณาการฐานขอมูลใหเกิดเปนเอกภาพ และสามารถนำไปใชประโยชนไดอยางแทจริง (4) การจัดหา

แหลงน้ำเพื ่อแกไขปญหาภัยแลง 2558/2559 หนวยงานทั ้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ตองรู

สถานการณปจจุบันอยางชัดเจนและคาดการณแนวโนมที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้งเตรียมหามาตรการรองรับ 

สภาพปญหาตางๆ ไดทันทวงทีรวมทั้งตองมีการวางแผนแกไขปญหาในระยะยาว ซึ่งที่ผานมากระทรวงได

ทำอยูแลว รวมทั้งการทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ และในฤดูแลงที่จะมาถึงนี้ จะตองมีการหาแหลงน้ำ

ใหเกษตรกรเพิ่มเติม และมาตรการชวยเหลือเกษตรกรตางๆ ตองดำเนินการอยางโปรงใส ตรวจสอบได

สื่อสารใหเกษตรกรเขาใจ รูจักการใชนำ้อยางมีประสิทธิภาพ (5) การสงเสริมเกษตรอินทรียเปนโอกาสใน
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การเพิ่มมูลคาผลผลิตใหกบัเกษตรกร และผูบริโภคจะไดบริโภคสินคาที่มีความปลอดภัย ซึ่งมอบหมายให

หนวยงานที่เกี ่ยวของวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว 

สำหรับงานท่ีตองดำเนินการตอเนื่อง ตองผลักดันใหมีการทำการเกษตรใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ปจจัยการผลิต 

และความตองการของตลาด พัฒนาผลผลิตการเกษตรใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีสุขภาพอนามัยใน 

ระดับสากล ปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการใหเหมาะสม ปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ ใหมีความโปรงใส 

ตรวจสอบได กำหนดมาตรการในการตรวจสหกรณที่จริงจัง รวมทั้งเรงรัดแกปญหาหนี้สินเกษตรกร     

งานเพื่อความยั่งยืน ตองเรงผลักดันงานวิจัยสนับสนุนเพื่อลดตนทุน เพิ่มผลผลิต ตรงตามความตองการ

ของตลาด การจัดโซนนิ่งการปลูกพืช มีผลผลิตท่ีตรงกับความตองการท้ังปริมาณและคุณภาพ จัดหาแหลงน้ำ

ที่เพียงพอ พัฒนาสหกรณใหมีความเขมแข็งรวมกลุมสมาชิกดูแลชวยเหลือดานปจจัยการผลิต ขณะท่ี  

ภาคราชการ ตองไมตกเปนเครื่องมือในการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง รวมท้ังการฟนฟูโครงการ ตามแนว 

พระราชดำริ ใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแล ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด จะเปนกลไก

สำคัญในการนำนโยบายของรัฐไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ นำผลประโยชนสูเกษตรกรอยางทั่วถึง โดยเปน 

แกนหลักในการบูรณาการหนวยงานของกระทรวงในระดับจังหวัด ภายใตคณะอนุกรรมการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณของจังหวัด ท่ีมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน เพ่ือนำไปปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมตอไป 

ป 2560   

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกำหนดนโยบายยกกระดาษ A4 ที่จะตองนำไปปฏิบติัให

สำเร็จในป พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนปแรกของยุทธศาสตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป จึงเปน

กาวสำคัญที่จะวางรากฐานไปสูยุทธศาสตรของกระทรวง 20 ป จึงมีนโยบายที่สำคัญ ไดแก (1) คุณภาพ

สินคา โดยสงเสริมใหเกษตรกรทำเกษตร GAP หรือเกษตรอินทรีย แปลงใหญทุกอยางในป 2560 ตองทำ 

เกษตร GAP (2) ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โดยสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันทำเกษตรแปลงใหญ 

สามารถชวยลดตนทุนการผลิตไดและเพ่ิมผลผลิตตอไรได สามารถขยายผลในการเพ่ิมมูลคาสินคา ดวยการ

แปรรูปได สามารถทำเกษตรกรรมเชิงธุรกิจได รวมทั้งสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินคา

เกษตรใหตรงกับ Agri-map หรือ Zoning by Agri-map (3) ลดรายจายในครัวเรือนเพ่ิมรายได โดยสงเสริม

ใหเกษตรกรทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฏีใหม ในป พ.ศ. 2560 ตองทำเกษตรทฤษฎีใหม         

ใหเกิดข้ึน 70,000 ราย เพ่ือใหมีอาหารรับประทานตอเนื่องไมตองซ้ือ ทำใหลดรายจายคาอาหารได ท่ีเหลือ

แบงปนเพ่ือนบานและขายเปนรายไดเพ่ิม รายไดจากสินคาหลักเก็บเปนเงินออม (4) สรางความเขมแข็งให

เกษตรกร โดยเกษตรกรตองมีความรูเชิงธุรกิจ เขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมได จึงมีนโยบายใชศูนย

เรียนรู การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 882 ศูนย เปนสถานที่ใหความรู  การบริการแก
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เกษตรกร เพื่อนำไปปฏิบัติในแปลงของเกษตรกร โดยกลไกที่จะชวยใหเกษตรกรรวมกลุมไดเขมแข็งคือ 

กระบวนการสหกรณ จึงมีนโยบายยกระดับสหกรณใหเขมแข็ง  

เปาหมายนโยบาย มีดังนี้ (1) เกษตรแปลงใหญ เพ่ิมแปลงใหญ 2,138 แปลง 3.09 ลานไร 

67 ชนิดสินคา เกษตรกรเขารวม 225,010 ราย (2) ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ยกระดับศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 882 ศูนย ขยายเครือขาย 8,820 ศูนย    

(3) เกษตรอินทรีย / เกษตร GAP มาตรฐานสินคาเกษตร (อินทรีย GAP) จัดทำมาตรฐานสินคาเกษตร 

270 เรื ่อง รับรองมาตรฐานสินคาเกษตรสะสม 250,000 แปลง/ฟารม ปริมาณผลผลิตที่ไดมาตรฐาน 

600,000 ตัน เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย เปน 338,800 ไร มีการเชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตรอินทรียและ

สรางตราสัญลักษณ (4) Zoning by Agri-map สนับสนุนใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสม   

ในรูปแบบกลุม 38,652 ไร ใน 60 จังหวัด (5) การยกระดับสหกรณใหสหกรณขึ้นเปนชั้น 1 ชั้น 2 และ   

ชั้น 3 ตามลำดับ และสหกรณชั้น 4 ตองไมมี เปาหมายป 2560 สหกรณชั้น 1 จำนวน 4,629 แหง (65%) 

ชั้น 2 จำนวน 2,173 แหง (30%) สหกรณชั้น 3 จำนวน 340 แหง (5%) และสหกรณชั้น 4 ชำระบัญชี

เสร็จสิ้น (6) เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรกรทำการเกษตรทฤษฎีใหม 70,000 ราย (7) ธนาคารสินคาเกษตร 

เกษตรกรรวมกลุมจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตร 228 แหง (8) แผนผลิตขาวครบวงจร อุปสงคสมดุลกับ

อุปทานขาว ทั้งชนิดและปริมาณ 29.50 ลานตัน ขาวเปลือก (9) จัดหาที่ดินทำกิน (ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.)   

ยึดคืนและจัดสรรที่ดินทำกิน 100,000 ไร ใหแก เกษตรกร 5,000 ราย (10) ระบบสงน้ำ / กระจายน้ำ 

เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 0.777 ลานไร ความจุเก็บกัก 439.23 ลานลูกบาศกเมตร พัฒนาแหลงน้ำชุมชน      

2 แหง นอกเขตชลประทาน 43,345 บอ 

ป 2561 

นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 15 นโยบาย มีดังนี้ 1. ระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ (กสก.) 2. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

(กสก.) 3. พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer (กสก.) 4. บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตร

เชิงรุก (Zoning by Agri-map) (พด.) 5. พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (GAP) (มกอช.) 6. เกษตร

อินทรีย (กวก.) 7. ตลาดสินคาเกษตร (อตก.) 8. การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม (สป.กษ.) 9. แผนการผลิต

และการตลาดขาวครบวงจร (กข.) 10. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ชป.) 11. การสงเสริมการเพ่ิม

มูลคาสินคาและการใชเครื ่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน (กสส.) 12. การพัฒนาสถาบัน

เกษตรกรรูปแบบประชารัฐ (กสส.) 13. ธนาคารสินคาเกษตร (กสส.) 14. การชวยเหลือดานหนี้สินสมาชิก

สหกรณ/กลุมเกษตรกร (กสส.) 15. การจัดระเบียบประมงใหเปนไปตามมาตรฐาน (กป.) 
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ป 2562  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายกฤษฎา บุญราช กลาววานโยบาย      

ท่ีสำคัญในป 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดขับเคลื่อนนโยบาย “การบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตร

แปลงใหญ เพื่อยกระดับรายไดเกษตรกร” ใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยใชศักยภาพจากทุกภาคสวนมาสนับสนุน 

ผานกลไกความรวมมือ 3 สวนที่สำคัญ คือ ภาครัฐสนับสนุน พัฒนา ติดตามประเมินผล และกำกับดูแล

ใหความรวมมือระหวางเกษตรกรในโครงการฯ กับภาคเอกชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ภาคเอกชน 

ชวยหาชองทางรับซื้อผลผลิตหรือรวมลงทุน ใหขอมูลการตลาดกับเกษตรกร จัดอบรมวิธีการทำเกษตร

สมัยใหม พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และแบงปนผลประโยชนรวมกันอยางเปนธรรม  และ

เกษตรกรเจาของท่ีดินแปลงใหญ รวมแปลงกันในการบริหารจัดการ ตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม โดยใช

เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีคำนึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตาม Agri Map และความตองการของตลาด 

ซึ่งมีเปาหมายสำคัญเพื่อใหการดำเนินงานตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ภายใต

แนวทาง “การจัดทำแผนการผลิต ภาคการเกษตร” และ “โครงการเกษตรแปลงใหญ” มีความสอดคลอง

เชื่อมโยงกัน โดยเพิ่มบทบาทภาครัฐ และภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมกับกลุมเกษตรกรในการบริหาร 

จัดการเกษตรแปลงใหญอยางมีประสิทธิภาพและชวยยกระดับรายไดของเกษตรกร พรอมท้ังสนับสนุนใหมี

การพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังมีผลผลิตจำหนายออกสูตลาด ใหมีศักยภาพ

กาวทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน และสามารถแขงขันในตลาดโลกได 

 



- 18 - 
 

บทที่ 3 

วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา 

3.1 แหล่งข้อมูล 

 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการศึกษามาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 

 3.1.1) แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562  

3.1.2) แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 – 2562 ของกรมปศุสัตว์ 
3.1.3) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562  
3.1.4) เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กองแผนงาน และหน่วยงานต่างๆภายในกรมปศุสัตว์ เป็นต้น 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้วิธีการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ (Quantitative Research and Qualitative Research) จากเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

3.3 วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3.1) ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยอย่างครบถ้วน 

3.3.2) สืบค้นข้อมูลทุติยภูมิด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และ 

สมบูรณ์มากที่สุด  

3.3.3) รวบรวมข้อมูลตามแผนความต้องการอย่างละเอียดให้ครบถ้วน 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อจำแนกและจัดหมวดหมู่ข้อมูลแยกตามประเภทที่จะทำการศึกษาแล้ว จะวิเคราะห์ข้อมูล 

จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่กรมปศุสัตว์ได้รับจัดสรร

ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ซึ่งศึกษาจากเอกสารการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป. 301) เป็นหลัก และนำมาจำแนกการ

นำเสนอข้อมูลในรูปตารางงบประมาณเป็นรายปี และแผน/ผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณ จำนวน 5,499.1716 ล้านบาท 

แยกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ 6 แผนงาน 8 โครงการ 4 ผลผลิต 19 กิจกรรม  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ 152.4200 ล้านบาท 

1.1 แผนงาน ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 68.2551 ล้านบาท 

1.1.1 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์  

68.2551 ล้านบาท 

 



- 19 - 
 

1) กิจกรรม รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่าง 
ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห ์

ตัวอยา่ง 30,000 
44,474 

3,000 
5,246 

9,000 
5,527 

10,500 
13,262 

7,500 
20,439 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 68.2551 
67.9790 

25.8750 
7.8284 

14.8264 
20.2713 

13.1914 
11.0546 

14.3623 
28.8246 

1.2 แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 84.1649 ล้านบาท 

1.2.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 84.1649 ล้านบาท 

1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือน
ตามผลการประชาคมที่เลือก
อาชีพปศุสัตว ์

ครัวเรือน 15,140 
15,140 

1,515 
- 

4,542 
14,808 

5,298 
332 

3,785 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 84.1649 
84.0785 

19.7562 
11.7915 

21.2201 
19.3864 

17.1972 
25.9680 

25.9914 
26.9326 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 5,314.0146 ล้านบาท 

2.1 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 4,437.4579 ล้านบาท 

2.1.1 ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 837.4278 ล้านบาท 

1) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 709.9155 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี
ที่ผลิตได้ 

ล้านตัว 2 
2.1605 

0.2001 
0.3177 

0.6000 
0.8805 

0.6999 
0.4949 

0.5000 
0.4674 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 709.9155 
721.9183 

202.3475 
160.4792 

175.2544 
189.2295 

155.2027 
185.0150 

177.1109 
187.1946 

2) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์ 127.5123 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิต 
พืชอาหารสัตว ์

ตัน 58,000 
59,679 

5,799 
7,827 

17,400 
23,442 

20,301 
14,211 

14,500 
14,199 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 127.5123 
124.2537 

31.3643 
36.4194 

34.0706 
28.1718 

30.3472 
29.2179 

31.7302 
30.4446 

 



- 20 - 
 

2.1.2 ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์ 3,249.5502 ล้านบาท 

1) กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 2,763.8716 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ
บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคสัตว์ 

ล้านตัว 6.9000 
7.5059 

0.6900 
0.2090 

2.0700 
3.5908 

2.4150 
1.0652 

1.7250 
2.6409 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ
บริการบำบัดโรคสัตว์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

ล้านตัว 11.5170 
17.0452 

1.1517 
0.8193 

3.4551 
8.2203 

4.0311 
3.9238 

2.8791 
4.0818 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 2,763.8716 
2,789.8190 

1,174.7974 
669.2972 

522.4730 
693.2028 

646.2988 
654.4283 

420.3025 
772.8907 

2) กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 485.6786 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่
เส่ียงที่ได้รับการเฝ้าระวัง
และทำลายเช้ือโรคตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

แห่ง 2,328,600 
2,756,585 

232,860 
335,813 

698,580 
1,138,855 

815,010 
538,270 

582,150 
743,647 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ

บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

โรคสัตว์ 

ล้านตัว 20.0000 

21.1331 

2.0001 

0.3532 

6.0000 

12.7843 

6.9999 

4.1241 

5.0000 

3.8715 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 485.6786 

464.9171 

128.1336 

100.0867 

128.9089 

103.0268 

116.5576 

100.4671 

112.0785 

161.3365 

2.1.3 ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 211.5604 ล้านบาท 

1) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 110.5540 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร 

ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์

ความรู้เทคโนโลยีและบรกิาร

ด้านปศุสัตว์ 

ราย 29,900 

33,739 

15,000 

2,376 

14,900 

28,163 

- 

2,128 

- 

1,072 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 110.5540 

111.8360 

32.8863 

15.5122 

24.3503 

40.0352 

26.2490 

27.4232 

27.0684 

28.8653 
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2) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 92.2576 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่

ได้รับบริการภายใต้โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

ราย 13,700 

18,207 

1,370 

2,137 

4,110 

8,251 

4,795 

4,532 

3,425 

3,287 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่

ได้รับบริการภายใต้โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

โรงเรียน 500 

502 

51 

4 

150 

354 

174 

62 

125 

82 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 92.2576 

90.0532 

25.8476 

15.0600 

22.4177 

26.2076 

22.2760 

24.2606 

21.7163 

24.5249 

3) กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 3.7060 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่

ได้รับบริการจากคลินิกสัตว ์

ราย 21,300 

32,116 

2,130 

539 

6,390 

14,492 

7,455 

7,371 

5,325 

9,714 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 3.7060 

3.1544 

0.4518 

0.2664 

2.3498 

1.0506 

0.4518 

0.8844 

0.4526 

0.9529 

4) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 5.0428 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม    
ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับ 
การตรวจรับรอง 

ฟาร์ม 50 
71 

6 
1 

15 
3 

18 
2 

11 
65 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 5.0428 
4.3492 

1.5016 
0.6833 

1.2794 
0.6280 

1.3037 
0.9555 

0.9581 
2.0823 

2.1.4 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 63.6672 ล้านบาท 
1) กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 61.3452 ล้านบาท 

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้า
ปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

ชนิด 3 
3 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3 
3 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร 
ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 

ราย 20,130 
36,033 

2,013 
- 

6,039 
16,471 

7,046 
8,018 

5,032 
11,544 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 61.3452 
58.5026 

21.3235 
11.1929 

22.8696 
23.7824 

9.0166 
5.8017 

8.1355 
17.7257 
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2) กิจกรรม ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 2.3220 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร 
ที่ปรับเปลี่ยนการปลกูพืช 
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อ
เล้ียงโคเนื้อ 

ราย 1,000 
1,223 

99  
- 

300  
953 

351  
200 

250  
70 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 2.3220 
2.2956 

0.4732 
0.1874 

0.6908 
0.4372 

0.6908 
0.5863 

0.4672 
1.0847 

2.1.5 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 32.0890 ล้านบาท 
1) กิจกรรม เมืองเกษตรสีเขียว 

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม 
ปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ 
Zero Waste 

ฟาร์ม 18 
18 

3  
- 

6  
18 

6  
- 

3  
- 

ตัวชี้วัด : จังหวัดจัดทำ 
แนวทางการเป็นเมืองเกษตร
สีเขียวด้านปศุสัตว ์

จังหวัด 4 
4 

- 
- 

- 
4 

- 
- 

4 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 32.0890 
16.7444 

1.0228 
0.2631 

28.7111 
0.3215 

1.0986 
0.3710 

1.2565 
15.7888 

2.1.6 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 35.8818 ล้านบาท 

1) กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร 
ที่ได้รับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้เข้าสู่ระบบ 
Smart Farmer 

ราย 30,000 
30,416 

19,600  
1,387 

10,400  
28,018 

-  
958 

-  
53 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 35.8818 
31.4865 

17.3159 
10.4601 

6.1886 
11.7742 

6.1886 
5.4611 

6.1887 
3.7911 

2.1.7 โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 7.2815 ล้านบาท 

1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้นปศุสัตว ์

ราย 1,400 
1,923 

141  
- 

420  
1,802 

489  
36 

350  
85 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 7.2815 
7.2786 

2.1244 
0.8413 

1.8768 
1.5348 

1.8798 
4.0151 

1.4005 
0.8874 
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2.2 แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 775.5155 ล้านบาท 

2.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 775.5155 ล้านบาท 

1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 763.2980 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : การตรวจประเมิน 
GAP ฟาร์มไก่เนื้อและสุกร 
 

ฟาร์ม 1,000 
- 

99  
- 

300  
- 

351  
- 

250  
- 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถาน
ประกอบการด้านปศุสัตว ์
ที่ได้รับบริการพัฒนาและ
ตรวจประเมินมาตรฐาน 
 

แห่ง 40,900 
55,486 

4,089 
2,924 

12,270 
34,233 

14,316 
8,017 

10,225 
10,312 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่าง 
ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
 

ตัวอยา่ง 327,400 
391,269 

32,739 
51,551 

98,220 
130,026 

114,591 
93,716 

81,850 
115,976 

ตัวชี้วัด : จำนวน 
คอมพารท์เมนต์ที่ได้รับการ
ตรวจประเมินมาตรฐาน 
 

คอม 
พาร์ทเมนต์ 

75 
84 

9 
27 

24 
17 

27 
12 

15 
28 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม 
ที่ได้รับการตรวจประเมิน
ฟาร์มปลอดโรคปากและ 
เท้าเปื่อย 

ฟาร์ม 300 
408 

30 
13 

90 
82 

105 
223 

75 
90 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 763.2980 
677.2688 

193.8263 
111.6856 

218.5591 
182.6950 

187.4307 
139.6206 

163.4819 
243.2675 

2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 12.2175 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนร้านค้า
จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานฮาลาล 

แห่ง 200 
196 

21  
1 

60  
103 

69  
13 

50  
79 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงฆ่าสัตว์
ที่ได้รับตรวจประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 

แห่ง 50 
60 

6 
3 

15 
8 

18 
17 

11 
32 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 12.2175 
7.0461 

3.3359 
0.8945 

3.5467 
2.5683 

2.6885 
1.3155 

2.6464 
2.2678 
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2.3 แผนงาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 101.0412 ล้านบาท 

2.3.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 101.0412 ล้านบาท 

1) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบ 3 
3 

-  
- 

-  
- 

-  
- 

3  
3 

ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราการ
เข้าถึงและใช้ประโยชนจ์าก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมปศุสัตว ์

ร้อยละ 90 
90 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

90 
90 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 101.0412 
72.5894 

33.5588 
21.0785 

26.6402 
18.7569 

18.0491 
6.9829 

22.7931 
25.7711 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 32.7370 ล้านบาท 
3.1 แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 32.7370 ล้านบาท 

3.1.1 ผลผลิต วิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 32.7370 ล้านบาท 
1) กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวน
โครงการวิจัย 

โครงการ 57 
57 

50  
- 

57  
57 

57 
- 

57  
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 32.7370 
31.3415 

8.7679 
5.3753 

8.7113 
7.5121 

8.5561 
7.6083 

6.7017 
10.8459 

• งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณ 

จำนวน 5,833.8567 ล้านบาท แยกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 12 แผนงาน 14 โครงการ 4 ผลผลิต 27 กิจกรรม 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 418.5053 ล้านบาท 
1.1 แผนงาน สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 91.9109 ล้านบาท 

1.1.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 15.8700 ล้านบาท**  
(งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

1) กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง  
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร 
ที่ได้รับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้เข้าสู่ระบบ  
Smart Farmer 

ราย 13,800 
14,385 

5,560  
6,541 

8,240  
7,459 

-  
300 

-  
85 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 15.8700 
15.8394 

5.1816 
4.8096 

9.7266 
5.6664 

0.9618 
1.3149 

- 
4.0486 
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1.1.2 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 67.5409 ล้านบาท** 
(งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

1) กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 60.9716 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้า
ปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

ชนิด 3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ราย 15,800 
30,810 

4,954 
6,397 

3,754 
8,889 

3,746 
8,293 

3,346 
7,231 

งบประมาณ ล้านบาท 60.9716 
58.1406 

36.9368 
15.5002 

12.4740 
17.8332 

6.6248 
7.6504 

4.9361 
17.1569 

2) กิจกรรม ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 5.9544 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร 
ที่ปรับเปลี่ยนการปลกูพืช 
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อ
เล้ียงโคเนื้อ 

ราย 2,500 
2,500 

500 
100 

500 
220 

1,400 
830 

100 
1,350 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 5.9544 
7.6754 

2.0940 
0.0393 

1.7365 
0.4600 

1.6430 
1.5379 

0.4809 
5.6381 

3) กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด 0.6149 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 

จังหวัด 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 0.6149 
0.7688 

0.3075 
- 

0.3074 
- 

- 
0.1002 

- 
0.6686 

1.1.3 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 8.5000 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวง

เกษตรและสหกรณ)์ 

1) กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว ์
ที่ได้รับการปรับโครงสร้าง
การผลิต 

ชนิด 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 8.5000 
7.1300 

2.0043 
0.4588 

4.8561 
1.5828 

0.8768 
1.0025 

0.7628 
4.0859 
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1.2 แผนงาน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 71.5245 ล้านบาท 

1.2.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 71.5245 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบ 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 71.5245 
62.3323 

40.0359 
24.8716 

17.6313 
11.1511 

8.1143 
11.9249 

5.7431 
14.3847 

1.3 แผนงาน ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 102.6280 ล้านบาท 

1.3.1 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

102.6280 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนด่านสินค้า
เกษตรชายแดน 

แห่ง 7 
7 

7 
7 

7 
7 

7 
7 

7 
7 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 102.6280 
101.7888 

102.628 
27.0590 

- 
73.6968 

- 
1.0330 

- 
- 

1.4 แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 33.3939 ล้านบาท 

1.4.1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 33.3939 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบ
เช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส ์

ระบบ 2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 33.3939 
18.9562 

9.5999 
- 

7.8203 
- 

8.9021 
0.5320 

7.0716 
18.4242 

1.5 แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 52.7320 ล้านบาท 

1.5.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 52.7320 ล้านบาท* 

(งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือน
ตามผลการประชาคม 
ที่เลือกอาชีพปศุสัตว ์

ครัวเรือน 8,150 
8,150 

4,220 
980 

3,930 
7,170 

- 
- 

- 
- 
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งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 52.7320 
52.1357 

19.3446 
9.0104 

14.3636 
11.9521 

9.8002 
16.3275 

9.2238 
14.8456 

1.6 แผนงาน ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 66.3160 ล้านบาท 
1.6.1 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสตัว์ 

66.3160 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 
1) กิจกรรม รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่
ได้รับการตรวจวิเคราะห ์

ตัวอยา่ง 30,000 
40,648 

7,500 
2,680 

7,500 
16,256 

7,500 
8,547 

7,500 
13,165 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 66.3160 
63.1284 

9.1196 
8.5671 

31.5893 
10.4762 

9.2189 
17.6610 

16.3882 
26.4240 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 5,354.2788 ล้านบาท 
2.1 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 4,481.1478 ล้านบาท 
2.1.1 ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 902.9922 ล้านบาท 

1) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 744.1576 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี
ที่ผลิตได้ 

ล้านตัว 1.9956 
2.2543 

0.4801 
0.5208 

0.5451 
0.7452 

0.5449 
0.6027 

0.4255 
0.3856 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 744.1576 
720.0081 

247.9036 
176.7880 

178.8220 
186.0985 

164.3672 
180.5671 

153.0648 
176.5544 

2) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์ 142.2928 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิต 
พืชอาหารสัตว ์

ต้น 58,000 
69,457 

16,500 
13,912 

14,800 
20,883 

12,600 
18,053 

14,100 
16,609 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 142.2928 
134.0015 

58.5444 
47.7726 

29.1356 
28.1853 

28.2177 
29.2179 

26.3951 
28.8256 

3) กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 16.5418 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : ขึน้ทะเบยีนพนัธุ์สัตว์ 
พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง 

สายพันธุ ์ 515 
593 

85 
321 

210 
97 

160 
89 

60 
86 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 16.5418 
13.4380 

13.0386 
7.0865 

1.2847 
1.9856 

1.0371 
1.9373 

1.1814 
2.4287 
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2.1.2 ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์ 3,337.1279 ล้านบาท 

1) กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 2,869.7401 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ

บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

โรคสัตว์ 

ล้านตัว 6.9000 

7.5208 

1.5848 

0.6065 

1.8551 

3.3858 

1.8750 

0.9543 

1.5851 

2.5742 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ

บริการบำบัดโรคสัตว์ตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

ล้านตัว 10.6170 

14.7738 

2.6482 

1.7213 

2.7097 

4.8798 

2.7097 

3.3911 

2.5494 

4.7816 

งบประมาณ ล้านบาท 2,869.7401 

2,909.5452 

1,030.1461 

744.9447 

710.7836 

714.0049 

638.4372 

741.7831 

490.3732 

708.8124 

2) กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 467.3878 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่

เส่ียงที่ได้รับการเฝ้าระวัง

และทำลายเช้ือโรคตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

แห่ง 1,164,300 

1,318,957 

- 

52,795 

582,150 

575,217 

- 

91,410 

582,150 

599,535 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ

บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

ล้านตัว 20.0000 

15.8663 

2.0001 

1.4603 

6.0000 

5.9600 

6.9999 

2.4773 

5.0000 

5.9687 

งบประมาณ ล้านบาท 467.3878 

418.3644 

134.2525 

89.6763 

158.8977 

109.0787 

114.3158 

119.5516 

59.9219 

100.0578 

2.1.3 ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 228.7134 ล้านบาท 

1) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 104.3838 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร 

ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์

ความรู้เทคโนโลยีและ 

บริการด้านปศุสัตว ์

ราย 29,900 

33,277 

15,373 

12,105 

13,998 

18,528 

405 

1,594 

124 

1,050 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 104.3838 

138.1916 

46.0503 

22.3085 

25.7498 

64.2327 

17.6806 

23.6229 

14.9032 

28.0275 

 

 



- 29 - 
 

2) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 115.6452 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่

ได้รับบริการภายใต้โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

ราย 13,700 

20,882 

4,750 

4,496 

4,650 

6,615 

2,700 

3.973 

1,600 

5,798 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่

ได้รับบริการภายใต้โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

โรงเรียน 500 

505 

160 

50 

240 

375 

100 

65 

- 

15 

งบประมาณ ล้านบาท 115.6452 

112.0238 

38.2561 

21.3787 

27.8860 

27.4931 

24.3333 

27.7547 

25.1698 

35.3974 

3) กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 3.6412 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่

ได้รับบริการจากคลินิกสัตว ์

ราย 21,300 

34,489 

7,455 

4,933 

4,899 

9,064 

4,899 

10,367 

4,047 

10,125 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 3.6416 

3.1506 

1.2746 

0.3587 

0.8376 

0.6209 

0.8376 

0.6989 

0.6919 

1.4721 

4) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 5.0428 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม 

ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการ

ตรวจรับรอง 

ฟาร์ม 50 

99 

9 

5 

21 

8 

11 

57 

9 

29 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 5.0428 

5.3001 

2.0912 

0.6296 

1.1768 

0.7958 

0.9913 

0.8940 

0.7835 

2.9807 

2.1.4 โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 7.2413 ล้านบาท 

1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการ

พัฒนาศักยภาพดา้นปศุสัตว ์

ราย 1,400 

1,413 

490 

775 

322 

630 

322 

8 

266 

- 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 7.2413 

7.2251 

2.5345 

1.2476 

1.6655 

2.3196 

1.6655 

2.3906 

1.3759 

1.2674 
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2.1.5 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 

5.0703 ล้านบาท 

1) กิจกรรม พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์

พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 

ต้น 250 

238 

50 

- 

125 

209 

75 

29 

- 

- 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 5.0730 

5.0692 

1.9545 

1.3731 

1.8934 

1.1752 

0.9090 

0.6274 

0.3161 

1.8934 

2.2 แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 864.9000 ล้านบาท 

2.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 864.9000 ล้านบาท 

1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 853.2198 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถาน

ประกอบการสินค้าปศุสัตว์

ได้รับบริการ 

แห่ง 43,820 

57,724 

10,956 

13,509 

15,336 

24,663 

10,956 

8,694 

6,572 

10,858 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่าง 

ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์

คุณภาพสินค้าปศุสัตว ์

ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ตัวอยา่ง 348,040 

414,866 

87,009 

68,660 

121,815 

93,257 

87,009 

96,930 

52,207 

156,019 

ตัวชี้วัด : จำนวน 

คอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการ

ตรวจประเมินมาตรฐาน 

คอม 

พาร์ทเมนต์ 

75 

67 

18 

12 

27 

14 

18 

21 

12 

20 

งบประมาณ ล้านบาท 853.2198 

804.9972 

246.9877 

141.8745 

257.5882 

259.6464 

207.3419 

175.6928 

141.3020 

227.7835 

2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 11.6802 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถาน

ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ 

ที่ได้รับการตรวจประเมิน

ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 

แห่ง 250 

406 

- 

11 

20 

164 

160 

117 

70 

114 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 11.6802 

10.3132 

4.6770 

1.5591 

2.8990 

1.0383 

2.0482 

2.7464 

2.0562 

4.9694 
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2.3 แผนงาน พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 8.2310 ล้านบาท 
2.3.1 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 

8.2310 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 
1) กิจกรรม พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ  
ที่ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เป็นฟาร์ม
ต้นแบบในการนำก๊าซชีวภาพ
มาเป็นพลังงานทดแทน 

ฟาร์ม 48 
41 

48 
4 

- 
20 
 

- 
17 

- 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 8.2310 
6.8809 

6.2903 
0.0810 

1.5552 
3.5342 

0.3755 
1.6360 

0.0100 
1.6298 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33.2725 ล้านบาท 
3.1 แผนงาน รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 8.5597 ล้านบาท 

3.1.1 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 8.5597 ล้านบาท* 
(งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร 
ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดิน
ทำกินด้านปศุสัตว์ตาม
นโยบายการจัดสรรที่ดิน 

ราย 3,000 
2,371 

1,000 
194 

2,000 
2,177 

- 
- 

- 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 8.5597 
6.8261 

7.3115 
4.3046 

1.1529 
2.5215 

0.0562 
 - 

0.0391 
- 

3.2 แผนงาน บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 24.7128 ล้านบาท 
3.2.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 24.7128 ล้านบาท*  

(งานบูรณาการ) 
1) กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม 
ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ระบบบำบัดนำ้เสีย 
ด้านการปศุสัตว ์

ฟาร์ม 30 
30 

- 
10 
 

- 
17 

- 
3 

30 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 24.7128 
18.5036 

1.2352 
0.0696 

0.8634 
0.3322 

0.8058 
3.2001 

21.8084 
14.9017 
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 27.8001 ล้านบาท 

4.1 แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 27.8001 ล้านบาท 

4.1.1 ผลผลิต วิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ * (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวน

โครงการวิจัย 

โครงการ 35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 27.8001 

27.6545 

10.1227 

6.0907 

7.4985 

5.8308 

5.5003 

5.7409 

4.6786 

9.9920 

• งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณ 

จำนวน 5,945.8650 ล้านบาท แยกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน 1 รายการ 16 โครงการ 3 ผลผลิต 

32 กิจกรรม  

• รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 3,415.9356 ล้านบาท 

• แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3,415.9356 ล้านบาท 

• รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 3,415.9356 ล้านบาท 

1) กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 3,415.9356 

3,423.7316 

1,028.5112 

840.8460 

862.1736 

851.3252 

764.8842 

858.1449 

760.3666 

873.4156 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและการต่างประเทศ 37.7002 ล้านบาท 

1.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 37.7002 ล้านบาท 

1.1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 37.7002 ล้านบาท* 

(งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนาด้าน 

ราย 18,990 

18,990 

5,130 

4,717 

6,980 

10,422 

5,120 

3,633 

1,760 

218 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 37.7002 

37.6995 

7.4273 

22.5692 

23.9702 

4.1312 

3.1631 

3.4312 

3.1396 

7.5678 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2,468.5890 ล้านบาท 

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1,596.2656 ล้านบาท 

2.1.1 ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 560.8684 ล้านบาท 

1) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 446.5872 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด :จำนวนสัตวพ์ันธุ์ด ี
ที่ผลิตได้ 

ล้านตัว 1.9956 
2.2405 

0.4890 
0.5375 

0.5326 
0.7272 

0.4936 
0.6450 

0.4804 
0.3308 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 446.5872 
443.0351 

228.5082 
122.8356 

88.6285 
115.5848 

73.1743 
97.5265 

56.2761 
107.0883 

2) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์ 101.9715 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิต 
พืชอาหารสัตว ์

ตัน 58,000 
64,958 

17,350 
13,960 

14,700 
20,565 

13,950 
17,512 

12,000 
12,921 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 101.9715 
102.3975 

70.1462 
32.2616 

11.7275 
26.6741 

8.9584 
21.1385 

11.1394 
22.3233 

3) กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 12.3097 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : ขึน้ทะเบยีนพนัธุ์สัตว์ 
อนุรักษ์พันธุพ์ืชอาหารสัตว์
และครอบครองเช้ือจุลินทรีย์
ด้านปศุสัตว์ 

สายพันธุ ์ 1,115 
1,190 

225 
710 

330 
321 

330 
85 

230 
74 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 12.3097 
11.4573 

8.2256 
5.2131 

2.8868 
1.4963 

0.4705 
2.4507 

0.7269 
2.2972 

2.1.2 ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์ 902.4930 ล้านบาท 
1) กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 509.8878 ล้านบาท 

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว ์
ที่ได้รับบริการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์   

ล้านตัว 6.9000  
7.4677 

0.0500  
1.3194 

3.2839  
3.1313 

0.8568  
0.7415 

2.7093  
2.2755 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว ์
ที่ได้รับบริการบำบัดโรคสัตว ์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่กำหนด 

ล้านตัว 10.6170  
13.7251 

2.6482  
2.1253 

2.7097  
5.0060 

2.7097  
3.1998 

2.5494  
3.3940 

งบประมาณ ล้านบาท 509.8878 
488.8624 

222.1714 
167.0075 

123.1347 
128.5643 

82.2324 
92.3822 

82.3494 
100.9084 
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2) กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 296.1173 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่เสี่ยง 
ที่ได้รับการเฝ้าระวังและ
ทำลายเช้ือโรคตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด 

แห่ง 1,164,300 
1,263,491 

- 
47,760 

582,150 
520,130 

- 
300,156 

582,150 
395,445 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ
บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคสัตว์ 

ล้านตัว 20.0000 
17.8762 

20.0000  
7.7809 

20.0000  
26.0279 

20.0000  
10.5273 

20.0000  
27.1688 

งบประมาณ ล้านบาท 296.1173 
274.1687 

166.7364 
41.1578 

73.7735 
90.2802 

40.1544 
60.8350 

15.4531 
81.8957 

3) กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพด่านสินค้าปศุสัตว์ 96.4879 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่าง 
ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห ์

ตัวอยา่ง 30,000 
39,710 

7,500 
4,263 

7,500 
11,811 

7,500 
8,861 

7,500 
14,775 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 96.4879 
96.3206 

40.5109 
12.9759 

42.7904 
24.9302 

8.7433 
29.5994 

4.4433 
28.8151 

2.1.3 ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 132.9042 ล้านบาท 
1) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 68.9100 ล้านบาท 

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร 
ที่ได้รับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้เทคโนโลยี 
และบริการด้านปศุสัตว ์

ราย 27,100 
29,915 

13,550  
9,310 

13,302  
17,957 

224  
1,551 

24  
1,097 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 68.9100 
68.2590 

46.0571 
17.2812 

14.2258 
25.0504 

5.0960 
13.8214 

3.5311 
12.1059 

2) กิจกรรม คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ 3.6416 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด :จำนวนเกษตรกรที่
ได้รับบริการจากคลินิกสัตว ์

ราย 21,300 
23,356 

4,130 
1,115 

6,470 
3,976 

6,600  
2,191 

4,100  
16,074 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 3.6416 
3.4981 

1.2567 
0.2465 

0.8312 
0.5758 

0.7598 
0.6724 

0.7939 
2.0034 
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3) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 45.2056 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่
ได้รับบริการภายใต้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

ราย 13,700 
23,895 

4,280 
4,827 

5,020 
8,826 

2,300 
5,416 

2,100 
4,826 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่
ได้รับบริการภายใต้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

โรงเรียน 500 
518 

200 
74 

300 
347 

- 
89 

- 
8 

งบประมาณ ล้านบาท 45.2056 
44.6597 

15.3431 
6.4501 

10.9859 
13.4489 

9.6816 
13.8346 

9.1949 
10.9262 

4) กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 15.1470 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร 
ที่ได้รับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้เข้าสู่ระบบ 
Smart Farmer 

ราย 13,077 
13,120 

12,077 
6,058 

1,000 
6,652 

- 
406 

- 
4 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 15.1470 
14.3996 

13.3560 
6.6757 

0.7568 
4.7837 

0.5357 
1.1377 

0.4985 
1.8025 

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่าง
เป็นระบบ 132.2850 ล้านบาท 

2.2.1 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 49.9916 ล้านบาท** 
(งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

1) กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 49.7916 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้า
ปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

ชนิด 2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร 
ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 

ราย 15,800 
38,534 

3,948 
8,267 

3,948 
11,434 

3,949 
10,388 

3,955 
8,445 

งบประมาณ ล้านบาท 49.7916 
46.5066 

30.3409 
8.3211 

12.1315 
16.8001 

3.4097 
8.4312 

3.9095 
12.9542 

2) กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด 0.2000 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 

จังหวัด 1 
1 

1 
- 

- 
1 

- 
- 

- 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 0.2000 
0.2000 

- 
- 

0.2000 
0.2000 

- 
- 

- 
- 
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2.2.2 โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 7.6593 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 
1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้นปศุสัตว ์

ราย 1,400 
1,400 

700 
984 

700 
416 

- 
- 

- 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 7.6593 
7.6126 

2.2978 
0.8973 

1.7797 
2.9558 

1.7987 
2.5957 

1.7831 
1.1638 

2.2.3 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 
22.5945 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

1) กิจกรรม พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์
พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 

ต้น 250 
253 

70 
29 

145 
74 

35 
150 

- 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 22.5945 
21.3920 

20.8609 
5.9399 

0.5466 
7.7897 

0.5207 
5.0202 

0.6663 
2.6423 

2.2.4 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 8.5000 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวง
เกษตรและสหกรณ)์ 

1) กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว ์
ที่ได้รับการปรับโครงสร้าง 

ชนิด 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 8.5000 
7.2420 

4.6162 
0.2868 

1.4281 
0.8001 

1.1960 
2.1781 

1.2597 
3.9770 

2.2.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 8.1917 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวง
เกษตรและสหกรณ)์ 

1) กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เพิ่มประสิทธภิาพ
และลดต้นทุนการผลิต 
ในพื้นที่แปลงใหญ่ 

แปลง 47 
111 

47 
13 

47 
63 

47 
26 

47 
9 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 8.1917 
7.4902 

5.8500 
1.6895 

1.1200 
2.1936 

0.8726 
1.8059 

0.3492 
1.8012 
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2.2.6 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 25.4782 ล้านบาท** 

(งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

1) กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสทิธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร

ได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 

ศูนย์ 882 

882 

882 

208 

- 

672 

- 

2 

- 

- 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 25.4782 

25.4362 

3.0890 

10.3294 

21.3733 

9.5801 

0.6347 

2.7434 

0.3813 

2.7833 

2.2.7 โครงการเกษตรอินทรีย์ 7.1357 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

1) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม 

ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับ 

การตรวจรับรอง 

ฟาร์ม 60 

116 

15 

6 

15 

45 

15 

52 

15 

13 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 7.1357 

7.1187 

3.0642 

0.4178 

1.3452 

1.6016 

1.7457 

1.6574 

0.9806 

3.4418 

2.2.8 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 2.7340 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวง

เกษตรและสหกรณ)์ 

1) กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงาน

กรมปศุสัตว์ที่สนับสนุน 

การใช้ 

จังหวัด 77 

77 

77 

11 

77 

37 

- 

18 

- 

11 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 2.7340 

2.7318 

0.2340 

0.1252 

2.5000 

0.9679 

- 

1.0693 

- 

0.5694 
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2.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส ่งเสร ิมประสิทธิภาพการผลิตการสร้างมูลค่าส ินค้าเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร 573.5870 ล้านบาท 

2.3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 573.5870 ล้านบาท** (งานสำคัญ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 493.0690 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถาน
ประกอบการสินค้าปศุสัตว์
ได้รับบริการ 

แห่ง 43,100 
66,364 

10,484 
23,370 

11,414 
22,018 

10,717 
10,074 

10,485 
10,902 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่าง 
ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ตัวอยา่ง 332,880 
337,602 

86,855 
63,407 

85,533 
94,879 

79,756 
95,117 

80,736 
84,199 

งบประมาณ ล้านบาท 493.0690 
477.7032 

184.5479 
55.6014 

206.1091 
197.0063 

63.2019 
88.0581 

39.2101 
137.0374 

2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 11.8042 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการ
สินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานฮาลาล 

แห่ง 250 
280 

5 
12 

80 
122 

90 
20 

75 
126 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 11.8042 
11.3581 

7.4097 
1.4993 

1.5491 
3.8855 

1.8428 
1.9832 

1.0026 
3.9901 

3) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 68.7138 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึง
และใช้ประโยชนจ์าก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมปศุสัตว ์

ร้อยละ 90 
90 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

90 
90 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 68.7138 
61.5795 

51.4728 
24.6271 

4.5983 
11.3642 

7.0483 
12.0545 

5.5945 
13.5337 
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2.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 111.1885 ล้านบาท 
2.4.1 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

111.1885 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 
1) กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : ดา่นตรวจสินค้า
เกษตรชายแดนได้รับ 
การพัฒนา 

แห่ง 13 
13 

13 
11 

13 
2 

13 
- 

13 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 111.1885 
110.0978 

111.1885 
81.6830 

- 
24.8517 

- 
3.5631 

- 
- 

2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 14.9819 ล้านบาท 
2.5.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 14.9819 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการ 
ขึ้นทะเบียน 

ครัวเรือน 3,100,000  
2,853,123 

- 
342,669 

3,100,000  
2,047,225 

- 
186,147 

- 
277,082 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 14.9819 
14.3045 

6.2859 
1.6505 

7.0219 
4.2004 

1.0539 
4.1736 

0.6202  
4.2801 

2.6 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 40.2810 ล้านบาท 

2.6.1 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 40.2810 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม พ้ืนฐาน 3.6300 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวน
โครงการวิจัย 

โครงการ 5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 3.6300 
3.9420 

2.1941 
1.4088 

0.5196 
0.6981 

0.4682 
0.9680 

0.4481 
0.8672 

2) กิจกรรม วิจัยประยุกต์ 36.1577 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวน
โครงการวิจัย 

โครงการ 33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 36.1577 
33.2504 

15.2830 
8.4725 

8.4192 
5.1850 

6.8182 
8.1571 

5.6373 
11.4357 
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3) กิจกรรม วิจัยและพัฒนา 0.4933 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวน
โครงการวิจัย 

โครงการ 2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 0.4933 
1.4750 

0.1657 
0.0879 

0.2014 
0.1522 

0.0596 
0.5699 

0.0666 
0.6650 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื ่อมล้ำ  และสร้างการเติบโตจากภายใน 

12.3162 ล้านบาท 

3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 2.6215 ล้านบาท 

3.1.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 2.6215 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : วิสาหกิจชุมชน
ได้รับการพัฒนา 

กลุ่ม 15 
15 

- 
- 

15 
5 

- 
6 

- 
4 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 2.6215 
2.5501 

0.2500 
- 

2.3094 
0.5894 

0.0621 
0.5588 

- 
1.4018 

3.2 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน 9.6947 ล้านบาท 

3.2.1 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 9.6947 ล้านบาท* 

(งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด จำนวนเกษตรกร 
ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดิน
ทำกินด้านปศุสัตว ์

ราย 3,000 
1,695 

3,000 
- 

- 
537 

- 
431 

- 
727 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 9.6947 
6.5617 

9.6947 
0.0237 

- 
0.6528 

- 
1.9108 

- 
3.9744 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

11.3240 ล้านบาท 

4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม  

11.3240 ล้านบาท 

4.1.1 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี ้ยงโค กระบือ เพื ่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทน    

อย่างยั่งยืน 11.3240 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม พัฒนาต้นแบบการเลี ้ยงโค กระบือ เพื ่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทน        

อย่างยั่งยืน 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ 
ที่ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เป็นฟาร์ม
ต้นแบบในการนำก๊าซ
ชีวภาพมาเป็นพลังงาน
ทดแทน 

ฟาร์ม 40 
40 

20 
9 

20 
31 

- 
-  

- 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 11.3240 
11.1667 

10.1016 
4.9433 

0.3874 
3.0957 

0.3653 
0.6854 

0.4697 
2.4423 

• งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมปศุสัตว์ได้รับ

งบประมาณ จำนวน 11.8920 ล้านบาท แยกเป็น 3 โครงการ 4 กิจกรรม  

1 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 11.8920 

ล้านบาท 

1.1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี 

1) กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและ

บริการจังหวัดสมุทรสาคร 1.3147 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

ตัว 3,600 
3,600 

 

- 
- 

720 
- 

2,160 
2,400 

720 
1,200 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 1.3147 
1.3147 

- 
- 

0.8141 
- 

0.3840 
1.1468 

0.1166 
0.1679 
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2) กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและ

บริการจังหวัดสมุทรสงคราม 0.8840 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวสัตว์ที่ได้รับ
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

ตัว 2,000 
2,000 

 

- 
- 

800 
- 

1,200 
1,000 

- 
1,000 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 0.8840 
0.8840 

- 
- 

0.6335 
- 

0.2265 
0.8300 

0.0240 
0.0540 

1.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

1) กิจกรรม พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย 5.0000 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : ปริมาณ Total 
Solid ในน้ำนมดิบไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 12 
12.20 

 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 5.0000 
4.9838 

- 
- 

2.9060 
- 

0.5906 
4.7135 

1.5034 
0.2703 

1.3 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร 

 1) กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโค

คุณภาพสูงล้านนา 4.6933 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : ฟาร์มโคนมได้รับ
การพัฒนาระบบการผลิต
ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรที่ดีสำหรับ 
ฟาร์มโคนม 

ฟาร์ม 100 
100 

 

- 
- 

- 
- 

100 
20 

- 
80 

ตัวชี้วัด : มแีปลงพืชอาหาร
สัตว์พันธุ์ดีและมีเครือขา่ย 
ผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์
คุณภาพดี ผลิตอาหารหยาบ
สนับสนุนฟาร์มโคนมได้
อย่างต่อเนื่องตลอดป ี

ต้น 18,000 
18,000 

- 
- 

- 
- 

- 
1,320 

18,000 
16,680 

 

ตัวชี้วัด : ตรวจรับรองฟาร์ม
โคนมตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตร 
ที่ด ี(GAP) และเกณฑ์
มาตรฐานนมคุณภาพสูง
ล้านนา 

ราย 100 
242 

- 
- 
 

- 
- 

60 
62 

40 
180 
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งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลเพื่อ
ติดตามสถานการณ์ระดับ
การพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า
น้ำนมคุณภาพสูงล้านนาและ
ผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยง
การตลาด 

ระบบ 1 
1 

- 
- 

- 
- 

1 
- 

- 
1 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่
จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
คุณภาพสูงล้านนา 

แห่ง 2 
2 

- 
- 

- 
- 

2 
2 

- 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 4.6933 
4.5816 

- 
- 

1.5127 
- 

2.2557 
3.0631 

0.9249 
1.5185 

• งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณ 
จำนวน 6,240.3163 ล้านบาท แยกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 12 แผนงาน 1 รายการ 19 โครงการ 1 ผลผลิต 
32 กิจกรรม  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 22.3681 ล้านบาท 

1.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.3681 ล้านบาท 
1.1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.3681 ล้านบาท* 

(งานบูรณาการ) 
1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
ปศุสัตว์ 

ราย 1,850 
1,850 

- 
- 

1,110 
1,850 

740 
-  

- 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 22.3681 
22.3138 

1.2118 
10.8825 

20.1878 
9.7149 

0.6697 
0.7019 

0.2988 
1.0145 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 6,049.8242 ล้านบาท 
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) 3,451.1361 ล้านบาท 

2.1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง        
ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 3,451.1361 ล้านบาท 

1) กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     

(ก.ค.- ก.ย.) 

งบประมาณ 

 

ล้านบาท 3,451.1361 

3,453.9442 

1,033.6336 

848.0865 

802.2610 

864.0424 

818.8416 

860.2201 

796.3999 

881.5952 
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2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 872.0353 ล้านบาท 
2.2.1 ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 872.0353 ล้านบาท 

1) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 80.6914 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 

ราย 58,250 
65,930 

18,239 
14,288 

23,345 
24,071 

12,258 
14,911 

4,408 
12,660 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 80.6914 
81.4686 

51.3267 
17.2211 

14.9099 
27.8218 

8.7147 
16.6612 

5.7401 
19.7646 

2) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 273.8110 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด :จำนวนสัตวพ์ันธุ์ด ี
ที่ผลิตได้ 

ล้านตัว 1.5622 
1.4482 

0.4374 
0.2821 

0.4374 
0.4827 

0.3437 
0.4206 

0.3437 
0.2628 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 273.8110 
266.2127 

144.9721 
67.3774 

51.8412 
90.7644 

40.5066 
60.7843 

36.4911 
47.2866 

3) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์ 104.8785 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืช
อาหารสัตว ์

ตัน 51,260 
55,499 

12,225 
13,246 

17,584 
14,042 

13,621 
14,791 

7,830 
13,420 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 104.8785 
103.4597 

67.7977 
32.2284 

19.1197 
34.7836 

14.3409 
19.0934 

3.6202 
17.3543 

4) กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 10.3070 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด :ขึ้นทะเบยีน 
พันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืช
อาหารสัตวแ์ละครอบครอง
เช้ือจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว ์

สายพันธุ ์ 1,115 
1,293 

222 
200 

333 
333 

330 
351 

230 
409 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 10.3070 
9.0963 

7.4739 
1.5731 

0.8531 
4.5624 

1.1128 
1.1344 

0.8672 
1.8263 

5) กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 349.4651 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ
บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคสัตว์ 

ล้านตัว 1.0000 
1.7046 

0.2520 
0.0397 

0.2520 
0.5497 

0.2520 
0.5449 

0.2440 
0.5703 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 349.4651 
345.8907 

202.8337 
112.4520 

90.3448 
82.1054 

31.1466 
83.1695 

25.1400 
68.1638 
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6) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 52.8823 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึง
และใช้ประโยชนจ์าก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมปศุสัตว ์

ร้อยละ 90 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

90 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 52.8823 
50.0195 

38.8859 
14.1052 

6.8781 
12.0604 

3.7554 
10.2176 

3.3629 
13.6362 

2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 24.3396 ล้านบาท 
2.3.1 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

24.3396 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 
1) กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 20.3796 ล้านบาท 

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการที่รับบริการมี
ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 
80 

- 
- 

- 
- 

- 
-  

80 
80 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 20.3796 
20.7521 

20.3796 
6.1794 

- 
9.0597 

- 
0.9100 

- 
4.6029 

2) กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 3.9600 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับ
การพัฒนา 

แห่ง 10 
10 

- 
- 

- 
- 

- 
9 

10 
1 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 3.9600 
3.5740 

3.9600 
1.5490 

- 
1.6093 

- 
0.4158 

- 
- 

2.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 27.0476 ล้านบาท 
      2.4.1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 27.0476 ล้านบาท* (งาน

บูรณาการ) 
1) กิจกรรม พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบ
เช่ือมโยงข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

ระบบ 1 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 27.0476 
2.6600 

3.0000 
- 

10.0000 
- 

8.0000 
- 

6.0476 
2.6600 
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2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 10.8318 ล้านบาท 

2.5.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 10.8318 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้
เล้ียงสัตว์ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร 

ราย 2,800,000 
2,987,447 

280,000 
55,662 

1,680,000 
2,429,504 

840,000 
338,546 

- 
163,735 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 10.8318 
10.6813 

2.2700 
0.6060 

4.7836 
4.6123 

3.1068 
3.9124 

0.6714 
1.5506 

2.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 32.5099 ล้านบาท 

2.6.1 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 23.3095 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม พ้ืนฐาน 14.1774 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวน
โครงการวิจัย 

โครงการ 15 
15 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

15 
15 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 14.1774 
13.4757 

7.1337 
1.5382 

3.4461 
4.9013 

2.2231 
2.4520 

1.3745 
4.5842 

2) กิจกรรม วิจัยประยุกต์ 9.1321 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวน
โครงการวิจัย 

โครงการ 11 
11 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

11 
11 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 9.1321 
8.8781 

4.6897 
1.1852 

2.6827 
1.3212 

0.9302 
2.1601 

0.8295 
4.2117 

2.6.2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 9.2004 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรม 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวน
โครงการวิจัย 

โครงการ 18 
18 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

18 
18 
 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 9.2004 
9.1897 

3.9796 
2.0242 

2.2527 
1.9559 

1.1639 
2.6538 

1.8042 
2.5558 
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2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 1,631.9239 ล้านบาท 

2.7.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์ 848.8074 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 226.6170 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี
ที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 

ล้านตัว 0.2200 
0.3639 

0.0682 
0.0741 

0.0502 
0.1083 

0.0477 
0.0850 

0.0539 
0.0965 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 226.6170 
215.3187 

106.5289 
67.2421 

81.5906 
73.7492 

27.5942 
35.8775 

10.9033 
38.4499 

2) กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว์ 622.1904 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ
บริการพัฒนาสุขภาพสัตว ์

ล้านตัว 25.9000 
25.8182 

20.0500  
8.2097 

22.9500 
27.6681 

20.0000 
20.9773 

22.9000 
34.8801 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 622.1904 
563.2030 

224.9541 
81.2994 

301.6007 
138.3427 

79.5234 
112.7504 

16.1122 
230.8104 

2.7.2 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 528.9094 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 514.7777 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการ
ปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน 

 
แห่ง 

43,100 
63,765 

10,120 
22,344 

12,175 
20,886 

11,084 
8,418 

9,721 
12,117 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่าง 
ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ตัวอยา่ง 332,880 
409,643 

77,985 
83,955 

87,924 
118,623 

84,031 
100,814 

82,940 
106,251 

งบประมาณ ล้านบาท 514.7777 
499.4114 

217.4610 
120.6386 

209.6377 
135.6666 

52.7098 
116.9711 

34.9692 
126.1350 

2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 14.1317 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถาน
ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่
ได้รับการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 

แห่ง 250 
344 

60 
8 

70 
227 

80 
30 

40 
79 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 14.1317 
13.2947 

8.1021 
0.6994 

4.4425 
5.2476 

1.0968 
2.0540 

0.4903 
5.2938 
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2.7.3 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 96.7426 ล้านบาท* 

(งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 73.9976 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 

ราย 15,800 
26,924 

4,540 
6,682 

3,728 
7,415 

3,536 
6,295 

3,996 
6,532 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 73.9976 
72.4193 

35.2915 
34.0085 

32.8074 
18.7019 

4.0572 
7.3540 

1.8415 
12.3549 

2) กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 14.2750 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที ่
ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
ได้รับการปรับเปลี่ยนมา 
ทำการปศุสัตว ์

ไร่ 75,000 
70,083 

18,695 
18,585 

18,705 
34,354 

18,725 
16,684 

18,875 
460 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 14.2750 
13.5309 

9.4875 
1.1020 

2.7395 
3.3880 

1.0240 
5.5209 

1.0240 
3.5199 

3) กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 8.4700 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่
ได้รับการปรับโครงสร้าง 
การผลิต 

 
ชนิด 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร
ได้รับการปรับโครงสร้างการ
ผลิตการเลี้ยงกระบือ 

ราย 4,835 
5,309 

2,400 
971 

2,435 
2,594 

- 
847 

- 
897 

งบประมาณ ล้านบาท 8.4700 
7.5220 

2.9858 
0.4612 

2.2909 
2.1114 

2.3330 
1.8481 

0.8603 
3.1013 

2.7.4 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 26.8500 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เพิ่มประสิทธภิาพ
และลดต้นทุนการผลิต 
ในพื้นที่แปลงใหญ่ 

แปลง 160 
224 

- 
- 

- 
- 

- 
210 

160 
14 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 26.8500 
24.1171 

20.9759 
8.6741 

4.4071 
9.0773 

1.0460 
3.1020 

0.4210 
3.2637 
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2.7.5 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 19.8572 ล้านบาท* 

(งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรได้รับการส่งเสริมด้าน
ปศุสัตว์ 

ศูนย์ 882 
882 

- 
- 

- 
- 

- 
882 

882 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 19.8572 
19.5910 

6.0614 
3.1490 

13.2492 
11.5262 

0.2826 
2.2838 

0.2640 
2.6319 

2.7.6 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 14.9216 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร 
ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart 
Farmer 

ราย 13,000 
13,000 

6,500 
4,953 

6,500 
7,260 

- 
787 

- 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 14.9216 
14.9106 

12.0428 
5.2694 

2.0940 
6.1412 

0.4000 
1.468 

0.3848 
2.0319 

2.7.7 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 88.2000 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้นปศุสัตว ์

ราย 70,000 
70,170 

11,400 
- 

20,700 
- 

20,500 
50,826 

17,400 
19,344 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 88.2000 
74.7091 

27.2865 
0.1451 

20.7349 
20.0312 

19.5206 
29.4084 

20.6580 
25.1244 

2.7.8 โครงการเกษตรอินทรีย์ 7.6357 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม 
ปศุสัตว์ที่ได้รับ 
การตรวจรับรอง 

ฟาร์ม 70 
105 

16 
36 

33 
21 

10 
37 

11 
11 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 7.6357 
7.4377 

2.7171 
0.2898 

2.8072 
2.4761 

1.2950 
1.9522 

0.8164 
2.7196 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ  และสร้างการเติบโตจากภายใน 
147.8238 ล้านบาท 

3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 2.6215 ล้านบาท 
3.1.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 2.6215 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 
1) กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : วิสาหกิจชุมชน
ได้รับการพัฒนา 

กลุ่ม 15 
15 

- 
- 

- 
- 

- 
15 

15 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 2.6215 
2.6109 

- 
- 

0.9880 
1.0114 

1.3455 
0.7013 

0.2880 
0.8982 

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

145.2023 ล้านบาท 

3.2.1 โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 5.2108 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ)์ 

1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้นปศุสัตว ์

ราย 1,400 
1,400 

800 
321 

600 
1,079 

- 
- 

- 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 5.2108 
5.2069 

1.5632 
0.5305 

1.1465 
1.7773 

1.1808 
1.7948 

1.3203 
1.1043 

3.2.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 139.9915 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตร

และสหกรณ)์ 

1) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่
ได้รับบริการภายใต้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
 

ราย 12,500 
22,222 

4,500 
4,731 

3,800 
6,407 

1,800 
5,243 

2,400 
5,841 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่
ได้รับบริการภายใต้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
 

โรงเรียน 500 
506 

100 
36 

200 
376 

200 
66 

- 
28 
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งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ
บริการผ่าตัดทำหมันภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภัย จากโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ตัว 120,000 
165,751 

36,000 
15,856 

36,000 
49,412 

36,000 
45,093 

12,000 
55,390 

งบประมาณ ล้านบาท 139.9915 
120.7318 

45.5058 
16.0493 

68.5609 
26.6190 

12.5570 
19.2877 

13.3678 
58.7758  

     4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 20.3002 ล้านบาท 

4.1 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน 9.6947 ล้านบาท 

4.1.1 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 9.6947 ล้านบาท* 

(งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ยากไร้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ 

ราย 3,000 
1,997 

750 
- 

750 
1,436 

750 
561 

750 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 9.6947 
6.9612 

9.1062 
1.0623 

0.2224 
3.8290 

0.2239 
2.0700 

0.1422 
- 

4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม  

10.6055 ล้านบาท 

4.2.1 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่าง        

ยั่งยืน 10.6055 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ 
ที่ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เป็นฟาร์ม
ต้นแบบ 

ฟาร์ม 30 
30 

- 
- 

- 
- 

- 
30 

30 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 10.6055 
10.5269 

8.5790 
5.0705 

0.5354 
1.9884 

1.1148 
1.5909 

0.3763 
1.8771 

 



- 52 - 
 

• งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมปศุสัตว์ได้รับ

งบประมาณ จำนวน 671.1598 ล้านบาท แยกเป็น 2 แผนงาน 3 โครงการ 3 กิจกรรม  

  1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 12.2598 ล้านบาท 

   1.1 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 12.2598 ล้านบาท 

 1) กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์  
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการ
เพิ่มทักษาอาชีพด้านปศุสัตว ์

ราย 8,820 
8,836 

- 
- 

- 
- 

6,000 
2,903 

2,820 
5,933 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 12.2598 
11.3246 

- 
- 

- 
- 

12.2598 
4.0805 

- 
7.2441 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 658.9000 ล้านบาท 

 2.1 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  518.9000 ล้านบาท 

1) กิจกรรม อาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย  
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเป็นอาสาปศุสัตว ์

ราย 4,100 
4,100 

- 
- 

- 
- 

2,881 
1,079 

1,219 
3,021 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
จากการให้บริการของอาสา
ปศุสัตว์ 

ราย 100,000 
13,849 

- 
- 

- 
- 

10,000 
891 

90,000 
12,958 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 518.9000 
213.0186 

- 
- 

- 
- 

193.4071 
27.9234 

325.4929 
203.0952 

2.2 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์  140.0000 ล้านบาท 

1) กิจกรรม ขยายพันธุ์สัตว์  
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนแม่พันธุ์ที่
ผลิตสัตว์จำหน่ายให้
เกษตรกร 

ตัว 25,169 
25,169 

- 
- 

- 
- 

20,069 
7,479 

5,100 
17,690 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิต (พันธุ์
สัตว์) 

ราย 19,000 
798 

- 
- 

- 
- 

8,169 
362 

10,831 
436 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 140.0000 
118.0061 

- 
- 

- 
- 

49.4070 
16.2489 

90.5930 
101.7572 
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• งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณ 

จำนวน 6,203.2209 ล้านบาท แยกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ 9 แผนงาน 1 รายการ 18 โครงการ 1 ผลผลิต 

30 กิจกรรม  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 22.0726 ล้านบาท 

1.1  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.0726 ล้านบาท  

1.1.1 โครงการธนาคารแพะตำบลสันติส ุข จังหวัดชายแดนภาคใต้  22.0726 ล้านบาท*     

(งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 22.0726 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
ด้าน 

ราย 1,000 
1,000 

- 
- 

400 
260 

600 
492 

- 
248 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 22.0726 
22.0724 

0.4485 
0.2007 

21.2407 
20.7373 

0.1881 
0.5675 

0.1953 
0.5670 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 6,038.4587 ล้านบาท 
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) 3,448.5090 

ล้านบาท 
2.1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 3,448.5090 ล้านบาท 
1) กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์  

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 3,448.5090 
3,469.6484 

999.1569 
846.0103 

885.3258 
874.8101 

869.4420 
867.5493 

694.5843 
881.2787 

2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1,218.7317 ล้านบาท 
2.2.1 ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,218.7317 ล้านบาท 

1) กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 377.8193 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ
บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคสัตว์ 

ล้านตัว 1.0000 
0.7787 

0.2520 
0.0262 

0.2520 
0.1866 

0.2520 
0.1590 

0.2440 
0.4069 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 377.8193 
371.3687 

241.6921 
65.9539 

68.3742 
134.1259 

37.5809 
75.8824 

30.1721 
95.4065 
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2) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 76.1732 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่
ได้รับการส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพ 

ราย 37,938 
52,922 

12,728 
9,947 

10,826 
21,848 

8,438 
12,632 

5,946 
8,495 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 76.1732 
80.2865 

53.8319 
12.7121 

15.6709 
33.0765 

3.5916 
12.9612 

3.0788 
21.5366 

3) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 552.6195 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี
ที่ผลิตได้ 

ล้านตัว 1.5232 
1.5279 

0.3063 
0.3883 

0.5267 
0.5058 

0.4258 
0.3851 

0.2644 
0.2487 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 552.6195 
487.9600 

246.0528 
62.4823 

207.5242 
210.1612 

48.7732 
106.1942 

50.2693 
109.1223 

4) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์ 98.6558 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืช
อาหารสัตว ์
 

ตัน 48,185 
52,089 

11,193 
14,755 

12,192 
13,857 

12,318 
12,400 

12,482 
11,077 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 98.6558 
100.6473 

75.6004 
20.1984 

8.2983 
39.5751 

8.3709 
25.6752 

6.3862 
15.1987 

5) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 102.7074 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึง
และใช้ประโยชนจ์าก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมปศุสัตว ์

ร้อยละ 90 
90 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

90 
90 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 102.7074 
71.1027 

90.5068 
10.4493 

5.3496 
14.6671 

3.5295 
15.2069 

3.3215 
30.7794     

6) กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 10.7565 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์
สัตว์ อนุรักษพ์ันธุ์พืชอาหาร
สัตว์และครอบครอง
เช้ือจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว ์

สายพันธุ ์ 1,115 
1,115 

272 
353 

278 
355 

285 
193 

280 
214 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 10.7565 
10.4434 

8.8542 
3.1416 

0.8390 
2.7693 

0.5520 
2.7769 

0.5113 
1.7555 
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2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 1,274.8704 ล้านบาท  

2.3.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 350.8004 ล้านบาท * (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 338.0424 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการ
สินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการ
ตรวจประเมินมาตรฐาน 

 
แห่ง 

43,100 
70,394 

10,301 
23,986 

12,212 
26,719 

11,615 
6,804 

8,972 
12,885 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่
ได้รับการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ตัวอยา่ง 320,410 
407,387 

79,821 
95,427 

81,565 
105,516 

78,510 
99,960 

80,514 
106,484 

งบประมาณ ล้านบาท 338.0424 
334.7007 

177.3254 
28.5598 

104.8726 
117.9886 

39.1005 
52.6186 

16.7439 
135.5337 

2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 12.7580 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถาน
ประกอบการสินค้าปศุสัตว ์
ที่ได้รับการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 

แห่ง 250 
314 

50 
- 

75 
182 

75 
38 

50 
94 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 12.7580 
11.5834 

4.1764 
0.6116 

3.8322 
6.8648 

1.8882 
1.8391 

2.8612 
2.2680 

2.3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 641.0266 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 115.2799 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่
ผลิตได้จากการผสมเทียม 

ล้านตัว 0.2100 
0.3446 

0.0738 
0.0820 

0.0465 
0.1165 

0.0465 
0.0751 

0.0432 
0.0710 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 115.2799 
130.8043 

58.4987 
15.1294 

19.1668 
34.0704 

20.6341 
30.2949 

16.9803 
51.3096 

2) กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว์ 525.7467 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ
บริการพัฒนาสุขภาพสัตว ์

ล้านตัว 25.8650 
26.6577 

20.0000  
11.1246 

22.9325  
31.4113 

20.0000  
17.0929 

22.9325  
36.2531 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 525.7467 
482.7200 

264.0760 
88.7892 

174.6914 
105.1440 

77.2433 
121.1750 

9.7360 
167.6118 
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2.3.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 21.0276 ล้านบาท* 

(งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : ศูนย์เครือข่ายศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตสินค้าเกษตรด้าน
ปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม 

แห่ง 882 
882 

482 
245 

400 
579 

- 
58 

- 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 21.0276 
20.6232 

6.7450 
1.9259 

14.2826 
13.4527 

- 
 2.8130 

- 
2.4317 

2.3.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 8.0856 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง  
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่
ได้รับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้เข้าสู่ระบบ 
Smart Farmer 

ราย 7,100 
7,125 

3,960 
2,845 

3,140 
3,960 

- 
320 

- 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 8.0856 
7.3855 

5.4085 
2.5054 

2.6771 
3.3448 

- 
0.6973 

- 
0.8379 

2.3.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 13.2770 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่  
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : พื้นที่การเกษตร
แปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาด้านปศุสัตว ์

แปลง 200 
200 

40 
16 

60 
162 

60 
12 

40 
10 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 13.2770 
12.3520 

10.5948 
1.6013 

1.8927 
6.0111 

0.5642 
1.8035 

0.2253 
2.9361 

2.3.6 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิง

รุก (Agri - Map) 149.6325 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 32.049 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ
บริการพัฒนาสุขภาพสัตว ์

ล้านตัว 15,800 
25,657 

4,840 
5,642 

3,540 
8,490 

3,540 
6,376 

3,880 
5,149 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 32.0498 
32.8463 

19.9047 
2.6954 

6.4242 
8.1852 

3.9762 
5.4300 

1.7447 
16.5358 
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2) กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 109.1127 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : พื้นที่การผลิตไม่
เหมาะสมได้รับการ
ปรับเปลี่ยนมาทำการปศุ
สัตว์ 

ไร่ 111,755 
87,034.75 

16,950 
12,909 

39,150 
54,096 

38,735 
12,405 

16,920 
7,624.75 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 109.1127 
96.8967 

7.2737 
1.2542 

7.8731 
32.3345 

91.6618 
18.0162 

2.3041 
45.2919 

3) กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 8.4700 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร
ได้รับการปรับโครงสร้างการ
ผลิตการเลี้ยงกระบือ 

ราย 4,835 
5,176 

795 
341 

1,000 
4,113 

1,540 
181 

1,500 
541 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 8.4700 
6.7961 

2.8588 
0.3100 

2.3983 
2.0382 

1.1116 
1.3168 

2.1013 
3.1311 

2.3.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 91.0207 ล้านบาท* (งานบูรณาการ) 
1) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 7.1282 ล้านบาท 

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุ
สัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจ
รับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย ์

 
ฟาร์ม 

80 
118 

8 
22 

45 
40 

21 
12 

6 
44 

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ปศุ
สัตว์อินทรีย์ที่ตรวจรับรอง 
ปศุสัตว์อินทรีย ์

ไร่ 600 
722.38 

7 
12 

402 
- 

156 
414.50 

35 
295.88 

งบประมาณ ล้านบาท 7.1282 
7.0993 

2.8935 
0.4112 

2.7684 
2.1704 

0.9515 
1.7382 

0.5148 
2.7796 

2) กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 83.8925 ล้านบาท 
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้น 
ปศุสัตว์ 

 
ราย 

210,000 
214,460 

52,500 
- 

52,500 
- 

52,500 
101,695 

52,500 
112,765 

ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรม
ยั่งยืน 

ไร่ 52,500 
68,759.73 

13,125 
- 

13,125 
- 

13,125 
32,366.75 

13,125 
36,392.98 

งบประมาณ ล้านบาท 83.8925 
83.2147 

40.8383 
0.7768 

21.9380 
14.7511 

18.0031 
25.7117 

3.1131 
41.9752 
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2.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 12.4008 ล้านบาท  
2.4.1 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

12.4008 ล้านบาท * (งานบูรณาการ) 
1) กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน  

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจได้รับ 
 

รายการ 11 
11 

- 
1 

- 
- 

- 
10 

11 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 12.4008 
12.2058 

12.4008 
0.4438 

- 
7.4341 

- 
3.6612 

- 
0.6667 

2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 11.6118 ล้านบาท  

2.5.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 11.6118 ล้านบาท * (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้
เล้ียงสัตว์ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร 

ราย 3,060,000 
3,272,716 

- 
358,892 

2,448,000 
2,488,730 

612,000 
244,927 

- 
180,167 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 11.6118 
11.4358 

5.5681 
0.5159 

4.8513 
6.3332 

0.6081 
2.5124 

0.5843 
2.0744 

2.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 23.1720 ล้านบาท  

2.6.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 23.1720 ล้านบาท * (งานบูรณาการ) 

1) กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรม  
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวน
โครงการวิจัย 

โครงการ 23 
23 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

23 
23 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 23.1720 
23.1133 

10.1502 
0.9119 

5.6575 
7.1371 

5.8442 
8.2434 

1.5201 
6.8209                  
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2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 49.1630 ล้านบาท  

2.7.1 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ  6.8410 ล้านบาท* (งานบูรณาการ - 

ภาคเหนือ) 

1) กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ  
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับ
การเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิต 

 
ราย 

50 
50 

- 
- 

50 
50 

- 
- 

- 
- 

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการ
พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่
ภาคเหนือ 

แห่ง 1 
1 

1 
- 

- 
1 

- 
- 

- 
- 

งบประมาณ ล้านบาท 6.8410 
6.4658 

6.8410 
- 

- 
3.8159 

- 
2.6499 

- 
- 

2.7.2 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง 23.1340 ล้านบาท* (งานบูรณาการ 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

1) กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง  
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้รับ
การเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิต 

 
ราย 

100 
100 

- 
- 

100 
75 

- 
25 

- 
- 

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการ
พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แห่ง 2 
2 

2 
- 

- 
1 

- 
1 

- 
- 

งบประมาณ ล้านบาท 23.1340 
23.0663 

23.1340 
- 

- 
12.6813 

- 
8.8213 

- 
1.5638 

2.7.3 โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหา ร
จัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 11.3270 ล้านบาท* (งานบูรณาการ - ภาคใต้) 

1) กิจกรรม เพ่ิมมูลค่าปศุสัตว์  
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิต 

 
ราย 

50 
50 

- 
- 

50 
50 

- 
- 

- 
- 
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งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการ
พืชอาหารสัตว์ในพื้นที ่
ภาคใต้ 

แห่ง 1 
1 

1 
- 

- 
1 

- 
- 

- 
- 

งบประมาณ ล้านบาท 11.3270 
10.6527 

11.3270 
1.9955 

- 
5.0693 

- 
2.7060 

- 
0.8820 

2.7.4 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 7.8610 ล้านบาท * (งานบูรณาการ - ภาคใต้ชายแดน) 
1) กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 

 
ราย 

50 
50 

- 
15 

50 
10 

- 
20 

- 
5 

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการ
พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่
ภาคใต้ชายแดน 

แห่ง 1 
1 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

งบประมาณ ล้านบาท 7.8610 
7.7957 

7.8610 
0.4500 

- 
5.4857 

- 
1.8600 

- 
- 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ  และสร้างการเติบโตจากภายใน 

142.6896 ล้านบาท 

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื ่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

142.6896 ล้านบาท 

3.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 6.3035 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ)์ 

1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง  
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพด้าน 
ปศุสัตว์ 

ราย 1,400 
1,400 

500 
243 

300 
1,157 

300 
- 

300 
- 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 6.3035 
6.2920 

2.1928 
0.4467 

1.4508 
4.5833 

1.3953 
0.5348 

1.2646 
0.7272 
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3.1.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 126.6914 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตร

และสหกรณ)์ 

1) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่
ได้รับบริการภายใต้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

ราย 12,500 
21,068 

3,750 
4,364 

4,350 
6,399 

2,100 
4,501 

2,300 
5,804 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่
ได้รับบริการภายใต้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

โรงเรียน 500 
503 

200 
45 

300 
347 

- 
59 

- 
52 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ
บริการผ่าตัดทำหมันภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภัย จากโรค     
พิษสุนัขบ้า 

ตัว 120,000 
181,310 

30,000 
20,296 

30,000 
56,252 

30,000 
55,483 

30,000 
49,279 

งบประมาณ ล้านบาท 126.6914 
123.5293 

27.1402 
8.1693 

81.6315 
52.9231 

14.2477 
35.3256 

3.6720 
27.1113 

3.1.3 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 9.6947 ล้านบาท 

** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 

1) กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  
งาน/เงิน หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1     

(ต.ค.- ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3     
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4     
(ก.ค.- ก.ย.) 

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ยากไร้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ 

ราย 1,000 
974 

200 
- 

300 
121 

300 
637 

200 
216 

งบประมาณ 
 

ล้านบาท 9.6947 
9.6832 

9.6947 
0.1594 

- 
5.2137 

- 
2.7836 

- 
1.5266 

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณา ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการคำนวณค่า

ร้อยละและค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหาตามเหตุผล สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาแผน/รายงานผลการ

ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301) เป็น

การศึกษาข้อมูลในการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ โดยการเปรียบเทียบแผน/รายงานผลการ

ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรมว่ามีความสอดคล้องกัน หรือบรรลุเป้าหมายมาก

น้อยเพียงใด ซึ่งการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301) ถือเป็นเครื่องมือหนึ่ง

ของการบริหารงบประมาณ ที่จำเป็นต้องทำการศึกษา สืบค้น เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องรายงานส่งให้ 

สำนักงบประมาณ เพ่ือประมวลเป็นภาพรวมการดำเนินงานของรัฐบาล ดังนั้น แผนการปฏิบัติงานและการ

ใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301) จึงถือเป็นข้อมูลสำคัญ ที ่ต้องรวบรวมนำมาประกอบกับข้อมูลอื่นที่

เกี่ยวข้องและจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพรรณาเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณของกรมปศุสัตว์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการและ

บริหารงานงบประมาณ รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณต่อไป 

ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็น

รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตามลักษณะ 

2 หมวด 1 ข้อ 11 ที่กำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าห้า

วันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด ซึ่งการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้

จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกันจะทำให้ส่วนราชการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าวได้  

โดยตั้งแต่ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เป็นปีที่สำนักงบประมาณเริ่มต้น

ให้ส่วนราชการจัดทำแผนและรายงานผลผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์  ทำให้สำนักงบประมาณเห็น

รายละเอียดของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการได้รวดเร็วมากขึ้น ประกอบกับ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เป็นช่วงที่มีรัฐบาลใหม่ เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน โดยสืบทอดงานและ

สานต่อภารกิจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการเพ่ือให้มีการ

ปฏิรูปในด้านต่างๆนำไปสู่การพัฒนาที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในการวิเคราะห์ข้อมูลของกรมปศุสัตว์ ผู้ศึกษา
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จะทำการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นโดยนำข้อมูลจากตารางงบประมาณเป็นรายปีและแผน/ผลการ

ปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส จากบทท่ี 3 มาจำแนกเปรียบเทียบและวิเคราะห์เป็นส่วนๆ ดังนี้  

• การเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม       

เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ภาพที่ 1-58 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์  

กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ  30,000 ตัวอย่าง 

 
จากภาพที่ 1-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที ่สุด คือ 10,500 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 9,000 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 4 คือ 7,500 

ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 3,000 ตัวอย่าง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 20,439 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 13,262 ตัวอย่าง 

ไตรมาสที่ 2 คือ 5,527 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 5,246 ตัวอย่าง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วน

การจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน 

ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 272.52 รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 126.30 และ ไตรมาสที่ 1 

คือ ร้อยละ 174.86 ขณะที่ไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนที่สุด คือร้อยละ 61.41 โดยผลการ

ดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 148.24  

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 3,000 9,000 10,500 7,500 30,000

ผล 5,246 5,527 13,262 20,439 44,474

ร้อยละ 174.86 61.41 126.30 272.52 148.24

0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00

0

9,000

18,000

27,000

36,000

45,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 2-58 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์ 15,140 ครัวเรือน 

 
จากภาพที่ 2-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 5,298 ครัวเรือน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4,542 ครัวเรือน ไตรมาสที่ 4 คือ 3,785 

ครัวเรือน และไตรมาสที่ 1 คือ 1,515 ครัวเรือน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 14,808 ครัวเรือน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 332 ครัวเรือน 

ตามลำดับ ส่วนไตรมาสที่ 1 และ 4 ไม่มีผลการดำเนินงาน หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 326.02 

ส่วนไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 6.26 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการ

ดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่

กำหนดไว้ คือร้อยละ 100.00  

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1,515 4,542 5,298 3,785 15,140

ผล 0 14,808 332 0 15,140

ร้อยละ 0.00 326.02 6.26 0.00 100.00

0.00

66.00

132.00

198.00

264.00

330.00

0

3,200

6,400

9,600

12,800

16,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2558



- 65 - 
 

ภาพที่ 3-58 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 2 ล้านตัว 

 
จากภาพที่ 3-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 0.6999 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.6000 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 0.5000 ล้านตัว 

และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2001 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.8805 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.4949 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 

0.4674 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.3177 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับ

ผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 

คือ ร้อยละ 158.77 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 146.75 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า

แผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 70.71 และไตรมาสที่ 4 คือร้อยละ 93.48 โดยผลการดำเนินงานที่

ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 108.02 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.2001 0.6000 0.6999 0.5000 2.0000

ผล 0.3177 0.8805 0.4949 0.4674 2.1605

ร้อยละ 158.77 146.75 70.71 93.48 108.02

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

0.00

0.44

0.88

1.32

1.76

2.20

ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 4-58 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 58,000 ตัน 

 
จากภาพที่ 4-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 20,301 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 17,400 ตัน ไตรมาสที่ 4 คือ 14,500 ตัน และไตรมาส

ที่ 1 คือ 5,799 ตัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 23,442 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 14,211 ตัน ไตรมาสที่ 4 คือ 14,199 ตัน และไตรมาส

ที่ 1 คือ 7,827 ตัน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 134.97 และไตรมาสที่ 

2 คือ ร้อยละ 134.72 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 

70.00 และไตรมาสที่ 4 คือร้อยละ 97.92 โดยผลการดำเนินงานทีใ่กล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 

4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 102.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 5,799 17,400 20,301 14,500 58,000

ผล 7,827 23,442 14,211 14,199 59,679

ร้อยละ 134.97 134.72 70.00 97.92 102.89

0.00

28.00

56.00

84.00

112.00

140.00

0

12,000

24,000

36,000

48,000

60,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 5-58 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 6.9000 ล้านตัว  

 
จากภาพที่ 5-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 2.4150 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.0700 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 1.7250 ล้านตัว 

และไตรมาสที่ 1 คือ 0.6900 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 3.5908 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.6409 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 

1.0652 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2090 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับ

ผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 

คือ ร้อยละ 173.46 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 153.09 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า

แผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 30.28 และไตรมาสที่ 3 คือร้อยละ 44.10 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มี

ผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 108.78 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.6900 2.0700 2.4150 1.7250 6.9000

ผล 0.2090 3.5908 1.0652 2.6409 7.5059

ร้อยละ 30.28 173.46 44.10 153.09 108.78

0.00

36.00

72.00

108.00

144.00

180.00

0.00

1.60

3.20

4.80

6.40

8.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 6-58 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการบริการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 11.5170 ล้านตัว 

 
จากภาพที่ 6-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 4.0311 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3.4551 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 2.8791 ล้านตัว 

และไตรมาสที่ 1 คือ 1.1517 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 8.2203 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 4.0818 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 

3.9238 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.8193 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน

กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาส

ที่ 2 คือ ร้อยละ 237.91 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 141.77 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงาน

ต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 71.13 และไตรมาสที่ 3 คือร้อยละ 97.33 โดยผลการ

ดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 148.00 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.1517 3.4551 4.0311 2.8791 11.5170

ผล 0.8193 8.2203 3.9238 4.0818 17.0452

ร้อยละ 71.13 237.91 97.33 141.77 148.00
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ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 7-58 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่เสี ่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื ้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

เป้าหมาย 2,328,600 แห่ง 

 
จากภาพที่ 7-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 815,010 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 698,580 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 582,150 แห่ง และ

ไตรมาสที่ 1 คือ 232,860 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มี

ผลงานสูงที่สุด คือ 1,138,855 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 743,647 แห่ง ไตรมาสที่ 3 คือ 538,270 

แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 335,813 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ 

ร้อยละ 163.02 ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 144.21 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 127.74 ตามลำดับ สำหรับ 

ไตรมาสที ่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 71.56 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที ่มีผลการ

ดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 118.37 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 232,860 698,580 815,010 582,150 2,328,600

ผล 335,813 1,138,855 538,270 743,647 2,756,585

ร้อยละ 144.21 163.02 71.56 127.74 118.37

0.00

36.00

72.00

108.00
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180.00

0

560,000

1,120,000

1,680,000

2,240,000

2,800,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 8-58 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20.0000 ล้านตัว 

 
จากภาพที่ 8-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 6.9999 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 6.0000 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 5.0000 ล้านตัว 

และไตรมาสที่ 1 คือ 2.0001 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 12.7843 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 4.1241 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 

3.8715 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.3532 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน

กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 

213.07 แต่มสีามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 17.65 ไตรมาส

ที่ 3 คือ ร้อยละ 58.91  และไตรมาสที่ 4 คือร้อยละ 77.43 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงาน

ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ

ร้อยละ 105.66 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.0001 6.0000 6.9999 5.0000 20.0000

ผล 0.3532 12.7843 4.1241 3.8715 21.1331

ร้อยละ 17.65 213.07 58.91 77.43 105.66

0.00

44.00

88.00

132.00

176.00

220.00

0.00

4.40

8.80

13.20

17.60

22.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 9-58 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 29,900 ราย 

 
จากภาพที่ 9-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส 

โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 15,000 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14,900 ราย เมื่อพิจารณา

ผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 28,163 ราย รองลงมาเป็นไตรมาส

ที ่ 1 คือ 2,376 ราย ไตรมาสที ่ 3 คือ 2,128 ราย และไตรมาสที ่ 4 คือ 1,072 ราย ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการ

ดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 189.01 สำหรับไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 

15.84 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 112.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 15,000 14,900 0 0 29,900

ผล 2,376 28,163 2,128 1,072 33,739

ร้อยะ 15.84 189.01 0.00 0.00 112.83
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ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 10-58 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13,700 ราย 

 
จากภาพที่ 10-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 4,795 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4,110 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 3,425 ราย และไตรมาสที่ 

1 คือ 1,370 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 8,251 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 4,532 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 3,287 ราย และไตรมาสที่ 

1 คือ 2,137 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 200.75 และไตรมาสที่ 

1 คือ ร้อยละ 155.98 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 

95.97 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 94.51 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาส

ที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 132.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1,370 4,110 4,795 3,425 13,700

ผล 2,137 8,251 4,532 3,287 18,207

ร้อยละ 155.98 200.75 94.51 95.97 132.89
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ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 11-58 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน 

 
จากภาพที่ 11-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 174 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 150 โรงเรียน ไตรมาสที่ 4 คือ 125 โรงเรียน และ

ไตรมาสที่ 1 คือ 51 โรงเรียน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มี

ผลงานสูงที่สุด คือ 354 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 82 โรงเรียน ไตรมาสที่ 3 คือ 62 โรงเรียน 

และไตรมาสที่ 1 คือ 4 โรงเรียน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานใน

แต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 236.00 ส่วนอีกสามไตรมาส

ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 65.60 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 35.63 

และไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 7.84 ตามลำดับ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน 

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 51 150 174 125 500

ผล 4 354 62 82 502

ร้อยละ 7.84 236.00 35.63 65.60 100.40
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ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 12-58 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์ 21,300 ราย 

 
จากภาพที่ 12-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 7,455 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 6,390 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 5,325 ราย และไตรมาสที่ 

1 คือ 2,130 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 14,492 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 9,714 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 7,371 ราย และไตรมาสที่ 

1 คือ 539 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 226.79 และไตรมาสที่ 4 

ร้อยละ 182.42 ส่วนอีกสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

25.30 และ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 98.87 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาส

ที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 150.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2,130 6,390 7,455 5,325 21,300

ผล 539 14,492 7,371 9,714 32,116

ร้อยละ 25.30 226.79 98.87 182.42 150.77
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ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 13-58 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 50 ฟาร์ม 

 
จากภาพที่ 13-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 18 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 15 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 4 คือ 11 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 1 

คือ 6 ฟาร์ม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 

65 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 3 คือ 2 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 1 คือ 1 ฟาร์ม 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 

มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 590.90 ส่วนอีกสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน 

ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 16.66 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 20.00 และ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 11.11 

โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 142.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ร้อยละ

แผน 6 15 18 11 50

ผล 1 3 2 65 71

ร้อยละ 16.66 20.00 11.11 590.90 142.00
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ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 14-58 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3 ชนิด 

 
จากภาพที่ 14-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 3 ชนิด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตร

มาสที่ 4 สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ 3 ชนิด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 

100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

ผล 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 15-58 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 20,130 ราย 

 
จากภาพที่ 15-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 7,046 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 6,039 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 5,032 ราย และไตรมาส

ที่ 1 คือ 2,013 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 16,471 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 11,544 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 8,018 ราย และ

ไตรมาสที่ 1 คือ 0 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละ

ไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 272.74 ไตรมาส

ที่ 3 ร้อยละ 113.79 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 229.41 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด 

คือไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ 

ร้อยละ 179.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2,013 6,039 7,046 5,032 20,130

ผล 0 16,471 8,018 11,544 36,033

ร้อยละ 0.00 272.74 113.79 229.41 179.00
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ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 16-58 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ 1,000 ราย 

 
จากภาพที่ 16-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 351 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 300 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 250 ราย และไตรมาสที่ 1 

คือ 99 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด 

คือ 953 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 200 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 70 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 0 

ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 1 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 317.66 ส่วนอีกสามไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า

แผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 0.00 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 56.98 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 28.00 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 122.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 99 300 351 250 1,000

ผล 0 953 200 70 1,223

ร้อยละ 0.00 317.66 56.98 28.00 122.30
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ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 17-58 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 

กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วม โครงการ Zero waste 18 ฟาร์ม 

 
จากภาพที่ 17-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

และไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 6 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 คือ 3 ฟาร์ม เมื่อ

พิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย 

คือ 18 ฟาร์ม หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 300.00 ส่วนอีกสามไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า

แผน คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 3 6 6 3 18

ผล 0 18 0 0 18

ร้อยละ 0.00 300.00 0.00 0.00 100.00
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ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 18-58 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 

กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว 

ตัวชี้วัด : จังหวัดจัดทำแนวทางการเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านปศุสัตว์ 4 จังหวัด 

 
จากภาพที่ 18-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 4 จังหวัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 2 สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ 4 จังหวัด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับ

ผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ทั้งนี้ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

ผล 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
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ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 19-58 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 30,000 ราย 

 
จากภาพที่ 19-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 19,600 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 10,400 ราย 

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 28,018  ราย 

รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 1,387 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 958 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 53 ราย 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 

2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 269.40 ส่วนอีกสามไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า

แผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 7.07 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ไม่สามารถหาค่าร้อยละได้ โดยไม่มี

ไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 19,600 10,400 0 0 30,000

ผล 1,387 28,018 958 53 30,416

ร้อยละ 7.07 269.40 0.00 0.00 101.38
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ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 20-58 โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย 

 
จากภาพที่ 20-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 489 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 420 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 350 ราย และไตรมาสที่ 1 

คือ 141 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด 

คือ 1,802 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 85 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 36 ราย ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการ

ดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 429.04 ส่วนอีกสามไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 0.00 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 7.36 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 24.28 โดยไม่มีไตรมาสใด

เลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 137.35 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 141 420 489 350 1,400

ผล 0 1,802 36 85 1,923

ร้อยละ 0.00 429.04 7.36 24.28 137.35

0.00

90.00

180.00

270.00

360.00

450.00

0

400

800

1,200

1,600

2,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 21-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน  

 40,900 แห่ง 

 
จากภาพที่ 21-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 14,316 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 12,270 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 10,225 แห่ง และ

ไตรมาสที่ 1 คือ 4,089 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 

มีผลงานสูงที่สุด คือ 34,233 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 10,312 แห่ง ไตรมาสที่ 3 คือ 8,017 

แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 2,924 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 278.99 ส่วน

อีกสามไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 71.50 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 

56.00 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 99.88 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 135.66 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 4,089 12,270 14,316 10,225 40,900

ผล 2,924 34,233 8,017 10,312 55,486

ร้อยละ 71.50 278.99 56.00 99.88 135.66
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ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 22-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

327,400 ตัวอย่าง 

 
จากภาพที่ 22-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 114,591 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 98,220 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 4 คือ 81,850 

ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 32,739 ตัวอย่าง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที ่สุด คือ 130,026 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 115,976 

ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 3 คือ 93,716 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 51,551 ตัวอย่าง ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการ

ดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 157.46 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 132.38 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 141.69 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ 

ร้อยละ 81.78 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 119.50 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 32,739 98,220 114,591 81,850 327,400

ผล 51,551 130,026 93,716 115,976 391,269

ร้อยละ 157.46 132.38 81.78 141.69 119.50
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ผลการด าเนินงาน ปี 2558
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ภาพที่ 23-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : การตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อและสุกร 1,000 ฟาร์ม 

 
จากภาพที่ 23-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 351 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 300 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 4 คือ 250 ฟาร์ม และไตร

มาสที่ 1 คือ 99 ฟาร์ม เมื ่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสไม่สามารถ

ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าทุกไตรมาส มีผลการดำเนินงาน คือ ร้อยละ 0.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะเป็นร้อยละ 0.00 

ข้อค้นพบ : ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นการถ่ายโอนภารกิจ โดยจ้างเหมาการตรวจประเมินการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร ซึ่งในเบื้องต้นไม่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอ
ราคา จึงได้มีการทบทวนปรับลดเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาและศักยภาพของ
ผู้ตรวจประเมิน จากเป้าหมาย 1,000 ฟาร์ม เหลือเพียง 40 ฟาร์ม สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลืออีก 960 
ฟาร์ม จะโอนให้สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู ่มาตรฐาน หรือ
โครงการอื่นที่จำเป็นเหมาะสมต่อไป โดยหน่วยตรวจประเมินได้ดำเนินการตรวจไปแล้วทั้งหมด 40 ฟาร์ม 
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผล จำนวน 24 ฟาร์ม และอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยตรวจ 
จำนวน 16 ฟาร์ม คาดว่าพร้อมส่งมอบงานได้ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 99 300 351 250 1,000

ผล 0 0 0 0 0

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ภาพที่ 24-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 75 คอมพาร์ทเมนต ์

 
จากภาพที่ 24-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 27 คอมพาร์ทเมนต์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 24 คอมพาร์ทเมนต์ ไตรมาสที่ 4 คือ 15 

คอมพาร์ทเมนต์ และไตรมาสที่ 1 คือ 9 คอมพาร์ทเมนต์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 28 คอมพาร์ทเมนต์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 27 

คอมพาร์ทเมนต ์ไตรมาสที่ 2 คือ 17 คอมพาร์ทเมนต ์และไตรมาสที่ 3 คือ 12 คอมพาร์ทเมนต ์ตามลำดับ 

หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่ผลการ

ดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 300.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 186.67 ส่วน

อีกสองไตรมาสทีผ่ลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 70.83 และไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 

44.44 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 112.00 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 9 24 27 15 75

ผล 27 17 12 28 84

ร้อยละ 300.00 70.83 44.44 186.67 112.00
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ภาพที่ 25-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มท่ีได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 300 ฟาร์ม 

 
จากภาพที่ 25-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 105 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 90 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 4 คือ 75 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 

1 คือ 30 ฟาร์ม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 223 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 90 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 2 คือ 82 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 1 

คือ 13 ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่ามีสองไตรมาสที่ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 212.38 และไตรมาสที่ 

4 คือ ร้อยละ 120.00 ส่วนอีกสองไตรมาสที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 

43.33 และไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 91.11 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 136.00 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 30 90 105 75 300

ผล 13 82 223 90 408

ร้อยละ 43.33 91.11 212.38 120.00 136.00
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ภาพที่ 26-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 200 แห่ง 

 
จากภาพที่ 26-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 69 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 60 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 50 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 

21 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 

103 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 79 แห่ง ไตรมาสที่ 3 คือ 13 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 1 แห่ง 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาส

ที่ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 171.66 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 158.00 

ส่วนอีกสองไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 4.76 และไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 

18.84 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี ้ เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.00 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 21 60 69 50 200

ผล 1 103 13 79 196

ร้อยละ 4.76 171.66 18.84 158.00 98.00
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ภาพที่ 27-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 50 แห่ง 

 

จากภาพที่ 27-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 18 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 15 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 11 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 

6 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 

32 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 17 แห่ง ไตรมาสที่ 2 คือ 8 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 3 แห่ง 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 

4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 290.90 ส่วนอีกสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า

แผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 50.00 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 53.33 และไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 94.44 โดย

ผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงาน

ในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 120.00 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 6 15 18 11 50

ผล 3 8 17 32 60

ร้อยละ 50.00 53.33 94.44 290.90 120.00
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ภาพที่ 28-58 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี ้ว ัด : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของ          

กรมปศุสัตว์ ร้อยละ 90 

 

จากภาพที่ 28-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 4 สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 90 หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน

กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 

100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 90 90

ผล 0 0 0 90 90

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
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ภาพที่ 29-58 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ 

 

จากภาพที่ 29-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดเป้าหมายไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 3 ระบบ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ 3 ระบบ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำ

แผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 

100.00 ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

100.00 

หมายเหตุ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ ได้แก่ 

1.ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน  

2. ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์  

3. ระบบฐานข้อมูลโคนม real time  

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

ผล 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
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ภาพที่ 30-58 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 57 โครงการ 

 

จากภาพที่ 30-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 เท่ากัน คือ 57 โครงการ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด โดยไตรมาสที่ 2 จะ

กำหนดไว้ คือ 50 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 สามารถ

ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คือ 57 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

ข้อค้นพบ : ขั้นตอนการจัดซื้อและจัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ทำให้ต้องเลื่อนเวลา

การปฏิบัติงานในแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 50 57 57 57 57

ผล 0 57 0 0 57

ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน : การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมาย

สูงสุดไว้ที ่ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะ

ดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 4 ไตรมาสที ่ 3 และ ไตรมาสที ่ 1 ตามลำดับ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย คือ  มากกว่า 100 

เปอร์เซ็นต ์ 

ปัญหาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน : 1) มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานตาม

เป้าหมายที่ได้รับทั้งหมด ไว้เหมือนกันทุกไตรมาส เป็นการแสดงให้เห็นว่างานนั้นได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่

ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ แต่ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่างานนั้นจะแล้วเสร็จเมื่อใด เช่น กิจกรรม

วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ (ตัวชี้วัด จำนวนโครงการวิจัย 57 โครงการ) และ 2) มีการกำหนดแผนการ

ปฏิบัติงาน โดยไม่ไดพิ้จารณาให้สอดคล้องกับ Action Plan ที่กำหนดไว้ 

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) การพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างสายพันธุ์สัตว์ 
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และการศึกษาวิจัยสุขภาพสัตว์ต้องใช้ระยะเวลานาน 2) การเปิดเขตการค้าเสรี 
ประเทศคู่ค้านำมาตรการการค้าอื่นที่มิใช่ภาษีมาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า ทำให้มีผลกระทบ
ต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของประเทศ 3) การพัฒนาคุณภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล 
ไม่สามารถดำเนินการได้เท่าเทียมกันระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับเกษตรกรรายใหญ่ ซึ่งต้องใช้ทุนด้านต่างๆ 
สูง 4) การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยยังไม่เข้มแข็ง ทำให้ไม่มีศักยภาพที่จะดำเนินการด้านการผลิต 
การตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ และ 5) ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง มีผลทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยน และเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคระบาดจากต่างถ่ินมากขึ้น 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 19 กิจกรรม และมี
กิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 18 กิจกรรม  
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• การเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม    

เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ภาพที่ 1-59 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 13,800 ราย 

 

จากภาพที่ 1-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส 

โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 8,240 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 5,560 ราย เมื่อพิจารณาผล

การดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 7,459 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 

คือ 6,541 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 300 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 85 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วน

การจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน 

คือ ร้อยละ 117.65 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 90.52 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด 

คือไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ  

ร้อยละ 104.23 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 5,560 8,240 0 0 13,800

ผล 6,541 7,459 300 85 14,385

ร้อยละ 117.65 90.52 0 0 104.23

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0

2,900

5,800

8,700

11,600

14,500

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 2-59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3 ชนิด 

 

จากภาพที่ 2-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส 

คือ 3 ชนิด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตามแผน คือ 

3 ชนิด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผล

การดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวม

จะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00  

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการใส่เป้าหมายไว้ทั้งหมดซ้ำกันทุกช่วงเวลาที่ดำเนินการ

ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด  

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

ผล 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0.00

1.00

2.00

3.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 3-59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย 

 

จากภาพที่ 3-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 4,954 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3,754 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 3,746 ราย และไตรมาส

ที่ 4 คือ 3,346 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 8,889 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 8,293 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 7,231 ราย และไตรมาส

ที่ 1 คือ 6,397 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละ

ไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 129.13 ไตรมาส

ที่ 2 คือ ร้อยละ 236.78 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 221.38 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 216.10 โดยไม่มี

ไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 195.00 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 4,954 3,754 3,746 3,346 15,800

ผล 6,397 8,889 8,293 7,231 30,810

ร้อยละ 129.13 236.78 221.38 216.10 195.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

0

6,200

12,400

18,600

24,800

31,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 4-59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ 2,500 ราย 

 

จากภาพที่ 4-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 1,400 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 กำหนดเท่ากันคือ 500 ราย ส่วนไตรมาส

ที่ 4 คือ 100 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 1,350 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 830 ราย ไตรมาสที่ 2 คือ 220 ราย และไตรมาสที่ 1 

คือ 100 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 1,350.00 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 20.00 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 44.00 และไตรมาส

ที่ 3 คือ ร้อยละ 59.28 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 500 500 1,400 100 2,500

ผล 100 220 830 1,350 2,500

ร้อยละ 20.00 44.00 59.28 1,350.00 100.00

0

280

560

840

1120

1400

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 5-59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด  

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 1 จังหวัด 

 

จากภาพที่ 5-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 1 จังหวัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไป

ตามแผน คือ 1 จังหวัด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00  

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการใส่เป้าหมายไว้ทั้งหมดซ้ำกันทุกช่วงเวลาที่ดำเนินการ

ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด  

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1 1 1 1 1

ผล 1 1 1 1 1

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 6-59 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์   

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต 1 ชนิด 

 

จากภาพที่ 6-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 1 ชนิด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตาม

แผน คือ 1 ชนิด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุก

ไตรมาสมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00  

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการใส่เป้าหมายไว้ทั้งหมดซ้ำกันทุกช่วงเวลาที่ดำเนินการ

ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด  

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ผล 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 7-59 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 ระบบ 

 

จากภาพที่ 7-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 1 ระบบ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไป

ตามแผน คือ 1 ระบบ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00  

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการใส่เป้าหมายไว้ทั้งหมดซ้ำกันทุกช่วงเวลาที่ดำเนิ นการ

ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด  

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ผล 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 8-59 โครงการเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด : จำนวนด่านสินค้าเกษตรชายแดน 7 แห่ง 

 

จากภาพที่ 8-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส 

คือ 7 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตามแผน คือ 7 

แห่ง หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผล

การดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวม

จะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00  

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการใส่เป้าหมายไว้ทั้งหมดซ้ำกันทุกช่วงเวลาที่ดำเนินการ

ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด  

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

ผล 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 9-59 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ระบบ 

 

จากภาพที่ 9-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตร

มาส คือ 2 ระบบ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตามแผน 

คือ 2 ระบบ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตร

มาสมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00  

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการใส่เป้าหมายไว้ทั้งหมดซ้ำกันทุกช่วงเวลาที่ดำเนินการ

ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด  

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ผล 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 10-59 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์ 8,150 ครัวเรือน 

 

จากภาพที่ 10-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 4,220 ครัวเรือน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3,930 

ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 7,170 ราย 

รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 980 ราย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่

ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 182.44 และไตรมาสที่ 1 คือ 

ร้อยละ 23.22 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 4,220 3,930 0 0 8,150

ผล 980 7,170 0 0 8,150

ร้อยละ 23.22 182.44 0.00 0.00 100.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

0

1,640

3,280

4,920

6,560

8,200

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 11-59 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง 

 

จากภาพที่ 11-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 7,500 ตัวอย่าง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงาน

สูงที่สุด คือ 13,256 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 13,165 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 3 คือ 8,547 

ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 2,680 ตัวอย่าง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 

คือ ร้อยละ 176.74 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 113.96 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 175.53 ส่วนไตรมาสที่ 

1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 35.73 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด 

คือไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ  

ร้อยละ 135.49 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทาง

ปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000

ผล 2,680 13,256 8,547 13,165 40,648

ร้อยละ 35.73 176.74 113.96 175.53 135.49

0.00

44.00

88.00

132.00

176.00

220.00

0

8,200

16,400

24,600

32,800

41,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 12-59 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.9956 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 12-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 0.5451 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.5449 ล้านตัว ไตรมาสที่ 1 คือ 0.4801 ล้าน

ตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4255 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.7452 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.6027 ล้านตัว ไตรมาส

ที่ 1 คือ 0.508 ล้านตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 0.3856 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการ

จัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 108.47 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 136.70 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 110.60 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 212.97 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 112.96 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.4801 0.5451 0.5449 0.4255 1.9956

ผล 0.5208 0.7452 0.6027 0.3856 2.2543

ร้อยละ 108.47 136.70 110.60 212.97 112.96

0.00

44.00

88.00

132.00

176.00

220.00

0.00

0.46

0.92

1.38

1.84

2.30

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 13-59 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 58,000 ตัน 

 

จากภาพที่ 13-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 16,500 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14,800 ตัน ไตรมาสที่ 4 คือ 14,100 ตัน และ

ไตรมาสที่ 3 คือ 12,600 ตัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 

มีผลงานสูงที่สุด คือ 20,883 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 18,053 ตัน ไตรมาสที่ 4 คือ 16,609 ตัน 

และไตรมาสที่ 1 คือ 13,912 ตัน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงาน

ในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

141.10 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 143.27 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 117.79 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 84.31 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน 

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 119.75 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 16,500 14,800 12,600 14,100 58,000

ผล 13,912 20,883 18,053 16,609 69,457

ร้อยละ 84.31 141.10 143.27 117.79 119.75

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

150.00

0

14,000

28,000

42,000

56,000

70,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 14-59 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พ้ืนเมือง 515 สายพันธุ์ 

 

จากภาพที่ 14-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 212 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 160 สายพันธุ์ ไตรมาสที่ 1 คือ 85 สายพันธุ์ 

และไตรมาสที่ 4 คือ 60 สายพันธุ์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 1 มีผลงานสูงที่สุด คือ 321 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 97 สายพันธุ์ ไตรมาสที่ 3 คือ 89 

สายพันธุ์ และไตรมาสที่ 4 คือ 86 สายพันธุ์ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ 

ร้อยละ 377.64 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 143.33 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า

แผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 46.19 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 55.62 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มี

ผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 115.14 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 85 210 160 60 515

ผล 321 97 89 86 593

ร้อยละ 377.64 46.19 55.62 143.33 115.14
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ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 15-59 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 6.9000 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 15-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 1.8750 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.8551 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 1.5851 ล้านตัว 

และไตรมาสที่ 1 คือ 1.5848 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 3.3858 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.5742 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 

0.9543 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.6065 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน

กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาส

ที่ 2 คือ ร้อยละ 182.51 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 162.39 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงาน

ต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 38.26 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 50.89 โดยไม่มีไตรมาสใด

เลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 108.99 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.5848 1.8551 1.8750 1.5851 6.9000

ผล 0.6065 3.3858 0.9543 2.5742 7.5208

ร้อยละ 38.26 182.51 50.89 162.39 108.99
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ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 16-59 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 10.6170 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 16-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายสูงที่สุดไว้

เท่ากันสองไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 คือ 2.7097 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 

คือ 2.6482 ล้านตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 2.5494 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่

ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 4.8798 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 4.7816 

ล ้านตัว ไตรมาสที ่ 3 คือ 3.3911 ล ้านตัว และไตรมาสที ่ 1 คือ 1.7213 ล ้านตัว ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการ

ดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 180.05 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 125.14  และไตรมาส

ที่ 4 คือ ร้อยละ 187.55 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 64.99 โดยไม่มี

ไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 139.15 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.6482 2.7097 2.7097 2.5494 10.6170

ผล 1.7213 4.8798 3.3911 4.7816 14.7738

ร้อยละ 64.99 180.05 125.14 187.55 139.15
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ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 17-59 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่เสี ่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื ้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

1,164,300 แห่ง 

 

จากภาพที่ 17-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 เท่ากัน คือ 582,150 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการ

ดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 599,535 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 

2 คือ 575,217 แห่ง ไตรมาสที่ 3 คือ 91,410 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 52,795 แห่ง ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีไตรมาสที่ 4 มีผลการ

ดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 102.98 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 

98.80 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 113.28 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทาง

ปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 582,150 0 582,150 1,164,300

ผล 52,795 575,217 91,410 599,535 1,318,957

ร้อยละ 0.00 98.80 0.00 102.98 113.28
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ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 18-59 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20.0000 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 18-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 6.9999 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 6.0000 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 5.0000 ล้านตัว 

และไตรมาสที่ 1 คือ 2.0001 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 5.9687 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 5.9600 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 

2.4773 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 1.4603 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน

กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 

119.37 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 73.01 ไตรมาสที่ 2 

คือ ร้อยละ 99.33 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 35.39 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด 

คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

79.33 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.0001 6.0000 6.9999 5.0000 20.0000

ผล 1.4603 5.9600 2.4773 5.9687 15.8663

ร้อยละ 73.01 99.33 35.39 119.37 79.33
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ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 19-59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 29,900 ราย 

 

จากภาพที่ 19-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 15,373 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 13,998 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 405 ราย และ

ไตรมาสที่ 1 คือ 124 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 

มีผลงานสูงที่สุด คือ 18,528 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 12,105 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 1,594 ราย 

และไตรมาสที่ 4 คือ 1,050 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงาน

ในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

132.36 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 393.58 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 846.77 สำหรับไตรมาสที่ 1 มีผล

การดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 78.74 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับ

แผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

111.29 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 15,373 13,998 405 124 29,900

ผล 12,105 18,528 1,594 1,050 33,277

ร้อยละ 78.74 132.36 393.58 846.77 111.29
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ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 20-59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13,700 ราย 

 

จากภาพที่ 20-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 4,750 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4,650 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 2,700 ราย และไตรมาส

ที่ 4 คือ 1,600 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 6,615 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 5,798 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 4,496 ราย และไตรมาส

ที่ 3 คือ 3,973 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 142.25 ไตรมาสที่ 3 คือ 

ร้อยละ 147.14  และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 362.37 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน 

คือ ร้อยละ 94.65 โดยไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากท่ีสุด คือไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อ

สิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 152.42 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 4,750 4,650 2,700 1,600 13,700

ผล 4,496 6,615 3,973 5,798 20,882

ร้อยละ 94.65 142.25 147.14 362.37 152.42

0.00

74.00

148.00

222.00

296.00

370.00

0

4,200

8,400

12,600

16,800

21,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 21-59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน 

 

จากภาพที่ 21-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสาม

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 240 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 160 

โรงเรียน และไตรมาสที่ 3 คือ 100 โรงเรียน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 375 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 65 โรงเรียน ไตรมาส

ที่ 1 คือ 60 โรงเรียน และไตรมาสที่ 4 คือ 15 โรงเรียน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน

กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 

156.25 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 37.50 และไตรมาสที่ 

3 คือ ร้อยละ 65.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.00 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 160 240 100 0 500

ผล 60 375 65 15 505

ร้อยละ 37.50 156.25 65.00 0.00 101.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

0

101

202

303

404

505

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 22-59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์ 21,300 ราย 

 

จากภาพที่ 22-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 7,455 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เท่ากัน คือ 4,899 ราย และไตรมาสที่ 

4 คือ 4,047 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 10,367 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 10,125 ราย ไตรมาสที่ 2 คือ 9,064 ราย และไตรมาส

ที่ 1 คือ 4,933 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 185.01 ไตรมาสที่ 3 คือ 

ร้อยละ 211.61  และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 250.18 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน 

คือ ร้อยละ 66.17 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 161.92 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 7,455 4,899 4,899 4,047 21,300

ผล 4,933 9,064 10,367 10,125 34,489

ร้อยละ 66.17 185.01 211.61 250.18 161.92

0.00

52.00

104.00

156.00

208.00

260.00

0

7,000

14,000

21,000

28,000

35,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2559



- 116 - 
 

ภาพที่ 23-59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 50 ฟาร์ม 

 

จากภาพที่ 23-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 21 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 11 ฟาร์ม ส่วนไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 4 กำหนด

เท่ากัน คือ 9 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 

57 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 29 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 2 คือ 8 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 1 คือ 5 ฟาร์ม 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาส

ที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 518.18 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 

322.22 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 55.55 และ

ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 38.09 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 198.00 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 9 21 11 9 50

ผล 5 8 57 29 99

ร้อยละ 55.55 38.09 518.18 322.22 198.00

0.00

104.00

208.00

312.00

416.00

520.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 24-59 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย 

 

จากภาพที่ 24-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 490 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ซึ่งกำหนดเป้าหมายเท่ากัน คือ 322 ราย 

และไตรมาสที่ 4 คือ 3,425 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงาน

สูงที่สุด คือ 630 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 775 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 8 ราย ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการ

ดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 158.16 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 195.65 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 2.48 และไตรมาสที่ 

4 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที ่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน  ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.93 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 490 322 322 266 1,400

ผล 775 630 8 0 1,413

ร้อยละ 158.16 195.65 2.48 0.00 100.93

0.00

40.00

80.00

120.00

160.00

200.00

0.00

284.00

568.00

852.00

1,136.00

1,420.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 25-59 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 

กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 250 ตัน 

 

จากภาพที่ 25-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงสาม

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 125 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 75 ตัน และไตรมาส

ที่ 1 คือ 50 ตัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่ามีเพียงสองไตรมาสที่มี

ผลงาน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ 209 ตัน และไตรมาสที่ 3 คือ 29 ตัน หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำ

แผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 

167.20 และ ส่วนไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 38.67 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่

มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.20 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 50 125 75 0 250

ผล 0 209 29 0 238

ร้อยละ 0.00 167.20 38.67 0.00 95.20

0.00

40.00

80.00

120.00

160.00

200.00
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100.00

150.00

200.00
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ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 26-59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ 43,820 แห่ง 

 

จากภาพที่ 26-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 15,336 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3  ที่กำหนดเป้าหมายเท่ากัน คือ 

10,956 แห่ง และไตรมาสที่ 4 คือ 6,572 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 24,663 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 13,509 แห่ง ไตรมาส

ที่ 4 คือ 10,8858 แห่ง และไตรมาสที่ 3 คือ 8,694 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำ

แผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 123.30 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 160.81 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 165.21 

ส่วนไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 79.35 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการ

ดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 131.72 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 10,956 15,336 10,956 6,572 43,820

ผล 13,509 24,663 8,694 10,858 57,724

ร้อยละ 123.30 160.81 79.35 165.21 131.72

0.00

34.00

68.00

102.00

136.00

170.00

0

11,600

23,200

34,800

46,400

58,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2559



- 120 - 
 

ภาพที่ 27-59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  

348,040 ตัวอย่าง 

 

จากภาพที่ 27-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 121,815 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 ที่กำหนดเป้าหมายเท่ากัน  คือ 

87,009 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 4 คือ 52,207 ตัวอย่าง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 156,019 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 96,930 

ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 2 คือ 93,257 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 68,660 ตัวอย่าง ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการ

ดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 111.40 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 298.84 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 78.91 และไตรมาสที่ 

2 คือ ร้อยละ 76.55 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที ่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน  ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 119.20 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 87,009 121,815 87,009 52,207 348,040

ผล 68,660 93,257 96,930 156,019 414,866

ร้อยละ 78.91 76.55 111.40 298.84 119.20

0.00

60.00

120.00

180.00

240.00

300.00

0

83,000

166,000

249,000

332,000

415,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 28-59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 75 คอมพาร์ทเมนต์ 

 

จากภาพที่ 28-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 27 คอมพาร์ทเมนต์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ที่กำหนดเป้าหมายเท่ากัน คือ 

18 คอมพาร์ทเมนต์ และไตรมาสที่ 4 คือ 12 คอมพาร์ทเมนต์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน

แต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 21 คอมพาร์ทเมนต์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 

20 คอมพาร์ทเมนต์ ไตรมาสที่ 2 คือ 14 คอมพาร์ทเมนต์ และไตรมาสที่ 1 คือ 12 คอมพาร์ทเมนต์ 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาส

ที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 116.66 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 

166.66 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 66.66 และ

ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 51.85 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 89.33 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 18 27 18 12 75

ผล 12 14 21 20 67

ร้อยละ 66.66 51.85 116.66 166.66 89.33

0.00

34.00

68.00

102.00

136.00

170.00

0.00

15.00

30.00

45.00

60.00

75.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 29-59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 

250 แห่ง 

 

จากภาพที่ 29-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงสาม

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 160 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 70 แห่ง และ

ไตรมาสที่ 2 คือ 20 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มี

ผลงานสูงที่สุด คือ 164 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 117 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 114 แห่ง และไตรมาส

ที่ 1 คือ 11 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 820.00 และไตรมาส

ที่ 4 คือ ร้อยละ 162.85 ส่วนไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 73.12 โดยไม่มี

ไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 162.40 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 20 160 70 250

ผล 11 164 117 114 406

ร้อยละ 0.00 820.00 73.12 162.85 162.40

0.00

170.00

340.00

510.00

680.00

850.00

0.00

82.00

164.00

246.00

328.00

410.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 30-59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ

ในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน 48 ฟาร์ม 

 

จากภาพที่ 30-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 48 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 20 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 17 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 1 คือ 

4 ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 8.34 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหา

ค่าได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 85.42 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 48 0 0 0 48

ผล 4 20 17 0 41

ร้อยละ 8.34 0.00 0.00 0.00 85.42

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 31-59 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ตาม

นโยบายการจัดสรรที่ดิน 3,000 ราย 

 

จากภาพที่ 31-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 2,000 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 1,000 ราย 

เมื ่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที ่สุด คือ 2,177 ราย 

รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 194 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 108.85 ส่วน

ไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 19.40 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน

มากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 79.03 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1,000 2,000 0 0 3,000

ผล 194 2,177 0 0 2,371

ร้อยละ 19.40 108.85 0.00 0.00 79.03

0.00

22.00

44.00

66.00

88.00

110.00

0.00

600.00

1,200.00

1,800.00

2,400.00

3,000.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 32-59 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มท่ีได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 30 ฟาร์ม 

 

จากภาพที่ 32-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 30 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 17 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 10 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 3 คือ 

3 ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหา

ค่าได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 30 30

ผล 10 17 3 0 30

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0.00

6.00

12.00

18.00

24.00

30.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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ภาพที่ 33-59 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 35 โครงการ 

 

จากภาพที่ 33-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 35 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงาน

เป็นไปตามแผน คือ 35 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละ

ไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานเท่ากับแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00  

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการใส่เป้าหมายที่ได้รับทั้งหมด ไว้เหมือนกันทุกช่วงเวลาที่

ดำเนินการตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด  

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 35 35 35 35 35

ผล 35 35 35 35 35

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0.00

7.00

14.00

21.00

28.00

35.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2559
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน : การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมาย

สูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะ

ดำเนินการได้สูงสุดที ่ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 1 และไตรมาสที ่ 4 ตามลำดับ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย คือ มากกว่า 100 

เปอร์เซ็นต ์

ปัญหาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน : 1) มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานตาม

เป้าหมายที่ได้รับทั้งหมด ไว้เหมือนกันทุกไตรมาส โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จใน

ไตรมาสใด เช่น กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม (ตัวชี้วัด 

จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3 ชนิด) และ 2) กำหนดแผนโดยการหาร

เฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็น

จำนวนเท่าใด เช่น กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 

(ตัวชี้วัด จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง) เป็นต้น 

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) การพัฒนาศึกษาวิจัยเทคโนโลยีสร้างสายพันธุ์สัตว์ 

พืชอาหารสัตว์และสุขภาพสัตว์ที่ดีมีคุณภาพเหมาะกับสภาพภูมิประเทศต้องใช้ระยะเวลา 2) สภาพภูมิอากาศ

ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ระบบนิเวศของประเทศเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

ระบาดสัตว์จากต่างถิ่นมากขึ้น 3) การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยไม่เข้มแข็ง ทำให้ไม่มีศักยภาพ

ด้านการผลิตการตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ 4) เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรรายย่อยขาดองค์

ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพิ่ม 5) เกษตรกรขาดความตระหนักในการใช้สารเคมี และ

เวชภัณฑ์ในฟาร์มปศุส ัตว ์ ปริมาณมากขึ ้น  6) การพัฒนาคุณภาพการผลิตด้านปศุส ัตว ์ให ้ ได ้

มาตรฐานสากล ไม่สามารถดำเนินการได้เท่าเทียมกันระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับเกษตรกรรายใหญ่    

ซึ่งลงทุนด้านต่างๆ สูง และ 7) การเปิดเขตการค้าเสรีประเทศคู่ค้านำมาตรการการค้าอื่นที่มิใช่ภาษีมาใช้

เป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้า ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของประเทศ 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 27 กิจกรรม และมี
กิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 25 กิจกรรม 
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• การเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม    

เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ภาพที่ 1-60 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 18,990 ราย 

 

จากภาพที่ 1-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 6,980 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 5,130 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 5,120 ราย และไตรมาส

ที่ 4 คือ 1,760 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 10,422 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 4,717 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 3,633 ราย และไตรมาส

ที่ 4 คือ 218 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 149.31 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 91.94 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 70.95 และไตรมาส

ที่ 4 คือ ร้อยละ 12.30 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 5,130 6,980 5,120 1,760 18,990

ผล 4,717 10,422 3,633 218 18,990

ร้อยละ 91.94 149.31 70.95 12.30 100.00

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

150.00

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2560



- 129 - 
 

ภาพที่ 2-60 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.9956 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 2-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 0.5326 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.4936 ล้านตัว ไตรมาสที่ 1 คือ 0.4890 ล้านตัว 

และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4804 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.7272 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.6450 ล้านตัว ไตรมาสที่ 1 คือ 

0.5375 ล้านตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 0.3308 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน

กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาส

ที่ 1 คือ ร้อยละ 109.91 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 136.53 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 139.12 ส่วนไตรมาส

ที ่4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 68.85 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ

ไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

112.27 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.4890 0.5326 0.4936 0.4804 1.9956

ผล 0.5375 0.7272 0.6450 0.3308 2.2405

ร้อยละ 109.91 136.53 139.12 68.85 112.27

0.00

29.00

58.00

87.00

116.00

145.00

0.00

0.45

0.90

1.35

1.80

2.25

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 3-60 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 58,000 ตัน 

 

จากภาพที่ 3-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 17,350 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14,700 ตัน ไตรมาสที่ 3 คือ 13,950 ตัน และไตรมาส

ที่ 4 คือ 12,000 ตัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 20,565 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 17,512 ตัน ไตรมาสที่ 1 คือ 13,960 ตัน และไตรมาส

ที่ 4 คือ 12,921 ตัน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละ

ไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 139.89 

ไตรมาสที ่ 3 คือ ร้อยละ 125.53 และไตรมาสที ่ 4 คือ ร้อยละ 107.67 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 80.46 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากท่ีสุด คือไตรมาสที่ 

4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 111.99 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 17,350 14,700 13,950 12,000 58,000

ผล 13,960 20,565 17,512 12,921 64,958

ร้อยละ 80.46 139.89 125.53 107.67 111.99

0.00

28.00

56.00

84.00

112.00

140.00

0

13,000

26,000

39,000

52,000

65,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 4-60 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์  

1,115 สายพันธุ์ 

 

จากภาพที่ 4-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

และไตรมาสที่ 3  สูงที่สุดเท่ากัน คือ 330 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 330 สายพันธุ์ และ

ไตรมาสที่ 1 คือ 225 สายพันธุ์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 1 มีผลงานสูงที่สุด คือ 710 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 321 สายพันธุ์ ไตรมาสที่ 3 คือ 85 

สายพันธุ์ และไตรมาสที่ 4 คือ 74 สายพันธุ์ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 315.55 

สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 97.27 ไตรมาสที่ 3 

คือ ร้อยละ 25.75 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 32.17 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด 

คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ  

ร้อยละ 106.72 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 225 330 330 230 1,115

ผล 710 321 85 74 1,190

ร้อยละ 315.55 97.27 25.75 32.17 106.72

0.00

64.00

128.00

192.00

256.00

320.00

0

240

480

720

960

1,200

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 5-60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 6.9000 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 5-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 3.2839 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.7093 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 0.8568 ล้านตัว 

และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0500 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 3.1313 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.2755 ล้านตัว ไตรมาสที่ 1 คือ 

1.3194 ล้านตัว และไตรมาสที่ 3 คือ 0.7415 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน

กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 

2,638.80 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 95.35 

ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 86.54 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 83.98 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับ

แผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 108.17 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.0500 3.2839 0.8568 2.7093 6.9000

ผล 1.3194 3.1313 0.7415 2.2755 7.4677

ร้อยละ 2,638.80 95.35 86.54 83.98 108.17
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ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 6-60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 10.6170 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 6-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

และ ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุดเท่ากัน คือ 2.7097 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 2.6482 ล้านตัว และ

ไตรมาสที่ 4 คือ 2.5494 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 

2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 5.0060 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 3.3940 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 

3.1998 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 2.1253 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน

กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาส

ที่ 2 คือ ร้อยละ 184.74 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 118.08 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 133.12 ส่วน

ไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 80.25 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการ

ดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 129.27 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.6482 2.7097 2.7097 2.5494 10.6170

ผล 2.1253 5.0060 3.1998 3.3940 13.7251

ร้อยละ 80.25 184.74 118.08 133.12 129.27
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ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 7-60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

          1,164,300 แห่ง 

 

จากภาพที่ 7-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส

เท่ากัน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 คือ 582,150 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 520,130 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 395,445 แห่ง ไตรมาส

ที่ 3 คือ 300,156 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 47,760 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน

กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน โดยไตรมาสที่ 2 

คือ ร้อยละ 89.34 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 67.92 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหาค่าได้ 

และไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงาน

ในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 108.51 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดตามรอบเวลาการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่า

ในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด (กำหนดเหมือนปี 

2559) 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 582,150 0 582,150 1,164,300

ผล 47,760 520,130 300,156 395,445 1,263,491

ร้อยละ 0.00 89.34 0.00 67.92 108.51
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ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 8-60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20.0000 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 8-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 20.0000 ล้านตัว เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงาน

สูงที่สุด คือ 27.1688 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 26.0279 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 12.5273 

ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 7.7809 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ 

ร้อยละ 130.13 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 135.84 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า

แผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 38.90 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 62.63 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มี

ผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 89.38 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดตามรอบเวลาการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่า

ในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการไดใ้นแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000

ผล 7.7809 26.0279 12.5273 27.1688 17.8762

ร้อยละ 38.90 130.13 62.63 135.84 89.38
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ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 9-60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพด่านสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง 

 

จากภาพที่ 9-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 7,500 ตัวอย่าง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงาน

สูงที่สุด คือ 14,775 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 11,811 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 3 คือ 8,861 

ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 4,263 ตัวอย่าง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 

คือ ร้อยละ 157.48 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 118.14 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 197.00 ส่วนไตรมาสที่ 

1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 56.84 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่

ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ

ร้อยละ 132.36 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทาง

ปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด (กำหนดเหมือนปี 2559) 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000

ผล 4,263 11,811 8,861 14,775 39,710

ร้อยละ 56.84 157.48 118.14 197.00 132.36
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ภาพที่ 10-60 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 27,100 ราย 

 

จากภาพที่ 10-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 13,550 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 13,302 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 224 ราย และไตรมาส

ที่ 4 คือ 24 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด 

คือ 17,957 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 9,310 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 1,551 ราย และไตรมาสที่ 4 

คือ 1,097 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 134.99 ไตรมาสที่ 3 

คือ ร้อยละ 692.41 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 4,570.83 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า

แผน คือ ร้อยละ 67.38 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 110.38 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 13,550 13,302 224 24 27,100

ผล 9,310 17,957 1,551 1,097 29,915

ร้อยละ 67.38 134.99 692.41 4570.83 110.38

0

920

1840

2760

3680

4600

0

6,000

12,000

18,000

24,000

30,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2560



- 138 - 
 

ภาพที่ 11-60 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13,700 ราย 

 

จากภาพที่ 11-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 5,020 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 4,280 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 2,300 ราย และไตรมาส

ที่ 4 คือ 2,100 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 8,826 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 5,416 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 4,827 ราย และไตรมาส

ที่ 4 คือ 4,826 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 112.78 ไตรมาสที่ 2 คือ 

ร้อยละ 175.81 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 235.47 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 229.80 โดยไม่มีไตรมาสใด

เลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูง

กว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 174.41 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 4,280 5,020 2,300 2,100 13,700

ผล 4,827 8,826 5,416 4,826 23,895

ร้อยละ 112.78 175.81 235.47 229.80 174.41

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

0

4,800

9,600

14,400

19,200

24,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 12-60 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน  

 

จากภาพที่ 12-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 300 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 200 

โรงเรียน เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 347 

โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 89 โรงเรียน ไตรมาสที่ 1 คือ 74 โรงเรียน และไตรมาสที่ 4 คือ 8 

โรงเรียน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 115.66 ไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า

แผน คือ ร้อยละ 37.00 ส่วนไตรมาสที่เหลือคำนวณหาค่าสัดส่วนไม่ได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการ

ดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 103.60 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 200 300 0 0 500

ผล 74 347 89 8 518

ร้อยละ 37.00 115.66 0.00 0.00 103.60
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ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 13-60 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์ 21,300 ราย 

 

จากภาพที่ 13-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 6,600 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 6,470 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 4,130 ราย และไตรมาส

ที่ 4 คือ 4,100 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 16,074 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3,976 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 2,191 ราย และไตรมาส

ที่ 1 คือ 1,115 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 392.04 ส่วนอีกสามไตรมาสที่มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 26.99 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 61.45  และไตรมาส

ที่ 3 คือ ร้อยละ 33.19 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนทั้งนี้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 109.65 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 4,130 6,470 6,600 4,100 21,300

ผล 1,115 3,976 2,191 16,074 23,356

ร้อยละ 26.99 61.45 33.19 392.04 109.65
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ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 14-60 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 13,077 ราย 

 

จากภาพที่ 14-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 12,077 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1,000 ราย 

เมื ่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที ่สุด คือ 6,652 ราย 

รองลงมาเป็นไตรมาสที ่ 1 คือ 6,058 ราย ไตรมาสที ่ 3 คือ 406 ราย และไตรมาสที ่ 4 คือ 4 ราย 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีไตรมาสที่ 

2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 665.20 ไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ 

ร้อยละ 50.16 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการ

ดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 100.32 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 12,077 1,000 0 0 13,077

ผล 6,058 6,652 406 4 13,120

ร้อยละ 50.16 665.20 0.00 0.00 100.32
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ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 15-60 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2 ชนิด 

 

จากภาพที่ 15-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 2 ชนิด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตาม

แผน คือ 2 ชนิด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุก

ไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานเท่ากับแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงาน

ในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00  

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดช่วงเวลาของการทำงานที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปี

ถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2 2 2 2 2

ผล 2 2 2 2 2

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 16-60 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย 

 

จากภาพที่ 16-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 3,955 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3,949 ราย ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เท่ากัน 

คือ 3,948 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 

11,434 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 10,388 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 8,445 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 

8,267 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 209.39 ไตรมาสที่ 2 คือ 

ร้อยละ 289.61 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 263.05  และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 213.52 โดยไม่มีไตรมาส

ใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูง

กว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 243.88 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 3,948 3,948 3,949 3,955 15,800

ผล 8,267 11,434 10,388 8,445 38,534

ร้อยละ 209.39 289.61 263.05 213.52 243.88
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ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 17-60 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด 

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 1 จังหวัด 

 

จากภาพที่ 17-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 1 จังหวัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

สามารถดำเนินการได้ที่ไตรมาสที่ 2 คือ 1 จังหวัด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ร้อยละ 0.00 ส่วนไตรมาส

ที่ 2 ไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน 

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ผล 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
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ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 18-60 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย 

 

จากภาพที่ 18-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที ่ 1 และไตรมาสที ่ 2 เท่ากัน คือ 700 ราย เมื ่อพิจารณาผลการ

ดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลงานสูงที่สุด คือ 984 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 

416 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 140.57 ส่วนไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานต่ำ

กว่าแผน คือ ร้อยละ 59.43 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 700.00 700.00 0.00 0.00 1,400.00

ผล 984.00 416.00 0.00 0.00 1,400.00

ร้อยละ 140.57 59.43 0.00 0.00 100.00

0.00
24.00
48.00
72.00
96.00
120.00
144.00
168.00

0.00

300.00

600.00

900.00

1,200.00

1,500.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 19-60 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 

กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 250 ตัน 

 

จากภาพที่ 19-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสาม

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 145 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 70 ตัน และไตรมาส

ที่ 3 คือ 35 ตัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 150 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 74 ตัน และไตรมาสที่ 1 คือ 29 ตัน ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการ

ดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 428.57 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 41.42 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 51.03 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการ

ดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 101.20 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 70 145 35 0 250

ผล 29 74 150 0 253

ร้อยละ 41.42 51.03 428.57 0.00 101.20

0.00

86.00

172.00

258.00

344.00

430.00

0.00

51.00

102.00

153.00

204.00

255.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 20-60 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต 1 ชนิด 

 

จากภาพที่ 20-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 1 ชนิด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตาม

แผน คือ 1 ชนิด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุก

ไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานเท่ากับแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงาน

ในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00  

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดช่วงเวลาของการทำงานที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปี

ถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1 1 1 1 100

ผล 1 1 1 1 100

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560



- 148 - 
 

ภาพที่ 21-60 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

ตัวชี้วัด : เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่ 47 แปลง 

 

จากภาพที่ 21-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 47 แปลง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด 

คือ 63 แปลง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 26 แปลง ไตรมาสที่ 1 คือ 13 แปลง และไตรมาสที่ 4 คือ 9 

แปลง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 134.04 สำหรับสามไตรมาสที ่มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 27.65 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 55.31 และไตรมาส

ที่ 4 คือ ร้อยละ 19.14 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 236.17 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดเป้าหมายซ้ำช่วงเวลาของการทำงานที่

ดำเนินการตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 47 47 47 47 47

ผล 13 63 26 9 111

ร้อยละ 27.65 134.04 55.31 19.14 236.17

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

0.00

23.00

46.00

69.00

92.00

115.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 22-60 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ตัวชี้วัด : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไม่น้อยกว่า 882 ศูนย์ 

 

จากภาพที่ 22-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 882 ศูนย์ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 627 ศูนย ์รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 208 ศูนย ์และไตรมาสที่ 3 คือ 

2 ศูนย์ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 23.58 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนาณ

หาค่าสัดส่วนได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 882 0 0 0 882

ผล 208 627 2 0 882

ร้อยละ 23.58 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0.00

177.00

354.00

531.00

708.00

885.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 23-60 โครงการเกษตรอินทรีย์ 

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 60 ฟาร์ม 

 

จากภาพที่ 23-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 15 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด 

คือ 52 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 45 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 4 คือ 13 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 1 คือ 6 

ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามี

สองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 300.00 และไตรมาสที่ 3 คือ 

ร้อยละ 346.66 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

40.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 86.66 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน 

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 193.33 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทาง

ปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด  

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 15 15 15 15 60

ผล 6 45 52 13 116

ร้อยละ 40.00 300.00 346.66 86.66 193.33

0.00

70.00

140.00

210.00

280.00

350.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 24-60 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้ยางพารา 77 จังหวัด 

 

จากภาพที่ 24-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เท่ากัน คือ 77 จังหวัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน

แต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 37 จังหวัด รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 18 จังหวัด 

ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 มีผลงานเท่ากัน คือ 11 จังหวัด ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการ

จัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน 

ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 14.28 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 48.05  ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถ

คำนาณหาค่าสัดส่วนได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดตามรอบการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทาง

ปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 77 77 0 0 77

ผล 11 37 18 11 77

ร้อยละ 14.28 48.05 0.00 0.00 100.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0.00

15.40

30.80

46.20

61.60

77.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 25-60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ 43,100 แห่ง 

 

จากภาพที่ 25-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 11,414 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 10,717 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 10,485 แห่ง และ

ไตรมาสที่ 1 คือ 10,484 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 

มีผลงานสูงที่สุด คือ 23,370 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 22,018 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 10,902 

ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 10,074 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ 

ร้อยละ 222.91 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 132.90 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 103.97 ส่วนไตรมาสที่ 3 

มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 94.00 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ

ไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

153.97 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 10,484 11,414 10,717 10,485 43,100

ผล 23,370 22,018 10,074 10,902 66,364

ร้อยละ 222.91 132.90 94.00 103.97 153.97

0.00

46.00

92.00

138.00

184.00

230.00

0

13,300

26,600

39,900

53,200

66,500

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 26-60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

332,880 ตัวอย่าง 

 

จากภาพที่ 26-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 86,855 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 85,533 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 4 คือ 80,736 

ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 3 คือ 79,756 ตัวอย่าง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 95,117 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 94,879 ตัวอย่าง 

ไตรมาสที่ 4 คือ 84,199 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 63,407 ตัวอย่าง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบ

สัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 110.93 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 119.26 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 104.29 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 73.01 และ 

โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.42 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 86,855 85,533 79,756 80,736 332,880

ผล 63,407 94,879 95,117 84,199 337,602

ร้อยละ 73.01 110.93 119.26 104.29 101.42

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0

68,000

136,000

204,000

272,000

340,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 27-60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 250 แห่ง 

 

จากภาพที่ 27-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 90 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 80 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 75 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 

5 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 

126 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 122 แห่ง ไตรมาสที่ 3 คือ 20 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 12 แห่ง 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาส

ที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 240.00 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 152.50 

และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 168.00 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ 

ร้อยละ 22.22 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 112.00 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 5 80 90 75 250

ผล 12 122 20 126 280

ร้อยละ 240.00 152.50 22.22 168.00 112.00

0.00

52.00

104.00

156.00

208.00

260.00

0.00

56.00

112.00

168.00

224.00

280.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 28-60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ 

ร้อยละ 90 

 

จากภาพที่ 28-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 4 สามารถดำเนินการได้ คือ ร้อยละ 90 หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100. ทั้งนี้ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 90 90

ผล 0 0 0 90 90

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 29-60 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด : จำนวนด่านสินค้าเกษตรชายแดน 13 แห่ง 

 

จากภาพที่ 29-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ทุกไตรมาส

เท่ากัน คือ 13 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลงานสูงที่สุด คือ 

11 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ 

ร้อยละ 84.61 ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 15.38 ส่วนไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 มีสัดส่วนเท่ากัน คือ 

ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดตามรอบการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทาง

ปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

ผล 11.00 2.00 0.00 0.00 13.00

ร้อยละ 84.61 15.38 0.00 0.00 100.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0.00

2.60

5.20

7.80

10.40

13.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 30-60 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 3,100,000 ครัวเรือน 

 

จากภาพที่ 30-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 3,100,000 ครัวเรือน เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 2,047,225 ครัวเรือน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 342,669 

ครัวเรือน ไตรมาสที่ 4 คือ 277,082 ครัวเรือน และไตรมาสที่ 3 คือ 186,147 ครัวเรือน ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 66.03 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ โดยไม่มี

ไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 92.03 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 3,100,000 0 0 3,100,000

ผล 342,669 2,047,225 186,147 277,082 2,853,123

ร้อยละ 0.00 66.03 0.00 0.00 92.03

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

0

620,000

1,240,000

1,860,000

2,480,000

3,100,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 31-60 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 5 โครงการ 

 

จากภาพที่ 31-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 5 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไป

ตามแผน คือ 5 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าทุกไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานเท่ากับแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 ซึ่งมีข้อสังเกตว่า การกำหนด

เป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดช่วงเวลาของการทำงานที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดย

ไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดตามรอบการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทาง

ปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 5 5 5 5 5

ผล 5 5 5 5 5

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 32-60 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 33 โครงการ 

 

จากภาพที่ 32-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 33 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงาน

เป็นไปตามแผน คือ 33 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละ

ไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานเท่ากับแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 ซึ่งมีข้อสังเกตว่า การกำหนด

เป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดช่วงเวลาของการทำงานที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดย

ไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดตามรอบการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทาง

ปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 33 33 33 33 33

ผล 33 33 33 33 33

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0.00

6.60

13.20

19.80

26.40

33.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 33-60 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยและพัฒนา 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 2 โครงการ 

 

จากภาพที่ 33-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 2 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไป

ตามแผน คือ 2 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าทุกไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานเท่ากับแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 ซึ่งมีข้อสังเกตว่า การกำหนด

เป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดช่วงเวลาของการทำงานที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดย

ไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดตามรอบการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทาง

ปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2 2 2 2 2

ผล 2 2 2 2 2

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 34-60 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล    

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

ตัวชี้วัด : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา 15 กลุ่ม 

 

จากภาพที่ 34-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 15 กลุ่ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 3 มีผลงานสูงที ่สุด คือ 6 กลุ ่ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 5 กลุ ่ม และไตรมาสที่ 4 คือ 4 กลุ่ม 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 

2 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 33.33 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วน

ได้ และไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 15 0 0 15

ผล 0 5 6 4 15

ร้อยละ 0.00 33.33 0.00 0.00 100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 35-60 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ 3,000 ราย 

 

จากภาพที่ 35-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 3,000 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 727 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 537 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 

431 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ร้อยละ 0.00 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหาค่า

สัดส่วนได้ และไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 56.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 3,000 0 0 0 3,000

ผล 0 537 431 727 1,695

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 56.60

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

0

600

1,200

1,800

2,400

3,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 36-60 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบใน

การนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน 40 ฟาร์ม 

 

จากภาพที่ 36-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เท่ากัน คือ 20 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน

แต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 31 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 31 ฟาร์ม 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 

2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 155.00 และไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน 

คือ ร้อยละ 45.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที ่มีผลการดำเนินงานที ่ใกล้เคียงกับแผน ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 20 20 0 0 40

ผล 9 31 0 0 40

ร้อยละ 45.00 155.00 0.00 0.00 100.00

0.00

34.00

68.00

102.00

136.00

170.00

0.00

8.00

16.00

24.00

32.00

40.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 37-60 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการ  

จังหวัดสมุทรสาคร 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า 3,600 ตัว 

 

จากภาพที่ 37-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสาม

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 2,160 ตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 

เท่ากัน คือ 720 ตัว เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด  

คือ 2,400 ตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1,200 ตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำ

แผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ไตรมาส

ที่ 3 ร้อยละ 111.11 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 166.67 ส่วนไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ 

ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 720 2,160 720 3,600

ผล 0 0 2,400 1,200 3,600

ร้อยละ 0.00 0.00 111.11 166.67 100.00

0.00

60.00

120.00

180.00

0

900

1,800

2,700

3,600

ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
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ภาพที่ 38-60 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการ 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า 2,000 ตัว 

 

จากภาพที่ 38-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 1,200 ตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 800 ตัว เมื่อ

พิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 มีผลงานเท่ากัน  คือ 

1,000 ตัว หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทั้งสอง

ไตรมาส มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 0.00 และไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 83.33 

โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี ้ เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 800 1,200 0 2,000

ผล 0 0 1,000 1,000 2,000

ร้อยละ 0.00 0.00 83.33 0.00 100.00

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0

500

1,000

1,500

2,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 39-60 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

กิจกรรมพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย 

ตัวชี้วัด : ปริมาณ Total Solid ในน้ำนมดิบไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 12 

 

จากภาพที่ 39-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 12 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 4 สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 12.20  หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 101.67 ทั้งนี้ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 12 12

ผล 0 0 0 12.20 12.20

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 101.67 101.67

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 40-60 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร 
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา 
ตัวชี้วัด : ฟาร์มโคนมได้รับการพัฒนาระบบการผลิตได้รับการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร 

ที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม  100  ฟาร์ม 

 

จากภาพที่ 40-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 คือ 100 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด  คือ 80 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 20 ฟาร์ม ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 20.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน 

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 100 0 100

ผล 0 0 20 80 100

ร้อยละ 0.00 0.00 20.00 0.00 100.00

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 41-60 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร 
กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา 
ตัวชี้วัด : มีแปลงพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีและมีเครือข่ายผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ผลิตอาหารหยาบ

สนับสนุนฟาร์มโคนมได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี  18,000  ตัน 

 

จากภาพที่ 41-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 18,000 ตัน เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด  คือ 16,680 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1,320 ตัน ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 92.67 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะ

เท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 18,000 18,000

ผล 0 0 1,320 16,680 18,000

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 92.67 100.00

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

4,500.00

9,000.00

13,500.00

18,000.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 42-60 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร 
กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา 
ตัวชี้วัด : ตรวจรับรองฟาร์มโคนมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกณฑ์มาตรฐาน  

นมคุณภาพสูงล้านนา  100  ราย 

 

จากภาพที่ 42-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 60 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 40 ราย เมื่อ

พิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด  คือ 180 ราย รองลงมา

เป็นไตรมาสที่ 3 คือ 62 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานใน

แต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 450.00 

และไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 103.33 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 3  

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 242.00 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 60 40 100

ผล 0 0 62 180 242

ร้อยละ 0.00 0.00 103.33 450.00 242.00

0.00

115.00

230.00

345.00

460.00

0.00

62.50

125.00

187.50

250.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 43-60 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร 
กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา 
ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ระดับการพัฒนามาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าน้ำนม

คุณภาพสูงล้านนาและผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงการตลาด  1  ระบบ 

 

จากภาพที่ 43-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 คือ 1 ระบบ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตร

มาสที่ 4 สามารถดำเนินการได้ คือ 1 ระบบ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงาน

ในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใด

เลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะ

เท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 1 0 1

ผล 0 0 0 1 1

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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ภาพที่ 44-60 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร 
กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา 
ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา  2  แห่ง 

 

จากภาพที่ 44-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 2 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 2 สามารถดำเนินการได้ คือ 2 แห่ง หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี ้ เมื ่อสิ ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 2 0 2

ผล 0 0 2 0 2

ร้อยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2560
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน : การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมาย

สูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะ

ดำเนินการได้สูงสุดที ่ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 1 และไตรมาสที ่ 4 ตามลำดับ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย คือ มากกว่า 100 

เปอร์เซ็นต ์

ปัญหาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน : 1) มีการกำหนดเป้าหมายตามรอบเวลาการ

ทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวน

เท่าใด เช่น กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก (ตัวชี้วัด จำนวนสถานที่

เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 1,164,300 แห่ง และตัวชี้วัด 

จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20 ล้านตัว)  2) มีการกำหนดแผนโดยการหารเฉลี่ย

เท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวน

เท่าใด เช่น กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพด่านสินค้าปศุสัตว์ (ตัวชี้วัด จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ

วิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง) และ 3) มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับทั้งหมด ไว้เหมือนกันทุกไตรมาส 

โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบ

แปลงใหญ่ (ตัวชี้วัด เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพ้ืนที่แปลงใหญ่ 47 แปลง) เป็นต้น 

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกรรายย่อยไม่มีความเข้มแข็ง ยังขาดองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ที ่เหมาะสมจำเป็นต้องได้รับการ

ส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์แบบถูกวิธี มีการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้สินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

ปลอดภัย สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้ และ 2) การเปิดเขตการค้าเสรี ประเทศคู่ค้า

นำมาตรการการค้าอื่นที่มิใช่ภาษีมาใช้เป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้า ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออก

สินค้าปศุสัตว์ของประเทศ 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 32 กิจกรรม และมี

กิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 30 กิจกรรม 
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• การเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม    

เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ภาพที่ 1-61 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 1,850 ราย 

 

จากภาพที่ 1-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส 

โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 1,110 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 740 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน

แต่ละไตรมาส พบว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในไตรมาสที่ 2 คือ 1,850 ราย หากเปรียบเทียบ

สัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่า

แผน คือ ร้อยละ 166.66 ส่วนไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มี

ไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 1,110 740 0 1,850

ผล 0 1,850 0 0 1,850

ร้อยละ 0.00 166.66 0.00 0.00 100.00

0.00

36.00

72.00

108.00

144.00

180.00

0

370

740

1,110

1,480

1,850

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 2-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 58,250 ราย 

 

จากภาพที่ 2-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 23,345 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 18,239 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 12,258 ราย และ

ไตรมาสที่ 4 คือ 4,408 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มี

ผลงานสูงที่สุด คือ 24,071 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 14,911 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 14,288 ราย 

และไตรมาสที่ 4 คือ 12,660 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงาน

ในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

103.10 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 121.64 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 287.20 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 78.33 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมาก

ที่สุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

คือร้อยละ 113.18 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 18,239 23,345 12,258 4,408 58,250

ผล 14,288 24,071 14,911 12,660 65,930

ร้อยละ 78.33 103.10 121.64 287.20 113.18

0.00

60.00

120.00

180.00

240.00

300.00

0

13,200

26,400

39,600

52,800

66,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 3-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.5622 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 3-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

และไตรมาสที่ 2 สูงที่สุดเท่ากัน คือ 0.4374 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 คือ 

0.4374 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 0.4827 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.4206 ล้านตัว ไตรมาสที่ 1 คือ 0.2821 ล้านตัว 

และไตรมาสที่ 4 คือ 0.2628 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ 

ร้อยละ 110.35 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 122.37 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า

แผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 64.49 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 76.46 โดยผลการดำเนินงานที่

ใกล้เคียงกับแผนมากท่ีสุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 92.70 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.4374 0.4374 0.3437 0.3437 1.5622

ผล 0.2821 0.4827 0.4206 0.2628 1.4482

ร้อยละ 64.49 110.35 122.37 76.46 92.70

0.00
24.00
48.00
72.00
96.00
120.00
144.00

0.00

0.32

0.64

0.96

1.28

1.60

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 4-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 51,260 ตัน 

 

จากภาพที่ 4-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 17,584 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 13,621 ตัน ไตรมาสที่ 1 คือ 12,225 ตัน และไตรมาส

ที่ 4 คือ 7,830 ตัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 14,791 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14,042 ตัน ไตรมาสที่ 4 คือ 13,420 ตัน และไตรมาส

ที่ 1 คือ 13,246 ตัน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละ

ไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 108.35 

ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 108.58 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 171.39 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงาน

ต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 49.85 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ

ไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

108.26 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 12,225 17,584 13,621 7,830 51,260

ผล 13,246 14,042 14,791 13,420 55,499

ร้อยละ 108.35 49.85 108.58 171.39 108.26

0.00

45.00

90.00

135.00

180.00

0

11,100

22,200

33,300

44,400

55,500

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 5-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์  

1,115 สายพันธุ์ 

 

จากภาพที่ 5-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 333 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 330 สายพันธุ์ ไตรมาสที่ 4 คือ 230 สายพันธุ์ 

และไตรมาสที่ 1 คือ 222 สายพันธุ์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 409 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 351 สายพันธุ์ ไตรมาสที่ 2 คือ 333 

สายพันธุ์ และไตรมาสที่ 1 คือ 200 สายพันธุ์ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ 

ร้อยละ 106.36 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 177.82 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 90.09 โดยผลการดำเนินงานที่ตรงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

100.00  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

115.96 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 222 333 330 230 1,115

ผล 200 333 351 409 1,293

ร้อยละ 90.09 100.00 106.36 177.82 115.96

0.00

45.00

90.00

135.00

180.00

0.00

260.00

520.00

780.00

1,040.00

1,300.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 6-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 1.0000 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 6-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันสาม

ไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 คือ 0.2520 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 

4 คือ 0.2440 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มี

ผลงานสูงที ่สุด คือ 0.5703 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.5497 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 

0.5449 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0397 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน

กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาส

ที่ 2 คือ ร้อยละ 218.13 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 216.23 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 233.72 ส่วน

ไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 15.75 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่

มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 170.46 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.2520 0.2520 0.2520 0.2440 1.0000

ผล 0.0397 0.5497 0.5449 0.5703 1.7046

ร้อยละ 15.75 218.13 216.23 233.72 170.46

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 7-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์    

ร้อยละ 90 

 

จากภาพที่ 7-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไม่มีผลงานเลย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงาน

ในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 0.00 

ข้อค้นพบ : การเก็บข้อมูลไม่สามารถดำเนินการได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 90 90

ผล 0 0 0 0 0

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

18.00

36.00

54.00

72.00

90.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 8-61 โครงการเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรและผู้ประกอบการที่รับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 

จากภาพที่ 8-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส 

โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 80 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 

สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 80 หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 80 80

ผล 0 0 0 80 80

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

0.00

18.00

36.00

54.00

72.00

90.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 9-61 โครงการเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา 10 แห่ง 

 

จากภาพที่ 9-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส 

โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 10 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มี

ผลงานสูงที่สุด คือ 9 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการ

จัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ 

ร้อยละ 10.00 ส่วนไตรมาสที่ 3 ไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 10 10

ผล 0 0 9 1 10

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 10.00 100.00

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

0.00

18.00

36.00

54.00

72.00

90.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 10-61 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 

 

จากภาพที่ 10-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง
ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 1 ระบบ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไม่
มีผลงานเลย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส
ที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน
ภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 0.00 

ข้อค้นพบ :  
          1. กรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่าบริษัท ซีดีจี 
ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้ชนะในการจ้างครั้งนี้ โดยมีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 
          2. กำหนดส่งมอบงาน งวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 งวดที่ 2 ส่งมอบช่วงเดือน
ธันวาคม 2561 งวดที่ 3 ส่งมอบช่วงเดือนมีนาคม 2562 และงวดที่ 4 ส่งมอบช่วงเดือนเมษายน 2562 
 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 1 1

ผล 0 0 0 0 0

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 11-61 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2,800,000 ราย 

 

จากภาพที่ 11-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสาม

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 1,680,000 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 840,000 

ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 280,000 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 2,429,504 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 338,546 ราย ไตรมาสที่ 

4 คือ 136,735 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 55,662 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน

กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 

144.61 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 19.87 และไตรมาส

ที่ 3 คือ ร้อยละ 40.30 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 106.69 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 280,000 1,680,000 840,000 0 2,800,000

ผล 55,662 2,429,504 338,546 136,735 2,987,447

ร้อยละ 19.87 144.61 40.30 0.00 106.69

0.00

37.50

75.00

112.50

150.00

0

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000

3,000,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 12-61 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 15 โครงการ 

 

จากภาพที่ 12-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4  คือ 15 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงาน คือ 15 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงาน

ในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 15 15

ผล 0 0 0 15 15

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 13-61 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 11 โครงการ 

 

จากภาพที่ 13-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4  คือ 11 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงาน คือ 11 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงาน

ในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 11 11

ผล 0 0 0 11 11

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

0.00

2.20

4.40

6.60

8.80

11.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 14-61 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 18 โครงการ 

 

จากภาพที่ 14-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4  คือ 18 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงาน คือ 18 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงาน

ในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 18 18

ผล 0 0 0 18 18

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

0.00

3.60

7.20

10.80

14.40

18.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 15-61 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ 

กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 0.2200 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 15-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 0.0682 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.0539 ล้านตัว ไตรมาสที่ 2 คือ 0.0502 ล้าน

ตัว และไตรมาสที่ 3 คือ 0.0477 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.1083 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.0965 ล้านตัว ไตรมาส

ที่ 3 คือ 0.0850 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0741 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการ

จัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 108.65 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 215.73 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 178.19 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 179.03 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 165.40 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.0682 0.0502 0.0477 0.0539 0.2200

ผล 0.0741 0.1083 0.0850 0.0965 0.3639

ร้อยละ 108.65 215.73 178.19 179.03 165.40

0.00

55.00

110.00

165.00

220.00

0.00

0.08

0.16

0.24

0.32

0.40

ผลการด าเนินงาน ปี 2561



- 188 - 
 

ภาพที่ 16-61 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ 

กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 25.9000 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 16-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 22.9500 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 22.9000 ล้านตัว ไตรมาสที่ 1 คือ 22.9000 

ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 22.9000 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 34.8801 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 27.6681 ล้านตัว 

ไตรมาสที่ 3 คือ 20.9773 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 8.2097 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบ

สัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 120.55 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 104.88 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 152.31 สำหรับไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 40.94 

โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.68 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 20.0500 22.9500 20.0000 22.9000 25.9000

ผล 8.2097 27.6681 20.9773 34.8801 25.8182

ร้อยละ 40.94 120.55 104.88 152.31 99.68
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80.00
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14.00

21.00

28.00

35.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 17-61 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 43,100 แห่ง 

 

จากภาพที่ 17-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 12,175 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 11,084 แห่ง ไตรมาสที่ 1 คือ 10,120 แห่ง และ

ไตรมาสที่ 4 คือ 9,721 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 

มีผลงานสูงที่สุด คือ 22,344 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 20,886 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 12,117 

แห่ง และไตรมาสที่ 3 คือ 8,418 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ 

ร้อยละ 220.79 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 171.57 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 124.64 สำหรับไตรมาสที่

มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 75.94  โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการ

ดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 147.94 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 10,120 12,175 11,084 9,721 43,100

ผล 22,344 20,886 8,418 12,117 63,765

ร้อยละ 220.79 171.57 75.94 124.64 147.94

0.00
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115.00
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0
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26,000

39,000

52,000

65,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 18-61 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

332,880 ตัวอย่าง 

 

จากภาพที่ 18-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 87,924 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 84,031 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 4 คือ 82,940 

ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 77,985 ตัวอย่าง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที ่สุด คือ 118,623 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 106,251 

ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 3 คือ 100,814 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 83,955 ตัวอย่าง ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการ

ดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 107.65  ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 134.91  ไตรมาส

ที่ 3 คือ ร้อยละ 119.97 และ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 128.10 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน

มากที่สุด คือไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 123.06 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 77,985 87,924 84,031 82,940 332,880

ผล 83,955 118,623 100,814 106,251 409,643

ร้อยละ 107.65 134.91 119.97 128.10 123.06

0.00

35.00

70.00
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0

82,000

164,000

246,000

328,000

410,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 19-61 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 

250 แห่ง 

 

จากภาพที่ 19-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 80 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 70 แห่ง ไตรมาสที่ 1 คือ 60 แห่ง และไตรมาสที่ 4 คือ 

40 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 

227 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 79 แห่ง ไตรมาสที่ 3 คือ 30 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 8 แห่ง 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาส

ที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 324.28 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 

197.50 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 13.33 และ

ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 37.50 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อ

สิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 137.60 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 60 70 80 40 250

ผล 8 227 30 79 344

ร้อยละ 13.33 324.28 37.50 197.50 137.60
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140.00

210.00
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350.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 20-61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย 

 

จากภาพที่ 20-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 4,540 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 3,996 ราย ไตรมาสที่ 2 คือ 3,728 ราย และไตรมาส

ที่ 3 คือ 6,295 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 7,415 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 6,682 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 6,532 ราย และไตรมาส

ที่ 3 คือ 6,295 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตร

มาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 147.18  ไตรมาสที่ 

2 คือ ร้อยละ 198.90 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 178.02 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 163.46 โดยไม่มี

ไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 170.40 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 4,540 3,728 3,536 3,996 15,800

ผล 6,682 7,415 6,295 6,532 26,924

ร้อยละ 147.18 198.90 178.02 163.46 170.40
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ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 21-61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์ 75,000 ไร่ 

 

จากภาพที่ 21-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 4 

สูงที่สุด คือ 18,875 ไร่ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 18,725 ไร่ ไตรมาสที่ 2 คือ 18,705 ไร่ และไตรมาส

ที่ 1 คือ 18,695 ไร่ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 34,354 ไร่ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 18,585 ไร่ ไตรมาสที่ 3 คือ 16,684 ไร่ และไตรมาสที่ 

4 คือ 460 ไร่ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 183.66 ส่วนสามไตรมาสที่มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 99.41 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 89.10 และไตรมาส

ที่ 4 คือ ร้อยละ 2.43 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 93.44 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 18,695 18,705 18,725 18,875 75,000

ผล 18,585 34,354 16,684 460 70,083

ร้อยละ 99.41 183.66 89.10 2.43 93.44
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ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 22-61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์  

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต 1 ชนิด 

 

จากภาพที่ 22-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 1 ชนิด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 4 มีผลงาน คือ 1 ชนิด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 1 1

ผล 0 0 0 1 1

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 23-61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ 4,835 ราย 

 

จากภาพที่ 23-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 2,435 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 2,400 ราย ตามลำดับ เมื่อ

พิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 2,594 ราย รองลงมา

เป็นไตรมาสที่ 1 คือ 971 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 897 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 847 ราย ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการ

ดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 106.52 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 

40.45 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 109.80 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2,400 2,435 0 0 4,835

ผล 971 2,594 847 897 5,309

ร้อยละ 40.45 106.52 0.00 0.00 109.80

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

0

1,100

2,200

3,300

4,400

5,500

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 24-61 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

ตัวชี้วัด : เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่ 160 แปลง 

 

จากภาพที่ 24-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 160 แปลง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 210 แปลง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 14 แปลง ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 8.75 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 140.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 160 160

ผล 0 0 210 14 224

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 8.75 140.00

0.00

37.50

75.00

112.50

150.00

0.00

45.00

90.00

135.00

180.00

225.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 25-61 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ตัวชี้วัด : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 882 ศูนย์ 

 

จากภาพที่ 25-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 882 ศูนย์ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 3 มีผลงาน คือ 882 ศูนย ์หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ส่วนไตรมาสที่ 3 ไม่สามารถ

คำนวณหาค่าสัดส่วนได้ ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 882 882

ผล 0 0 882 0 882

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

0.00

180.00

360.00

540.00

720.00

900.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 26-61 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 13,000 ราย 

จากภาพที่ 26-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เท่ากัน คือ 6,500 ราย เมื ่อพิจารณาผลการ

ดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 7,260 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 

คือ 4,953 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 787 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 111.69  

ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 76.20 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการ

ดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 100.00 
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ภาพที่ 27-61 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 70,000 ราย 

 

จากภาพที่ 27-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 20,700 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 20,500 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 17,400 ราย และ

ไตรมาสที่ 1 คือ 11,400 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 

มีผลงานสูงที่สุด คือ 50,826 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 19,344 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบ

สัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 247.93 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 111.17 สำหรับสองไตรมาส

ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใด

เลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูง

กว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.24 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 11,400 20,700 20,500 17,400 70,000

ผล 0 0 50,826 19,344 70,170

ร้อยละ 0.00 0.00 247.93 111.17 100.24

0.00

62.50

125.00

187.50

250.00

0

14,400

28,800

43,200

57,600

72,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 28-61 โครงการเกษตรอินทรีย์ 

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 70 ฟาร์ม 

 

จากภาพที่ 28-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 33 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 16 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 4 คือ 11 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 

3 คือ 10 ฟาร์ม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 37 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 36 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 2 คือ 21 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 4 

คือ 11 ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 225.00 และไตรมาส

ที่ 3 คือ ร้อยละ 370.00 ส่วนไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 63.63 โดยผลการ

ดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 150.00 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 16 33 10 11 70

ผล 36 21 37 11 105

ร้อยละ 225.00 63.63 370.00 100.00 150.00

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

0.00

21.00

42.00

63.00

84.00

105.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 29-61 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ ์(OTOP) 

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

ตัวชี้วัด : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา 15 กลุ่ม 

 

จากภาพที่ 29-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 15 กลุ่ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 3 มีผลงาน คือ 15 กลุ่ม หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 15 15

ผล 0 0 15 0 15

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 30-61 โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย 

 

จากภาพที่ 30-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 800 ราย และไตรมาสที่ 2 คือ 600 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณา

ผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 1,079 ราย รองลงมาเป็นไตรมาส

ที่ 1 คือ 321 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 179.83 และไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 40.12 

โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงาน

ในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 800 600 0 0 1,400

ผล 321 1,079 0 0 1,400

ร้อยละ 40.12 179.83 0.00 0.00 100.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

0.00

280.00

560.00

840.00

1,120.00

1,400.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 31-61 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12,500 ราย 

 

จากภาพที่ 31-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 4,500 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3,800 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 2,400 ราย และไตรมาส

ที่ 1 คือ 1,800 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 6,407 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 5,841 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 5,243 ราย และไตรมาส

ที่ 1 คือ 4,731 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 105.13 ไตรมาสที่ 2 คือ 

ร้อยละ 168.60 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 291.27 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 243.37 โดยผลการ

ดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 177.77 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 4,500 3,800 1,800 2,400 12,500

ผล 4,731 6,407 5,243 5,841 22,222

ร้อยละ 105.13 168.60 291.27 243.37 177.77

0.00

75.00

150.00

225.00

300.00

0.00

4,600.00

9,200.00

13,800.00

18,400.00

23,000.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 32-61 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน 

 

จากภาพที่ 32-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสาม

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เท่ากัน คือ 200 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 

1 คือ 100 โรงเรียน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงาน

สูงที่สุด คือ 376 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 66 โรงเรียน ไตรมาสที่  1 คือ 36 โรงเรียน และ

ไตรมาสที่ 4 คือ 28 โรงเรียน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานใน

แต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 188.00 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 36.00 และไตรมาสที่ 

3 คือ ร้อยละ 33.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.20 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 100 200 200 0 500

ผล 36 376 66 28 506

ร้อยละ 36.00 188.00 33.00 0.00 101.20

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

0.00

102.00

204.00

306.00

408.00

510.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 33-61 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  

จากโรคพิษสุนัขบ้า 120,000 ตัว 

 

จากภาพที่ 33-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เท่ากัน คือ 36,000 ตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 12,000 ตัว ตามลำดับ เมื่อ

พิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 55,390 ตัว รองลงมา

เป็นไตรมาสที่ 2 คือ 49,412 ตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 45,093 ตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 15,856 ตัว ตามลำดับ 

หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผล

การดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 137.25 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 125.25 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 461.58 สำหรับไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ 

ร้อยละ 44.04 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 138.12 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 36,000 36,000 36,000 12,000 120,000

ผล 15,856 49,412 45,093 55,390 165,751

ร้อยละ 44.04 137.25 125.25 461.58 138.12
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ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 34-61 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 3,000 ราย 

 

จากภาพที่ 34-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 750 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด 

คือ 1,436 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 561 ราย ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่มีผลงาน หากเปรียบเทยีบ

สัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่า

แผน คือ ร้อยละ 191.46 ไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 74.80 ส่วนไตรมาสที่

เหลือ คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 66.56 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทาง

ปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด 

ข้อค้นพบ : เนื่องจากมีการคืนเป้าหมาย เพราะพื้นที่ไม่พร้อมที่จะให้เกษตรกรเข้าไปอยู่อาศัยและ
ประกอบอาชีพได้ 
 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 750 750 750 750 3,000

ผล 0 1,436 561 0 1,997

ร้อยละ 0.00 191.46 74.80 0.00 66.56
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ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 35-61 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ 

           30 ฟาร์ม 

 

จากภาพที่ 35-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 30 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

สามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนในไตรมาสที่ 3 คือ 30 ฟาร์ม หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 โดย

ไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 30 30

ผล 0 0 30 0 30

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

0.00

6.00

12.00

18.00

24.00

30.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 36-61 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  

กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์  

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการเพิ่มทักษาอาชีพด้านปศุสัตว์  8,820 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 36-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 6,000 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2,820 ราย 

เมื ่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงสุด คือ 5,933 ราย 

รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2,903 ราย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานใน

แต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 48.38 ส่วนไตรมาสที่ 4 มี

ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 210.39  โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียง

กับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

100.18 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 6,000 2,820 8,820

ผล 0 0 2,903 5,933 8,836

ร้อยละ 0.00 0.00 48.38 210.39 100.18

0.00

55.00

110.00

165.00

220.00

0
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4,420

6,630

8,840

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 37-61 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 

กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย  

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นอาสาปศุสัตว์  4,100 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 37-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 2,881 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1,219 ราย 

เมื ่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงสุด คือ 3,021 ราย 

รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1,079 ราย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานใน

แต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 37.45 ส่วนไตรมาสที่ 4 มี

ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 247.83  โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียง

กับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

100.00 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 2,881 1,219 4,100

ผล 0 0 1,079 3,021 4,100

ร้อยละ 0.00 0.00 37.45 247.83 100.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

0

1,025

2,050

3,075

4,100

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 38-61 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 

กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย  

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์  100,000 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 38-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 สูงที่สุด คือ 90,000 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 10,000 ราย 

เมื ่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงสุด คือ 12,958 ราย 

รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 891 ราย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานใน

แต่ละไตรมาส พบว่าทั้งสองไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 8.91 ไตรมาส

ที่ 4 ร้อยละ 14.40  โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที ่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 13.85 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 10,000 90,000 100,000

ผล 0 0 891 12,958 13,849

ร้อยละ 0.00 0.00 8.91 14.40 13.85

0.00
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6.00

9.00

12.00

15.00

0
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50,000

75,000

100,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 39-61 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์  

ตัวชี้วัด : จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้เกษตรกร 25,169 ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 39-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 20,069 ตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 5,100 ตัว 

เมื ่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงสุด คือ 17,690 ตัว 

รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 7,479 ตัว หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานใน

แต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 37.27 ส่วนไตรมาสที่ 4 มี

ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 346.86  โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียง

กับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

100.00 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 20,069 5,100 25,169

ผล 0 0 7,479 17,690 25,169

ร้อยละ 0.00 0.00 37.27 346.86 100.00

0.00
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0
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13,000

19,500

26,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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ภาพที่ 40-61 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์  

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต (พันธุ์สัตว์)  19,000 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 40-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 สูงที่สุด คือ 10,831 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2,169 ราย 

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงสุด คือ 436 ราย รองลงมา

เป็นไตรมาสที่ 3 คือ 362 ราย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละ

ไตรมาส พบว่าทั้งสองไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 16.69 ไตรมาส

ที ่ 4 ร้อยละ 4.03  โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที ่มีผลการดำเนินงานที ่ใกล้เคียงกับแผน  ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 4.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 2,169 10,831 19,000

ผล 0 0 362 436 798

ร้อยละ 0.00 0.00 16.69 4.03 4.20
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ผลการด าเนินงาน ปี 2561
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน : การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมาย

สูงสุดไว้ที ่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะ

ดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย คือ มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ 

ปัญหาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน : มีการกำหนดแผนโดยการหารเฉลี่ยเท่ากัน 

โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด 

เช่น กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ตัวชี้วัด จำนวนผู้ยากไร้

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 3,000 ราย) เป็นต้น 

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรรายย่อย ยังขาด

ความรู้ด้านการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงด้านมาตรฐานฟาร์ม 2) ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่

เลี้ยงสัตว์และแรงงานภาคเกษตร 3) เกษตรกรประสบปัญหาพืชเศรษฐกิจ จึงปรับเปลี่ยนมาประกอบ

อาชีพด้านปศุสัตว์ แต่ขาดองค์ความรู้ และเงินลงทุน และ 4) ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรยังไม่เข้าใจ

กฎหมายใหม่ด้านปศุสัตว์ 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 32 กิจกรรม และมี

กิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 28 กิจกรรม 
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• การเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม    

เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ภาพที่ 1-62 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

กิจกรรมโครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 1,000 ราย 

 

จากภาพที่ 1-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 600 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 400 ราย 

ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 492 ราย 

รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 260 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 248 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบ

สัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำ

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 65.00 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 82.00 โดยไม่มีไตรมาสใด

เลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูง

กว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 400 600 0 1,000

ผล 0 260 492 248 1,000

ร้อยละ 0.00 65.00 82.00 0.00 100.00

0.00
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90.00
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1,000.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 2-62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 1.0000 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 2-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

และไตรมาสที่ 2 เท่ากัน สูงที่สุด คือ 0.2520 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.2440 ล้านตัว และ

ไตรมาสที่ 3 คือ 0.0250 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 

4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.4069 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.1866 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 

0.1590 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0262 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน

กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 

166.76 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 10.39 ไตรมาส

ที่ 2 คือ ร้อยละ 74.04 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 63.09 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่ผลการดำเนินงาน

ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ

ร้อยละ 77.87 

ข้อค้นพบ : เนื่องจากตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จะใช้ฉีดในกรณีควบคุม

โรค (ฉีดรอบจุดเกิดโรค รัศมี 5 กิโลเมตร ตามประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ เมื่อเกิดโรค) และใช้สำหรับสัตว์

กลุ่มเสี่ยงเท่านั้น ซึ่งในปี 2562 กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดกำจัดโรค จึงทำให้สถานการณ์การเกิดโรคลดลงจากปี

ที่ผ่านมา โดยวัคซีนคงเหลือมีความจำเป็นต้องสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดโรคใหม่ 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.2520 0.2520 0.0250 0.2440 1.0000

ผล 0.0262 0.1866 0.1590 0.4069 0.7787

ร้อยละ 10.39 74.04 63.09 166.76 77.87

0.00

42.50

85.00

127.50

170.00

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562



- 216 - 
 

ภาพที่ 3-62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 37,938 ราย 

 

จากภาพที่ 3-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 12,728 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 10,826 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 8,438 ราย และ

ไตรมาสที่ 4 คือ 5,946 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 

มีผลงานสูงที่สุด คือ 21,848 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 12,632 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 9,947 ราย 

และไตรมาสที่ 4 คือ 8,495 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงาน

ในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

201.81 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 149.70 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 142.86 สำหรับไตรมาสที่มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 78.15 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงาน

ที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ

ร้อยละ 139.49 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 12,728 10,826 8,438 5,946 37,938

ผล 9,947 21,848 12,632 8,495 52,922

ร้อยละ 78.15 201.81 149.70 142.86 139.49

0.00

52.50

105.00

157.50

210.00

0

10,600

21,200

31,800

42,400

53,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 4-62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.5232 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 4-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 0.5264 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.4258 ล้านตัว ไตรมาสที่ 1 คือ 0.3063 ล้านตัว 

และไตรมาสที่ 4 คือ 0.2644 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.5058 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 0.3883 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 

0.3851 ล้านตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 0.2487 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน

กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 

126.77 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 96.03 ไตรมาส

ที่ 3 คือ ร้อยละ 90.44 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 94.06 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด 

คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ  

ร้อยละ 100.30 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.3063 0.5264 0.4258 0.2644 1.5232

ผล 0.3883 0.5058 0.3851 0.2487 1.5279

ร้อยละ 126.77 96.03 90.44 94.06 100.30

0.00

32.50

65.00

97.50

130.00

0.00

0.32

0.64

0.96

1.28

1.60

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 5-62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 48,185 ตัน 

 

จากภาพที่ 5-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 4 

สูงที่สุด คือ 12,482 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 12,318 ตัน ไตรมาสที่ 2 คือ 12,192 ตัน และไตรมาส

ที่ 1 คือ 11,193 ตัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 14,755 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 13,857 ตัน ไตรมาสที่ 3 คือ 12,400 ตัน และไตรมาส

ที่ 4 คือ 11,077 ตัน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละ

ไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 131.82 

ไตรมาสที ่ 2 คือ ร้อยละ 113.65 และไตรมาสที ่ 3 คือ ร้อยละ 100.66 สำหรับไตรมาสที่มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 88.74 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมาก

ที่สุด คือ ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

คือร้อยละ 108.10 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 11,193 12,192 12,318 12,482 48,185

ผล 14,755 13,857 12,400 11,077 52,089

ร้อยละ 131.82 113.65 100.66 88.74 108.10

0.00

35.00

70.00

105.00

140.00

0

10,600

21,200

31,800

42,400

53,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 6-62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์       

ร้อยละ 90 

 

จากภาพที่ 6-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4  มีผลงาน คือ ร้อยละ 90 หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงาน

ในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 90 90

ผล 0 0 0 90 90

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

0.00

18.00

36.00

54.00

72.00

90.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 7-62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์    

1,115 สายพันธุ์ 

 

จากภาพที่ 7-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 285 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 280 สายพันธุ์ ไตรมาสที่ 2 คือ 278 สายพันธุ์ 

และไตรมาสที่ 1 คือ 272 สายพันธุ์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 355 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 353 สายพันธุ์ ไตรมาสที่ 4 คือ 214 

สายพันธุ์ และไตรมาสที่ 3 คือ 193 สายพันธุ์ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ 

ร้อยละ 129.77 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 127.69 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า

แผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 67.71 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 76.42 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มี

ผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับ

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 272 278 285 280 1,115

ผล 353 355 193 214 1,115

ร้อยละ 129.77 127.69 67.71 76.42 100.00

0.00

35.00

70.00

105.00

140.00

0

223

446

669

892

1,115

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 8-62 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 0.2100 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 8-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 0.0738 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เท่ากัน คือ 0.0465 ล้านตัว และ

ไตรมาสที่ 4 คือ 0.0432 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 

2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.1165 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 0.0820 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 

0.0751 ล้านตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 0.0710 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน

กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 

คือ ร้อยละ 111.11 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 250.53 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 161.50 และไตรมาสที่ 4 

คือ ร้อยละ 164.35 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที ่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 164.09 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.0738 0.0465 0.0465 0.0432 0.2100

ผล 0.0820 0.1165 0.0751 0.0710 0.3446

ร้อยละ 111.11 250.53 161.50 164.35 164.09

0.00

65.00

130.00

195.00

260.00

0.00

0.07

0.14

0.21

0.28

0.35

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 9-62 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 25.8650 ล้านตัว 

 

จากภาพที่ 9-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

และไตรมาสที่ 4 สูงที่สุด คือ 22.9325 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 คือ 20.0000 

ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ

36.2531 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 31.4113 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 17.0929 ล้านตัว และ

ไตรมาสที่ 1 คือ 11.1246 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงาน

ในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

136.97 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 158.08 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 55.62 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 85.46 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการ

ดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 103.06 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 20.0000 22.9325 20.0000 22.9325 25.8650

ผล 11.1246 31.4113 17.0929 36.2531 26.6577

ร้อยละ 55.62 136.97 85.46 158.08 103.06

0.00

40.00

80.00

120.00

160.00

0.00

5.40

10.80

16.20

21.60

27.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 10-62 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 43,100 แห่ง 

 

จากภาพที่ 10-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 12,212 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 11,615 แห่ง ไตรมาสที่ 1 คือ 10,301 แห่ง และ

ไตรมาสที่ 4 คือ 8,972 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 

มีผลงานสูงที่สุด คือ 26,719 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 23,986 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 12,885 

แห่ง และไตรมาสที่ 3 คือ 6,804 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ 

ร้อยละ 232.85 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 218.79 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 143.61 สำหรับไตรมาสที่

มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 58.57 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการ

ดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 163.32 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 10,301 12,212 11,615 8,972 43,100

ผล 23,986 26,719 6,804 12,885 70,394

ร้อยละ 232.85 218.79 58.57 143.61 163.32

0.00

62.50

125.00

187.50

250.00

0

14,100

28,200

42,300

56,400

70,500

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 11-62 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

            320,410 ตัวอย่าง 

 

จากภาพที่ 11-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 81,565 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 80,514 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 1 คือ 79,821 

ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 3 คือ 78,510 ตัวอย่าง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที ่สุด คือ 106,484 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 105,516 

ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 3 คือ 99,960 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 97,427 ตัวอย่าง ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการ

ดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 119.55 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 129.36 ไตรมาสที่ 

3 คือ ร้อยละ 127.32 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 132.25 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มผีลการดำเนินงานที่

ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ

ร้อยละ 127.14 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 79,821 81,565 78,510 80,514 320,410

ผล 97,427 105,516 99,960 106,484 407,387

ร้อยละ 119.55 129.36 127.32 132.25 127.14

0.00

37.50

75.00

112.50

150.00

0

82,000

164,000

246,000

328,000

410,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 12-62 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 

            250 แห่ง 

 

จากภาพที่ 12-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

และไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 75 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 คือ 50 แห่ง ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 182 แห่ง รองลงมา

เป็นไตรมาสที่ 4 คือ 94 แห่ง ไตรมาสที่ 3 คือ 38 แห่ง และไตรมาสที่ 1 ไม่มีผลงาน ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการ

ดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 242.66 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 188.00 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 0.00 และไตรมาสที่ 

3 คือ ร้อยละ 50.66 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 125.60 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 50 75 75 50 250

ผล 0 182 38 94 314

ร้อยละ 0.00 242.66 50.66 188.00 125.60

0.00

67.50

135.00

202.50

270.00

0.00

63.00

126.00

189.00

252.00

315.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 13-62 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ตัวชี้วัด : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม

882 แห่ง 

 

จากภาพที่ 13-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 482 แห่ง และไตรมาสที่ 2 คือ 400 แห่ง ตามลำดับ เมื ่อ

พิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 579 แห่ง รองลงมาเป็น

ไตรมาสที่ 1 คือ 245 แห่ง และไตรมาสที่ 3 คือ 58 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำ

แผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 

144.50 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 50.82 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผล

การดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี ้ เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับ

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 482 400 0 0 882

ผล 245 579 58 0 882

ร้อยละ 50.82 144.50 0.00 0.00 100.00

0.00

37.50

75.00

112.50

150.00

0.00

176.40

352.80

529.20

705.60

882.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 14-62 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 7,100 ราย 

 

จากภาพที่ 14-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 3,960 ราย และไตรมาสที่ 2 คือ 3,140 ราย ตามลำดับ เมื่อ

พิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 3,960 ราย รองลงมา

เป็นไตรมาสที่ 1 คือ 2,845 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 320 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการ

จัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ 

ร้อยละ 126.11 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 71.84 โดยไม่มีไตรมาสใด

เลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูง

กว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.35 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 3,960 3,140 0 0 7,100

ผล 2,845 3,960 320 0 7,125

ร้อยละ 71.84 126.11 0.00 0.00 100.35

0.00

32.50

65.00

97.50

130.00

0.00

1,425.00

2,850.00

4,275.00

5,700.00

7,125.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 15-62 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรมเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

ตัวชี้วัด : พ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 200 แปลง 

 

จากภาพที่ 15-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

และไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 60 แปลง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4  คือ 40 ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 162 แปลง รองลงมา

เป็นไตรมาสที่ 1 คือ 16 แปลง ไตรมาสที่ 3 คือ 12 แปลง และไตรมาสที่ 4 คือ 10 แปลง ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการ

ดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 270.00 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 40.00 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 20.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 25.00 โดย

ไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 40 60 60 40 200

ผล 16 162 12 10 200

ร้อยละ 40.00 270.00 20.00 25.00 100.00

0.00

75.00

150.00

225.00

300.00

0.00

40.00

80.00

120.00

160.00

200.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 16-62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri - Map) 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย 

 

จากภาพที่ 16-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 4,840 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 3,880 ราย ไตรมาสที่ 2 คือ 3,540 ราย และไตรมาส

ที่ 3 คือ 350 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 8,490 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 6,376 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 5,642 ราย และไตรมาส

ที่ 4 คือ 5,149 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 116.57  ไตรมาสที่ 2 คือ 

ร้อยละ 239.83 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 180.11 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 132.70 โดยไม่มีไตรมาสใด

เลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูง

กว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 162.38 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 4,840 3,540 350 3,880 15,800

ผล 5,642 8,490 6,376 5,149 25,657

ร้อยละ 116.57 239.83 180.11 132.70 162.38

0.00

62.50

125.00

187.50

250.00

0.00

1,425.00

2,850.00

4,275.00

5,700.00

7,125.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 17-62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri - Map) 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 

ตัวชี้วัด : พ้ืนที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์ 111,755 ไร่ 

 

จากภาพที่ 17-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 39,150 ไร่ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 38,735 ไร่ ไตรมาสที่ 1 คือ 16,950 ไร่ และไตรมาส

ที่ 4 คือ 16,920 ไร่ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 54,096 ไร่ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 12,909 ไร่ ไตรมาสที่ 3 คือ 12,405 ไร่ และไตรมาสที่ 

4 คือ 7,643 ไร่ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 138.17 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 76.15 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 32.02 และไตรมาส

ที่ 4 คือ ร้อยละ 45.06 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 77.87 

ข้อค้นพบ : เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติด้านพ้ืนที่ และมีพ้ืนที่ทับซ้อนกับโครงการ

อ่ืน รวมทั้ง ข้าวมีแนวโน้มราคาดีข้ึน เกษตรกรจึงไม่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 16,950 39,150 38,735 16,920 111,755

ผล 12,909 54,096 12,405 7,643 87,035

ร้อยละ 76.15 138.17 32.02 45.06 77.87

0.00

35.00

70.00

105.00

140.00

0.00

22,351.00

44,702.00

67,053.00

89,404.00

111,755.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 18-62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri - Map) 

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ 4,835 ราย 

 

จากภาพที่ 18-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 1,540 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1,500 ราย ไตรมาสที่ 2 คือ 1,000 ราย และไตรมาส

ที่ 1 คือ 795 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 4,113 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 541 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 341 ราย และไตรมาสที่ 1 

คือ 181 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 411.30 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 42.89 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 11.75 และไตรมาส

ที่ 4 คือ ร้อยละ 63.06 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 107.05 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 795 1,000 1,540 1,500 4,835

ผล 341 4,113 181 541 5,176

ร้อยละ 42.89 411.30 11.75 63.06 107.05

0.00

105.00

210.00

315.00

420.00

0.00

1,040.00

2,080.00

3,120.00

4,160.00

5,200.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 19-62 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 80 ฟาร์ม 

 

จากภาพที่ 19-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 45 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 21 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 1 คือ 8 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 4 

คือ 6 ฟาร์ม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด 

คือ 44 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 40 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 1 คือ 22 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 3 คือ 12 

ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามี

สองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 275.00 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 733.33 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 

88.88 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 57.14 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน 

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 147.50 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 8 45 21 6 80

ผล 22 40 12 44 118

ร้อยละ 275.00 88.88 57.14 733.33 147.50

0.00

187.50

375.00

562.50

750.00

0.00

24.00

48.00

72.00

96.00

120.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 20-62 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนพ้ืนที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 600 ไร่ 

 

จากภาพที่ 20-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 402 ไร่ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 156 ไร่ ไตรมาสที่ 4 คือ 35 ไร่ และไตรมาสที่ 1 คือ 7 

ไร่ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 

414.50 ไร่ รองลงมาเป็นไตรมาสที ่ 4 คือ 295.88 ไร่ และไตรมาสที ่ 1 คือ 12 ไร่ ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการ

ดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 171.42 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 265.70 และไตรมาส

ที่ 4 คือ ร้อยละ 845.37 สำหรับไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี ้ เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 120.39 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 7 402 156 35 600

ผล 12.00 0.00 414.50 295.88 722.38

ร้อยละ 171.42 0.00 265.70 845.37 120.39

0.00

212.50

425.00

637.50

850.00

0.00

145.00

290.00

435.00

580.00

725.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 21-62 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 210,000 ราย 

 

จากภาพที่ 21-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 52,500 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 112,765 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 101,695 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วน

การจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน 

ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 193.70 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 214.79 สำหรับสองไตรมาสที่มีผล

การดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่

มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 102.12 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทาง

ปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 52,500 52,500 52,500 52,500 210,000

ผล 0 0 101,695 112,765 214,460

ร้อยละ 0.00 0.00 193.70 214.79 102.12

0.00

55.00

110.00

165.00

220.00

0.00

43,000.00

86,000.00

129,000.00

172,000.00

215,000.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562



- 235 - 
 

ภาพที่ 22-62 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่

ตัวชี้วัด : พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน 52,500 ไร่ 

 

จากภาพที่ 22-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 13,125 ไร่ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูง

ที่สุด คือ 36,392.98 ไร่ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 32,366.75 ไร่ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วน

การจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน 

ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 246.60 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 277.27 สำหรับสองไตรมาสที่มีผล

การดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่

มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 130.97 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทาง

ปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 13,125 13,125 13,125 13,125 52,500

ผล 0.00 0.00 32,366.75 36,392.98 68,759.73

ร้อยละ 0.00 0.00 246.60 277.27 130.97

0.00

75.00

150.00

225.00

300.00

0.00

14,000.00

28,000.00

42,000.00

56,000.00

70,000.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562



- 236 - 
 

ภาพที่ 23-62 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 

ตัวชี้วัด : โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา 11 รายการ 

 

จากภาพที่ 23-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 11 รายการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 10 รายการ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 1 รายการ ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน 

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 11 11

ผล 1 0 10 0 11

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

0.00

2.20

4.40

6.60

8.80

11.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 24-62 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 3,060,000 ราย 

 

จากภาพที่ 24-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 2,448,000 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 612,000 

ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 

2,448,730 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 358,892 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 244,927 ราย และไตรมาส

ที่ 4 คือ 180,167 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 101.66 ส่วนไตรมาสที่ 3 มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 40.02 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ โดยผล

การดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 106.95 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 2,448,000 612,000 0 3,060,000

ผล 358,892 2,488,730 244,927 180,167 3,272,716

ร้อยละ 0.00 101.66 40.02 0.00 106.95

0.00

27.50

55.00

82.50

110.00

0

656,000

1,312,000

1,968,000

2,624,000

3,280,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 25-62 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 23 โครงการ 

 

จากภาพที่ 25-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 23 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 สามารถดำเนินการได้ คือ 23 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่  4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 

100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 0 0 23 23

ผล 0 0 0 23 23

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

0.00

4.60

9.20

13.80

18.40

23.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 26-62 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 50 ราย 

 

จากภาพที่ 26-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 50 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 2 สามารถดำเนินการได้ คือ 50 ราย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่

ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 50 0 0 50

ผล 0 50 0 0 50

ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 27-62 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ 

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 1 แห่ง 

 

จากภาพที่ 27-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 1 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

สามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 2 คือ 1 แห่ง หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ส่วน

ไตรมาสที่ 2 ไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะ

เท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ผล 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 28-62 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 100 ราย 

 

จากภาพที่ 28-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 100 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที ่สุด คือ 75 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 25 ราย ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 75.00 ส่วนไตรมาสที่ 3 ไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ ทั้งนี้ เมื่อ

สิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 100 0 0 100

ผล 0 75 25 0 100

ร้อยละ 0.00 75.00 0.00 0.00 100.00

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 29-62 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง 

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง 

 

จากภาพที่ 29-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 2 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 

2 และไตรมาสที่ 3 สามารถดำเนินการได้ คือ 1 แห่ง หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ส่วนไตรมาส

ที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน

ภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2 0 0 0 2

ผล 0 1 1 0 2

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 30-62 โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการ

ฟาร์มอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคใต้ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 50 ราย 

 

จากภาพที่ 30-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไวไ้ตรมาสที่ 2 คือ 50 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 

2 สามารถดำเนินการได้ คือ 50 ราย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 50 0 0 50

ผล 0 50 0 0 50

ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 31-62 โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการ

ฟาร์มอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ภาคใต้ 1 แห่ง 

 

จากภาพที่ 31-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 1 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

สามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 2 คือ 1 แห่ง หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ส่วนไตรมาส

ที่ 2 ไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับ

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ผล 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 32-62 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดนได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 50 ราย 

 

จากภาพที่ 32-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไวไ้ตรมาสที่ 2 คือ 50 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 

3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 20 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 15 ราย ไตรมาสที่ 2 คือ 10 ราย และไตรมาส

ที่ 4 คือ 5 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 20.00 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถ

คำนวณหาค่าสัดส่วนได้ ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0 50 0 0 50

ผล 15 10 20 5 50

ร้อยละ 0.00 20.00 0.00 0.00 100.00

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 33-62 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน 1 แห่ง 

 

จากภาพที่ 33-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 1 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่า

สามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 คือ 1 แห่ง หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ผล 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 34-62 โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย 

 

จากภาพที่ 34-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 500 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 เท่ากัน คือ 300 ราย 

ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 1,157 

ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 243 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการ

ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 385.66 

สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 48.60 ไตรมาสที่ 3 

และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 500 300 300 300 1,400

ผล 243 1,157 0 0 1,400

ร้อยละ 48.60 385.66 0.00 0.00 100.00

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

0

280

560

840

1,120

1,400

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 35-62 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12,500 ราย 

 

จากภาพที่ 35-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 4,350 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 3,750 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 2,300 ราย และไตร

มาสที่ 3 คือ 2,100 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มี

ผลงานสูงที่สุด คือ 6,399 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 4,501 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 4,364 ราย 

และไตรมาสที่ 4 คือ 2,105 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงาน

ในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

116.37 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 147.10 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 214.33 สำหรับไตรมาสที่มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 91.52 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมาก

ที่สุด คือไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

คือร้อยละ 168.54 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 3,750 4,350 2,100 2,300 12,500

ผล 4,364 6,399 4,501 2,105 21,068

ร้อยละ 116.37 147.10 214.33 91.52 168.54

0.00

55.00

110.00

165.00

220.00

0

4,220

8,440

12,660

16,880

21,100

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 36-62 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  

            จากโรคพิษสุนัขบ้า 120,000 ตัว 

 

จากภาพที่ 36-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เท่ากันทุก

ไตรมาส คือ 30,000 ตัว เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด 

คือ 56,252 ตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 55,483 ตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 49,279 ตัว และไตรมาสที่ 1 

คือ 20,296 ตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 

พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 187.50 ไตรมาสที่ 3  

คือ ร้อยละ 184.94 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 164.26 สำหรับไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน 

ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 67.65 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 151.09 

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทาง

ปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000

ผล 20,296 56,252 55,483 49,279 181,310

ร้อยละ 67.65 187.50 184.94 164.26 151.09

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

0

36,400

72,800

109,200

145,600

182,000

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 37-62 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน 

 

จากภาพที่ 37-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 300 โรงเรียน และไตรมาสที่ 1 คือ 200 โรงเรียน ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 347 โรงเรียน 

รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 59 โรงเรียน ไตรมาสที่ 4 คือ 52 โรงเรียน และไตรมาสที่ 1 คือ 45 โรงเรียน 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 

2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 115.66 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน 

คือ ร้อยละ 22.50 สำหรับไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผล

การดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี ้ เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.60 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 200 300 0 0 500

ผล 45 347 59 52 503

ร้อยละ 22.50 115.66 0.00 0.00 100.60

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

0.00

101.00

202.00

303.00

404.00

505.00

ผลการด าเนินงาน ปี 2562
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ภาพที่ 38-62 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 1,000 ราย 

 

จากภาพที่ 38-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2  

และไตรมาสที่ 3 สูงที่สุดเท่ากัน คือ 300 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 เท่ากัน คือ 200 

ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 637 

ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 216 ราย และไตรมาสที่ 2 คือ 121 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบ

สัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 212.33 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 108.00 สำหรับสองไตรมาส

ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 0.00 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 40.33 

โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.40 

ข้อค้นพบ : เนื่องจากสภาพพื้นที่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ รวมทั้ง มีเกษตรกร

ลาออกจากโครงการฯ 1 ราย และมีชื่อซ้ำซ้อน 25 ราย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 200 300 300 200 1,000

ผล 0 121 637 216 974

ร้อยละ 0.00 40.33 212.33 108.00 97.40
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน : การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมาย

สูงสุดไว้ที ่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะ

ดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย คือ มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ 

ปัญหาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน : มีการกำหนดเป้าหมายโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน 

โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด 

เช่น กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตัวชี้วัด เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 210,000 ราย 

และตัวชี้วัด พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน 52,500 ไร่) เป็นต้น 

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรรายย่อย ยังขาด

ความรู้ด้านการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงด้านมาตรฐานฟาร์ม 2) ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่

เลี้ยงสัตว์และแรงงานภาคเกษตร 3) เกษตรกรประสบปัญหาพืชเศรษฐกิจ จึงปรับเปลี่ยนมาประกอบ

อาชีพด้านปศุสัตว์ แต่ขาดองค์ความรู้ และเงินลงทุน และ 4) ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรยังไม่เข้าใจ

กฎหมายใหม่ด้านปศุสัตว์ 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 30 กิจกรรม และมี

กิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 27 กิจกรรม 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 

• การเปรียบเทียบแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ภาพที่ 1/58 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์  

กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ  30,000 ตัวอย่าง 

งบประมาณ : 68.2551 ล้านบาท 

  

จากภาพที่ 1/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 25.8750 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14.8264 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 14.3623 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 13.1914 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 28.8246 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 20.2713 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 11.0546 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 7.8284 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 136.72 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 200.69 สำหรับสองไตรมาส

ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 30.25 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 83.80 โดย

ไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.59 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 25.8750 14.8264 13.1914 14.3623 68.2551

ผล 7.8284 20.2713 11.0546 28.8246 67.9790

ร้อยละ 30.25 136.72 83.80 200.69 99.59
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ภาพที่ 2/58 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์ 15,140 ครัวเรือน 

งบประมาณ : 84.1649 ล้านบาท 

  

จากภาพที่ 2/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 4 

สูงที ่สุด คือ 25.9914 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 21.2201 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 

19.7562 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 17.1972 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 26.9326 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 

25.9680 ล ้านบาท ไตรมาสที ่ 2 คือ 19.3864 ล ้านบาท และไตรมาสที ่ 1 คือ 11.7915 ล ้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 151.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 103.62 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 59.68 และไตรมาสที่ 2 

คือ ร้อยละ 91.35 โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณทีใ่กล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.89 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 19.7562 21.2201 17.1972 25.9914 84.1649

ผล 11.7915 19.3864 25.9680 26.9326 84.0785

ร้อยละ 59.68 91.35 151.00 103.62 99.89
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ภาพที่ 3/58 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 2 ล้านตัว 

งบประมาณ : 709.9155 ล้านบาท 

  
จากภาพที่ 3/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 202.3475 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 177.1109 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 

175.2544 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 155.2027 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่

ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 189.2295 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 

คือ 187.1946 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 185.0150 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 160.4792 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 107.97 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 119.20 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 105.69 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

79.30 โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.69 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 202.3475 175.2544 155.2027 177.1109 709.9155

ผล 160.4792 189.2295 185.0150 187.1946 721.9183

ร้อยละ 79.30 107.97 119.20 105.69 101.69
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ภาพที่ 4/58 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 58,000 ตัน 

งบประมาณ : 127.5123 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 4/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที ่สุด คือ 34.0706 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 31.7302 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 

31.3643 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 30.3472 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 36.4194 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 

30.4446 ล ้านบาท ไตรมาสที ่ 3 คือ 29.2179 ล ้านบาท และไตรมาสที ่ 2 คือ 28.1718 ล ้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มี

ผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 116.11 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 82.68 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 96.27 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 95.94 โดย

ไตรมาสที ่มีผลการใช้จ ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที ่ส ุด คือ ไตรมาสที ่ 3 ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.44 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 31.3643 34.0706 30.3472 31.7302 127.5123

ผล 36.4194 28.1718 29.2179 30.4446 124.2537

ร้อยละ 116.11 82.68 96.27 95.94 97.44
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ภาพที่ 5/58 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 6.9000 ล้านตัว  

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการบริการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 11.5170 ล้านตัว 

งบประมาณ : 2,763.8716 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 5/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 1,174.7974 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 646.2988 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 

522.4730 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 420.3025 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่

ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 772.8907 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 

คือ 693.2028 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 669.2972 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 654.4283 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 132.67 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 101.25 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 183.88 สำหรับไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 56.97 โดย

ไตรมาสที ่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที ่ส ุด คือ ไตรมาสที ่ 3 ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.93 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1,174.7974 522.4730 646.2988 420.3025 2,763.8716

ผล 669.2972 693.2028 654.4283 772.8907 2,789.8190

ร้อยละ 56.97 132.67 101.25 183.88 100.93
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ภาพที่ 6/58 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

            2,328,600 แห่ง 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20.0000 ล้านตัว 

งบประมาณ : 485.6786 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 7/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 128.9089 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 128.1336 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

116.5576 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 112.0785 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่

ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 161.3365 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 

คือ 103.0268 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 100.4671 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 100.0867 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มี

ผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 143.94 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 78.11 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 79.92 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 86.19 โดย

ไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.72 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 128.1336 128.9089 116.5576 112.0785 485.6786

ผล 100.0867 103.0268 100.4671 161.3365 464.9171

ร้อยละ 78.11 79.92 86.19 143.94 95.72
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ภาพที่ 7/58 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 29,900 ราย 

งบประมาณ : 110.5540 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 9/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที ่สุด คือ 32.8863 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 27.0684 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

26.2490 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 24.3503 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 40.0352 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 

28.8653 ล ้านบาท ไตรมาสที ่ 3 คือ 27.4323 ล ้านบาท และไตรมาสที ่ 1 คือ 15.5122 ล ้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 164.41 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 104.50 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 106.63 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

47.16 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.15 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 32.8863 24.3503 26.2490 27.0684 110.5540

ผล 15.5122 40.0352 27.4323 28.8653 111.8360

ร้อยละ 47.16 164.41 104.50 106.63 101.15
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ภาพที่ 8/58 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13,700 ราย 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน 

งบประมาณ : 92.2576 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 10/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที ่สุด คือ 25.8750 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 22.4177 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

22.2760 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 21.7163 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 27.2606 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 

26.2076 ล ้านบาท ไตรมาสที ่ 4 คือ 24.5249 ล ้านบาท และไตรมาสที ่ 1 คือ 15.0600 ล ้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 116.90 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 122.37 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 112.93 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

58.26 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.61 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 25.8476 22.4177 22.2760 21.7163 92.2576

ผล 15.0600 26.2076 27.2606 24.5249 90.0532

ร้อยละ 58.26 116.90 122.37 112.93 97.61
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ภาพที่ 9/58 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์ 21,300 ราย 

งบประมาณ : 3.7060 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 9/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 2.3498 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.4526 ล้านบาท ส่วนไตรมาสที่ 1 และไตรมาส

ที่ 3 กำหนดเท่ากัน คือ 0.4518 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาส

ที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.0506 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.9529 ล้านบาท ไตรมาส

ที่ 3 คือ 0.8844  ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2664  ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วน

การจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 195.75 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 210.53 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้

จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 58.96 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 44.71 โดยไม่มีไตร

มาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 85.11 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.4518 2.3498 0.4518 0.4526 3.7060

ผล 0.2664 1.0506 0.8844 0.9529 3.1544

ร้อยละ 58.96 44.71 195.75 210.53 85.11
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ภาพที่ 10/58 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 50 ฟาร์ม 

งบประมาณ : 5.0428 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 10/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 1.5016 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.3037 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.2794 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.9581 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.0823 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.9555 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 0.6833 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 0.6280 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 217.33 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 45.50 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 49.08 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 73.29 โดย

ไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 86.24 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.5016 1.2794 1.3037 0.9581 5.0428

ผล 0.6833 0.6280 0.9555 2.0823 4.3492

ร้อยละ 45.5 49.08 73.29 217.33 86.24
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ภาพที่ 11/58 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3 ชนิด 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 20,130 ราย 

งบประมาณ : 61.3452 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 11/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 22.8670 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 21.3235 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 9.0166 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 8.1355 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 23.7824 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 17.7257 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 11.1929 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 5.8017 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 104.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 217.88 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 52.49 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 

64.34 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.36 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 21.3235 22.8670 9.0166 8.1355 61.3452

ผล 11.1929 23.7824 5.8017 17.7257 58.5026

ร้อยละ 52.49 104 64.34 217.88 95.36
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ภาพที่ 12/58 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ 1,000 ราย 

งบประมาณ : 2.3220 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 12/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

และไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 0.6908 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 0.4732 ล้านบาท และ

ไตรมาสที่ 4 คือ 0.4672 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 

4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.0847 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.5863 ล้านบาท ไตรมาส

ที่ 2 คือ 0.4372 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.1874 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการ

จัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 

4 คือ ร้อยละ 232.17 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

93.60 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 63.28 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 84.87 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

งบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากท่ีสุด คือ ไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ

ในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.86 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.4732 0.6908 0.6908 0.4672 2.3220

ผล 0.1874 0.4372 0.5863 1.0847 2.2956

ร้อยละ 93.60 63.28 84.87 232.17 98.86
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ภาพที่ 13/58 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 

กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วม โครงการ Zero waste 18 ฟาร์ม 

ตัวชี้วัด : จังหวัดจัดทำแนวทางการเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านปศุสัตว์ 4 จังหวัด 

งบประมาณ : 32.0890 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 13/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 28.7111 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1.2565 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.0986 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.0228 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 15.7888 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.3710 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.3215 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2631 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 1,256.56 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 25.72 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 1.11 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 33.77 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 52.18 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.0228 28.7111 1.0986 1.2565 32.0890

ผล 0.2631 0.3215 0.3710 15.7888 16.7444

ร้อยละ 25.72 1.11 33.77 1256.56 52.18
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ภาพที่ 14/58 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 30,000 ราย 

งบประมาณ : 35.8818 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 14/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 17.3159 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 กำหนดเท่ากัน คือ 

6.1886 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 

11.7742 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 10.4601 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 5.4611 ล้านบาท 

และไตรมาสที่ 4 คือ 3.7911 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้

จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 190.25 

สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 60.40 ไตรมาสที่ 3 คือ 

ร้อยละ 88.24 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 61.25 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 87.75 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 17.3159 6.1886 6.1886 6.1886 35.8818

ผล 10.4601 11.7742 5.4611 3.7911 31.4865

ร้อยละ 60.40 190.25 88.24 61.25 87.75
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ภาพที่ 15/58 โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย 

งบประมาณ : 7.2815 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 15/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 2.1244 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.8798 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.8768 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.4005 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.0151 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.5348 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.8874 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.8413 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 213.59 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 39.60 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 81.77 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 63.36 โดย

ไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.96 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.1244 1.8768 1.8798 1.4005 7.2815

ผล 0.8413 1.5348 4.0151 0.8874 7.2786

ร้อยละ 39.60 81.77 213.59 63.36 99.96
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ภาพที่ 16/58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : การตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อและสุกร 1,000 ฟาร์ม 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน  

  40,900 แห่ง 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

           327,400 ตัวอย่าง 

ตัวชี้วัด : จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 75 คอมพาร์ทเมนต์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มท่ีได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 300 ฟาร์ม 

งบประมาณ : 763.2980 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 16/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 213.5591 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 193.8263 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

187.4307 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 163.4819 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่

ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 243.2675 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 

คือ 182.6950 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 139.6202 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 111.6856 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผล

การใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 148.80 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่า

แผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 57.62 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 85.54 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 

74.49 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 88.72 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 193.8263 213.5591 187.4307 163.4819 763.2980

ผล 111.6856 182.6950 139.6202 243.2675 677.2688

ร้อยละ 57.62 85.54 74.49 148.80 88.72
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ผลการเบิกจ่าย ปี 2558
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ภาพที่ 17/58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 200 แห่ง 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 50 แห่ง 

งบประมาณ : 12.2175 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 17/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 3.5467 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 3.3359 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 2.6885 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 2.6464 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.5683 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.2678 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.3155 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.8945 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการใช้จ่ายต่ำ

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 26.81 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 72.41 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 

48.93 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 85.69 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียง

กับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ

ร้อยละ 57.67 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 3.3359 3.5467 2.6885 2.6464 12.2175

ผล 0.8945 2.5683 1.3155 2.2678 7.0461

ร้อยละ 26.81 72.41 48.93 85.69 57.67

0.00

60.00

120.00

0.00

2.45

4.90

7.35

9.80

12.25

ผลการเบิกจ่าย ปี 2558
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ภาพที่ 18/58 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี ้ว ัด : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของ          

กรมปศุสัตว์ ร้อยละ 90 

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ 

งบประมาณ : 101.0412 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 18/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที ่สุด คือ 33.5588 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 26.6402 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 

22.7931 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 18.0491 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 25.7711 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 

21.0785 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 18.7569 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 6.9829 ล้านบาท ตามลำดับ 

หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 113.06 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 62.81 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 70.40 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 38.68 โดย

ไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 71.84 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 33.5588 26.6402 18.0491 22.7931 101.0412

ผล 21.0785 18.7569 6.9829 25.7711 72.5894

ร้อยละ 62.81 70.40 38.68 113.06 71.84
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ผลการเบิกจ่าย ปี 2558
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ภาพที่ 19/58 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 57 โครงการ 

งบประมาณ : 32.7370 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 19/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 8.7679 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 8.7113 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 8.5561 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 6.7017 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 10.8459 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 7.6083 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 7.5121 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 5.3753 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 161.83 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 61.30 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 86.23 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 88.92 โดย

ไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.73 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 8.7679 8.7113 8.5561 6.7017 32.7370

ผล 5.3753 7.5121 7.6083 10.8459 31.3415

ร้อยละ 61.30 86.23 88.92 161.83 95.73
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ผลการเบิกจ่าย ปี 2558
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนด

เป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่าย

จะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ตามลำดับ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย คือ ต่ำกว่า 

100 เปอร์เซ็นต ์

ปัญหาในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ : มีการกำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้อง

กับแผนการปฏิบัติงาน  

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วมเสนอราคา เช่น  กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ตัวชี้วัด การตรวจประเมิน GAP 
ฟาร์มไก่เนื้อและสุกร 1,000 ฟาร์ม) เป็นต้น 
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• การเปรียบเทียบแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ภาพที่ 1/59 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 13,800 ราย 

งบประมาณ : 15.8700 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 1/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงสาม

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 9.7266 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 

5.1816 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.9618 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.6664 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 

4.8096 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 4.0486 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.3149 ล้านบาท ตามลำดับ 

หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 136.71 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 92.82 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 58.25 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ ่าย

งบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากท่ีสุด คือ ไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ

ในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.80 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 5.1816 9.7266 0.9618 0.0000 15.8700

ผล 4.8096 5.6664 1.3149 4.0486 15.8394

ร้อยละ 92.82 58.25 136.71 0.00 99.80
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ผลการเบิกจ่าย ปี 2559
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ภาพที่ 2/59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3 ชนิด 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย 

งบประมาณ : 60.9716 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 2/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 36.9368 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 12.4740 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 6.6248 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 4.9361 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 17.8332 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 17.1569 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 15.5002 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 7.6504 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 142.96 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 115.48 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 347.58 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 41.96 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.35 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 36.9368 12.4740 6.6248 4.9361 60.9716

ผล 15.5002 17.8332 7.6504 17.1569 58.1406

ร้อยละ 41.96 142.96 115.48 347.58 95.35
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65.00
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ภาพที่ 3/59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ 2,500 ราย 

งบประมาณ : 5.9544 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 3/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 2.0940 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.7365 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.6430 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4809 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.6381 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.5379 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.4600 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0393 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 1,172.40 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 1.88 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 26.49 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 93.61 โดย

ไตรมาสที ่ม ีผลการใช้จ ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที ่ส ุด คือ ไตรมาสที ่ 3 ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 128.90 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.0940 1.7365 1.6430 0.4809 5.9544

ผล 0.0393 0.4600 1.5379 5.6381 7.6754

ร้อยละ 1.88 26.49 93.61 1172.40 128.90
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ภาพที่ 4/59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด  

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 1 จังหวัด 

งบประมาณ : 0.6149 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 4/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส 

โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 สูงที ่สุด คือ 0.3075 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 0.3074 ล้านบาท เมื่อ

พิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 0.6686 ล้านบาท 

รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.1002 ล้านบาท หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จา่ย

ในแต่ละไตรมาส พบว่าสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 คือ 

ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที ่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 125.02 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.3075 0.3074 0.0000 0.0000 0.6149

ผล 0.0000 0.0000 0.1002 0.6686 0.7688

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 125.02

0.00

26.00

52.00

78.00

104.00

130.00

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2559
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ภาพที่ 5/59 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์   

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต 1 ชนิด 

งบประมาณ : 8.5000 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 5/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 2.0043 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4.8561 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.8768 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.7628 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.0859 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.5828 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.0025 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.4588 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 114.33 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 535.64 สำหรับสอง

ไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 22.89 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

32.5 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 83.88 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.0043 4.8561 0.8768 0.7628 8.5000

ผล 0.4588 1.5828 1.0025 4.0859 7.1300

ร้อยละ 22.89 32.59 114.33 535.64 83.88
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ภาพที่ 6/59 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 ระบบ 

งบประมาณ : 71.5245 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 6/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 40.0359 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 17.6313 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 8.1143 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 5.7431 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 24.8716 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 14.3847 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 11.9249 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 11.1511 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 146.96 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 250.46 สำหรับสอง

ไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 62.12 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

63.24 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 87.14 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 40.0359 17.6313 8.1143 5.7431 71.5245

ผล 24.8716 11.1511 11.9249 14.3847 62.3323

ร้อยละ 62.12 63.24 146.96 250.46 87.14
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ภาพที่ 7/59 โครงการเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด : จำนวนด่านสินค้าเกษตรชายแดน 7 แห่ง 

งบประมาณ : 102.6280 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 7/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 102.6280 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 73.6968 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 

27.0590 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.0330 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการ

จัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 

1 คือ ร้อยละ 26.37 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.18 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 102.6280 0.0000 0.0000 0.0000 102.6280

ผล 27.0590 73.6968 1.0330 0.0000 101.7888

ร้อยละ 26.37 0 0 0 99.18
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ภาพที่ 8/59 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ระบบ 

งบประมาณ : 33.3939 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 8/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 9.5999 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 8.9021 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 7.8203 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 7.0716 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 18.4242 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.5320 

ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 260.53 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้

จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 0.00 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 และไตรมาสที่ 3 คือ 

5.97 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 56.76 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 9.5999 7.8203 8.9021 7.0716 33.3939

ผล 0.0000 0.0000 0.5320 18.4242 18.9562

ร้อยละ 0.00 0.00 5.97 260.53 56.76
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ภาพที่ 9/59 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์ 8,150 ครัวเรือน 

งบประมาณ : 52.7320 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 9/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 19.3446 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14.3636 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 9.8002 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 9.2238 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 16.3275 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 14.8456 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 11.9521 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 9.0104 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 166.60 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 160.94 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 46.57 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

83.21 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.86 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 19.3446 14.3636 9.8002 9.2238 52.7320

ผล 9.0104 11.9521 16.3275 14.8456 52.1357

ร้อยละ 46.57 83.21 166.60 160.94 98.86
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ภาพที่ 10/59 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง 

งบประมาณ : 66.3160 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 10/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 31.5893 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 16.3882 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 9.1196 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 3.2189 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 26.4240 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 17.6610 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 10.4762 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 8.5671 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 548.66 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 161.23 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 93.94 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 

33.16 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.19 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 9.1196 31.5893 3.2189 16.3882 66.3160

ผล 8.5671 10.4762 17.6610 26.4240 63.1284

ร้อยละ 93.94 33.16 548.66 161.23 95.19
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ภาพที่ 11/59 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.9956 ล้านตัว 

งบประมาณ : 744.1576 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 11/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 247.9036 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 178.8220 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

164.3672 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 153.0648 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่

ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 186.0985 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 

คือ 180.5671 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 176.9036 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 176.5544 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 104.06 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 109.85 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 115.34 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

71.35 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 96.75 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 247.9036 178.8220 164.3672 153.0648 744.1576

ผล 176.9036 186.0985 180.5671 176.5544 720.0081

ร้อยละ 71.35 104.06 109.85 115.34 96.75
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ภาพที่ 12/59 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 58,000 ตัน 

งบประมาณ : 142.2928 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 12/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที ่สุด คือ 58.5444 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 29.1356 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

28.2177 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 26.3951 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 47.7726 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 

29.2179 ล ้านบาท ไตรมาสที ่ 4 คือ 28.8256 ล ้านบาท และไตรมาสที ่ 2 คือ 28.1853 ล ้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 103.54 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 109.20 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 81.60 และไตรมาสที่ 2 

คือ ร้อยละ 96.73 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2  

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

94.17 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 58.5444 29.1356 28.2177 26.3951 142.2928

ผล 47.7726 28.1853 29.2179 28.8256 134.0015

ร้อยละ 81.60 96.73 103.54 109.20 94.17
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ภาพที่ 13/59 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พ้ืนเมือง 515 สายพันธุ์ 

งบประมาณ : 16.5418 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 13/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 13.0386 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.2847 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.1814 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.0371 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 7.0865 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.4287 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.9856 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.9373 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 154.55 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 186.79 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 205.57 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 54.35 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 81.23 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 13.0386 1.2847 1.0371 1.1814 16.5418

ผล 7.0865 1.9856 1.9373 2.4287 13.4380

ร้อยละ 54.35 154.55 186.79 205.57 81.23

0.00

42.00

84.00

126.00

168.00

210.00

0.00

4.00

8.00

12.00

16.00

20.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2559



- 286 - 
 

ภาพที่ 14/59 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 6.9000 ล้านตัว 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 10.6170 ล้านตัว 

งบประมาณ : 2,869.7401 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 14/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 1,030.1461 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 710.7836  ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

638.4372 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 490.3732 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่

ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 744.9447 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 

คือ 741.7831 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 714.0049 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 708.8124 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 100.45 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 116.18 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 144.54 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

72.31 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.38 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1,030.1461 710.7836 638.4372 490.3732 2,869.7401

ผล 744.9447 714.0049 741.7831 708.8124 2,909.5452

ร้อยละ 72.31 100.45 116.18 144.54 101.38
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ภาพที่ 15/59 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่เสี ่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื ้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  

1,164,300 แห่ง 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20.0000 ล้านตัว 

งบประมาณ : 467.3878 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 15/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 158.8977 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 134.2525 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

114.3158 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 59.9219 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 119.5516 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 

109.0787 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 100.0578 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 89.6763 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 104.58 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 166.98 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 66.79 และไตรมาสที่ 2 

คือ ร้อยละ 68.64 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 89.51 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 134.2525 158.8977 114.3158 59.9219 467.3878

ผล 89.6763 109.0787 119.5516 100.0578 418.3644

ร้อยละ 66.79 68.64 104.58 166.98 89.51
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ภาพที่ 16/59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 29,900 ราย 

งบประมาณ : 104.3838 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 16/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที ่สุด คือ 46.0503 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 25.7498 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

17.6806 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 14.9032 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 64.2327 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 

28.0275 ล ้านบาท ไตรมาสที ่ 3 คือ 23.6229 ล ้านบาท และไตรมาสที ่ 1 คือ 22.3085 ล ้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 249.44 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 133.60 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 188.06 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อย

ละ 48.44 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 132.38 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 46.0503 25.7498 17.6806 14.9032 104.3838

ผล 22.3085 64.2327 23.6229 28.0275 138.1916

ร้อยละ 48.44 249.44 133.60 188.06 132.38
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ภาพที่ 17/59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13,700 ราย 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน 

งบประมาณ : 115.6452 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 17/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที ่สุด คือ 38.2561 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 27.8860 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 

25.1698 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 24.3333 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 35.3974 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 

27.7547 ล ้านบาท ไตรมาสที ่ 2 คือ 27.4931 ล ้านบาท และไตรมาสที ่ 1 คือ 21.3787 ล ้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 114.06 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 140.63 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 55.88 และไตรมาสที่ 2 

คือ ร้อยละ 98.59 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

96.86 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 38.2561 27.8860 24.3333 25.1698 115.6452

ผล 21.3787 27.4931 27.7547 35.3974 112.0238

ร้อยละ 55.88 98.59 114.06 140.63 96.86
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ภาพที่ 18/59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์ 21,300 ราย 

งบประมาณ : 3.6416 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 18/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 1.2746 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.8376 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.8376 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.6919 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.4721 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.6989 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.6209 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.3587 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 212.76 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 28.14 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 74.12 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 83.44 โดย

ไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 86.51 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.2746 0.8376 0.8376 0.6919 3.6416

ผล 0.3587 0.6209 0.6989 1.4721 3.1506

ร้อยละ 28.14 74.12 83.44 212.76 86.51
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ภาพที่ 19/59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 50 ฟาร์ม 

งบประมาณ : 5.0428 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 19/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 2.0912 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.1768 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.9913 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.7835 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.9807 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.8940 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.7958 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.6296 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 380.43 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 30.10 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 67.62 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 90.18 โดย

ไตรมาสที ่ม ีผลการใช้จ ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที ่ส ุด คือ ไตรมาสที ่ 3 ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 105.10 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.0912 1.1768 0.9913 0.7835 5.0428

ผล 0.6296 0.7958 0.8940 2.9807 5.3001

ร้อยละ 30.10 67.62 90.18 380.43 105.10
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ภาพที่ 20/59 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย 

งบประมาณ : 7.2413 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 20/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 2.5345 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.6655 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.6655 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.3759 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.3906 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.3196 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.2674 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.2476 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 139.27 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 143.54 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 49.22 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 

92.11 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.78 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.5345 1.6655 1.6655 1.3759 7.2413

ผล 1.2476 2.3196 2.3906 1.2674 7.2251

ร้อยละ 49.22 139.27 143.54 92.11 99.78
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ภาพที่ 21/59 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 

กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 250 ต้น 

งบประมาณ : 5.0730 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 21/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 1.9545 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.8934 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.9090 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.3161 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.8934 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 1.3731 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.1752 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.6274 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 598.99 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 70.25 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 62.07และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 69.02 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.93 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.9545 1.8934 0.9090 0.3161 5.0730

ผล 1.3731 1.1752 0.6274 1.8934 5.0692

ร้อยละ 70.25 62.07 69.02 598.99 99.93
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ภาพที่ 22/59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ 43,820 แห่ง 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  

348,040 ตัวอย่าง 

ตัวชี้วัด : จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 75 คอมพาร์ทเมนต์ 

งบประมาณ : 853.2198 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 22/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 257.5882 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 246.9877 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

207.3419 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 141.3020 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่

ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 259.6464 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 

คือ 227.7835 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 175.6928 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 141.8745 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 100.79 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 161.20 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 57.44 และไตรมาสที่ 3 

คือ ร้อยละ 84.73 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 94.34 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 246.9877 257.5882 207.3419 141.3020 853.2198

ผล 141.8745 259.6464 175.6928 227.7835 804.9972

ร้อยละ 57.44 100.79 84.73 161.20 94.34
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ภาพที่ 23/59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 

250 แห่ง 

งบประมาณ : 11.6802 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 23/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 4.6770 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.8990 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.0562 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 2.0482 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.9694 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.7464 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 1.5591 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 1.0383 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 134.08 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 241.67 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 33.33 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

35.81 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 88.29 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 4.6770 2.8990 2.0482 2.0562 11.6802

ผล 1.5591 1.0383 2.7464 4.9694 10.3132

ร้อยละ 33.33 35.81 134.08 241.67 88.29
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ภาพที่ 24/59 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่าง

ยั่งยืน 

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ

ในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน 48 ฟาร์ม 

งบประมาณ : 8.2310 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 24/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 6.2903 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.5552 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.3755 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.0100 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.5342 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.6360 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.6298 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0810 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 227.25 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 435.69 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 16,298.00 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 1.29 โดย

ไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 83.60 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 6.2903 1.5552 0.3755 0.0100 8.2310

ผล 0.0810 3.5342 1.6360 1.6298 6.8809

ร้อยละ 1.29 227.25 435.69 16,298.00 83.60
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ภาพที่ 25/59 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ตาม

นโยบายการจัดสรรที่ดิน 3,000 ราย 

งบประมาณ : 8.5597 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 25/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 7.3115 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.1529 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.0562 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.0391 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.3046 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.5215 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผล

การใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 218.70 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่า

แผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 58.87 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาส

ใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณใน

ภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 79.75 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 7.3115 1.1529 0.0562 0.0391 8.5597

ผล 4.3046 2.5215 0.0000 0.0000 6.8261

ร้อยละ 58.87 218.70 0.00 0.00 79.75
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ภาพที่ 26/59 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มท่ีได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 30 ฟาร์ม 

งบประมาณ : 24.7128 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 26/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 4 

สูงที่สุด คือ 21.8084 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 1.2352 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.8634 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.8058 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 14.9017 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 3.2001 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.3322 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0696 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 397.13 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 5.63 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 38.47 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 68.33 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 74.87 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.2352 0.8634 0.8058 21.8084 24.7128

ผล 0.0696 0.3322 3.2001 14.9017 18.5036

ร้อยละ 5.63 38.47 397.13 68.33 74.87
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ภาพที่ 27/59 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 35 โครงการ 

งบประมาณ : 27.8001 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 27/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 10.1227 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 7.4985 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 5.5003 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 4.6786 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 9.9920 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 6.0907 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 5.8308 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 5.7409 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 104.37 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 213.56 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 60.16 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

77.75 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.47 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 10.1227 7.4985 5.5003 4.6786 27.8001

ผล 6.0907 5.8308 5.7409 9.9920 27.6545

ร้อยละ 60.16 77.75 104.37 213.56 99.47
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนด

เป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่าย

จะดำเนินการได้สูงสุดที ่ไตรมาสที ่ 4 ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 1 ตามลำดับ เมื ่อสิ ้น

ปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย คือ ต่ำกว่า 

100 เปอร์เซ็นต ์

ปัญหาในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ : มีการกำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้อง

กับแผนการปฏิบัติงาน  

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า มีการประกาศประกวด
ราคาแล้ว แต่ประสบปัญหา ต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่ 
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• การเปรียบเทียบแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ภาพที่ 1/60 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 18,990 ราย 

งบประมาณ : 37.7002 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 1/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 23.9702 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 7.4273 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 3.1631 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.1396 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 22.5692 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 7.5678 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 4.1312 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 3.4312 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 303.86 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 108.47 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 241.04 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 17.23 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.99 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 7.4273 23.9702 3.1631 3.1396 37.7002

ผล 22.5692 4.1312 3.4312 7.5678 37.6995

ร้อยละ 303.86 17.23 108.47 241.04 99.99
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ภาพที่ 2/60 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.9956 ล้านตัว 

งบประมาณ : 446.5872 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 2/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 228.5028 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 88.6285 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

73.1743 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 56.2761 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 122.8356 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 

115.5848 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 107.0883 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 97.5265 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 130.41 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 133.27 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 190.20 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

53.75 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.20 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 228.5028 88.6285 73.1743 56.2761 446.5872

ผล 122.8356 115.5848 97.5265 107.0883 443.0351

ร้อยละ 53.75 130.41 133.27 190.29 99.20
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ภาพที่ 3/60 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 58,000 ตัน 

งบประมาณ : 101.9715 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 3/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที ่สุด คือ 70.1462 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 11.7275 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 

11.1394 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 8.9584 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 32.2616 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 

26.6741 ล ้านบาท ไตรมาสที ่ 4 คือ 22.3233 ล ้านบาท และไตรมาสที ่ 3 คือ 21.1385 ล ้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 227.44 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 235.96 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 200.39 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อย

ละ 45.99 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.41 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 70.1462 11.7275 8.9584 11.1394 101.9715

ผล 32.2616 26.6741 21.1385 22.3233 102.3975

ร้อยละ 45.99 227.44 235.96 200.39 100.41
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ภาพที่ 4/60 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์  

1,115 สายพันธุ์ 

งบประมาณ : 12.3097 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 4/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 8.2256 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.8868 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.7269 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.4705 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.2131 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.4507 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.2972 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 1.4963 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 520.87 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 316.02 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 63.37 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

51.83 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 93.07 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 8.2256 2.8868 0.4705 0.7269 12.3097

ผล 5.2131 1.4963 2.4507 2.2972 11.4573

ร้อยละ 63.37 51.83 520.87 316.02 93.07
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ภาพที่ 5/60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 6.9000 ล้านตัว 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 10.6170 ล้านตัว 

งบประมาณ : 509.8878 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 5/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 222.1714 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 123.1347 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 

82.3494 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 82.2324 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 167.0075 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 

128.5643 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 100.9084 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 92.3822 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 104.40 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 112.34 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 122.53 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

75.17 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.87 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 222.1714 123.1347 82.2324 82.3494 509.8878

ผล 167.0075 128.5643 92.3822 100.9084 488.8642

ร้อยละ 75.17 104.40 112.34 122.53 95.87
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ภาพที่ 6/60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  

 1,164,300 แห่ง 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20.0000 ล้านตัว 

งบประมาณ : 296.1173 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 6/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 166.7364 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 73.7735 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

40.1544 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 15.4531 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 90.2802 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 

81.8957 ล ้านบาท ไตรมาสที ่ 3 คือ 60.8650 ล ้านบาท และไตรมาสที ่ 1 คือ 41.1578 ล ้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 122.37 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 151.57 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 529.96 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

24.68 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 92.58 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 166.7364 73.7735 40.1544 15.4531 296.1173

ผล 41.1578 90.2802 60.8650 81.8957 274.1687

ร้อยละ 24.68 122.37 151.57 529.96 92.58
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ภาพที่ 7/60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพด่านสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง 

งบประมาณ : 96.4879 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 7/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 42.7904 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 40.5109 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 8.7433 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 4.4433 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 29.5994 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 28.8151 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 24.9302 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 12.9759 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 338.53 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 648.50 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 32.03 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

58.26 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.82 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 40.5109 42.7904 8.7433 4.4433 96.4879

ผล 12.9759 24.9302 29.5994 28.8151 96.3206

ร้อยละ 32.03 58.26 338.53 648.50 99.82
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ภาพที่ 8/60 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 27,100 ราย 

งบประมาณ : 68.9100 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 8/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 46.0571 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14.2258 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 5.0960 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.5311 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 25.0504 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 17.2812 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 13.8214 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 12.1059 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 176.09 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 271.22 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 342.83 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 37.52 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.05 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 46.0571 14.2258 5.0960 3.5311 68.9100

ผล 17.2812 25.0504 13.8214 12.1059 68.2590

ร้อยละ 37.52 176.09 271.22 342.83 99.05
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ภาพที่ 9/60 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13,700 ราย 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน  

งบประมาณ : 45.2056 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 9/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 15.3431 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 10.9859 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 9.6816 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 9.1949 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 13.8346 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 13.4489 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 10.9262 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 6.4501 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 122.41 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 142.89 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 118.82 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 42.03 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.79 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 15.3431 10.9859 9.6816 9.1949 45.2056

ผล 6.4501 13.4489 13.8346 10.9262 44.6597

ร้อยละ 42.03 122.41 142.89 118.82 98.79
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ภาพที่ 10/60 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์ 21,300 ราย 

งบประมาณ : 3.6416 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 10/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 1.2567 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.8312 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.7939 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.7598 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.0034 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.6724 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.5758 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2465 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 252.34 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 19.61 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 69.27 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 88.49 โดย

ไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 96.05 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.2567 0.8312 0.7598 0.7939 3.6416

ผล 0.2465 0.5758 0.6724 2.0034 3.4981

ร้อยละ 19.61 69.27 88.49 252.34 96.05
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ภาพที่ 11/60 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 13,077 ราย 

งบประมาณ : 15.1470 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 11/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 13.3560 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.7568 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.5357 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4985 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 6.6757 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4.7837 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.8025 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.1377 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 632.09 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 212.37 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 361.58 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 49.98 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.06 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 13.3560 0.7568 0.5357 0.4985 15.1470

ผล 6.6757 4.7837 1.1377 1.8025 14.3996

ร้อยละ 49.98 632.09 212.37 361.58 95.06
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ภาพที่ 12/60 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2 ชนิด 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย 

งบประมาณ : 49.7916 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 12/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 30.3409 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 12.1315 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 3.9095 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 3.4097 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 16.8001 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 12.9542 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 8.4312 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 8.3211 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 138.48 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 247.27 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 331.35 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 27.42 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 93.40 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 30.3409 12.1315 3.4097 3.9095 49.7916

ผล 8.3211 16.8001 8.4312 12.9542 46.5066

ร้อยละ 27.42 138.48 247.27 331.35 93.40
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ภาพที่ 13/60 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด 

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 1 จังหวัด 

งบประมาณ : 0.2000 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 13/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ที่ไตรมาสที่ 2 คือ 0.2000 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่ามีผลการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 2 คือ 0.2000 ล้านบาท หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 100.00 

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 0.2000

ผล 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 0.2000

ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
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ภาพที่ 14/60 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย 

งบประมาณ : 7.6593 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 14/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 2.2978 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.7987 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.7831 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 1.7797 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.9558 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.5957 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.1638 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.8973 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 166.08 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 144.31 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 39.05 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 

65.27 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.39 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.2978 1.7797 1.7987 1.7831 7.6593

ผล 0.8973 2.9558 2.5957 1.1638 7.6126

ร้อยละ 39.05 166.08 144.31 65.27 99.39
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ภาพที่ 15/60 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 

กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 

ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 250 ตัน 

งบประมาณ : 22.5945 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 15/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 20.8609 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.6663 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.5466 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.5207 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 7.7897 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 5.9399 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 5.0202 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 2.6423 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 1,425.11 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 964.12 และไตรมาสที่ 4 

คือ ร้อยละ 396.56 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 28.47 

โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้

จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 94.67 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 20.8609 0.5466 0.5207 0.6663 22.5945

ผล 5.9399 7.7897 5.0202 2.6423 21.3920

ร้อยละ 28.47 1,425.11 964.12 396.56 94.67
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ภาพที่ 16/60 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต 1 ชนิด 

งบประมาณ : 8.5000 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 16/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 4.6162 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.4281 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.2597 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.1960 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.9770 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.1781 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.8001 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2868 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 182.11 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 315.71 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 6.21 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 56.02 

โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้

จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 85.20 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 4.6162 1.4281 1.1960 1.2597 8.5000

ผล 0.2868 0.8001 2.1781 3.9770 7.2420

ร้อยละ 6.21 56.02 182.11 315.71 85.20
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ภาพที่ 17/60 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

ตัวชี้วัด : เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่ 47 แปลง 

งบประมาณ : 8.1917 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 17/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 5.8500 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.1200 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.8726 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.3492 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.1936 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.8059 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.8012 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.6895 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 195.85 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 206.95 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 515.80 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 28.88 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 91.43 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 5.8500 1.1200 0.8726 0.3492 8.1917

ผล 1.6895 2.1936 1.8059 1.8012 7.4902

ร้อยละ 28.88 195.85 206.95 515.80 91.43
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ภาพที่ 18/60 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ตัวชี้วัด : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไม่น้อยกว่า 882 ศูนย์ 

งบประมาณ : 25.4782 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 18/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 21.3733 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 3.0890 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.6347 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.3813 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 10.3294 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 9.5801 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.7833 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 2.7434 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 334.39 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 432.23 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 729.95 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 44.82 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 44.82 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 3.0890 21.3733 0.6347 0.3813 25.4782

ผล 10.3294 9.5801 2.7434 2.7833 25.4362

ร้อยละ 334.39 44.82 432.23 729.95 99.83
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ภาพที่ 19/60 โครงการเกษตรอินทรีย์ 

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 60 ฟาร์ม 

งบประมาณ : 7.1357 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 19/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 3.0642 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.7457 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.3452 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.9806 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.4418 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.6574 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.6016 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.4178 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 119.06 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 350.98 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 13.63 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 

94.94 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.76 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 3.0642 1.3452 1.7457 0.9806 7.1357

ผล 0.4178 1.6016 1.6574 3.4418 7.1187

ร้อยละ 13.63 119.06 94.94 350.98 99.76
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ภาพที่ 20/60 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้ยางพารา 77 จังหวัด 

งบประมาณ : 2.7640 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 20/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 2.5000 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2340 ล้านบาท 

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.0693 ล้านบาท 

รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.9679 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.5694 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 

0.1252 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 53.50 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

38.71 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.91 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.2340 2.5000 0.0000 0.0000 2.7340

ผล 0.1252 0.9679 1.0693 0.5694 2.7318

ร้อยละ 53.50 38.71 0.00 0.00 99.91
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ภาพที่ 21/60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ 43,100 แห่ง 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

332,880 ตัวอย่าง 

งบประมาณ : 493.0690 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 21/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 206.1091 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 184.5479 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

63.2019 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 39.2101 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 197.0063 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 

137.0374 ล้านบาท ไตรมาสที ่ 3 คือ 88.0581 ล้านบาท และไตรมาสที ่ 1 คือ 55.6014 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 139.32 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 349.49 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 30.12 และไตรมาสที่ 2 

คือ ร้อยละ 95.58 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

96.88 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 184.5479 206.1091 63.2019 39.2101 493.0690

ผล 55.6014 197.0063 88.0581 137.0374 477.7032

ร้อยละ 30.12 95.58 139.32 349.49 96.88
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ภาพที่ 22/60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 250 แห่ง 

งบประมาณ : 11.8042 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 22/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 7.4097 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.8428 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.5491 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.0026 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.9901 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3.8855 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.9832 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.4993 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 250.82 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 107.61 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 397.97 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 20.23 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 96.22 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 7.4097 1.5491 1.8428 1.0026 11.8042

ผล 1.4993 3.8855 1.9832 3.9901 11.3581

ร้อยละ 20.23 250.82 107.61 397.97 96.22

0.00

80.00

160.00

240.00

320.00

400.00

0.00

2.40

4.80

7.20

9.60

12.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2560



- 323 - 
 

ภาพที่ 23/60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์    

ร้อยละ 90 

งบประมาณ : 68.7138 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 23/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 51.4728 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 7.0483 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 5.5945 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 4.5983 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 24.6271 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 13.5337 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 12.0545 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 11.3642 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 247.14 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 171.03 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 241.91 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 47.84 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 89.62 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 51.4728 4.5983 7.0483 5.5945 68.7138

ผล 24.6271 11.3642 12.0545 13.5337 61.5795

ร้อยละ 47.84 247.14 171.03 241.91 89.62
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ภาพที่ 24/60 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด : จำนวนด่านสินค้าเกษตรชายแดน 13 แห่ง 

งบประมาณ : 111.1885 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 24/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 111.1885 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 81.6830 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 24.8517 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 3.8517 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

73.46 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.01 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 111.1885 0.0000 0.0000 0.0000 111.1885

ผล 81.6830 24.8517 3.5631 0.0000 110.0978

ร้อยละ 73.46 0.00 0.00 0.00 99.01
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ภาพที่ 25/60 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 3,100,000 ครัวเรือน 

งบประมาณ : 14.9819 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 25/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 7.0219 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 6.2859 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.0539 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.6202 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.2801 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4.2004 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 4.1736 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.6505 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 396.01 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 690.11 สำหรับสอง

ไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 26.25 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 

59.81 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.47 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 6.2859 7.0219 1.0539 0.6202 14.9819

ผล 1.6505 4.2004 4.1736 4.2801 14.3045

ร้อยละ 26.25 59.81 396.01 690.11 95.47
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ภาพที่ 26/60 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 5 โครงการ 

งบประมาณ : 3.6300 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 26/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 2.1941 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.5196 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.4682 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4481 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.4088 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.9680 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.8672 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 0.6981 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 134.35 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 206.74 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 193.52 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 64.20 ดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 64.20 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.1941 0.5196 0.4682 0.4481 3.6300

ผล 1.4088 0.6981 0.9680 0.8672 3.9420

ร้อยละ 64.20 134.35 206.74 193.52 108.59
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ภาพที่ 27/60 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 33 โครงการ 

งบประมาณ : 36.1577 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 27/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 15.2830 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 8.4192 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 6.8182 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 5.6373 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 11.4357 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 8.4725 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 8.1571 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 5.1850 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 119.63 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 202.85 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 55.43 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

61.58 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 91.95 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 15.2830 8.4192 6.8182 5.6373 36.1577

ผล 8.4725 5.1850 8.1571 11.4357 33.2504

ร้อยละ 55.43 61.58 119.63 202.85 91.95
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ภาพที่ 28/60 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยและพัฒนา 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 2 โครงการ 

งบประมาณ : 0.4933 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 28/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 0.2014 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 0.1657 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.0666 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.0596 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 0.6650 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.5699 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.1522 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0879 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 956.20 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 998.49 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 53.04 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

75.57 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 299.00 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.1657 0.2014 0.0596 0.0666 0.4933

ผล 0.0879 0.1522 0.5699 0.6650 1.4750

ร้อยละ 53.04 75.57 956.20 998.49 299.00
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ภาพที่ 29/60 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

ตัวชี้วัด : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา 15 กลุ่ม 

งบประมาณ : 2.6215 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 29/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสาม

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 2.3094 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 0.2500 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.0621 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.4018 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.5894 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.5588 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 

899.83 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 0.00 และไตรมาส

ที่ 2 คือ ร้อยละ 25.52 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.27 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.2500 2.3094 0.0621 0.0000 2.6215

ผล 0.0000 0.5894 0.5588 1.4018 2.5501

ร้อยละ 0.00 25.52 899.83 0.00 97.27
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ภาพที่ 30/60 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ 3,000 ราย 

งบประมาณ : 9.6947 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 30/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 9.6947 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.9744 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.9108 ล้านบาท 

ไตรมาสที่ 2 คือ 0.6528 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0237 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบ

สัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 0.24 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 67.68 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 9.6947 0.0000 0.0000 0.0000 9.6947

ผล 0.0237 0.6528 1.9108 3.9744 6.5617

ร้อยละ 0.24 0.00 0.00 0.00 67.68
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ภาพที่ 31/60 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบใน

การนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน 40 ฟาร์ม 

งบประมาณ : 11.3240 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 31/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 10.1016 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.4697 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.3874 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.3653 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.9433 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3.0957 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.4423 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.6854 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 799.09 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 187.62 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 519.97 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 48.93 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.61 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 10.1016 0.3874 0.3653 0.4697 11.3240

ผล 4.9433 3.0957 0.6854 2.4423 11.1667

ร้อยละ 48.93 799.09 187.62 519.97 98.61
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ภาพที่ 32/60 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ 

งบประมาณ : 3,415.9356 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 32/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 1,028.5112 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 862.1736 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

764.8842 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 760.3666 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่าย

แต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 873.4156 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาส

ที่ 3 คือ 858.1449 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 851.3252 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 840.8460 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มี

ผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 112.19 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 114.87 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 81.75 และไตรมาสที่ 2 

คือ ร้อยละ 98.74 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อ

สิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.23 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1,028.5112 862.1736 764.8842 760.3666 3,415.9356

ผล 840.8460 851.3252 858.1449 873.4156 3,423.7316

ร้อยละ 81.75 98.74 112.19 114.87 100.23
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ภาพที่ 33/60 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี 

กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการ 

จังหวัดสมุทรสาคร  

งบประมาณ : 1.3147 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 33/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 0.8141 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.3840 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 

0.1166 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่าย

สูงที ่ส ุด คือ 1.1468 ล ้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที ่ 4 คือ 0.1679 ล ้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 298.65 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 144.00 สำหรับไตรมาส

ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่าย

งบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะเท่ากับ

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.0000 0.8141 0.3840 0.1166 1.3147

ผล 0.0000 0.0000 1.1468 0.1679 1.3147

ร้อยละ 0.00 0.00 298.65 144.00 100.00
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ภาพที่ 34/60 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี 

กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการ 

จังหวัดสมุทรสงคราม  

งบประมาณ : 0.8840 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 34/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 0.6335 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.2265 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 

0.0240 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่าย

สูงที ่ส ุด คือ 0.8300 ล ้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที ่ 4 คือ 0.0540 ล ้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 366.45 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 225.00 สำหรับไตรมาส

ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่าย

งบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะเท่ากับ

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.0000 0.6335 0.2265 0.0240 0.8840

ผล 0.0000 0.0000 0.8300 0.0540 0.8840

ร้อยละ 0.00 0.00 366.45 225.00 100.00
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ผลการเบิกจ่าย ปี 2560
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ภาพที่ 35/60 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

กิจกรรมพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย  

งบประมาณ : 5.0000 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 35/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 2.9060 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1.5034 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 

0.5906 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่าย

สูงที ่ส ุด คือ 4.7135 ล ้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที ่ 4 คือ 0.2703 ล ้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

ต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 17.98 สำหรับไตรมาสที่มี

ผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 798.10 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จา่ย

งบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.68 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.0000 2.9060 0.5906 1.5034 5.0000

ผล 0.0000 0.0000 4.7135 0.2703 4.9838

ร้อยละ 0.00 0.00 798.10 17.98 99.68
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ผลการเบิกจ่าย ปี 2560
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ภาพที่ 36/60 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร 

กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา  

งบประมาณ : 4.6933 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 36/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 2.2557 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.5127 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 

0.9249 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่าย

สูงที ่ส ุด คือ 3.0631 ล ้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที ่ 4 คือ 1.5185 ล ้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 135.79 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 164.18 สำหรับไตรมาส

ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่าย

งบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.62 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.0000 1.5127 2.2557 0.9249 4.6933

ผล 0.0000 0.0000 3.0631 1.5185 4.5816

ร้อยละ 0.00 0.00 135.79 164.18 97.62
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ผลการเบิกจ่าย ปี 2560
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนด

เป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะ

ดำเนินการได้สูงสุดที ่ไตรมาสที ่ 4 ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 3  และไตรมาสที ่ 1 ตามลำดับ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย คือ ต่ำกว่า 

100 เปอร์เซ็นต ์

ปัญหาในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ : มีการกำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้อง

กับแผนการปฏิบัติงาน  

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุง

และแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) หลายครั้ง และ 2) มีการประกาศประกวดราคาแล้วแต่ประสบ

ปัญหาไม่มีผู้เสนอราคา ต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่ 
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• การเปรียบเทียบแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ภาพที่ 1/61 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 1,850 ราย 

งบประมาณ : 22.3681 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 1/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 20.1878 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 1.2118 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.6697 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.2988 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 10.8825 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 9.7149 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.0145 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.7019 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 898.04 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 104.80 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 339.52 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 48.12 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.59 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.2118 20.1878 0.6697 0.2988 22.3681

ผล 10.8825 9.7149 0.7019 1.0145 22.3138

ร้อยละ 898.04 48.12 104.80 339.52 99.75
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ผลการเบิกจ่าย ปี 2561
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ภาพที่ 2/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 58,250 ราย 

งบประมาณ : 80.6914 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 2/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 51.3267 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14.9099 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 8.7147 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 5.7401 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 27.8218 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 19.7646 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 17.2211 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 16.6612 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 186.59 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 191.18 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 344.32 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 33.55 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.96 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 51.3267 14.9099 8.7147 5.7401 80.6914

ผล 17.2211 27.8218 16.6612 19.7646 81.4686

ร้อยละ 33.55 186.59 191.18 344.32 100.96
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ผลการเบิกจ่าย ปี 2561
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ภาพที่ 3/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.5622 ล้านตัว 

งบประมาณ : 273.8110 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 3/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 144.9721 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 51.8412 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

40.5066 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 36.4911 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 90.7644 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 

67.3774 ล ้านบาท ไตรมาสที ่ 3 คือ 60.7843 ล ้านบาท และไตรมาสที ่ 4 คือ 47.2866 ล ้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 175.08 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 150.06 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 129.58 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

46.47 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 111.94 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 144.9721 51.8412 40.5066 36.4911 237.8110

ผล 67.3774 90.7644 60.7843 47.2866 266.2127

ร้อยละ 46.47 175.08 150.06 129.58 111.94
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ผลการเบิกจ่าย ปี 2561
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ภาพที่ 4/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 51,260 ตัน 

งบประมาณ : 104.8785 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 4/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที ่สุด คือ 67.7977 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 19.1197 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

14.3409 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.6202 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 34.7836 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 

32.2284 ล ้านบาท ไตรมาสที ่ 3 คือ 19.0934 ล ้านบาท และไตรมาสที ่ 4 คือ 17.3543 ล ้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 181.92 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 133.13 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 479.37 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

43.53 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.64 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 67.7977 19.1197 14.3409 3.6202 104.8785

ผล 32.2284 34.7836 19.0934 17.3543 103.4597

ร้อยละ 47.53 181.92 133.13 479.37 98.64

0.00

125.00

250.00

375.00

500.00

0.00

21.00

42.00

63.00

84.00

105.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2561
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ภาพที่ 5/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์  

1,115 สายพันธุ์ 

งบประมาณ : 10.3070 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 5/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 7.4739 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.1128 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.8672 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 0.8531 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.5624 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1.8263 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 1.5710 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.1344 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 534.80 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 101.94 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 210.59 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 21.01 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 88.25 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 7.4739 0.8531 1.1128 0.8672 10.3070

ผล 1.5710 4.5624 1.1344 1.8263 9.0963

ร้อยละ 21.01 534.80 101.94 210.59 88.25

0.00

137.50

275.00

412.50

550.00

0.00

2.20

4.40

6.60

8.80

11.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2561
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ภาพที่ 6/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 1.0000 ล้านตัว 

งบประมาณ : 349.4651 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 6/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 202.8337 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 90.3448 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

31.1466 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 25.1400 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 112.4520 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 

83.1695 ล ้านบาท ไตรมาสที ่ 3 คือ 82.1054 ล ้านบาท และไตรมาสที ่ 4 คือ 68.1638 ล ้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 258.71 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 271.13 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 55.44 และไตรมาสที่ 2 

คือ ร้อยละ 90.88 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.97 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 202.8337 90.3448 31.1466 25.1400 349.4651

ผล 112.4520 82.1054 83.1695 68.1638 345.8907

ร้อยละ 55.44 90.88 258.71 271.13 98.97

0.00

70.00

140.00

210.00

280.00

0.00

70.00

140.00

210.00

280.00

350.00

ผลการเบิกจ่าย ปั 2561
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ภาพที่ 7/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์    

ร้อยละ 90 

งบประมาณ : 52.8823 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 7/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 38.8859 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 6.8781 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 3.7554 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 3.3629 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 14.1052 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 13.6362 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 12.0604 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 10.2176 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 175.34 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 272.07 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 405.48 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 36.27 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 94.58 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 38.8859 6.8781 3.7554 3.3629 52.8823

ผล 14.1052 12.0604 10.2176 13.6362 50.0195

ร้อยละ 36.27 175.34 272.07 405.48 94.58

0.00

102.50

205.00

307.50

410.00

0.00

11.00

22.00

33.00

44.00

55.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2561
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ภาพที่ 8/61 โครงการเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรและผู้ประกอบการที่รับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

งบประมาณ : 20.3796 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 8/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 25.8750 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 9.0597 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 6.1794 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 4.6029 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.9100 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำ

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 30.32 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 101.82 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 20.3796 0.0000 0.0000 0.0000 20.3796

ผล 6.1794 9.0597 0.9100 4.6029 20.7521

ร้อยละ 30.32 0.00 0.00 0.00 101.82

0.00

26.25

52.50

78.75

105.00

0.00

11.00

22.00

33.00

44.00

55.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2561
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ภาพที่ 9/61 โครงการเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา 10 แห่ง 

งบประมาณ : 3.9600 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 9/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 3.9600 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่า

ไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.6093 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 1.5490 ล้านบาท 

และไตรมาสที่ 3 คือ 0.4158 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่าย

ในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 39.11 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 90.25 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 3.9600 0.0000 0.0000 0.0000 3.9600

ผล 1.5490 1.6093 0.4158 0.0000 3.5740

ร้อยละ 39.11 0.00 0.00 0.00 90.25

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

0.80

1.60

2.40

3.20

4.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2561
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ภาพที่ 10/61 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 

งบประมาณ : 27.0476 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 10/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 10.0000 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 8.0000 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 6.0476 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 3.0000 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่ามีการเบิกจ่ายเพียงหนึ่งไตรมาส ในไตรมาสที่ 4 คือ 2.6600 ล้านบาท หากเปรียบเทียบสัดส่วนการ

จัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาส

ที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 0.00 ส่วนไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 43.98  โดยไม่มีไตรมาส

ใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณใน

ภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 9.83 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 3.0000 10.0000 8.0000 6.0476 27.0476

ผล 0.0000 0.0000 0.0000 2.6600 2.6600

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 43.98 9.83
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ภาพที่ 11/61 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2,800,000 ราย 

งบประมาณ : 10.8318 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 11/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 4.7836 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 3.1068 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 2.2700 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.6714 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.6123 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 3.9124 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.5506 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.6060 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 125.93 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 230.95 สำหรับสอง

ไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 26.69 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

96.41 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.61 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.2700 4.7836 3.1068 0.6714 10.8318

ผล 0.6060 4.6123 3.9124 1.5506 10.6813

ร้อยละ 26.69 96.41 125.93 230.95 98.61
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ภาพที่ 12/61 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 15 โครงการ 

งบประมาณ : 14.1774 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 12/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 7.1337 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3.4461 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 2.2231 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.3745 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.9013 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 4.5842 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 2.4520 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.5382 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 142.22 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 110.29 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 333.51 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 21.56 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.05 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 7.1337 3.4461 2.2231 1.3745 14.1774

ผล 1.5382 4.9013 2.4520 4.5842 13.4757

ร้อยละ 21.56 142.22 110.29 333.51 95.05
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ภาพที่ 13/61 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 11 โครงการ 

งบประมาณ : 9.1321 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 13/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 4.6897 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.6827 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.9302 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.8295 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.2117 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.1601 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.3212 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.1852 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 232.21 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 507.73 สำหรับสอง

ไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 25.27 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 

49.24 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.21 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 4.6897 2.6827 0.9302 0.8295 9.1321

ผล 1.1852 1.3212 2.1601 4.2117 8.8781

ร้อยละ 25.27 49.24 232.21 507.73 97.21

0.00

127.50

255.00

382.50

510.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2561



- 351 - 
 

ภาพที่ 14/61 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 18 โครงการ 

งบประมาณ : 9.2004 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 14/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 3.9796 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.2527 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.8042 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.1639 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.6538 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.5558 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 2.0242 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 1.9559 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 228.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 141.65 สำหรับสอง

ไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 50.86 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

86.82 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.88 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 3.9796 2.2527 1.1639 1.8042 9.2004

ผล 2.0242 1.9559 2.6538 2.5558 9.1897

ร้อยละ 50.86 86.82 228.00 141.65 99.88
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ภาพที่ 15/61 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ 

กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 0.2200 ล้านตัว 

งบประมาณ : 226.6170 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 15/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 106.5289 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 81.5906 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

27.5942 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 10.9033 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 73.7492 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 

67.2421 ล ้านบาท ไตรมาสที ่ 4 คือ 38.4499 ล ้านบาท และไตรมาสที ่ 3 คือ 35.8775 ล ้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 130.01 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 352.64 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 63.12 และไตรมาสที่ 3 

คือ ร้อยละ 90.38 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2  

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 

95.01 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 106.5289 81.5906 27.5942 10.9033 226.6170

ผล 67.2421 73.7492 35.8775 38.4499 215.3187

ร้อยละ 63.12 90.38 130.01 352.64 95.01
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ภาพที่ 16/61 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ 

กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 25.9000 ล้านตัว 

งบประมาณ : 622.1904 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 16/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 301.6007 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 224.9541 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

79.5234 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 16.1122 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 230.8104 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 

138.3427 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 112.7504 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 81.2994 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 141.78 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 1,423.51 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 36.14 และไตรมาสที่ 2 

คือ ร้อยละ 45.86 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 90.51 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 224.9541 301.6007 79.5234 16.1122 622.1904

ผล 81.2994 138.3427 112.7504 230.8104 563.2030

ร้อยละ 36.14 45.86 141.78 1,423.51 90.51
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ภาพที่ 17/61 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 43,100 แห่ง 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  

332,880 ตัวอย่าง 

งบประมาณ : 514.7777 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 17/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 217.4610 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 209.6377 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

52.7098 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 34.9692 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 135.6666 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 

126.1350 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 120.6386 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 116.9711 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 221.91 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 360.70 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 55.47 และไตรมาสที่ 3 

คือ ร้อยละ 64.71 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.01 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 217.4610 209.6377 52.7098 34.9692 514.7777

ผล 120.6386 135.6666 116.9711 126.1350 499.4114

ร้อยละ 55.47 64.71 221.91 360.70 97.01
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ภาพที่ 18/61 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 

250 แห่ง 

งบประมาณ : 14.1317 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 18/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 8.1021 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4.4425 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.0968 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4903 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.2938 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 5.2476 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 2.0540 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.6994 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 118.12 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 187.27 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 1,079.70 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 8.63 โดย

ไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 94.07 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 8.1021 4.4425 1.0968 0.4903 14.1317

ผล 0.6994 5.2476 2.0540 5.2938 13.2947

ร้อยละ 8.63 118.12 187.27 1,079.70 94.07

0

275

550

825

1100

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2561



- 356 - 
 

ภาพที่ 19/61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย 

งบประมาณ : 73.9976 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 19/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 35.2915 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 32.8074 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 4.0572 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.8415 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 34.0085 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 18.7019 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 12.3549 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 7.3540 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 181.25 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 670.91 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 96.36 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

57.00 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 96.36 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 35.2915 32.8074 4.0572 1.8415 73.9976

ผล 34.0085 18.7019 7.3540 12.3549 72.4193

ร้อยละ 96.36 57.00 181.25 670.91 97.86
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ภาพที่ 20/61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์ 75,000 ไร่ 

งบประมาณ : 14.2750 ล้านบาท 

 
จากภาพที่ 20/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 9.4875 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.7395 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.0240 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.0240 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.5209 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 3.5199 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 3.3880 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.1020 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 123.67 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 539.15 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 343.74 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 11.61 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 94.78 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 9.4875 2.7395 1.0240 1.0240 14.2750

ผล 1.1020 3.3880 5.5209 3.5199 13.5309

ร้อยละ 11.61 123.67 539.15 343.74 94.78
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ภาพที่ 21/61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์  

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต 1 ชนิด 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ 4,835 ราย 

งบประมาณ : 8.4700 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 21/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 2.9858 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.3330 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 2.2909 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.8603 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.1013 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.1114 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.8481 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.4612 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 360.49 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 15.44 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 92.16 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 79.21 โดย

ไตรมาสที ่ม ีผลการใช้จ ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที ่ส ุด คือ ไตรมาสที ่ 2 ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 88.80 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.9858 2.2909 2.3330 0.8603 8.4700

ผล 0.4612 2.1114 1.8481 3.1013 7.5220

ร้อยละ 15.44 92.16 79.21 360.49 88.80
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ภาพที่ 22/61 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

ตัวชี้วัด : เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่ 160 แปลง 

งบประมาณ : 26.8500 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 22/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 20.9759 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4.4071 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.0460 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4210 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 9.0773 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 8.6741 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 3.2637 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 3.1020 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 205.96 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 296.55 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 775.22 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 41.35 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 89.82 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 20.9759 4.4071 1.0460 0.4210 26.8500

ผล 8.6741 9.0773 3.1020 3.2637 24.1171

ร้อยละ 41.35 205.96 296.55 775.22 89.82
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ภาพที่ 23/61 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ตัวชี้วัด : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 882 ศูนย์ 

งบประมาณ : 19.8572 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 23/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 13.2492 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 6.0614 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.2826 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.2640 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 11.5262 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 3.1490 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.6319 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 2.2838 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 808.14 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 996.93 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 51.95 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

87.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.66 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 6.0614 13.2492 0.2826 0.2640 19.8572

ผล 3.1490 11.5262 2.2838 2.6319 19.5910

ร้อยละ 51.95 87.00 808.14 996.93 98.66
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ภาพที่ 24/61 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 13,000 ราย 

งบประมาณ : 14.9216 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 24/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 12.0428 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.0940 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.4000 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.3848 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 6.1412 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 5.2694 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.0319 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.4680 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 293.27 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 367.00 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 528.04 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 43.75 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.92 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 12.0428 2.0940 0.4000 0.3848 14.9216

ผล 5.2694 6.1412 1.4680 2.0319 14.9106

ร้อยละ 43.75 293.27 367.00 528.04 99.92
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ภาพที่ 25/61 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 70,000 ราย 

งบประมาณ : 88.2000 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 25/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที ่สุด คือ 27.2865 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 20.7349 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 

20.6580 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 19.5206 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 29.4048 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 

25.1244 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 20.0312 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.1451 ล้านบาท ตามลำดับ 

หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้

จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 150.63 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 121.62 สำหรับสอง

ไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 0.53 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

96.60 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 84.70 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 27.2865 20.7349 19.5206 20.6580 88.2000

ผล 0.1451 20.0312 29.4048 25.1244 74.7091

ร้อยละ 0.53 96.60 150.63 121.62 84.70
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ภาพที่ 26/61 โครงการเกษตรอินทรีย์ 

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 70 ฟาร์ม 

งบประมาณ : 7.6357 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 26/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 2.8072 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 2.7171 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.2950 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.8164 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.7196 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.4761 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.9522 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2898 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 150.74 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 333.12 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 10.66 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

88.20 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.36 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.7171 2.8072 1.2950 0.8164 7.6357

ผล 0.2898 2.4761 1.9522 2.7196 7.4344

ร้อยละ 10.66 88.20 150.74 333.12 97.36
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ภาพที่ 27/61 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) 

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

ตัวชี้วัด : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา 15 กลุ่ม 

งบประมาณ : 2.6215 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 27/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงสาม

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 1.3455 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.9880 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.2880 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.0114 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.8982 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.7013 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

102.36 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 311.87 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 

3 คือ ร้อยละ 52.12 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.59 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.0000 0.9880 1.3455 0.2880 2.6215

ผล 0.0000 1.0114 0.7013 0.8982 2.6109

ร้อยละ 0.00 102.36 52.12 311.87 99.59
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ภาพที่ 28/61 โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย 

งบประมาณ : 5.2108 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 28/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 1.5632 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1.3203 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.1808 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 1.1465 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.7948 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.7773 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.1043 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.5305 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 155.01 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 151.99 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 33.93 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 

83.64 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.92 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.5632 1.1465 1.1808 1.3203 5.2108

ผล 0.5305 1.7773 1.7948 1.1043 5.2069

ร้อยละ 33.93 155.01 151.99 83.64 99.92
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ภาพที่ 29/61 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12,500 ราย 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก      

โรคพิษสุนัขบ้า 120,000 ตัว 

งบประมาณ : 139.9915 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 29/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 1.5632 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1.3203 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.1808 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 1.1465 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.7948 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.7773 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.1043 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.5305 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 155.01 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 151.99 สำหรับสอง

ไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 33.93 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 

83.64 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.92 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1.5632 1.1465 1.1808 1.3203 5.2108

ผล 0.5305 1.7773 1.7948 1.1043 5.2069

ร้อยละ 33.93 155.01 151.99 83.64 99.92

0.00

40.00

80.00

120.00

160.00

0.00

1.10

2.20

3.30

4.40

5.50

ผลการเบิกจ่าย ปี 2561



- 367 - 
 

ภาพที่ 30/61 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 3,000 ราย 

งบประมาณ : 9.6947 ล้านบาท 

  

จากภาพที่ 30/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 9.1062 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.2239 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.2224 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.1422 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.8290 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.6711 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.0623 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

1,721.67 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 746.35 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 11.66 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่าย

งบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 71.80 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 9.1062 0.2224 0.2239 0.1422 9.6947

ผล 1.0623 3.8290 1.6711 0.0000 6.9612

ร้อยละ 11.66 1,721.67 746.35 0.00 71.80
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ภาพที่ 31/61 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ 

           30 ฟาร์ม 

งบประมาณ : 10.6055 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 31/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 8.5790 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.1148 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.5354 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.3763 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.0705 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1.8771 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.5909 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 0.5354 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 371.38 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 142.70 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 498.83 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 59.10 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.25 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 8.5790 0.5354 1.1148 0.3763 10.6055

ผล 5.0705 0.5354 1.5909 1.8771 10.5269

ร้อยละ 59.10 371.38 142.70 498.83 99.25
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ภาพที่ 32/61 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง        
ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ  
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ 

งบประมาณ : 3,451.1361 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 32/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 1,033.6336 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 818.8416 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 

802.2610 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 796.3999 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่าย

แต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 881.5952 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาส

ที่ 2 คือ 864.0424 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 860.2201 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 848.0865 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มี

ผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 107.70 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 105.05 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 110.70 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

82.05 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.08 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 1,033.6336 802.2610 818.8416 796.3999 3,451.1361

ผล 848.0865 864.0424 860.2201 881.5952 3,453.9442

ร้อยละ 82.05 107.70 105.05 110.70 100.08
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ภาพที่ 33/61 โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ  
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์  

งบประมาณ : 12.2598 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 33/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 คือ 12.2598 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 7.2441 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 4.0805 

ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตร

มาสที ่ 3 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 33.28 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที ่มีผลการใช้จ่าย

งบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 92.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.0000 0.0000 12.2598 0.0000 12.2598

ผล 0.0000 0.0000 4.0805 7.2441 11.3246

ร้อยละ 0.00 0.00 33.28 0.00 92.37
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ภาพที่ 34/61 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 
กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพ่ือการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย  

งบประมาณ : 518.9000 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 34/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ที่ไตรมาสที่ 4 สูงที่สุด คือ 325.4929 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 

193.4071 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้

จ่ายสูงที่สุด คือ 203.0952 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 27.9234 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

ต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 14.44 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 62.40 โดยไม่มีไตรมาสใด

เลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณใน

ภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 41.05 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.0000 0.0000 193.4071 325.4929 518.9000

ผล 0.0000 0.0000 27.9234 203.0952 213.0186

ร้อยละ 0.00 0.00 14.44 62.40 41.05

0.00

13.00

26.00

39.00

52.00

65.00

0

130

260

390

520

ผลการเบิกจ่าย ปี 2561
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ภาพที่ 35/61 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 
กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์  

งบประมาณ : 140.0000 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 35/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ที่ไตรมาสที่ 4 สูงที่สุด คือ 90.5930 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 

49.4070 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้

จ่ายสูงที่สุด คือ 101.7572 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 16.2489 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายต่ำ

กว่าแผน คือ ร้อยละ 32.89 ส่วนไตรมาสที่ 4 ผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 112.32 โดยไม่มี

ไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 84.29 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.0000 0.0000 49.4070 90.5930 140.0000

ผล 0.0000 0.0000 16.2489 101.7572 118.0061

ร้อยละ 0.00 0.00 32.89 112.32 84.29

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00

0

35

70

105

140

ผลการเบิกจ่าย ปี 2561
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนด

เป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะ

ดำเนินการได้สูงสุดที ่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่ 4 ไตรมาสที ่ 3 และไตรมาสที ่ 1 ตามลำดับ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย คือ ต่ำกว่า 

100 เปอร์เซ็นต ์

ปัญหาในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ : มีการกำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้อง

กับแผนการปฏิบัติงาน  

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุง

และแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) หลายครั้ง และ 2) มีการประกาศประกวดราคาแล้วแต่ประสบ

ปัญหาไม่มีผู้เสนอราคา ต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่ 
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• การเปรียบเทียบแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/

กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ภาพที่ 1/62 โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 1,000 ราย 

งบประมาณ : 22.0726 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 1/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที่สุด คือ 21.2407 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 0.4485 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.1953 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.1881 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 20.7373 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.5675 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.5670 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2007 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 301.70 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 290.32 สำหรับสองไตร

มาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 44.74 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 7.63 

โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้

จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.99 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 0.4485 21.2407 0.1881 0.1953 22.0726

ผล 0.2007 20.7373 0.5675 0.5670 22.0724

ร้อยละ 44.74 7.63 301.70 290.32 99.99

0.00

77.50

155.00

232.50

310.00

0.00

4.60

9.20

13.80

18.40

23.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 2/62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 1.0000 ล้านตัว 

งบประมาณ : 377.8193 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 2/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 241.6921 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 68.3742 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

37.5809 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 30.1721 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 134.1259 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 

95.4065 ล ้านบาท ไตรมาสที ่ 3 คือ 75.8824 ล ้านบาท และไตรมาสที ่ 1 คือ 65.9539 ล ้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 196.16 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 201.91 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 316.20 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

27.28 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.29 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 241.6921 68.3742 37.5809 30.1721 377.8193

ผล 65.9539 134.1259 75.8824 95.4065 371.3867

ร้อยละ 27.28 196.16 201.91 316.20 98.29

0.00

80.00

160.00

240.00

320.00

0.00

68.00

136.00

204.00

272.00

340.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 3/62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 37,938 ราย 

งบประมาณ : 76.1732 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 3/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 53.8391 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 15.6709 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 3.5916 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.0788 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 33.0765 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 21.5366 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 12.9612 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 12.7121 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 211.06 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 360.87 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 699.51 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 23.61 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 105.39 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 53.8391 15.6709 3.5916 3.0788 76.1732

ผล 12.7121 33.0765 12.9612 21.5366 80.2865

ร้อยละ 23.61 211.06 360.87 699.51 105.39

0.00

175.00

350.00

525.00

700.00

0.00

16.20

32.40

48.60

64.80

81.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 4/62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.5232 ล้านตัว 

งบประมาณ : 552.6195 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 4/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 246.0528 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 207.5242 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 

50.2693 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 48.7732 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 210.1612 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 

109.1223 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 106.1942 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 62.4823 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 101.27 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 217.73 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 217.07 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

25.39 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 88.29 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 246.0528 207.5242 48.7732 50.2693 552.6195

ผล 62.4823 210.1612 106.1942 109.1223 487.9600

ร้อยละ 25.39 101.27 217.73 217.07 88.29

0.00

56.25

112.50

168.75

225.00

0.00

111.00

222.00

333.00

444.00

555.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 5/62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 48,185 ตัน 

งบประมาณ : 98.6558 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 5/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 75.6004 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 8.3709 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 8.2983 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 6.3862 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 39.5751 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 25.6752 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 20.1984 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 15.1987 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 476.90 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 306.71 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 237.99 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 26.71 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 102.01 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 75.6004 8.2983 8.3709 6.3862 98.6558

ผล 20.1984 39.5751 25.6752 15.1987 100.6473

ร้อยละ 26.71 476.90 306.71 237.99 102.01

0.00

125.00

250.00

375.00

500.00

0.00

20.20

40.40

60.60

80.80

101.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 6/62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์       

ร้อยละ 90 

งบประมาณ : 102.7074 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 6/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 90.5068 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 5.3496 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 3.5259 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.3215 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 30.7794 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 15.2069 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 14.6671 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 10.4493 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 274.17 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 431.29 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 926.67 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 11.54 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 69.22 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 90.5068 5.3496 3.5259 3.3215 102.7074

ผล 10.4493 14.6671 15.2069 30.7794 71.1027

ร้อยละ 11.54 274.17 431.29 926.67 69.22

0.00

237.50

475.00

712.50

950.00

0.00

21.00

42.00

63.00

84.00

105.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 7/62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์    

1,115 สายพันธุ์ 

งบประมาณ : 10.7565 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 7/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 8.8542 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.8390 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.5520 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.5113 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.1416 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.7769 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 2.7693 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.7555 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 330.07 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 503.06 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 343.34 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 35.48 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.08 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 8.8542 0.8390 0.5520 0.5113 10.7565

ผล 3.1416 2.7693 2.7769 1.7555 10.4434

ร้อยละ 35.48 330.07 503.06 343.34 97.08

0.00

127.50

255.00

382.50

510.00

0.00

2.20

4.40

6.60

8.80

11.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 8/62 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 0.2100 ล้านตัว 

งบประมาณ : 115.2799 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 8/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที ่สุด คือ 58.4987 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 20.6341 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 

19.1668 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 16.9803 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 51.3096 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 

34.0704 ล ้านบาท ไตรมาสที ่ 3 คือ 30.2949 ล ้านบาท และไตรมาสที ่ 1 คือ 15.1294 ล ้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 177.75 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 146.81 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 302.17 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

25.86 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 113.46 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 58.4987 19.1668 20.6341 16.9803 115.2799

ผล 15.1294 34.0704 30.2949 51.3096 130.8043

ร้อยละ 25.86 177.75 146.81 302.17 113.46

0.00

77.50

155.00

232.50

310.00

0.00

26.20

52.40

78.60

104.80

131.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 9/62 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 25.8650 ล้านตัว 

งบประมาณ : 525.7467 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 9/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 264.0706 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 174.6914 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

77.2433 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 9.7360 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 167.6118 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 

121.1750 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 105.1440 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 88.7892 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 156.87 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 1,721.56 

สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 33.62 และไตรมาสที่ 2 

คือ ร้อยละ 60.18 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 91.81 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 264.0706 174.6914 77.2433 9.7360 525.7467

ผล 88.7892 105.1440 121.1750 167.6118 482.7200

ร้อยละ 33.62 60.18 156.87 1,721.56 91.81

0.00

437.50

875.00

1312.50

1750.00

0.00

97.00

194.00

291.00

388.00

485.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 10/62 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 43,100 แห่ง 

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

            320,410 ตัวอย่าง 

งบประมาณ : 338.0424 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 10/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 177.3254 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 104.8726 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

39.1005 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 16.7439 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 135.5337 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 

117.9886 ล้านบาท ไตรมาสที ่ 3 คือ 52.6186 ล้านบาท และไตรมาสที ่ 1 คือ 28.5598 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 112.50 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 134.57 และ

ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 809.45 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

16.10 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.01 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 177.3254 104.8726 39.1005 16.7439 338.0424

ผล 28.5598 117.9886 52.6186 135.5337 334.7007

ร้อยละ 16.10 112.50 134.57 809.45 99.01
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810.00

0.00
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136.00

204.00

272.00

340.00
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ภาพที่ 11/62 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 

            250 แห่ง 

งบประมาณ : 12.7580 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 11/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 4.1764 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3.8322 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.8612 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.8882 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 6.8648 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.2680 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.8391 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.6116 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 179.13 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 14.64 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 97.39 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 79.26 โดย

ไตรมาสที ่ม ีผลการใช้จ ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที ่ส ุด คือ ไตรมาสที ่ 3 ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 90.79 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 4.1764 3.8322 1.8882 2.8612 12.7580

ผล 0.6116 6.8648 1.8391 2.2680 11.5834

ร้อยละ 14.64 179.13 97.39 79.26 90.79
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ภาพที่ 12/62 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ตัวชี้วัด : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม

882 แห่ง 

งบประมาณ : 21.0276 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 12/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 14.2826 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 

6.7450 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 

13.4527 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.8130 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.4317 ล้านบาท 

และไตรมาสที่ 1 คือ 1.9259 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้

จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 

28.55 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 94.18 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมาก

ที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่

กำหนด คือร้อยละ 98.07 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 6.7450 14.2826 0.0000 0.0000 21.0276

ผล 1.9259 13.4527 2.8130 2.4317 20.6232

ร้อยละ 28.55 94.18 0.00 0.00 98.07
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ภาพที่ 13/62 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 7,100 ราย 

งบประมาณ : 8.0856 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 13/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพียงสอง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 5.4085 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.6771 

ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.3448 

ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 2.5054 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.8379 ล้านบาท และไตรมาส

ที่ 3 คือ 0.6973 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 124.94 สำหรับไตรมาส

ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 46.32 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่าย

งบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่า

เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 91.34 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 5.4085 2.6771 0.0000 0.0000 8.0856

ผล 2.5054 3.3448 0.6973 0.8379 7.3855

ร้อยละ 46.32 124.94 0.00 0.00 91.34
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ภาพที่ 14/62 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

กิจกรรมเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

ตัวชี้วัด : พ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 200 แปลง 

งบประมาณ : 13.2770 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 14/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 10.5948 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.8927 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.5642 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.2253 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 6.0111 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.9361 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.8035 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.6013 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 317.59 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 319.65 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 1,303.19 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 15.11 โดย

ไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 93.03 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 10.5948 1.8927 0.5642 0.2253 13.2770

ผล 1.6013 6.0111 1.8035 2.9361 12.3520

ร้อยละ 15.11 317.59 319.65 1,303.19 93.03
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ภาพที่ 15/62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri - Map) 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย 

งบประมาณ : 32.0498 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 15/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 19.9047 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 6.4242 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 3.9762 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.7447 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 16.5358 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 8.1852 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 5.4300 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 2.6954 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 127.41 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 136.56 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 947.77 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 13.33 โดยไม่

มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 102.48 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 19.9047 6.4242 3.9762 1.7447 32.0498

ผล 2.6954 8.1852 5.4300 16.5358 32.8463

ร้อยละ 13.33 127.41 136.56 947.77 102.48
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ภาพที่ 16/62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri - Map) 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 

ตัวชี้วัด : พ้ืนที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์ 111,755 ไร่ 

งบประมาณ : 109.1127 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 16/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 

สูงที่สุด คือ 91.6618 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 7.8731 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 7.2737 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 2.3041 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 45.2919 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 32.3345 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 18.0162 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.2542 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 410.69 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 1,965.70 สำหรับสอง

ไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 17.24 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 

19.65 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 88.80 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 7.2737 7.8731 91.6618 2.3041 109.1127

ผล 1.2542 32.3345 18.0162 45.2919 96.8967

ร้อยละ 17.24 410.69 19.65 1,965.70 88.80
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ภาพที่ 17/62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri - Map) 

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ 4,835 ราย 

งบประมาณ : 8.4700 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 17/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 2.8588 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.3983 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.1013 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.1116 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.1311 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.0382 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.3168 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.3100 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 118.45 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 149.00 สำหรับสอง

ไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 10.84 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

84.98 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 80.23 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.8588 2.3983 1.1116 2.1013 8.4700

ผล 0.3100 2.0382 1.3168 3.1311 6.7961

ร้อยละ 10.84 84.98 118.45 149.00 80.23
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ภาพที่ 18/62 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 80 ฟาร์ม 

ตัวชี้วัด : จำนวนพ้ืนที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 600 ไร่ 

งบประมาณ : 7.1282 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 18/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 2.8935 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.7684 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.9515 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.5148 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.7796 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.1704 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.7382 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.4112 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 182.68 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 539.94 สำหรับสอง

ไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 14.22 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

78.40 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.60 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.8935 2.7684 0.9515 0.5148 7.1282

ผล 0.4112 2.1704 1.7382 2.7796 7.0993

ร้อยละ 14.22 78.40 182.68 539.94 99.60
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ภาพที่ 19/62 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 210,000 ราย 

ตัวชี้วัด : พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน 52,500 ไร่ 

งบประมาณ : 83.8925 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 19/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที ่สุด คือ 40.8383 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 21.9380 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

18.0031 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.1131 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 41.9752 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 

25.7117 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 14.7511 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.7768 ล้านบาท ตามลำดับ 

หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้

จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 142.81 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 1,348.34 สำหรับ

สองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 1.90 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

67.23 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การ

ใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.19 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 40.8383 21.9380 18.0031 3.1131 83.8925

ผล 0.7768 14.7511 25.7117 41.9752 83.2147

ร้อยละ 1.90 67.23 142.81 1,348.34 99.19
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ภาพที่ 20/62 โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 

ตัวชี้วัด : โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา 11 รายการ 

งบประมาณ : 12.4008 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 20/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 12.4008 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 7.4341 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 3.6612 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.6667 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.4438 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายต่ำ

กว่าแผน คือ ร้อยละ 3.57 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทัง้นี้ เมื่อ

สิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.42 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 12.4008 0.0000 0.0000 0.0000 12.4008

ผล 0.4438 7.4341 3.6612 0.6667 12.2058

ร้อยละ 3.57 0.00 0.00 0.00 98.42

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

2.60

5.20

7.80

10.40

13.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2562



- 394 - 
 

ภาพที่ 21/62 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 3,060,000 ราย 

งบประมาณ : 11.6118 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 21/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 5.5681 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4.8513 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.6081 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.5843 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 6.3332 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.5124 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.0744 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.5159 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 130.54 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 413.15 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 355.02 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 9.26 โดยไม่มี

ไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.48 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 5.5681 4.8513 0.6081 0.5843 11.6118

ผล 0.5159 6.3332 2.5124 2.0744 11.4358

ร้อยละ 9.26 130.54 413.15 355.02 98.48
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ภาพที่ 22/62 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 23 โครงการ 

งบประมาณ : 23.1720 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 22/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 10.1502 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 5.8442 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 5.6575 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.5201 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 8.2434 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 7.1371 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 6.8209 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.9119 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย

สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 126.15 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 141.05 และไตรมาสที่ 4 คือ 

ร้อยละ 448.71 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 8.98 โดยไม่มี

ไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื ่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.74 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 10.1502 5.6575 5.8442 1.5201 23.1720

ผล 0.9119 7.1371 8.2434 6.8209 23.1133

ร้อยละ 8.98 126.15 141.05 448.71 99.74
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225.00

337.50

450.00

0.00

4.80

9.60

14.40

19.20

24.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 23/62 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 50 ราย 

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 1 แห่ง 

งบประมาณ : 6.8410 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 23/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 6.8410 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.8159 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.6499 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0000 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มี

ไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 94.51 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 6.8410 0.0000 0.0000 0.0000 6.8410

ผล 0.0000 3.8159 2.6499 0.0000 6.4658

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 94.51

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

1.40

2.80

4.20

5.60

7.00

ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 24/62 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง 

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 100 ราย 

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง 

งบประมาณ : 23.1340 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 24/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 23.1340 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 12.6813 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 8.8213 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.5638 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตร

มาสใดเลยที ่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.70 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 23.1340 0.0000 0.0000 0.0000 23.1340

ผล 0.0000 12.6813 8.8213 1.5638 23.0663

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 99.70
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25.00

50.00

75.00

100.00

0.00

4.64

9.28

13.92

18.56

23.20

ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 25/62 โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการ

ฟาร์มอย่างเป็นระบบ 

กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคใต้ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 50 ราย 

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ภาคใต้ 1 แห่ง 

งบประมาณ : 11.3270 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 25/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 11.3270 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.0693 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.7060 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 1.9955 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.8820 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายต่ำ

กว่าแผน คือ ร้อยละ 17.61 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 94.04 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 11.3270 0.0000 0.0000 0.0000 11.3270

ผล 1.9955 5.0693 2.7060 0.8820 10.6527

ร้อยละ 17.61 0.00 0.00 0.00 94.04
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50.00

75.00
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ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 26/62 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดนได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 50 ราย 

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน 1 แห่ง 

งบประมาณ : 7.8610 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 26/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่ง

ไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 7.8610 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.4857 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.8600 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.4500 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผล

การใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 5.72 โดยไม่มีไตร

มาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.16 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 7.8610 0.0000 0.0000 0.0000 7.8610

ผล 0.4500 5.4857 1.8600 0.0000 7.7957

ร้อยละ 5.72 0.00 0.00 0.00 99.16
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50.00
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ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 27/62 โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย 

งบประมาณ : 6.3035 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 27/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 2.1928 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.4508 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.3953 

ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.2646 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส 

พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.5833 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.7272 

ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.5348 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.4467 ล้านบาท ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูง

กว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 315.91 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ 

ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 20.37 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 38.32 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 57.50 โดย

ไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.81 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 2.1928 1.4508 1.3953 1.2646 6.3035

ผล 0.4467 4.5833 0.5348 0.7272 6.2920

ร้อยละ 20.37 315.91 38.32 57.50 99.81
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ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 28/62 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12,500 ราย 

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน 

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  

            จากโรคพิษสุนัขบ้า 120,000 ตัว 

งบประมาณ : 126.6914 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 28/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 

สูงที ่สุด คือ 81.6315 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 27.1402 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

14.2477 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.6720 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละ

ไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 52.9321 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 

35.3256 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 27.1113 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 8.1693 ล้านบาท ตามลำดับ 

หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้

จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 247.93 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 574.92 สำหรับสอง

ไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 30.10 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 

64.84 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.50 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 27.1402 81.6315 14.2477 3.6720 126.6914

ผล 8.1693 52.9321 35.3256 27.1113 123.5293

ร้อยละ 30.10 64.84 247.93 574.92 97.50
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ผลการเบิกจ่าย ปี 2562
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ภาพที่ 29/62 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 1,000 ราย 

งบประมาณ : 9.6947 ล้านบาท 

 

จากภาพที่ 29/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตร

มาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 9.6947 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตร

มาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.2137 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.7836 ล้านบาท 

ไตรมาสที่ 4 คือ 1.5266 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.1594 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบ

สัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน คือ 

ร้อยละ 1.64 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน  ทั ้งนี ้ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.88 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 9.6947 0.0000 0.0000 0.0000 9.6947

ผล 0.1594 5.2137 2.7836 1.5266 9.6832

ร้อยละ 1.64 0.00 0.00 0.00 99.88
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ภาพที่ 30/62 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ  
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ 

งบประมาณ : 3,448.5090 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 30/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 

สูงที่สุด คือ 999.1569 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 885.3258 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 

869.4420 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 694.5843 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่

ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 881.2787 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 

คือ 874.8101 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 867.5493 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 846.0103 ล้านบาท 

ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่

มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 84.67 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 98.81 และไตร

มาสที่ 3 คือ ร้อยละ 99.78 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 

126.88 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.61 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทั้งสิ้น

แผน 999.1569 885.3258 869.4420 694.5843 3,448.5090

ผล 846.0103 874.8101 867.5493 881.2787 3,469.6484

ร้อยละ 84.67 98.81 99.78 126.88 100.61
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนด

เป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะ

ดำเนินการได้สูงสุดที ่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที ่ 1 และไตรมาสที ่ 4 ตามลำดับ เมื ่อสิ้น

ปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย คือ ต่ำกว่า 

100 เปอร์เซ็นต ์

ปัญหาในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ : มีการกำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้อง

กับแผนการปฏิบัติงาน  

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุง

และแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) หลายครั้ง และ 2) มีการประกาศประกวดราคาแล้วแต่ประสบ

ปัญหาไม่มีผู้เสนอราคา ต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่ 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

  การศึกษาการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ โดยค้นคว้าจากแผน/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301) ถือเป็นข้อมูลหนึ่ง
ในกระบวนการจัดการงบประมาณ หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า วงจรงบประมาณ  (Budget Cycle) ซึ่งหมายถึง 
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยปกติวงจรงบประมาณจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอนตามวงจร
งบประมาณ (Budget Cycle) ได้แก่ 1) การวางแผนงบประมาณ แยกเป็น (1.1) การทบทวนงบประมาณ 
และ (1.2) การวางแผนงบประมาณ 2) การจัดทำงบประมาณ แยกเป็น (2.1) จัดทำโครงสร้างแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ (2.2) จัดทำคำของบประมาณ (2.3) พิจารณาคำของบประมาณ (2.4) จัดทำร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณ และ (2.5) เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 3) การอนุมัติงบประมาณ แยกเป็น (3.1) พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ โดยฝ่ายนิติบัญญัติ  และ (3.2) การตราพระราชบัญญัติ  4) การบริหาร
งบประมาณ  แยกเป็น (4.1) จัดทำแผนปฏิบัติงาน (4.2) จัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณ  (4.3) จัดสรร
งบประมาณ (4.4) การใช้จ่ายงบประมาณ 5) การประเมินผล แยกเป็น (5.1) ก่อนการดำเนินงาน (5.2) ระหว่าง
การดำเนินงาน (5.3) หลังการดำเนินงาน 
  ซึ่งข้อมูลสำคัญที่ได้จากการศึกษา จะแสดงให้เห็นว่ากรมปศุสัตว์มีการบริหารงบประมาณ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือไม่อย่างไร 
สรุปไดด้ังนี้ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้
ที่ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการได้สูงสุดที่
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย คือ มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการจัดทำแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 
ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่  4 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 
ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่า
เป้าหมาย คือ ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์  

ซึ่งจะเห็นว่าการจัดทำแผนไม่สอดคล้องกันทั้งงานและเงิน โดยพบว่าบางกิจกรรม มีการปรับ
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากจัดซื้อวัสดุล่าช้า เช่น กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการ
ปศุส ัตว์ (ต ัวชี ้ว ัด จำนวนโครงการวิจ ัย  57 โครงการ) หรือจัดจ้างผู ้ประกอบการล่าช ้าเนื ่องจากไม่ม ี
ผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคา เช่น  กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ตัวชี้วัด การตรวจ
ประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อและสุกร 1,000 ฟาร์ม) เป็นต้น 
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สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน มีดังนี้ 1) การพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้าง
สายพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และการศึกษาวิจัยสุขภาพสัตว์ต้องใช้ระยะเวลานาน 2) การเปิดเขตการค้า
เสรี ประเทศคู่ค้านำมาตรการการค้าอ่ืนที่มิใช่ภาษีมาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า ทำให้มีผลกระทบ
ต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของประเทศ 3) การพัฒนาคุณภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล ไม่
สามารถดำเนินการได้เท่าเทียมกันระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับเกษตรกรรายใหญ่ ซึ่งต้องใช้ทุนด้านต่างๆ สูง  
4) การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยยังไม่เข้มแข็ง ทำให้ไม่มีศักยภาพที่จะดำเนินการด้านการผลิต การตลาด
ได้อย่างสม่ำเสมอ และ 5) ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง มีผลทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยน และเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ระบาดจากต่างถ่ินมากขึ้น 

ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 19 กิจกรรม และมี
กิจกรรมทีด่ำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 18 กิจกรรม ได้แก่ 
  1. กิจกรรม รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 

2. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
3. กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
4. กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์ 
5. กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 
6. กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 
7. กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
8. กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
9. กิจกรรม คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ 
10. กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
11. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม 
12. กิจกรรม ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม 
13. กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 
14. กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
15. กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
16. กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 
17. กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
18. กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสูงสุด

ไว้ที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการได้

สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการ

ปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการ

ใช้จ่ายจะดำเนินการได้สูงสุดที ่ไตรมาสที ่ 4 ไตรมาสที ่ 3 ไตรมาสที ่ 2 ไตรมาสที ่ 1 ตามลำดับ เมื ่อสิ ้น

ปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย  

ซึ่งจะเห็นว่าการจัดทำแผนไม่สอดคล้องกันทั้งงานและเงิน โดยพบว่าบางกิจกรรม มีการ

กำหนดแผนการดำเนินงานที่ได้รับทั้งหมด ไว้เหมือนกันทุกไตรมาส โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้ว

เสร็จในไตรมาสใด เช่น กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม (ตัวชี้วัด 

จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 3 ชนิด) หรือกำหนดแผนโดยการหารเฉลี่ย

เท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวน

เท่าใด เช่น กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ (ตัวชี้วัด 

จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง) เป็นต้น 

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน มีดังนี้ 1) การพัฒนาศึกษาวิจัยเทคโนโลยี

สร้างสายพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์และสุขภาพสัตว์ที่ดีมีคุณภาพเหมาะกับสภาพภูมิประเทศต้องใช้ระยะเวลา 

2) สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ระบบนิเวศของประเทศเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคระบาดสัตว์จากต่างถิ่นมากขึ้น  3) การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยไม่เข้มแข็ง ทำให้ไม่มี

ศักยภาพด้านการผลิตการตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ 4) เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรรายย่อย

ขาดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพ่ิม 5) เกษตรกรขาดความตระหนักในการใช้สารเคมี และ

เวชภัณฑ์ในฟาร์มปศุสัตว์ ปริมาณมากขึ้น 6) การพัฒนาคุณภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล 

ไม่สามารถดำเนินการได้เท่าเทียมกันระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับเกษตรกรรายใหญ่ ซึ่งลงทุนด้านต่างๆ สูง 

และ 7) การเปิดเขตการค้าเสรีประเทศคู่ค้านำมาตรการการค้าอ่ืนที่มิใช่ภาษีมาใช้เป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้า 

ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของประเทศ 

ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 27 กิจกรรม และมี

กิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 25 กิจกรรม  ได้แก่ 

1. กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

2. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 

3. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด 

4. กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 

5. กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

6. กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

7. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
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8. กิจกรรม รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์  

   (ปี 2560 ใช้ชื่อว่ากิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพด่านสินค้าปศุสัตว์) 

9. กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

10. กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์ 

11. กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 

12. กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

13. กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 

14. กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

15. กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

16. กิจกรรม คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ 

17. กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 

18. กิจกรรม พัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

19. กิจกรรม พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 

20. กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

21. กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

22. กิจกรรม พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 

23. กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

24. กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 

     (ปี 2560 ดำเนินการภายใต้กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) 

25. กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 

     (ปี 2560 แยกออกเป็น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมวิจัยประยุกต์ และ 

     กิจกรรมวิจัยและพัฒนา) 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสูงสุด
ไว้ที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการได้
สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะ
กำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่าย
จะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3  และไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย  

ซึ่งจะเห็นว่าการจัดทำแผนไม่สอดคล้องกันทั้งงานและเงิน โดยพบว่าบางกิจกรรม มีการ

กำหนดเป้าหมายตามรอบเวลาการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการ
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ได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด เช่น กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 

(ตัวชี้วัด จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 1,164,300 แห่ง 

และตัวชี้วัด จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20 ล้านตัว) หรือกำหนดแผนโดยการหาร

เฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็น

จำนวนเท่าใด เช่น กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพด่านสินค้าปศุสัตว์ (ตัวชี้วัด จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ

วิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง) หรือมีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่ได้รับทั้งหมด ไว้เหมือนกันทุกไตรมาส โดย

ไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

(ตัวชี้วัด เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพ้ืนที่แปลงใหญ่ 47 แปลง) เป็นต้น 

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน มีดังนี้ 1) เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์

ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยไม่มีความเข้มแข็ง ยังขาดองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมจำเป็นต้องได้รับ

การส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์แบบถูกวิธี มีการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้สินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน ปลอดภัย สามารถลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรได้ และ 2) การเปิดเขตการค้าเสรี ประเทศ

คู่ค้านำมาตรการการค้าอื่นที่มิใช่ภาษีมาใช้เป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้า ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออก

สินค้าปศุสัตว์ของประเทศ 

ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 32 กิจกรรม และมี

กิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 30 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ 

2. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 

3. กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

4. กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์ 

5. กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 

6. กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 

7. กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 

   (ปี 2561 ดำเนินการภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว์) 

8. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพด่านสินค้าปศุสัตว์ 

    (ปี 2561 ดำเนินการภายใต้กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์) 

9. กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

10. กิจกรรม คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ 

     (ปี 2561 ดำเนินการภายใตก้ิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์) 

11. กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
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12. กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 

13. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสม 

14. กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

15. กิจกรรม พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)  

    (ปี 2561 ดำเนินการภายใต้กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์) 

16. กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 

17. กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 

18. กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

19. กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 

20. กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

21. กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 

22. กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

23. กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

     (ปี 2561 ดำเนินการภายใต้กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน) 

24. กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

25. กิจกรรม พ้ืนฐาน 

26. กิจกรรม วิจัยประยุกต์ 

27. กิจกรรม วิจัยและพัฒนา 

28. กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล 

     หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

29. กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

30. กิจกรรม พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทน 

     อย่างยั่งยืน 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้
ที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการได้สูงสุดที่
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนด
เป้าหมายสูงสุดไว้ที่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะ
ดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย  
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จะเห็นว่าแม้การจัดทำแผนจะไม่สอดคล้องกันทั้งงานและเงิน ซึ่งพบว่าบางกิจกรรม มีการ

กำหนดแผนโดยการหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ใน

แต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด เช่น  กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ

เกษตรกร (ตัวชี้วัด จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 3,000 ราย) แต่หลายกิจกรรมที่เป็นงานเดิม

ได้ปรับแผนใหม่ให้เหมาะสมมากข้ึน ทำให้ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เริ่มใกล้เคียงกับแผนที่

กำหนดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสำนักงบประมาณได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนโดยเร่งรัดการฝึกอบรมและ

เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 จึงทำให้การดำเนินงานเริ่มเป็นไปตามแผนมากข้ึน ดังจะเห็นได้จาก

กิจกรรมส่วนใหญ่มผีลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายสูงทีสุ่ด ในไตรมาสที่ 2 

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน มีดังนี้ 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรรายย่อย 

ยังขาดความรู้ด้านการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงด้านมาตรฐานฟาร์ม  2) ปัญหาการขาดแคลนพ้ืนที่

เลี้ยงสัตว์และแรงงานภาคเกษตร 3) เกษตรกรประสบปัญหาพืชเศรษฐกิจ จึงปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพ

ด้านปศุสัตว์ แต่ขาดองค์ความรู้ และเงินลงทุน และ 4) ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรยังไม่เข้าใจกฎหมายใหม่

ด้านปศุสัตว์ 

ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 32 กิจกรรม และมี

กิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 28 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
2. กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ 
3. กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
4. กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
5. กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์ 
6. กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 
7. กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 
8. กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 
10. กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
11. กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรม 
12. กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 
13. กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
14. กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
15. กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 
16. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 
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17. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
18. กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 
19. กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
20. กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
21. กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 
22. กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
23. กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
24. กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล 

     หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) (ปี 2562 ดำเนินการภายใต้ กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

     และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์) 

25. กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

26. กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

27. กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

28. กิจกรรม พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทน 

     อย่างยั่งยืน (ปี 2562 ดำเนินการภายใต้ กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์) 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้
ที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการได้สูงสุดที่
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนด
เป้าหมายสูงสุดไว้ที่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะ
ดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย  

จะเห็นว่าแมก้ารจัดทำแผนจะไม่สอดคล้องกันทั้งงานและเงิน ซ่ึงพบว่ามีบางกิจกรรมกำหนด

เป้าหมายโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละ

ไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด เช่น กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตัวชี้วัด เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ด้านปศุสัตว์ 210,000 ราย และตัวชี้วัด พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน 52,500 ไร่) แต่หลายกิจกรรมที่เป็นงานเดิมได้

ปรับแผนใหม่ให้เหมาะสมมากขึ้น ทำให้ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เริ่มใกล้เคียงกับแผนที่

กำหนดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสำนักงบประมาณได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนโดยเร่งรัดการฝึกอบรมและ

เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 จึงทำให้การดำเนินงานเริ่มเป็นไปตามแผนมากข้ึน ดังจะเห็นได้จาก

กิจกรรมส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายสูงที่สุด ในไตรมาสที่ 2 ส่วนปัญหาอุปสรรคในการ

ดำเนินงาน จะเหมือนกับที่พบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 30 กิจกรรม และมี

กิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 27 กิจกรรม  ได้แก่ 

1. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์  
    (ปี 2563 ดำเนินการภายใต้ กิจกรรม งานตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน (ธนาคารแพะ)) 
2. กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ 
3. กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 
4. กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
    (ปี 2563 ดำเนินการภายใต้ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) 
5. กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
6. กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์ 
7. กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8. กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 
9. กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
10. กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 
11. กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 
12. กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
13. กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
14. กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 
15. กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
16. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 
17. กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
18. กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
19. กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่
20. กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 
     (ปี 2563 ดำเนินการภายใต้ กิจกรรม พัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 
21. กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
22. กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรม 
23. กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
24. กิจกรรม เพ่ิมมูลค่าปศุสัตว์ (ภาคใต้) 
25. กิจกรรม พัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
26. กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
27. กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
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5.2 อภิปรายผล  

  ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่ามีหลายกิจกรรมที่กรมปศุสัตว์จัดทำแผนไม่สอดคล้องกับ

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ด้านการจัดทำแผนงานและ

งบประมาณ และผู้บริหารของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ไม่นำข้อมูลการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานในปี

ที่ผ่านมา มาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งจะเห็นจากการรายงานผลการปฏิบัติงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (สงป.301) ว่ากรมปศุสัตว์ต้องชี้แจงสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้งานนั้นๆไม่

เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทุกปี แต่เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดทำการศึกษาข้อมูลในลักษณะนี้มาก่อน จึงทำให้

กรมปศุสัตว์ไม่เห็นข้อมูลในภาพรวมดังกล่าว จึงทำให้เห็นถึงความจำเป็นของการวิจัยครั้งนี้ ที่กรมปศุสัตว์

สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

จากผลการศึกษาที่ได้ พบปัญหาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  

คือกรมปศุสัตว์กำหนดเป้าหมายโดยไม่ได้พิจารณาการปฏิบัติงานที่แท้จริงว่างานดังกล่าวจะแล้วเสร็จใน

ไตรมาสใด หรือ สามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด โดยสรุปลักษณะปัญหาในการจัดทำ

แผน ที่ส่งผลให้การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ไม่บรรลุผลสำเร็จ ได้แก่ 

1) การกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ได้รับทั้งหมด ไว้เหมือนกันทุกไตรมาส เป็นการ

แสดงให้เห็นว่างานนั้นได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ แต่ไม่สามารถบ่งชี้ได้

ว่างานนั้นจะแล้วเสร็จเมื่อใด  

2) การกำหนดเป้าหมายโดยการหารเฉลี่ยเท่ากันทุกไตรมาส ทั้งที่ในความเป็นจริงเป็นเรื่อง

ที่ยากมาก ว่าจะมีงานใดที่ดำเนินการได้เท่ากันทุกไตรมาส 

3) การกำหนดเป้าหมายตามรอบเวลาการทำงาน เช่น 2 รอบ (2 ไตรมาส) หรือ 4 รอบ     

(4 ไตรมาส) โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนในพ้ืนที่ ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยงานในระดับพ้ืนที่จะเข้า

ดำเนินการไม่พร้อมกัน แม้จะทำครบตามรอบ แต่ผลงานก็ไม่สัมพันธ์กับแผนที่กำหนด 

ข้อเสนอแนะ  

1) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานระดับสำนัก/

กอง ต้องตรวจสอบ แผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีที่ผ่านมา ประกอบการจัดทำ

ข้อมูล (แผน) ในปีงบประมาณปัจจุบัน งานใดที่มีเป้าหมายร่วมกัน ต้องมีการหารือและบูรณาการร่วมกันใน

การกำหนดแผนหรือเป้าหมายที่เหมาะสม 

2) ผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ในระดับผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้ากลุ่ม ต้องให้ความสำคัญ

กับการจัดทำแผน โดยกำหนด Action Plan ที่ชัดเจน การจัดสรรงบประมาณต้องสอดคล้องกับภารกิจ มีการ
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เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้อง

กับแผนที่วางไว้ รวมทั้งควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง หากพบปัญหาต้องเร่งแก้ไขในทันที  

3) กรมปศุสัตว์ ต้องจัดประชุมผู้บริหารอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือเร่งรัดติดตามผลการ

ดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในกำกับ โดยเฉพาะงานที่มีปัญหาต้องหารือและหา

แนวทางแก้ไขร่วมกัน กรณีที่พบปัญหาในการทำงานก่อน หากปล่อยเวลาล่วงเลยไปอาจส่งผลกระทบเสียหาย 

อาจต้องนัดประชุมหารือเป็นการเร่งด่วนโดยเฉพาะ 

4) กรมปศุสัตว์ ต้องจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้ากลุ่ม 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำงบประมาณ ของหน่วยงานในกำกับ ในการ

จัดทำรายละเอียดข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือการจัดทำข้อมูลต่างๆเป็นระยะ รวมทั้งควรนัด

หารือร่วมกันทุกครั้งกรณทีี่พบปัญหาในการจัดทำข้อมูลหรือเอกสาร 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ทีส่่งผลให้งานของกรมปศุสัตว์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สรุป

ไดด้ังนี้ 

1) เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยไม่มีความเข้มแข็ง ขาด

องค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ขาดความตระหนักในการใช้เวชภัณฑ์ ไม่มีความเข้าใจเรื่องกฎหมาย

ด้านปศุสัตว์ ไม่มีศักยภาพที่จะดำเนินการด้านการผลิต การตลาด และขาดเงินลงทุน  

2) การพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างสายพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และการศึกษาวิจัยด้าน

สุขภาพสัตว์ ต้องใช้ระยะเวลา 

3) สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ระบบนิเวศของประเทศเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้มีความ

เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์จากต่างถิ่นมากขึ้น 

4) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุงและแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

หลายครั้ง บางรายการมีการประกาศประกวดราคาแล้วแต่ประสบปัญหา ต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่ 

แนวทางแก้ไข 

1) ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่ม เพ่ือให้มีการบริหารจัดการแบบกลุ่ม มีอำนาจ

ต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิต อำนาจต่อรองในการขายสินค้า โดยรัฐมีบทบาทเข้าไปส่งเสริมถ่ายทอด

เทคโนโลยี เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์แบบถูกวิธี มีการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้สินค้าปศุสัตว์ที่

ผลิตได้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย สามารถลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรได้  รวมทั้งจัดหาแหล่ง

เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ หรือปลอดดอกเบี้ย ให้กับเกษตรกรที่ต้องการปรับปรุงฟาร์ม/โรงงาน หรือประกอบอาชีพที่

มั่นคงและยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งช่วยเชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคี

เครือข่ายในการให้การสนับสนุนเกษตรกรในด้านต่างๆ 
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2) สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้สัตว์พันธุ์ดี และพืช

อาหารสัตว์พันธุ์ดี ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ รวมทั้งงานวิจัยที่ตอบโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

3) ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดโรค

ระบาดสัตว์ และความเข้าใจเลือกซ้ือสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

4) เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียว ควรก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จ

สิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 และควรตั้งบุคลากรที่มีความรู้ในการพิจารณาแบบรูปรายการหรือการ

กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 

นอกเหนือจากข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขดังกล่าวข้างต้น การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารงบประมาณในกระบวนการทำงานของกรมปศุสัตว์ ควรเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อม โดย

วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน ในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ ควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของ

โครงการก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ การกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม การจัดสรรงบประมาณให้

สอดคล้องกับภารกิจ การปรับรายการที่ควบคุมได้มาดำเนินการหรือใช้จ่ายก่อน เร่งรัดการดำเนินงาน และ

เบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสแรก หรือต้นปีงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัด กำกับการดำเนินงานและเบิกจ่าย

งบประมาณอย่างต่อเนื่อง เป็นรายไตรมาส หากมีปัญหาอุปสรรค ต้องหาทางแก้ไขและปรับแผนต่อไป ทั้งนี้ 

เจ้าหน้าที่ต้องศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย  สำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 และ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป ็นต ้น เพื ่อให ้การบริหาร

งบประมาณ ตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน การจัดสรรงบประมาณ การใช้

จ่ายงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลง (เมื่อจำเป็น) และการติดตาม ประเมินผล มีความถูกต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบด้วย  

จากการที่กรมปศุสัตว์ได้มีการเร่งรัดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่

ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นว่าในช่วงปี 2561 – 2562 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ได้ปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานมากขึ้น กรณีที่

การดำเนินงานหรือการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่วนใหญ่จะเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น กิจกรรม 

ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สภาพพ้ืนที่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่อาศัย

และประกอบอาชีพ ทำให้เกษตรกรสละสิทธิ์ หรือกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

ซึ่งในปี 2562 กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดกำจัดโรค จึงทำให้สถานการณ์การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยวัคซีน

คงเหลือมีความจำเป็นต้องสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดโรคใหม่ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ศึกษาได้เหล่านี้ ถือเป็น
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ข้อมูลพ้ืนฐานที่จะใช้ประกอบการวางแผนในอนาคตได้ เนื่องจากกิจกรรมต่างๆที่กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณ 

ยังคงดำเนินการมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือทบทวน กำหนดเป็นภารกิจหลักหรือ

ภารกิจรองเท่านั้น 

5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป 

  เมื่อพิจารณากระบวนการจัดการงบประมาณ หรือ วงจรงบประมาณ (Budget Cycle) จะพบว่า

แต่ละกิจกรรมจะดำเนินการเชื่อมโยงสอดคล้องกัน หากทำการศึกษาในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ในทุกกระบวนการ จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์อย่างมาก สำหรับ

การวิจัยต่อไป จึงเสนอแนะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณของกรมปศุสัตว์

ทำการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของปริมาณงาน แผนบุคลากร และงบประมาณ ให้ครบทุกขั้นตอน 

เพ่ือให้กรมปศุสัตว์สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และสอดคล้องตามบทบาทภารกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาประโยชน์ในภาพรวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการ

บริหารงบประมาณ หากกรมปศุสัตว์ สามารถจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน การเสนอขอตั้ง

งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การโอนงบประมาณ และการรายงานผล ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 

สำนักงบประมาณ จะสามารถพิจารณาเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งอนุมัติงวด 

การโอนงบประมาณ และติดตามประเมินผล ได้ตามเวลาที่กำหนด ทำให้กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นผู้กำหนดวิธีการ

เบิก การกันเงิน การตรวจสอบภายใน และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ (Post Audit) 

การรับ - จ่ายงบประมาณ พิจารณาความคุ้มค่าของงบประมาณที่จัดสรรออกไปได้ เท่ากับว่าทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในระบบงบประมาณสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
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2) n~nl'u \J,\J\\Jtf.lUn1'f.i\"~U~·ltntf"'~l\l'::t.Iuntu\~u~1!.l, ...111=tlU

) "91'1,,1.1 1\'i1l\Jt;nn~n1)'f01"n111nv""§iMift

1) ihn"u ri'fIIU'lt'luii\"Hni1I4ft"l4

z 1 51tllio11ri'B!YlruuQutln"'inllHII'I\l!n"ri'u4n'liBfU\h~"81!Q1liUu (Sled Itub)

2.J 11J,!'lJ4'l'Uri'RlU1Ufl~I\;U\J1t~)\!o1\,n'l,'il,KH'l,"

2 3 ll"Hnl"iN'J1.tyWJ11.C1.11\~I.NtflJI.1;\lD I
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1'l111Jb~tJ1JleJ~11'l~~61h:j lfl~~m~/~6l~~Ill/n~m~1J tJ~'U'l.h::1J1ru 'V'l.A.2559 uae 'V'l.A.2560

m3JUA6I1ll1,

1.1.2 TPlHn"\J1\t'l1f~n"~'tJPllm:tI'l'm'~3Ih)1hHf\J~YA"nblPlW1lf'~1\! ••

f--II-:~-.n-"-1I-""'~1I-\)-"7R"-:8'-n'-"-n-"",,,!:-.,:-:~"'~"-'n-.-.-,n-:",-u,:·{rU"a"'a.=-,-l1-''-'.'-.,-,,-.-----------I:
I---,-::---:-;;--::,---:;-::-;;---;r-.,....;-:t...,..,--------------_I~- ------1

2) i'\fJM'UJ \)i".I'V"(/\Jn'''4i\flR\.Ilhnbl~'{i'l~'t:tI~n1\.1\~u~,\UJ'1t:tU.J I

.v..a.IJOlllJ L)'i1JtJUB))801)101f1n''IOV!l1~ :

4) ihm1'UJ fl1'~m'li"'nnh,,,,\[4o~I 3,2 um~41U~15f111",rf\i~u·un'd1'l1n'nJiJ~iiu uf'l:::ifl'ilJt1f'l~PI')'1JLO(hJLI.~~'tI04Ln'dMn'Olh4Lihm:u\)

I : 1f-3_,2,..,I-:'._,_'n_'ru~~,.."-'~'n-:"-..-'-'"-.'_:'_:'"~'.~S~-.-;'_"_fu-:._u~r'"'n7.',.."~-·'~-'~-~~·-·-.---------__1
I I-----:,I---::II-:n-.n-"-"-"::-;",..\)-"~."-:'-n'-"-n'-'"-n-~-~-~_'n~.~"~n-~"-i-,U-~~-~-'-"-.'-".-'-;.-.---------_1
I 2} fi~n'i'ilJ LlilJtI,:::ih"5fl1\~n'f\O'ml't:Hw$~\o\"'1'I

I 3.2.21i\Hn".,~ru\.l1)~uffiflHn"'I1f'114 ...

I l} n'ln"lJ 1:f'ilJ\J1'\~u~1f\'Hn""HI1"

I, I 3.2.31I'lHnm~ru'J1LOu~\.Jt1olnm'l'f,Rl'lwiiAt1\.J~~'II'Il~.,.u\l,t:t'1AlJIl1~ttI\J (Seed Hub) ••
i_M.~I-~-:---~~~~----~.-~~~,..-----~--~----------------j

3) 0510mJ ft"lJ\Sft30"'''1!M'~i1Dl'r!«'U'JilMi : I 1) n'5l011lJ\~~\.J11\J\.J~uummnT'if.li\f1UJ~A\~\.J~\1'11nl~i'\J\.h~'II'1111101~;juu(Seed Hub)

2.1.2 ua~i\" n1'l~wu1,!,tw'Wfl,,1 ~ I .--i, rl--"-2,4...,,:-.-"-n'-w.,,fu'"I:-,,-'a--,;~"-n'-'--:".:-••:-u--:"-'n-.-,,-.-.'------------------j

t=~II~n~'n~"~.~LIi~,~,,~~,~~~.~'IT~u~.~'"~~~U~\h~iI~A.~.~~..r~U~Q.~,,~,,~if~.i~=============l-}_H-~:T 1) OiJO'i'iUtJfulA'i~H{1~o1'uii~\J~il'ft1
2) ii'5lo'm.l \lo~lfuLltn"Ufl::\"·itJlI""1t.n ..J0l1ruilC\!·.nl,A\,jwlA\.JO : I ! 3_2.5 tl\'S~n''S';lnJri,mil1M'''''u.'n'Llllflrn1(~ u H

2.1.3 uaui" \O\HI10,1M\Jo"n4IA;UII.f1n1AAl1AOU01l1 'I: 1) n'5l0'S'Ulftm\-;1I01"UItJ4HldLlWU.\Jf\~'\I"Ii
f----:----:---~,--~--~~,--~~~--------------------------_i , :,
I---,II-:n_.n_"_._ri-:;'U\I_.'-;.:_'.-"_:'~.!;_""..,;:-,"-,I_:ul_:.-.,-'"_:n_,w~~LI_._i---------------IL- J : 3 2 6ll\ ..-.m1'i'I;Ml1A\J!j'iiU\Jfn11uill\"~ij"am)1Dl'Hnftn\.ltb\O'stftl·· U

2) n'5lnl1U"UVfl\f\llnHo·mrU'\.JO..l1l·HI'm~'::11'11.h; I: I) n'iln11U\,I!n"tiUU\1UU!01'll~U\h::ih,.~0'I'1n',U~flilulhn'tf'"

3) OllO"U AftilAUlWll'ftllOUV, I ).2.71A~m1~Ullli\·"3\M'iu·· "

4) ihlnnu n.$I"'un'ln;'tJ'pl',,i8u»-;u 1) n\101'i1l ej..l\i\'i1l0,,,;,ufJ&r..iihrn1U

I 3 I Jf\1~O"IDlJMu01nlh\!nykuoW,,'1!1tJ\l"ymn'OJ{'Jo"OOO\I' ..!I'e1lnlrliUlI...:.

2.1 IU,\H1Uri~I"'u\.ht~\,U(l1'I'Jrl1nJ~"" n11""'I~I;1nt'hn1f\o'no'd"~ Iln::rl'l~m~1JHh~f\1'Sn,hn\;4'''"I\ri\O~R,.n,.ilth~\\'JU1:\JU

2.1.1 ufl~ilA O"'~RJU1n"f.jftf1l\J~«lI\i

, -I 3) 0.01111 "';W".na011l;'UHuK,IIq.o1
, ~3~,I~,3~U~.~".~.~~~.~"~n'~\&~~~"n~'~'"~"~M~.~..~"~~~"~'~~n-un-1\-'----------------------------~
:
I 1) n\lon1J n1U11tl1UI4ftft1111!unl:\."."J"lnu(1\.Jo,,\J.,tl,,1

I r- -!- 2) niJ0111JflWI'I'lut"'~n,,6\J\dO~IJ'IQ10\~'::"~fh~

I 3) n\ln'Slll f\~ill\\O~"'II'1~ilU~

2.1.4 'A'4n,m'MJ1l,ul1t1'l1~n1'mnl~ 32 alRlmllri:HfljlJ01'i\itm]uIDi1unY01ni,s·· H

1) nllO'SllJ '1Q1U",u*l"H01"UI14 1) n\ln'nu ft~\iI'i\Jn"l';tn4K,utJl}il'"i

1----'2..J..5.1Jwn~~~,,~li~~~\!'~IQy~alllUln~·~~Ml1l~fI~ft"~W~.!'lu~lwI~·i~i1!~H~,.~jW~'~::':'V1~'~lH!~11~;~tIU~(~Sc~c~d~Hu~b~) ~I 3,) lIu\.J4'UIfo'lr;""iUil{~4'f!"i1J\hl:~.".3n'\101'I.J~JII0·"Hh..l~"1h~\.J~11O'tff\'U.n::qflI'l1MonU01"'"

1) nlln"", ,1"'\i,d~IUO\JUOI'l1~O"I.J~tlUJ~"\~\.J41~"'O~i'vth=tJ1AUij1l;;~ (Seed Hub) r----t- ---------- ):3.111.,,~n1$\~IijU'I}Nm\~nU~1In'tlJll'i~U'~".!1U··

rl-=2,2=.=~~="=U=.'=,.=1.="=U~=':~=u~n'="=n.=.~"~.~;Q~••='~"O~'='·=·'=·="=============================~'l, i:,-- -~-----+::~~~~~~~~1~:~~II;n;.n~'~-~,"~.~"~'~.~,~"!fu~,~'~'~~N~n~'~'~'"~U~~'~\)~'~)"~.~i,:,:,:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::12:2.1 tft14n'''liAJu,~run1l1n\JK110~'''Ul1'"''''1\.J 2) nijo'S'ju \1(1Jtl1'HI::tI~I~'IJQft~'.,.,n'11J1l1f1.'fI~1t1\J11'{lIi

1) n'5ln'HI "'1ijtltit!f\J'04flNn'l\~i\\.J«1U'1il',d :•• -.. I 3> 051017lJ 'iwY1!l1aWu,Unllftl.!

f-----2)-:!-'n-"-"..,'I=-~-"-,.-.'..,.-illl'-:,1-.Q-.-.,-"-n'-"-"-,.-,.-;«:-1lI"'1J:-~~;;-'-;-i---------------1: ~ 3,4IIU\.J~1!.1\l1N1n1n~flJ~11·~~YlI'tJftlll''1.'"1l'11"'tI'\I,ru1n,,.)

'~2,3-:.-"-"-:,,-,,-:;~ru-:u,..'-.n-:'-;~fir.\)~,~,~~"~ln-'"-n-"~~;;-~,-;~..,,,~'U~~------------------------------I,'~-t! ,~~3~.4~,1~1.~,~'n~"~";;"~M~u~n'~"~.'~U~""~~~,,~n.~'~"~1U=u~."~~;t.~'.=,;fu=n'~'~~~'O~\)'~'~.,="='.~";.w=-·1

1-
-"~-7.r--:--.,,_--'__,n"-il,.." __,.' _.,,_------lW-' _~_·'_. _IL.~on~:_n_.'." -i::,on 1)n'ilMUI1,.~IJ"'OVn'lI~~,'IJilu«'IO~"''U tHIAU\,.~1l10~f\J0111{'~\J't:'tJ1''lID1Iiduu

1) ~"'n"ll \iN\l'~UU\lt!n"\~v~b 01t\!O '''~O~lnl'l~1'l11hl'l1m1iiH'\.J\\flU.''''\,Ioti1..lti~Uu r 3,5 1I~l\m!.l\:!'N'n",1$\1\j1IA'tr!1\IJM"'A (\I,ru,01')

3. tf\\1f~1nd," 5 o1,ffln1n1"'''HJ10'G''UtI'~LlIH:i\4U.'l''tYOU 3 5 1 1!\Ho'nJju\Jl~V(!ijfl"WN(l\J\nv",o1 •

3.1 u.~\,I~'\J fn'tl'''"'uJl'\JA~'tiO~J'\mfl~tJ1n'a11U''''l~IIf1~u~i!(\j'''"~p.\,I"hn.., ! 1) "'In'S11l ui'uUl..l'l10\jfl\1:a{}UU\O'tI1I101

: JI'IHn1,rI~ln;lJ : 3,6 "'U\N'U~1N10"lh\f,~uo1,'ftJun~N\,I1 (\!,ru'01')

1) "~nl'll ri..l~tI'Uu.flr:\~ftI\J'O'l;jW\"~ou~'\Jil(\!"'~iiu ..;'ii\.Jtl0410'tt~'O' : 3.6.1 l!\'~n1'~~tJu.A::~'WU1K'''\J~ft'~i •

3.2 llUu~1\,1U~""1{ft01~1:Itn:u.I'I~R4Ulr:~~lJ ! r -t1---,I)-;:n_.n_"_.-;:fc-:;"l:.,'_:U~,----------------------_1
f-3_,2_,I-:'._,_'n_"...,~,-'''-:,':_.'-:;;MI-''-'"-w-·:_'I]:;'.,.'~'.:_u1-:;,_.n_'_1\)-:,~-::i'~i"'.---------------I~,......_......._1 I 2) tI~nl1u l54'tn:h:::Il°1(

I) ~~oml ri..llft1U\iIUU"l:\J\)V1J~tl'lRtHt,uo'nJ.,K"i I 3) nllO'11J ~'4'tJu.ft~tfMJ'

4. fI\13"'n".~ 6 O"\~AlU1~"'v'JII'I'I~i I",,,lulnu n11'(uun::ui'ftOl1U I 4.1l"'1I"'ft~i'1UO"ul\1"ilf\!M'ft"UI)'Q1jUfll'lfll1'l\"i(OUfl1 Ufll:ftJ,..ln111a\Jt,,01oo,ul\,1

4,1 1lU\N1U "~\A1UO"~(tJllfI::\ilW' I 4,IIlU\I~'U"'N1n'mWUllflTt:lJnQ!"U"nuflt:'IIuWI,jUU{j~ (\I,ru10")

1-4_,I.."I-:"_."_~_.-:~~-:;u_.._,,__:'Llnl,--,-I,-"\).,.~:.,~,...i;_.--------------------U ..- _ - - - 'r _ J
1) iiQO"lI "{uu.flrnwu'n"\J~«~1

~ 59 ~ 60

M1I1V.",'1: lft1iDl~(;jIH~\J'i)

'lfmnl1\1'ru,o" (\J 59 = 9 \!,ru1m" \J 60 • 1 \lICU1011)

•• 4,uAfI'~n"ihK,\!n'n11'~IO"""'u.fI:ft"n'nl
It tflH01'fl1tJ1tI:01'\Jfi~01I\\n'tlI'l'

12 11

16

"27

il 59 \J 60 _ lflHn11/rho111Ji.,.,11

• ..l1U\!,ru'ln"

•• 41\ilhKf\:I01Z'11"~ln'8lll'u.fI:::I1"n'nl

I(OTOa:
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\160 ll61

~Vlc"R'HU!i'

11 12

WtH<4RtI

t""40', 16
,.

;)\1111'$11 32 32

\W1un4\1: ~Cllllll»tJ(iiflL"'Ut")

. t"'4n,,~,ru'n1' (\)60. 1 \!'(\I111" . \) 61 • 9 \j'Hu1n1'i)

•• 41U1lnHn1'lhAl\!n't""14Lm:ltl'UI'I~il...,n·HI1
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1.1 11~1\J4'1'U\!'iru'n""ulf'R(lun"~1~1'lJ\Jry'l'\'~~'I'\1"'1I'V~I"Un'lf'l1« (lJ,1\J1n,,1

1,1,ll"Hn1'ZU't.1]\m!:[ri,vt!lr\Je~" gn11'fI'II.ltm.ftlLD.lft1ti·hJi'v3VII\J\m',fhLilulA'uml)

2.3 IU4U41U\!,ru1m,';;f\lU,,rnllIl1,'m"(.liiJlfl1,untr,,, (\!,ru1n,,)
~·-~~2.~3.-1'1.-"~n~,,~w~~-U,~"~nU-n-,"-n-"-U-'U-n-,,-"7••~'~U7~-,"-,-.,~,----------------------------_'

--_' i~ 1) ~Qn'n1J n'"iRlu'n'I'w~fltI~«~1
,: r---2-)7n.-n-"-U-n-,,~\;~ru-u,-~-.n-,-"7M~1----------------------------------------;
l~r-}---"""7"------c--'----------,--.,.------------------------------------;

I 2.3.2 TI'I'~n1'tm'H:ftU~rufl'll~lJ1P1'iSl\Ji1\Jlhn\;lt\' ,

I 1) nilo"u t\'1IJflD\J;U't)~~Nn1I~auihJ~llft1

2,3,01 t'".~n1,\iRl\.l1IntJmnn.h1~utAil~(Smart Farmer) •

·---~·--~1r---I~)n~'-n,~,u~.~h~,,~n.-.-'n-,"-,,-.,~m?·.~,---------------------------------4
2.3.51"Hn1"::uua.ut\;1IIn'd,,,uu\Ju\JiHl~'\i •

19 18

• t"un"\!'lNlfl11 ctI 61 • 9 \!'HU1fl', . \) 62 • 6 \1'0.110')')

•• nU/(I'I''Hnl'jtl'1"fI:!'''';;YI'1~\n''~mlfl::I\'I'\n,n1

2,5.lllmn1,tJ;\J\Jl,;1J&~f"""::liluum'd"'n' • If - f" t
~--~----C_~~----'~----------------------------------------;I : t

1) 7i"n1'i1l t.liU'.J1-l-f(l~nVit::~;j1l\.Hn'tl9\m' : t

2.6 IIUU-llU\!'Nln1'~~VUfl:::U1f!m'i1l (\!,nnn,,) :

2.6.1 lfl'~m'1ivu1'l:::,iftl\Jl~'U\J~l\fl1• :
I

I} ihm'i~lI~U!'\J !
2) n\l(mlJ 1~VlJ1:::qn.,{ I

2.6.21flHnl'1ivUfl:::U-l9lnnlJ~lu'l1~l,,1• !
1) ihm'l1.1 1~fJ~"tuifln''iu

i)61 ~ 62

LI~IU~'U 12

32 30
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tl 2558 tI 2559 tI 2560 tl 2561 tI 2562

5,499.1716 5,833.8567 5,945.8650 6,240.3163 6,203.2209

n~n'l~lJ ii~L('1~lJLLll~~(;lJtl1tl1~~~~1Tl.InTltll'l«lIr1

1hn'l"llJ ~9lIt11t1~tJtll~~'Uq«~rl

n~n'l"llJ ~9lI'U1LtJ'Ul'1t1!Jmmm"le.J~\l1LlJ~\l1~'UG~'1J"ltl~~1JtI~~'lJ1!'1lJ~ ,

tl1L~EJ'U (Seed Hub)

-- -----

i'i~m'l1J ~9lI'U1~\l1m1!.J"1).J1"l(11'Unl'm'li~-rr'ULb"~EJn'l~~tJflruf11'W

~'Uf;'vrct~II'htJ" VI~~eJ~\l1.nru.n (OTOP)

------ --- ----
5,0428

---- -- - --- -----
i'i'iln'l'l!.J 6i~b"'~1Jm'l'Vhtl~«11l1~'UVl~tJ

---

i'i~n'l"l).J L~1JtI"l~~'VI~Jl1Vjm~eJ~1il1 ~n1Jbn'\Sm m1 tI~tI~~il!'1'l1lJL '\.1lJ1~"'!.J

n'ilnTl!.J bil1l~bn'\S(l)'j~b~EJ'l

n~m~lJ ('1~1~Lm~l1l~mtl'l1\l1LtJ~tl~

n~n'l~lJ ~9lI'U1~tlvttfmnTl'\.1"'l~
r-
i'i~nmJ (l)'lJ~"'eJtJ-rtJ'leJ~flrui11'W~'UA1tJ~«(l)1
r- •
n~m'l).J ii~b"'~).J~9lI'U1'l~'U1Jt;,,r\l1'h~EJ\i;''Um'itJ~«\l11

f-- - ---
n~n'l'ilJ ~9lIt11LL,,~ii~L('1~lJ€!(l)('11V1n'l'jlJ"1"1nlli'1t1tJ~«\l11

---------

----

---- --
fi~n'l~).J 1~EJbL,,~~~'U1m'ltl~«\l11
_ .u
n~m'j).J 'l'ftl!1'U

n~m'j).J i~Eml'l~~~'U1

fi~n'l'j).J i~EJLL,,~'U1IJlm'j).J

n~m'jlJ b~lJtJ"l~~'VI~m'Wm!'1nl'lLn~(l)'j~~'\.11\l1

84,1649

709,9155

127,5123

52.7320

744.1576

142,2928

5,0730

37,7002

446,5872

101.9715

22,5945

2,763,8716 2,869,7401 509,8878

68,2551

485,6786

66.3160

--- -1---
96.4879

467.3878
- -I--- -I--

110,5540 104,3838 68,9100

296,1173

-- --f---
3,7060 3,6416

92,2576

5,0428

3,6416

22,3681 22.0726
-1- --

273,8110 552,6195

104,8785

349.4651

622,1904
------

98,6558

377.8193

525,7467

1------
80,6914 76,1732

-- ----- --- --
2.6215 2,6215

115,6452 45,2056

7,1357

1399915

7,6357

126,6914

7,1282
- -- --- -f---- - --- ---. --

61.3452 60,9716 49,7916 73,9976 32,0498

2,3220
-I-- ----

320890

35.8818

7,2815
t--

763,2980

--l------ --
5,9544

15,8700

7,2413

853,2198

32,7370

I-- ---

--I--

24,7128
-I-- --

12.2175 11.6802
'-1-- -1---

101.0412 71.5245

--- ---1----

14,2750 109.1127
---1,- - ---- ---

15,1470

7,6593

493,0690

I---

11.8042

68,7138

3,6300

36,1577

0.4933

0,2000

14,9216 8,0856

5,2108 6,3035

338,0424

--c- --
14.1317 12.7580

514,7777

52,8823

14.1774

9,1321

9,2004

---- ---~ ---- ---
8,5000 8,5000 8.4700

27,8001

0,6149

----1------ 1---

-I--- ---
102.6280 111.1885

20,3796 12,4008

8.4700

102,7074

23.1720

n~n'l'l1J L~!.Jl'1nEJfI1'W\ii1'U~'UA1bn~\l1'j'1J1mb\l1'U

ii~m'l1J L~).Jl'1nEJfI1'1'f\ii1t1~'Uff1Ln~\l1"l'lJ1mb\l1'Ub~tl~1l~~tJnT1Lihii~
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n~n'i'ilJ tfl'i~~~1~Y1'W!1'W~1'WLI'l'i'\;.lin~
--._-------

n~n'i'ilJ fI11lJ·vHnnVl!'11tlVl1~~J.fl1Yl~1'W'tJ~~1i\1
-------:------

n'iln'i'ilJ ~~i~~:W LLl1~~llIJ'Wltl1'fiwL~mLnl'IJtJ'1JVl1~~tI'Vhntl'IJ!NLn,\;li\'lm

n ~ n'i'i:W ~llIJ'Wl 'i~'U'lJi ~tl:w ttl ~oii!llJl1Vll~B L~n'VImUfl~.
n~fl'i'ilJ 'LJfI!'11m.fl1I'1~.li~1'W'tJ~~1i\1

n~fl'i'ilJ ~~i~~~n1'iL~tJ~~1J)1LL'lJ\JLLtJ!'1~1V1qj

n 'iIn'i'ilJ ~ llIJ'Wll'l'WUL~ u'W~m "jL~:w1J"j~ ~'Vl5.f11Yln1 'ie.Ja Ii\~'Wf)1Ln'\;lJ)'i. .- - - - -
n'iln'i'ilJ 1J~\JtJl~oii!llJl1'V1~LutJ'WLn'\;li\'ifl'i

n~n'i'ilJ ~llIJ'W1~'WLL'lJ\Jfl1'iL~tJ~tf'l fl'i~Utl L~tle.Jali\n1'1l:U1il1YlYla~~1'W

'VIlilii'VItltlti1~er~1j'W

- --------

n~n'i'i:w i~lJ?1n tJIl1Ylfl1f'lfl1'ibn'\;Ii\'iil1l'1bVlUtl (Jl1I'1LVlUtl)

1---...,.-- - ----
n'ilfl'i'ilJ L~:WlJl1fhtJ~~1J)1 (fl11'11.i')

, . ".
n~m'i:W ~~L"'~:W~llIJ'W1?1ntJ.fl1W~1'Wfl1'iin,\;Ii\'i~1:WLVlatJ:wlJtlfI~ lJ~~~ er~1jtl

(fl1f11~'U1mLIi\'W)

12.3097

3.9600

\J 2562

--1--

\J 2558 \J 2559 \J 2560

16.5418

8.5597 9.6947
--

33.3939
I-

3,415.9356
I-

8.1917
---_

25.4782
--

14.9819
- -

---
8.2310 11.3240

-I---
2.7340

------

\J 2561

--- -
10,3070 10,7565

- - -
9,6947 9,6947

-
27,0476

- -
3,451.1361 3,448,5090

--
26,8500 13.2770

--
19,8572 21.0276

10,8318 11.6118

226.6170 115.2799
---

10.6055

88,2000 83,8925

6,8410
----1--- -

23,1340
-------

11.3270
-I-

7,8610
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1. flanrsu il,JH'I'ilJUf1:::-HflI\Jlil1o!fW~1\Jn''IUf!a~rl (~llliiD~)

----------~------------------------------~~----- -------------~I--------------------------------
2. n!\ln'i"ill ~Rl\.llUi'Utl'~~\Jq"~1 (PiiILdtl,J) 2. n'iln'f111 ~'iiJ\J1t1jutl'-1~tJ~iA1 (~tlLdtN)

-----------~-----

4. n'iln'i'iu u-il'ld',J \)il,JntJ fnu'1lJ ,j'UFlllfl:::,rU~R'ihfU,;vd'

5. n'iln'inJ 'iO.,jr\Jurln'i::l'1u'il'nn''5'~,j''~n1'n\hJ\J'n:'UlfnJlfl1'd.9n~i)114i1[J\J{i\1\Jtlf!~fJ1

------ ------

--------- ----------

niJn1rU1CN )y(iJJ1J7IulJ~udnti·Nn11t.JaFlUJaA,;uf'VT11iJ':{Ut11:f11RJJa'U.afJU(Seed

Hub)(,f'1IiJum'In1tJl91niJnHU ,vPlJlna,U',rii/?) MmdfN)
4. n'iln11lJ ~RJ\mu\J~\j!1nrn>ln1'i~r.f1UJ~VI~u~w"'ja,JfmJ'i::'lIlI'1UD'I;jU1J(Seed Hub)

(~mdtN)

6. n'ilO'J'iu 'iil.,ji'\J(:.JM'i::Vlml1nnl·H,)'~n1'jL;jutl'::'UlfUJLA'i~SihlillL;1V\Jril\nJFI'iifl;

(~m;jiJ>l)

6, n'iln"UJ Lih.l\h::~viaJl1tt~l\Ja1JA'tJ~i~"(\J 2S591"~Dn:;mnlJ "iD,J;UUM'1:mtHI1n niJn'111J1DoJ nyuth:ilY/3n'l.v~huilIJA')!lFfRFd M'li)un1'1n1v1Pinvn1'1u Ir:;",d'oJ UDoJrlU

n'l'n,j1~n1'l\Jutl1::'tI'AlJlA'5ti!n:aO'l;llJlJ~'lJtI"lil~;: (~m'dil~) ft?U~U thVflll"'::{1JfJ~frHtnPl1) (Jlia,jjDoJ)

-----------------

n~n'S'1U10oJvOoJnuwfltlufl::,iIl'ffJUR"uwfou;uvryu,f1"lt1ui'Aun {IIj"i)ufl111l1vl;

nun".u n11';~U1lffJ/l11~if1'1J (Flu,ilrN)

6. n'lm1lJ n'lJ~O"iHAI'I1'lJiuft:;l'r1f~tlJtf\U~'lJn''itl~Elo';: (iiDlnD-l)

-------~---
nUM111'OoJ AsOF1ln'blPlnftdou# (A'140Un1fn'wlrn'iIn'S'Ju ri'7VnDVlDoJRR?'1UjJllf::

mRrUr.n.,um1t1~R"') (»D,d.,)

7. n;;,n,.'lJ ~nJU1;jPlfl"lJa'1J''5nl\Jn,,~,j~,r\J~~::lJn'5~~\J~rul11\'t ihHh.,ii~,h\JA 101i1~

r4ftflnru.n (OTOP) (~Ol;jfl~)

non71U1EN IVII1IU'7;]ftR?'1UR1U'71OIun1mtf.J.yUIIR::vn1::","'UfJClIIl'l''i ilURTUiloJ(1I'1UR

"doJunfllntIJ.; (OTOP) (,j"Oun1m101Rn;;n1'J./ (h0t1aRDoJAA?'UiJJR::'~ArufiliM'1U

n"tI~••1) !O.,d.,)

15. n\ln"i'UJ '~RJ\J"~'lJmA'I~n'l'n1f11~ (~mdil4)

---------------~-------------------------------------I---------------------------------------I---------------------------------------~---------
16. n~n~'ill 'iI'i1;;,fliJu-r\J'S'fl4~ru.l'I1\'ti\\JP;1t1~fl'~i (~m;ju-l) 16. niJn'S''iu lil'il\lniJUi'U·H).lfirurn~~'lJft'tI"lflIl1'1 (~m.jfl-J) 14. n\ln"lJ 'iI'l1\lnuUi'tJ'ifl4~rul'l1'1'Ii'\U~1tl~i~1 (liim\lu>l) 13. n:an"lJ 'iI'1iJ:luui'tJ~[I,J~rum'(j~\Jfhtlf!a'il1 (~DltjEl-3)

10. n:an1'UJ ';;Rl1J'tif'lA1'1Jfl1lJ''f"1\Jn,,u';~,j'\lUfl:::tJn1::~U~tlUl1t'1ihJf;,ml,J9ilun \Ild-J

~5~nru.n (OTOP)

.---------

19. ;;\lm'S'lItftJ~l\J (U 25S91,j~[Invn1llJ 1;j'lJu.~::Yi'RJ"nn1,\J~iFli) '-1 17. n\)011lJ ~\J!'\J (~flltju~)

20. n.m1ui1i"uIJ"qno (\J 25591-U~.n.n1>u i1i"uU""'''~1n"IJ~".1) (~",;jo,) 18. ii.n1>u iiuIJ"qnoi (,;tn;jo,)

21. ;;\lmn,9~tllU'::';;ftI\.n <U 25591,j~tln~Il'$1111;j'tlua::~K.I\J1n1'jtl~~'il1!J

----~---I-------------
22. n;)n'l'l1J l~lIth::~}1~/lT"m'Pin1'Ln'dVl,:i~\11fr1 (~i)L~il4)

24. ;;;;,n,'U.I ltillAntJ/l1~~hui\\JR1Ln'dtll1't11UU~\ll~i)1D>li'Un11L,j1~\J"$::"'AlJD'L;1IJ\J

(iiilLdil,J)

25. n\Jn1'j1J ~4LfI;lJ u.1'I::';RJ\J'O';]WLyfi)untllil'Y,..,~ti\l~liiu'lJi)4Lm:lPl,.n1 26. n\Jn11lJ a~UI~1J U~::Wi:1l'Ulo,iU'I'HYi(lunL'UU"ll\1,~v.\lfhn\J'9JD,JLn'I:#~'Sn1 (viDl~{l4)
_______ -------1----

26. n-Vn11lJ "'iU\J'''J:;\JUl~OlJttl~,jOl;ll'l'Vl'-35L~n'Vl1Dilnfl

26. n\ln',lJ \jl'lflln'J/l1I'1'!';'tI\Jf1~fl1 (liiiHd(l~)

---------1-------

---I--
21, Oliln',lJ ~Aflln'Il1Ai'!!fl'\JtJflfttll1 (~D\dfl-3)

- - ------ - --------._----

nOOS'IJSiN n"iluFj"noll'lmhuiluA'1IntYPlS'f1'WIlillu,YlrJ1iN1Ufl'l11,hdUS=r17FUJEJ11'iou

M7,OUn1'1n10Mnvfll1JJ u~u,:j'nlJn7''IR'lJilUff"miPl'''!1VIJ9IlJ) (RodifN)

30.;;\ln1111tl;utll'~,jI)~~~::I\jl)\Hntt~'n1
--------1---

19, nliln',lJ A1'1J\1E'11n"'~lU'VI,.:;J1Il1l'1lii"\JtJf1ft~i (~Dldil~)

----1--

25. n;)nnlJ Yi'1itJ1J'n"'-1~kO'ttl"ft~1 (Mtll~i)~)

nunS'SJJ'SrJ<3 JVIIIU1';UlJuun'l"d't.Nf" n,::uu "~aeJii,,R1f!H?1l1'Vt'l;oJ.J1lJ"LltJ~t1UlJthoJ

ifoJi}u (~hliJufl1'mlJIFtn;Jn1fJJ n7SWRltJ1fl1'S(.J{iPltif"iPl'f) (RlJ,{iOoJ)

21. n;;,n'l'llJ L~lIAnUm'l1mf\01nm~~·unfllm.iD (Il1f1Lmifl)

I-

----- ------ ----- -----1----

--- -- - - - --------
.. J d . 31. o:an'.,.lJ ."mtl1~1Ju.\lUn''iLffu4iA n,:;uD l~D~n~n1t;;11\1Wwf.'4-3'\J1'IML1'V11Jmh,J8,Ju1J 31. i)\lm1lJ tf~\J1~UL1UUnl"iL~tI>ltf\ n1::ilo l~etJ~r;'Jn'~l'h/l1'r4yjzr.N11J'VI~1I.'V1\JflU'4j,JU\J

27, n'iJn'i'S'lJ WRJ1J1li\1JU.\JUn11lflU4lf, m::uiI l'l'tijf.l~~';''IIii1/l''r4lif.'4411J'r1fH.I.'Vl\Jflti'4!14!jU (PimiJD-J) (Yim~i)4)

1--------------------------------------------- ----------
32. o\lm'ilJ fl~Lfl111m'tJ~''VI'l'tt!il\1~

----~.---------------------------
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