
การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2563
บูรณาการ (Integration) ข้อมูลประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
1. กิจกรรม : งานต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป้าหมาย 1,000 ราย ผลงาน 0 ราย

(ร้อยละ 0.00)
งบประมาณ : 22.0726 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 0.2931 ล้านบาท (ร้อยละ 1.33)

2. กิจกรรม : พัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป้าหมาย 19,940 ตัวอย่าง ผลงาน 4,671
ตัวอย่าง (ร้อยละ 23.43)
เป้าหมาย 13 รายการ ผลงาน 0 รายการ  
(ร้อยละ 0.00)

งบประมาณ : 10.4779 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 0.0000 ล้านบาท 
(ร้อยละ 0.00)

3. กิจกรรม : พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ เป้าหมาย 2 ระบบ ผลงาน 0 ระบบ
(ร้อยละ 0.00)

งบประมาณ : 22.5694 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 0.0000 ล้านบาท (ร้อยละ 0.00)

4. กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง เป้าหมาย 7,100 ราย ผลงาน 3,089 ราย 
(ร้อยละ 43.51)

งบประมาณ : 8.0856 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 1.2565 ล้านบาท (ร้อยละ 15.54)

5. กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากินของเกษตรกร

เป้าหมาย 1,000 ราย ผลงาน 0 ราย
(ร้อยละ 0.00) 

งบประมาณ : 9.6947 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 0.0789 ล้านบาท (ร้อยละ 0.81)

::: กองแผนงาน  กรมปศุสัตว์ :::

open PPTX - 63.pptx


การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2563
บูรณาการ (Integration) ข้อมูลประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
6. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

เป้าหมาย 8,820 ราย ผลงาน 5,237 ราย
(ร้อยละ 59.38)

งบประมาณ : 22.6771 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย 2.9252 ล้านบาท (ร้อยละ 12.90)

7. กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมาย 210,000 ราย ผลงาน 25,420 ราย
(ร้อยละ 12.10)

เป้าหมาย 500 เครือข่าย ผลงาน 113 เครือข่าย 
(ร้อยละ 22.60)

งบประมาณ : 52.5709 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 6.0366 ล้านบาท 
(ร้อยละ 11.48)

8. กิจกรรม : เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพ่ือแก้ไขปัญหา
ลุ่มน  าวิกฤต

เป้าหมาย 12 แห่ง ผลงาน 0 แห่ง
(ร้อยละ 0.00)

งบประมาณ : 5.7095 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 0.0000 ล้านบาท (ร้อยละ 0.00)

::: กองแผนงาน  กรมปศุสัตว์ :::

open PPTX - 63.pptx


โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรม : งานต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : จัดตั้งธนาคารแพะ บริหาร
ธนาคารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน และส่งเสริม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงสัตว์ การจัดการ
ฟาร์ม การให้อาหาร ดูแลสุขภาพสัตว์ ผสมพันธ์ุ
แพะ การผสมเทียม ตลอดจนการตลาด
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์
งบประมาณ : 22.0726 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 0.2931 ล้านบาท 
ร้อยละ 1.33

รับผิดชอบโดย : กสส.

เป้าหมาย 1,000 ราย
ผลงาน 0 ราย
(ร้อยละ 0)

อยู่ระหว่างคัดเลือกเกษตรกร เนื่องจาก 
ศอ.บต. ให้เป้าหมายต าบลมาใหม่

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ ปี 2563
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ผลการด าเนินงาน

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 
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โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรม : พัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
วัตถุประสงค์ : พัฒนาด่านกักกันสัตว์ เพื่อ
การให้บริการท่ีเกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นท่ี ได้แก่ 1) สระแก้ว 
2) มุกดาหาร 3) ตราด 4) ตาก 5) หนองคาย 
6) สงขลา (สะเดาและปาดังเบซาร์) 
7) นครพนม 8) กาญจนบุรี 9) นราธิวาส 
10) เชียงราย (เชียงของ เชียงแสน แม่สาย)
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : ด่านเขตเศรษฐกิจ
พิเศษได้รับการพัฒนา
งบประมาณ : 10.4779 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 0.0000 ล้านบาท 
ร้อยละ 0.00

รับผิดชอบโดย : กสก.

เป้าหมาย 13 รายการ
ผลงาน 0 รายการ

(ร้อยละ 0)
เป้าหมาย 19,940 ตัวอย่าง

ผลงาน 4,671 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 23.43)

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ ปี 2563
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1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบเชื่อมโยงทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ใบอนุญาตน าเข้า - ส่งออก 
ควบคุมสารเคมี และวัถตุอันตราย การให้บริการ
ด้านการตรวจสอบรับรองโรงงาน และการออก
ใบรับรองสินค้าปศุสัตว์
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนระบบเชื่อมโยง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณ : 22.5694 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 0.0000 ล้านบาท 
ร้อยละ 0.00

รับผิดชอบโดย :
อยส. สพส.

เป้าหมาย 2 ระบบ
ผลงาน 0 ระบบ

(ร้อยละ 0)

1) พัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสินค้า
ปศุสัตว์เพ่ือการส่งออก เพ่ือรองรับระบบ 
NSW รับผิดชอบโดย สพส. วงเงิน 
19,923,400 บาท
2) พัฒนาระบบเชื่อมโยงวัตถุอันตรายกับศูนย์
ข้อมูลวัตถุอันตราย รับผิดชอบโดย อยส. 
วงเงิน 2,646,000 บาท
ความก้าวหน้า
ระบบที่ 1 อยู่ระหว่างจัดท าร่าง TOR และ
ประชุมคณะกรรมการ
ระบบที่ 2 อยู่ระหว่างจัดท าร่าง TOR และ
ประชุมคณะกรรมการ

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ ปี 2563
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1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง
(Smart Farmer)
กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
วัตถุประสงค์ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง
ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนา
สู่การเป็น Smart Farmer และพัฒนา Smart 
Farmer ต้นแบบ โดยการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
และสร้างเครือข่ายการผลิตชุมชนต้นแบบ 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer
งบประมาณ : 8.0856 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 1.2565 ล้านบาท 
ร้อยละ 15.54

รับผิดชอบโดย : กสส.

เป้าหมาย 7,100 ราย
ผลงาน 3,089 ราย
(ร้อยละ 43.51)

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ ปี 2563

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

เป้าหมายสะสม 0 0 3,600 3,600 3,600 7,100

ผลงานสะสม 0 0 710 1,523 3,089

0

1,800

3,600

5,400

7,200

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.086

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 0.417 0.811 1.257

0.00

3.00

6.00

9.00
ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากนิของเกษตรกร
กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากนิของเกษตรกร
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมอาชีพ แก่เกษตรกรท่ี
ได้รับการจัดสรรท่ีดินท ากิน โดยส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกรชีวภาพ โคเนื้อ และ
การปลูกพืชอาหารสัตว์
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ยากไร้ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
งบประมาณ : 9.6947 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 0.0789 ล้านบาท ร้อยละ 0.81

รับผิดชอบโดย : กสส.

เป้าหมาย 1,000 ราย
ผลงาน 0 ราย
(ร้อยละ 0)

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ ปี 2563

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

เป้าหมายสะสม 0 0 250 500 750 1,000

ผลงานสะสม 0 0 0 0 0

0

200

400

600

800

1,000

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.695

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 0.037 0.056 0.079

0.00

4.00

8.00

12.00
ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
วัตถุประสงค์ : พัฒนาความพร้อมและศกัยภาพ
ศูนย์เรียนรู้ ศพก. โดยถ่ายทอดองคค์วามรู้ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเป็นแหล่งความรู้ และน า
ประสบการณ์จากเกษตรกรทีป่ระสบความส าเร็จใน
ด้านการท าการเกษตรมา เป็นต้นแบบ รวมทั้งการ
พัฒนารูปแบบให้เปน็แหล่งเรียนรู ้แหล่งศึกษาดูงาน 
และศูนย์กลางในการฝึกอบรม 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรไดร้ับการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์
งบประมาณ : 22.6771 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 2.9252 ล้านบาท ร้อยละ 12.90

รับผิดชอบโดย : กสส.

เป้าหมาย 8,820 ราย
ผลงาน 5,237 ราย
(ร้อยละ 59.38)

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ ปี 2563

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

เป้าหมายสะสม 0 0 4,410 4,410 4,410 8,820

ผลงานสะสม 0 0 1,971 3,242 5,237

0

3,000

6,000

9,000

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.68

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 1.240 2.098 2.925

0.00

8.00

16.00

24.00
ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริมและสร้างทกัษะ
ในการประกอบอาชีพทั งในและ
นอกภาคเกษตร
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
วัตถุประสงค์ : เพ่ือรวมกลุ่มเกษตรกร
เป็นเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมการเล้ียง
สัตว์แก่เกษตรกรต้นแบบและสมาชิก
เครือข่ายให้เกิดการผลิตท่ีดีอย่างยั่งยืน
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
งบประมาณ : 52.5709 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 6.0366 ล้านบาท 
ร้อยละ 11.48

รับผิดชอบโดย : กพก.

เป้าหมาย 210,000 ราย
ผลงาน 25,420 ราย

(ร้อยละ 12.10)

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ ปี 2563

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63

เป้าหมายสะสม 17,500 35,000 52,500 70,000 87,500 105,000 122,500 140,000 157,500 175,000 192,500 210,000

ผลงานสะสม 0 0 0 4,114 25,420

0

70,000

140,000

210,000

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 52.571

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 2.828 4.6423 6.0366

0.00

14.00

28.00

42.00

56.00

ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริมและสร้างทกัษะในการ
ประกอบอาชีพทั งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
วัตถุประสงค์ : เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรเป็น
เครือข่าย เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แก่
เกษตรกรต้นแบบและสมาชิกเครือข่าย      
ให้เกิดการผลิตท่ีดีอย่างยั่งยืน
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรในโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
งบประมาณ : 52.5709 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 6.0366 ล้านบาท 
ร้อยละ 11.48

รับผิดชอบโดย : กพก.

เป้าหมาย 500 เครือข่าย
ผลงาน 113 เครือข่าย

(ร้อยละ 22.60)

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ ปี 2563

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

เป้าหมายสะสม 0 0 125 125 125 250 250 250 375 500

ผลงานสะสม 0 0 0 37 113

0

100

200

300

400

500

ผลการด าเนินงาน

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

โครงการเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไข
ปัญหาลุ่มน  าวิกฤต
กิจกรรม : เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไข
ปัญหาลุ่มน  าวิกฤต
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส ารวจ เก็บตัวอย่างน้ าท้ิง
ฟาร์มเลี้ยง โรงฆ่าสัตว์ และสถานท่ีผลิต
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ท่ีมีความเส่ียงท่ีส่งผล
กระทบต่อลุ่มน้ าวิกฤติ และประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้กับชุมชน
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสีย
งบประมาณ : 5.7095 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 0.0000 ล้านบาท 
ร้อยละ 0.00

รับผิดชอบโดย : สพส.

เป้าหมาย 12 แห่ง
ผลงาน 0 แห่ง

(ร้อยละ 0)

การติดตามผลการด าเนินงานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ ปี 2563

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

เป้าหมายสะสม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12

ผลงานสะสม 0 0 0 0 0

0

4

8

12

ผลการด าเนินงาน

ต.ค. 
62

พ.ย. 
62

ธ.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

มี.ค. 
63

เม.ย. 
63

พ.ค. 
63

มิ.ย. 
63

ก.ค. 
63

ส.ค. 
63

ก.ย. 
63

งบประมาณสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.710

ผลเบิกจ่ายสะสม
(ล้านบาท)

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.00

2.00

4.00

6.00
ผลการเบิกจ่าย

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ้มค่า) : น้อย   
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย  
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 


