



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2565

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2565

| กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
|--|--|---|
| 1. กิจกรรม : 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่  | เป้าหมาย 23,652 ราย ผลงาน 23,652 ราย (ร้อยละ 100.00)  | งบประมาณ : 35.6342 ล้านบาท  ผลเบิกจ่าย : 34.5728 ล้านบาท (ร้อยละ 97.02) |
| 2. กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  | เป้าหมาย 2,100 ตัว ผลงาน 2,028 ราย (ร้อยละ 96.57)  | งบประมาณ : 75.6218 ล้านบาท  ผลเบิกจ่าย : 73.8370 ล้านบาท (ร้อยละ 97.64) |
| 3. กิจกรรม : ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  | เป้าหมาย 109 แปลง ผลงาน 109 แปลง (ร้อยละ 100.00)  | งบประมาณ : 306.3895 ล้านบาท  ผลเบิกจ่าย : 300.9743 ล้านบาท (ร้อยละ 98.23) |



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2565

| โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ กิจกรรม : ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำงานเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตรปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรในโครงการให้มีอาหารและอาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพ</p> <p>งบประมาณ : 35.6342 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 34.5728 ล้านบาท (ร้อยละ 97.02)</p> | <p>รับผิดชอบโดย : กพก.</p> <p>เป้าหมาย 23,652 ราย ผลงาน 23,652 ราย (ร้อยละ 100.00)</p> | <p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 64</th> <th>พ.ย. 64</th> <th>ธ.ค. 64</th> <th>ม.ค. 65</th> <th>ก.พ. 65</th> <th>มี.ค. 65</th> <th>เม.ย. 65</th> <th>พ.ค. 65</th> <th>มิ.ย. 65</th> <th>ก.ค. 65</th> <th>ส.ค. 65</th> <th>ก.ย. 65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>24,241</td> <td>23,687</td> <td>23,652</td> <td>23,652</td> <td>23,652</td> <td>23,652</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลการดำเนินงาน</td> <td>21,136</td> <td>21,136</td> <td>21,136</td> <td>21,136</td> <td>21,136</td> <td>23,652</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 64</th> <th>พ.ย. 64</th> <th>ธ.ค. 64</th> <th>ม.ค. 65</th> <th>ก.พ. 65</th> <th>มี.ค. 65</th> <th>เม.ย. 65</th> <th>พ.ค. 65</th> <th>มิ.ย. 65</th> <th>ก.ค. 65</th> <th>ส.ค. 65</th> <th>ก.ย. 65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>30.00</td> <td>33.33</td> <td>35.63</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>26.95</td> <td>29.62</td> <td>32.18</td> <td>34.57</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | เป้าหมายสะสม | 24,241 | 23,687 | 23,652 | 23,652 | 23,652 | 23,652 | | | | | | | ผลการดำเนินงาน | 21,136 | 21,136 | 21,136 | 21,136 | 21,136 | 23,652 | | | | | | | | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | งบประมาณสะสม (ล้านบาท) | 30.00 | 33.33 | 35.63 | | | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท) | 26.95 | 29.62 | 32.18 | 34.57 | | | | | | | | | <p>กรมปศุสัตว์นำส่งเงินคงเหลือคืนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว</p> |
| | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายสะสม | 24,241 | 23,687 | 23,652 | 23,652 | 23,652 | 23,652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลการดำเนินงาน | 21,136 | 21,136 | 21,136 | 21,136 | 21,136 | 23,652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณสะสม (ล้านบาท) | 30.00 | 33.33 | 35.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท) | 26.95 | 29.62 | 32.18 | 34.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ➡ ปานกลาง 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) ➡ ปานกลาง 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) ➡ ปานกลาง 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/การประสานงาน) ➡ ปานกลาง 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) ➡ ปานกลาง</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลลัพธ์ ปี 2565

| โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|-----------|---|---|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|---|
| <p>โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ</p> <p>กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสร้างพ่อและแม่โคพันธุ์แท้โดยการย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โคตัวรับของเกษตรกร โดยกรมปศุสัตว์และเกษตรกรได้รับลูกโคพันธุ์แท้ฝ่ายละกึ่งหนึ่ง 2) ให้กรมปศุสัตว์นำโคเพศเมียพันธุ์แท้ไปผลิตตัวอ่อนเพื่อขยายโคพันธุ์แท้ 3) ให้กรมปศุสัตว์คัดเลือกโคเพศผู้พันธุ์แท้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง 4) เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแม่โคที่ได้รับการย้ายฝากตัวอ่อน</p> | <p>รับผิดชอบโดย : สทป.</p> <p>เป้าหมาย 2,100 ตัว ผลงาน 2,028 ตัว (ร้อยละ 96.57)</p> <p>งบประมาณ : 75.6218 ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 73.8370 ล้านบาท (ร้อยละ 97.64)</p> | <p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 64</th> <th>พ.ย. 64</th> <th>ธ.ค. 64</th> <th>ม.ค. 65</th> <th>ก.พ. 65</th> <th>มี.ค. 65</th> <th>เม.ย. 65</th> <th>พ.ค. 65</th> <th>มิ.ย. 65</th> <th>ก.ค. 65</th> <th>ส.ค. 65</th> <th>ก.ย. 65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2,100</td> <td>2,100</td> <td>2,100</td> <td>2,100</td> <td>2,100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>275</td> <td>536</td> <td>780</td> <td>1,058</td> <td>1,202</td> <td>1,207</td> <td>1,486</td> <td>1,544</td> <td>2,028</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 64</th> <th>พ.ย. 64</th> <th>ธ.ค. 64</th> <th>ม.ค. 65</th> <th>ก.พ. 65</th> <th>มี.ค. 65</th> <th>เม.ย. 65</th> <th>พ.ค. 65</th> <th>มิ.ย. 65</th> <th>ก.ค. 65</th> <th>ส.ค. 65</th> <th>ก.ย. 65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>6.89</td> <td>40.17</td> <td>75.62</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>4.19</td> <td>7.22</td> <td>71.34</td> <td>71.34</td> <td>73.34</td> <td>73.83</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | เป้าหมายสะสม | 0 | 0 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | | | | | | ผลงานสะสม | 0 | 0 | 275 | 536 | 780 | 1,058 | 1,202 | 1,207 | 1,486 | 1,544 | 2,028 | | | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | งบประมาณสะสม (ล้านบาท) | 6.89 | 40.17 | 75.62 | | | | | | | | | | ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท) | 4.19 | 7.22 | 71.34 | 71.34 | 73.34 | 73.83 | | | | | | | <p>กรมปศุสัตว์นำส่งเงินคงเหลือคืนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2565</p> |
| | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายสะสม | 0 | 0 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลงานสะสม | 0 | 0 | 275 | 536 | 780 | 1,058 | 1,202 | 1,207 | 1,486 | 1,544 | 2,028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณสะสม (ล้านบาท) | 6.89 | 40.17 | 75.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท) | 4.19 | 7.22 | 71.34 | 71.34 | 73.34 | 73.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ➡ น้อย 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) ➡ น้อย 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) ➡ น้อย 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/การประสานงาน) ➡ น้อย 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) ➡ น้อย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2565

| โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------------|----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|----|----|----|----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กิจกรรม : ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านปศุสัตว์) วัตถุประสงค์ : 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 2) ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการยกระดับแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์</p> | <p>รับผิดชอบโดย : กสส. เป้าหมาย 109 แปลง ผลงาน 109 แปลง (ร้อยละ 100.00) งบประมาณ : 306.3895 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 300.97 ล้านบาท (ร้อยละ 98.23)</p> | <p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 64</th> <th>พ.ย. 64</th> <th>ธ.ค. 64</th> <th>ม.ค. 65</th> <th>ก.พ. 65</th> <th>มี.ค. 65</th> <th>เม.ย. 65</th> <th>พ.ค. 65</th> <th>มิ.ย. 65</th> <th>ก.ค. 65</th> <th>ส.ค. 65</th> <th>ก.ย. 65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● เป้าหมายสะสม</td> <td>99</td> <td>106</td> <td>109</td> <td>109</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● ผลงานสะสม</td> <td>16</td> <td>51</td> <td>69</td> <td>76</td> <td>105</td> <td>109</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 64</th> <th>พ.ย. 64</th> <th>ธ.ค. 64</th> <th>ม.ค. 65</th> <th>ก.พ. 65</th> <th>มี.ค. 65</th> <th>เม.ย. 65</th> <th>พ.ค. 65</th> <th>มิ.ย. 65</th> <th>ก.ค. 65</th> <th>ส.ค. 65</th> <th>ก.ย. 65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>304.10</td> <td>305.83</td> <td>306.38</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>298.71</td> <td>300.39</td> <td>300.97</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | ● เป้าหมายสะสม | 99 | 106 | 109 | 109 | | | | | | | | | ● ผลงานสะสม | 16 | 51 | 69 | 76 | 105 | 109 | | | | | | | | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | ● งบประมาณสะสม (ล้านบาท) | 304.10 | 305.83 | 306.38 | | | | | | | | | | ● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท) | 298.71 | 300.39 | 300.97 | | | | | | | | | | <p>กรมปศุสัตว์นำส่งเงินคงเหลือคืนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว</p> |
| | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● เป้าหมายสะสม | 99 | 106 | 109 | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● ผลงานสะสม | 16 | 51 | 69 | 76 | 105 | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● งบประมาณสะสม (ล้านบาท) | 304.10 | 305.83 | 306.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท) | 298.71 | 300.39 | 300.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ➡ ปานกลาง 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) ➡ ปานกลาง 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) ➡ ปานกลาง 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/การประสานงาน) ➡ ปานกลาง 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) ➡ ปานกลาง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |