

PLANNING DIVISION



การประชุมเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับครั้งที่ 2/2565 วันที่ 14 มกราคม 2565

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566 - 2570

งบประมาณ : 1,600,000 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

- สุ่มอบ งวด 1 (30 วัน) เบิกจ่าย 20% โดยหักเงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 ของเงินงวด (304,000 บาท) วันที่ 29 ตุลาคม 2564
- สุ่มอบ งวด 2 (120 วัน) เบิกจ่าย 60% โดยหักเงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 ของเงินงวด (912,000 บาท) เติม วันที่ 27 มกราคม 2565 ****[รอแผนส่งมอบงวดงานใหม่ จากนิต้า]**
- สุ่มอบ งวด 3 (180 วัน) เบิกจ่าย 20% โดยหักเงินประกันผลงาน ร้อยละ 5 ของเงินงวด (304,000 บาท) เติม วันที่ 28 มีนาคม 2565 ****[รอแผนส่งมอบงวดงานใหม่ จากนิต้า]**

จัดประชุมตรวจรับฯ
เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ต้องขยายสัญญาไปอีก 90 วัน
เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566 - 2570

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

✓ **เปิดตัวมอบงานให้**
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

✓ **ส่งมอบ วันที่ 27**

✓ **ส่งมอบ วันที่ 28**

ต.ค. 64

พ.ย. 64

ธ.ค. 64

ม.ค. 65

ก.พ. 65

มี.ค. 65

✓ จัดประชุมคณะกรรมการ
แผนพัฒนากรมปศุสัตว์
(ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
2564 เพื่อรับฟังแนวคิด
นโยบาย เป้าหมาย
และ ทัศนคติการนำองค์กร
ของผู้บริหาร

✓ จัดประชุมเพื่อกำหนด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder Analysis)
ระหว่างที่ปรึกษาที่
กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องพระพิรุณ ตึก
อำนวยการ กรมปศุสัตว์

✓ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ความต้องการ และความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (บุคคลภายนอก) โดยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 2
วัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม
Zoom
โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ดังนี้
วันที่ 20 ธันวาคม 2564
- เวลา 09.30 - 12.00 น.
กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ, โคนม
และกระบือ
- เวลา 13.30 - 16.00 น.
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
- เวลา 09.30 - 12.00 น.
กลุ่มผู้เลี้ยงหมู-ไก่
- เวลา 13.30 - 16.00 น.
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร

★ **ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
(ครั้งที่ 1) เพื่อระดมความคิดเห็น
(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์
ระหว่างวันที่ 20 - 22 ม.ค. 65
ณ สถานที่เอกชน**
** เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
จึงทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้
คณะกรรมการตรวจรับผลสรุป
งานที่ปรึกษา กับที่ปรึกษา
จึงได้นัดหารือแนวทาง เมื่อวันที่
12 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น.
ผ่านระบบโปรแกรม Zoom
โดยที่ประชุมมีมติเลื่อนการประชุม
ออกไป และปรับรูปแบบการประชุม
โดยให้ทางที่ปรึกษาจัดทำหนังสือขยาย
เวลาการดำเนินงานเป็น ระยะเวลา
90 วัน พร้อมทั้งให้จัดทำรายละเอียด
แผนการปฏิบัติงาน และรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย (กรณีจัดประชุมรูปแบบ
ออนไลน์) และส่งให้คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาในการปรับแก้ไขสัญญา
ต่อไป

✓ **ประชุม
คณะกรรมการ
แผนพัฒนากรม
ปศุสัตว์ (ครั้งที่ 2)
เพื่อพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง)
ยุทธศาสตร์กรมปศุ
สัตว์ พ.ศ. 2566-
2570**
ที่เกิดจากการระดม
ความคิดเห็นในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ครั้งที่ 1

✓ **ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) (ครั้งที่
2) การระดมความ
คิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่าง
กรอบยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์
พ.ศ. 2566 - 2570
โดยนำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
แผนพัฒนากรมปศุ
สัตว์ที่มีต่อ (ร่าง)
ยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2566-
2570 มาประกอบการ
พิจารณา**

✓ **ประชุมคณะกรรมการ
แผนพัฒนากรม
ปศุสัตว์ (ครั้งที่ 3)
เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์
พ.ศ. 2566-2570
ที่ผ่านการพิจารณา
ทบทวนโดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop)
ครั้งที่ 2**

✓ **ประชาสัมพันธ์
รับฟังความคิดเห็น
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
แผนยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์
พ.ศ. 2566-2570
โดยการจัดส่งแบบ
ประเมินสอบถาม**

✓ **เผยแพร่แผน
ยุทธศาสตร์
กรมปศุสัตว์
พ.ศ. 2566-
2570
ให้หน่วยงาน
ภายในองค์กร
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย**

✓ **จัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับผลสรุปในการจ้าง
ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2564 เพื่อการ
ตรวจสอบรายละเอียดของงาน
จ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำ
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ.
2566 - 2570 งวดงานที่ 1
และสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการตรวจรับฯ เสนอ
กรมฯ เรียบร้อยแล้ว**

การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคลกรมลปศุสัตว์

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.64

พ.ย.64

ธ.ค.64

ม.ค.65

ก.พ.65

มี.ค.65

เม.ย.65

พ.ค.65

มิ.ย.65

ก.ค.65

ส.ค.65

ก.ย.65

22

21

20

กำหนดจัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
การจ้างเหมาบุคคล
กรมลปศุสัตว์
ครั้งที่ 4/2564
ในวันที่ 7 มกราคม 2565
เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ
ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

*** กำหนดจัดประชุมทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสุดท้าย
ของแต่ละไตรมาส
กรณีเป็นวันหยุด หรือประธานติดภารกิจ หรือเป็นเรื่อง
เร่งด่วนจะเลื่อนการประชุมตามความเหมาะสม

แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1

19 ต.ค. 64 : คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2

พ.ย. 64 : สำนัก/กอง จัดทำรายละเอียดคำขอ งบประมาณ ปี 2566 / ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมายผลิต โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ ส่ง กพว.

4

- อยู่ระหว่างดำเนินการ -
 4 ม.ค. 65 คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วมวินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายปี 2566 / และ กรมฯ ส่งคำของบประมาณปี 2566 ให้ สศก. (สศก. 1-4) เพื่อเสนอ สป.
 14 ม.ค. 65 กรมฯ ส่งคำของบประมาณปี 2566 ให้ สป. ผ่านระบบ e-Budgeting

6

- กรมฯ จัดทำเอกสารงบประมาณปี 2566 ส่ง คณะ กมร./คณะอนุ กมร. 11 พ.ค. 65 กรมฯ จัดทำข้อมูลชี้แจง งบประมาณ 2566 ต่อคณะ กมร. ส่ง สศก. 17 พ.ค. 65 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พรบ.งบประมาณ 2566 และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร

8

- กรมฯ ชี้แจงข้อมูลต่อ สส./สว. 17 - 18 ส.ค. 65 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ 2566 วาระที่ 2 - 3 29 - 30 ส.ค. 65 วุฒิสภา พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ 2566

ต.ค.	พ.ย.	ส.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
64	64	64	65	65	65	65	65	65	65	65	65

3

3 ส.ค. 64 ทบทวนปรับปรุงเป้าหมาย/กลยุทธ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ส่ง สศก.
 7 ส.ค. 64 กรมฯ เห็นชอบข้อเสนอเป้าหมาย และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2566
 14 ส.ค. 64 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและมอบหมายผู้กำกับดูแล
 22 ส.ค. 64 นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณปี 2566
 24 ส.ค. 64 กรมฯ ส่งคำของบประมาณปี 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐให้ สป.

5

- กรมฯ จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณปี 2566 / ปรับปรุงตาม มติ ครม. ส่ง สป.
 15 มี.ค. 65 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมแนวทางการปรับปรุงงบประมาณปี 2566
 18 มี.ค. 65 กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ 2566 ตาม สป. ส่ง สศก.
 29 มี.ค. 65 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 26 เม.ย. 65 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณปี 2566 / ให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่าง พรบ. งบประมาณปี 2566


7

- กรมฯ ชี้แจงงบประมาณปี 2566 ต่อ คณะ กมร./คณะอนุ กมร. 1 - 2 มิ.ย. 65 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณ 2566 วาระที่ 1
 13 มิ.ย. 65 สศก. ประชุมเตรียมการชี้แจง งบประมาณ 2566 ต่อ คณะ กมร.

9

- กรมฯ จัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 ส่ง สป./แจ้งแผนแก่ผู้บริหาร
 6 ก.ย. 65 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พรบ.งบประมาณ 2566 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

การจัดทำรายงานประจำปี 2564



การประเมินผลโครงการสัปดาห์แพทย์พระราชทานฯ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

จังหวัดอุทัยธานี
(14-16 ส.ค. 64)



จังหวัดชัยภูมิ
(26-28 ม.ค. 65)



จังหวัดสงขลา
(24-26 พ.ค. 65)



จังหวัดนครพนม
(17-19 ก.ค. 65)

อยู่ระหว่างสรุปผลการประเมินโครงการฯ (ครั้งที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี)



การพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เสนอโครงการ
รอบที่ 1



เสนอโครงการ
รอบที่ 2



กษ. ดำเนินการจัดทำกรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูฯ ด้านการเกษตร แบ่งเป็น 9 โครงการ โดยกรมปศุสัตว์ได้เสนอโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูฯ ด้านการเกษตร ดังนี้

สรุปโครงการที่กรมปศุสัตว์เสนอภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
ด้านการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 5,126,297,350 บาท

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
โครงการที่ 1 โครงการต้นแบบการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	2,815,500,000	กสส.
1. โครงการธนาคารโคหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูง	1,515,000,000	กสส.
2. โครงการธนาคารแพะหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูง	690,000,000	กสส.
3. โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์เชิงการค้าของหมู่บ้าน	375,900,000	กสส., สอส.
4. โครงการศูนย์บริการอาหารสัตว์หมู่บ้าน	226,000,000	กสส., สอส.
5. โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์หมู่บ้าน	8,600,000	กสส., กพส.

สรุปโครงการที่กรมปศุสัตว์เสนอภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ด้านการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 5,126,297,350 บาท (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร		กพส.
จัดส่งเป้าหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร		กพส.
โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้ (แรงงานคืบกัน)	12,705,000	กสส.
โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์คนไทยคืบกัน	12,705,000	กสส.
โครงการที่ 4 โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชยืนต้น (ยาง ทุเรียน กล้วย)		กสส.
จัดทำเมนูทางเลือกอาชีพเสริม (เลี้ยงสัตว์ปีก) เพิ่มรายได้ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร	(รายละเอียด 5,000 บาท)	กสส.

สรุปโครงการที่กรมปศุสัตว์เสนอภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ด้านการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 5,126,297,350 บาท (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
โครงการที่ 5 โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตขยายพันธุ์ดี	1,977,882,760	สกป.
โครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตโคและกระบือคุณภาพสูงด้วยนวัตกรรม การผลิตตัวอ่อนนอกร่างกาย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน	1,977,882,760	สกป., กสส., สอส.
โครงการที่ 7 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	85,100,000	กพก.
กิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต	85,100,000	กพก.
โครงการที่ 9 โครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด	235,109,590	กสส.
โครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ด้านปศุสัตว์	235,109,590	กสส.

ความก้าวหน้า โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ขยาย
ระยะเวลา
ดำเนินการ



สทป. ได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ และกองแผนงานได้จัดส่งหนังสือเพื่อขอขยายเวลาให้ สศช. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่าง สศช. ดำเนินการเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 จากระบบ GFMS

งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	5,338,700.00	<u>เปรียบเทียบ งบม. ที่ได้รับ (%)</u>
เบิกจ่าย	3,049,449.52	57.12 %
ก่องหนี่ผูกพัน	41,623.00	0.78 %
คงเหลือ	2,247,627.48	42.10 %



งบลงทุนเหลือจ่าย 26,469.26 บาท >>> [ดำเนินการส่งคืนศูนย์ต้นทุนกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564]
 งบบุคลากร 1,560,915.42 บาท
 ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 660,242.80 บาท >>> [เพิ่มพนักงานสื่อสารงานประจำปี 250,000 บาท /ตชว. 410,242.80 บาท]