

รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (กันยายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568))

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เปรียบเทียบ แผน/ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน			งปม. ที่ ได้จัดสรร	งปม. ที่เบิกจ่าย	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ			
แผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้							
โครงการ พัฒนาศักยภาพพื้นที่							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
	จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ราย	500	500	100.00		
	จำนวนผลผลิตแพะที่ผลิตได้ต่อปีไม่น้อยกว่า	ตัว	450	69	15.33		
	จำนวนโคเนื้อได้รับบริการดูแลสุขภาพสัตว์และผสมเทียมไม่น้อยกว่า	ตัว	3,000	1,709	56.97		
	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น (กสส.)	ร้อยละ	60	92.20	153.67		
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
	จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ราย	500	500	100.00		
	จำนวนผลผลิตแพะที่ผลิตได้ต่อปีไม่น้อยกว่า	ตัว	450	69	15.33		
	จำนวนโคเนื้อได้รับบริการดูแลสุขภาพสัตว์และผสมเทียมไม่น้อยกว่า	ตัว	3,000	1,709	56.97		
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน							
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
	เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์	ราย	8,436	8,458	100.26		
	จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	กิโลกรัม	43,410,000	46,895,700	108.03		
	ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ ด้านปศุสัตว์	สายพันธุ์	970	1,274	131.34		
	จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมัน	ตัว	18,000	19,048	105.82		
	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น (กสส. + กผส.)	ร้อยละ	5	27.75			
1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนงานปศุสัตว์							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
	เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์	ราย	8,436	8,458	100.26		
3) กิจกรรมหลัก จัดการสวัสดิภาพสัตว์							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
	จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมัน	ตัว	18,000	19,048	105.82		
	รักษาพยาบาลสัตว์	ตัว	2,800	3,173	113.32		
5) กิจกรรมหลัก พัฒนาอาหารสัตว์							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
					51.5217	50.7609	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (กันยายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568))

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เปรียบเทียบ แผน/ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน			งปม. ที่ได้จัดสรร	งปม. ที่เบิกจ่าย	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ			
จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	กิโลกรัม	43,410,000	46,895,700	108.03			
6) กิจกรรมหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	สายพันธุ์	970	1,274	131.34			
7. กิจกรรมหลัก พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระบบ /ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ศวพ.ลำปาง) อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.พัฒนาระบบการรายงานภัยพิบัติ ของ ศปภ.ปศ. (กสส.) (ตรวจรับงวดที่ 4/15 ธ.ค. 68) 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สตส.) (ตรวจรับงวดที่ 4/ 28 ธ.ค. 68) 3. พัฒนาระบบการให้บริการใบอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (สพส.) (ตรวจรับงวดที่ 4/1 ธ.ค. 68) 4. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (สตส.) (ตรวจรับงวดที่ 4/11 พ.ย. 68)	ระบบ	5	1	20.00			
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า							
โครงการ พัฒนาลินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน (เปลี่ยนชื่อโครงการ)							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่น	ราย	54	44	81.48			
จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	4	4	100.00			
จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	9	9	100.00			
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าปศุสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่นเฉลี่ย (กสส.)	ร้อยละ	5	41.34				
รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น (กสส.)	ร้อยละ	5	32.64				
กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	9	9	100.00			
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาลินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							

รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (กันยายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568))

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เปรียบเทียบ แผน/ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน			งบม. ที่ ได้จัดสรร	งบม. ที่เบิกจ่าย	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ			
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่น	ราย	54	44	81.48			
จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	4	4.0	100.00			
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร					476.9636	394.8210	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	52,985	71,696	135.31			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ตัวอย่าง	311,012	317,051	101.94			
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน	โรงเรียน	8,325	8,471	101.75			
จำนวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) เพิ่มขึ้น (สพส.)	ร้อยละ	3	0.80				
1) กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์					466.3396	386.2613	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	52,740	71,438	135.45			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ตัวอย่าง	310,312	316,351	101.95			
2) กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์					6.5604	6.5528	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	แห่ง	245	258	105.31			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด	ตัวอย่าง	700	700	100.00			
3) กิจกรรมหลัก อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน					4.0636	2.0069	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน	โรงเรียน	8,325	8,471	101.75			
โครงการ พัฒนาเกษตรกรมัยยังยืน					27.4477	26.7210	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเกษตรกรมัยยังยืน	ราย	20,060	20,125	100.32			
จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง	ไร่	200	224.84	112.42			
สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าระบบการรับรองมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (สพส.)	ร้อยละ	3	-0.17				
1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์					7.3615	6.5058	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	60	86	143.33			
จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง	ไร่	200	224.84	112.42			

รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (กันยายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568))

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เปรียบเทียบ แผน/ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน			งปม. ที่ ได้จัดสรร	งปม. ที่เบิกจ่าย	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ			
2) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่					20.0862	20.2152	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย	20,000	20,039	100.20			
โครงการ จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)					8.1600	8.1600	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	2,720,000	3,260,119	119.86			
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร					8.1600	8.1600	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	2,720,000	3,260,119	119.86			
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่					5.5816	5.5802	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์	แปลง	54	54	100.00			
มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลงเพิ่มขึ้น (กสส.)	ร้อยละ	5	26.65				
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่					5.5816	5.5802	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์	แปลง	54	54	100.00			
โครงการ เพิ่มศักยภาพด้านอาหารสัตว์					23.7380	20.6301	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการอาหารสัตว์	ราย	9,240	9,373	101.44			
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตพืชอาหารสัตว์	ร้อยละ	5	22.79				
กิจกรรมหลัก สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร					10.8110	9.7742	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการอาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	ราย	9,100	9,235	101.48			
กิจกรรมหลัก ยกระดับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ในชุมชน					12.9270	10.8559	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์ในแต่ละพื้นที่	ราย	140	138	98.57			
โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร					986.3667	958.1619	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (กันยายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568))

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เปรียบเทียบ แผน/ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน			งบม. ที่ ได้จัดสรร	งบม. ที่เบิกจ่าย	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ตัว	16,788,400	16,720,074	99.59			
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	ตัว	204,700	226,854	110.82			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกันโรคล้มปี่ สกิน	ตัว	1,345,000	1,225,401	91.11			
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ตัว	679,000	733,112	107.97			
พื้นที่การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี	ไร่	5,500	5,500	100.00			
จำนวนการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า สิ้นค้าปุ๋ยสัตว์ผิดกฎหมาย	ครั้ง	5,664	5,714	100.88			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	346,880	351,625	101.37			
อัตราการผสมติดของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียม (สทป.)	ร้อยละ	66	67.18				
การเกิดโรคที่สำคัญลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า (สคบ.)	ร้อยละ	5	-11.11				
สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	84.36				
1) กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์					211.4617	193.9973	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ตัว	679,000	733,112	107.97			
2) กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตปุ๋ยสัตว์					142.8460	138.7835	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	ตัว	204,700	226,854	110.82			
3) กิจกรรมหลัก ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยสัตว์					65.5377	49.7369	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
พื้นที่การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี	ไร่	5,500	5,500	100.00			
4) กิจกรรมหลัก เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์					275.6561	267.4730	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า สิ้นค้าปุ๋ยสัตว์ผิดกฎหมาย	ครั้ง	5,664	5,714	100.88			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	239,123	243,613	101.88			
ผลิตวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ (ไคส/ซี.ซี.)	หน่วย	125,629,300	132,268,265	105.28			
ทำลายเชื้อโรคนานพาทะผ่านจุดตรวจ	คัน	242,550	248,372	102.40			
ทำลายเชื้อโรคนานพาทะผ่านจุดตรวจ (สัตว์ปีก)	คัน	24,255	30,376	125.24			
5) กิจกรรมหลัก การพัฒนาสุขภาพสัตว์					421.9406	407.6450	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							

รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (กันยายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568))

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เปรียบเทียบ แผน/ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน			งบม. ที่ ได้จัดสรร	งบม. ที่เบิกจ่าย	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและโรคสัตว์แปลกถิ่น	ตัวอย่าง	107,757	108,012	100.24			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่ (AHS)	ตัวอย่าง	7,740	7,360	95.09			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่ (ล้มปี สกีน)	ตัวอย่าง	1,040	918	88.27			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่ (สัตว์ปีก)	ตัวอย่าง	67,437	68,258	101.22			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่ (สุกร)	ตัวอย่าง	28,100	28,534	101.54			
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่ (บลูทังก์/Q-fever/ปากเท้าเปื่อย)	ตัวอย่าง	3,440	2,942	85.52			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ตัว	16,788,400	16,720,074	99.59			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการดูแลสุขภาพ	ตัว	75,100	80,208	106.80			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ) [2 รอบ]							
FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ รอบที่ 1 (ต.ค. 67 - มี.ค. 68)	ตัว	6,005,000	5,902,674	98.30			
FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ รอบที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 68)	ตัว	6,005,000	6,058,489	100.89			
เฉลี่ย FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ 2 รอบ (2)	ตัว	6,005,000	5,980,582	99.59			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคนม) [3 รอบ]							
FMD โคนม รอบที่ 1 (ต.ค. 67 - ม.ค. 68)	ตัว	613,000	486,374	79.34			
FMD โคนม รอบที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 68)	ตัว	613,000	677,608	110.54			
FMD โคนมรอบที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 68)	ตัว	613,000	600,820	98.01			
			1,764,802				
เฉลี่ย FMD โคนม 3 รอบ (3)	ตัว	613,000	588,267	95.97			
FMD กระตุ้นภูมิคุ้มกันในลูกสัตว์เกิดใหม่	ตัว	81,000	72,918	90.02			
เฉลี่ย FMD โคนม + กระตุ้นภูมิ	ตัว	694,000	661,185	95.27			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD สุกร) 2 รอบ							
FMD สุกร รอบที่ 1 (ต.ค. 67 - มี.ค. 68)	ตัว	14,300	10,594	74.08			
FMD สุกร รอบที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 68)	ตัว	14,300	13,060	91.33			
เฉลี่ย FMD สุกร 2 รอบ (2)	ตัว	14,300	11,827	82.71			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB)							
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ รอบที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 67)	ตัว	10,000,000	6,683,758	66.84			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ รอบที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 68)	ตัว	10,000,000	13,394,480	133.94			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ รอบที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)	ตัว	10,000,000	7,805,025	78.05			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ รอบที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 68)	ตัว	10,000,000	12,061,825	120.62			

รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (กันยายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568))

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เปรียบเทียบ แผน/ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน			งปม. ที่ ได้จัดสรร	งปม. ที่เบิกจ่าย	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ			
เฉลี่ยใช้หัวตกร 4 รอบ (/4)	ตัว	10,000,000	9,986,272	99.86			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ พืชสุนัขบ้า	ตัว	490,000	252,778	51.59			
	ตัว		221,877				
	รวม วัคซีน 67+68	490,000	474,655	96.87			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกันโรคคúmปี สกีน		1,345,000	1,225,401	91			
	รอบที่ 1	1,345,000	1,384,590	102.94			
	รอบที่ 2	1,345,000	1,066,212	79.27			
	เฉลี่ย 2 รอบ (/2)	1,345,000	1,225,401	91.11			
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้า เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)					1.3381	1.3381	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	500	500	100.00			
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชอาหารสัตว์ (กสส.)	ร้อยละ	95	100.00				
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการการผลิตสินค้า เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)					1.3381	1.3381	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	500	500	100.00			
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม							
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ					79.1727	78.6415	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	26,970	32,078	118.94			
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	87,000	91,159	104.78			
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสุนัขและแมวลดลงไม่น้อยกว่า (สคบ.)	ร้อยละ	0.5	6.19				
เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า (กพท.)	ร้อยละ	60	67.36				
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (กพท.)	ร้อยละ	3	0.00				
1) กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					22.1932	22.1457	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	10,970	14,889	135.72			
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โรงเรียน	250	250	100.00			
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการคลินิกปศุสัตว์	ราย	15,400	16,589	107.72			
2) กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า					53.7773	53.2667	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (กันยายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568))

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เปรียบเทียบ แผน/ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน			งปม. ที่ ได้จัดสรร	งปม. ที่เบิกจ่าย	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนสัตว์ที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	87,000	91,159	104.78			
3) กิจกรรมหลัก การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)					1.5482	1.5859	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรภายใต้โครงการหลวงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	200	200	100.00			
2) กิจกรรมหลัก การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง)					1.6540	1.6432	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	400	400	100.00			
แผนงาน บูรณาการพัฒนาระบบและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก							
โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	2,849	2,849	100.00			
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (กสส.)	ร้อยละ	5	20.89				
กิจกรรมหลัก สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง					2.9290	2.9206	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	2,849	2,849	100.00			
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	ราย	8,910	8,910	100.00			
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (กสส.)	ร้อยละ	5	13.43				
กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร					11.1045	11.0983	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	ราย	8,910	8,910	100.00			
แผนงาน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน							
โครงการ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	1,200	1,200	100.00			
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (กสส.)	ร้อยละ	5	12.55				
กิจกรรมหลัก ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร					8.0621	8.0617	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (กันยายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568))

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เปรียบเทียบ แผน/ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน			งบม. ที่ ได้จัดสรร	งบม. ที่เบิกจ่าย	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	1,200	1,200	100.00			
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ							
โครงการ ผลิตก้อนขี้ปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม					1.2240	0.9281	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนโรงงานผลิตผลิตก้อนขี้ปศุสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ตามข้อกำหนดของโครงการฯ	แห่ง	50	50	100.00			
โรงงานผลิตผลิตก้อนขี้ปศุสัตว์มีมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	10.78				
กิจกรรมหลัก ผลิตก้อนขี้ปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม					1.2240	0.9281	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนโรงงานผลิตผลิตก้อนขี้ปศุสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ตามข้อกำหนดของโครงการฯ	แห่ง	50	50	100.00			
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ							
โครงการลดผลกระทบจากภาคปศุสัตว์ร่วมกับปัญหาลุ่มน้ำวิกฤติอย่างยั่งยืน					1.5703	1.5696	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ การบำบัดน้ำเสีย	แห่ง	12	12	100.00			
จำนวนตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะใกล้สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการบำบัดน้ำเสีย	ตัวอย่าง	120	120	100.00			
สถานประกอบการกิจการด้านปศุสัตว์ได้รับแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	100.00				
กิจกรรมหลัก ลดผลกระทบจากภาคปศุสัตว์ร่วมกับปัญหาลุ่มน้ำวิกฤติอย่างยั่งยืน					1.5703	1.5696	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนโรงงานผลิตผลิตก้อนขี้ปศุสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ตามข้อกำหนดของโครงการฯ	แห่ง	12	12	100.00			
จำนวนตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะใกล้สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการบำบัดน้ำเสีย	ตัวอย่าง	120	120	100.00			
แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ							
โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและเพิ่มศักยภาพบุคลากรกรมปศุสัตว์					3,404.2117	3,564.3387	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ	ราย	100	163	163.00			
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	88.75				
กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและเพิ่มศักยภาพบุคลากรกรมปศุสัตว์ เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน					3,404.2117	3,564.3387	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย.68

รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (กันยายน 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568))

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เปรียบเทียบ แผน/ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินการ
		ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน			งปม. ที่ ได้จัดสรร	งปม. ที่เบิกจ่าย	
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
จำนวนบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ	ราย	100	163	163.00			