

รายงานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์และติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕ คน

๑. นายวีรชาติ	เชื่อนรัตน์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประธาน
๒. นางเย็นจิต	ทองยงค์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๓. นายบุญญฤกษ์	ปิ่นประสงค์	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	
๔. นายธานี	ภาคอุทัย	กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	
๕. นายสุพจน์	ศรีสร้อย	กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	
๖. นางสาวนภัสสร	พรหมสุขโข	กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	
๗. นางสาวนพเก้า	กะตากล	กองแผนงาน	
๘. นายไพโรจน์	จิ๋วบุญสร้าง	กองแผนงาน	
๙. นางมณีนรัตน์	งานพิพัฒน์มงคล	กองแผนงาน	
๑๐. นายพรพิรุณ	ชินสอน	สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	
๑๑. นายถนอม	น้อยหมอ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๑๒. นายเอกชัย	ก่อเกียรติสกุลชัย	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	
๑๓. นายณัฐชา	วาจาสัตย์	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	
๑๔. นางสาวจันจิรา	สังข์ทอง	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๑๕. นางสาวอลิษา	สายแผ้ว	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวีรชาติ เชื่อนรัตน์) : แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. กรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตรและวัตถุประสงค์การประชุม

ด้วยสภาพปฏิรูปแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเกษตร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการฯ และสภาพปฏิรูปแห่งชาติ จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวต่อไป โดยการรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว จำเป็น จะต้องชี้แจงถึงขั้นตอน และรายละเอียดการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มการตรวจราชการของผู้ตรวจ ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้ผู้บริหารระดับสูง รับทราบ ตามขั้นตอนต่อไป

บทสรุปและข้อเสนอแนะการปฏิรูปภาคการเกษตร ตามคณะกรรมการเสนอ

จากการเดินทางปฏิรูปภาคการเกษตรไทย ตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบเรียบร้อย แห่งชาติ ที่มุ่งการพัฒนาภาคการเกษตรเน้นหัวใจสำคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ เจาะกลุ่มเกษตรกร สินค้าเกษตร ทรัพยากร เกษตร และการบริหารจัดการภาครัฐนั้น สภาพปฏิรูปแห่งชาติ ได้พิจารณาและปรับให้สอดคล้องในการนำไปใช้ ประกอบด้วย

๑) ด้านการเกษตร ให้เป็นเกษตรปราดเปรื่อง สร้างความสามารถในการแข่งขันแก่เกษตรกร และการมี ระบบรองรับสำหรับเกษตรกร ที่ต้องการออกจากอาชีพเกษตรกร

๒) ด้านระบบ ปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานสินค้า ระบบเครือข่าย ระบบข้อมูลตลาดสินค้า เกษตรล่วงหน้า เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค การเกษตร และการช่วยให้สามารถปรับตัว ต่อสิ่งที่จะมีผลต่อการเกษตรในอนาคต

๓) ด้านกลไกและการบริหารจัดการ ทั้งกฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ งานส่งเสริมการเกษตรต้องบูรณาการ เพื่อการเพิ่มความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร

๔) ด้านการบริหารความเสี่ยงของเกษตรกร ด้วยการประกันพืชผล

จากแนวทางการปฏิรูปดังกล่าวทั้งหมดมาสู่ข้อปฏิบัติหรือประเด็นการปฏิรูปภาคการเกษตร สรุปรวม ทั้งสิ้น ๙ ประเด็น แบ่งเป็น เกี่ยวกับการเสนอร่าง พ.ร.บ. ๕ ฉบับ ได้แก่

๑) การสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. รายได้ และสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ.

๒) การเสนอร่าง พ.ร.บ. ปาล์มและน้ำมันปาล์ม พ.ศ.

๓) การเสนอร่าง พ.ร.บ. มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง พ.ศ.

๔) การเสนอร่าง พ.ร.บ. พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อ กระบือ พ.ศ.

๕) การจัดทำและเสนอร่าง พ.ร.บ. สมพันธ์สหกรณ์เพื่อการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.

และการเสนอประเด็นอื่นๆอีก ๔ ประเด็น ได้แก่

๑) การปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรทั้งระบบ

๒) การปฏิรูประบบข้อมูล Digital Agriculture Economy

๓) การปฏิรูประบบความปลอดภัย / มาตรฐานสินค้า

๔) การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ / เป้าหมายระยะยาวสำหรับสินค้าเกษตรรายสาขา ซึ่งต่อจากนี้ไป จะเป็นการพิจารณาถึงแนวทาง การปฏิรูปภาคการเกษตร ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศว่าจะดำเนินการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไปอย่างไร

๒. นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลเร่งปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการมีนโยบาย การตลาดนำการผลิต เชื่อมันสามารถสร้างสมดุล ทางการตลาด สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๑ รมต. กษ. ได้กำหนดนโยบาย การตลาดนำ การผลิต เป็นแนวคิดด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่ ในการวางแผนการผลิตให้อุปสงค์ และอุปทานของสินค้าเกษตรเกิดความสมดุลกัน โดยสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สหกรณ์การเกษตรและผู้ค้า ส่งผลให้สามารถเชื่อมโยงกับสหกรณ์ได้ ๕๑๘ แห่ง ภาคเอกชน ๑๐๙ แห่ง ห้างโมเดิร์นเทรด ๓๐ แห่ง ส่งออก ๒๘ ประเทศ คิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท ซึ่งมีการดำเนินตามโครงการสำคัญกว่า ๑๕ โครงการ เป็นต้น

๓. นโยบายท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายนโยบายและแนวทาง ในการ ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ โดยสรุปดังนี้

๑) ให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านการเกษตรทั้งระบบ โดยให้ยึดข้อมูลในระดับพื้นที่เป็น หลัก เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา

๒) ให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนถูกต้องตามความเหมาะสม หากภารกิจใดไม่มี ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ให้สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

๓) ให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ

๔) ให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และมุ่งเป้าหมาย เพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรมและนำสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรและประเทศต่อไป

๔. การเปลี่ยนนโยบายสำคัญเร่งด่วนสู่การปฏิบัติ

กรมปศุสัตว์ มีผลการดำเนินงานและผลความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง เช่น แผนการปฏิรูปด้านการปศุสัตว์ การขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตด้านการปศุสัตว์ และการบริหารจัดการองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น

๕. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๑๙๗๔/๒๕๖๑

เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน

ข้อ ๓ ให้ ผต.กษ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการตามแผนการตรวจราชการ ของ ผต.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการธนาคารสินค้าเกษตร โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ข้อ ๔ ให้ ผต.กษ. ตรวจและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับกรม (งานของกรมปศุสัตว์)

ข้อ ๕ ให้ ผต.กษ. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบเป็นรองประธานอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีหน้าที่รับผิดชอบงานกลุ่มสินค้าปศุสัตว์

ดังนั้น การตรวจราชการของ ผต. กษ. (นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์) จักดำเนินการ ตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ และแนวนโยบายต่างๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงได้มอบหมายให้หน่วยงาน องค์การ รัฐวิสาหกิจ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อน และดำเนินการ โดยจะเป็นการตรวจติดตามที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มุ่งตัวชี้วัด มุ่งเป้าหมาย มุ่งวัตถุประสงค์ และมุ่งเจตนารมณ์ของแผนงาน / โครงการ ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ แผนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้แทนสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (นายพรพริณ ชินสอน) : รายงานความก้าวหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผลการดำเนินงานพบว่าโรคพิษสุนัขบ้าลดลง เหลือเพียงร้อยละ ๕ และมีการควบคุมประชากรสุนัข/แมว ดำเนินการผ่านโครงการพระราชดำริ โดยในปี ๒๕๖๒ การใช้วัคซีนในการควบคุมโรคลดลง ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์มีกิจกรรม ดังนี้ โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า (ระหว่างเดือน ต.ค.๖๑ – ก.พ.๖๒) เป้าหมาย ๑๗,๕๐๐ ราย ดำเนินการได้ ๒๓,๗๖๒ ราย โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ระหว่างเดือน มี.ค.- มิ.ย.๖๒) เป้าหมาย ๑๑,๑๐๕,๙๓๑ ตัว (ได้ส) ดำเนินการไปแล้ว ๖๔๙,๔๔๔ ตัว (ได้ส) โครงการตรวจระดับภูมิคุ้มกันหลังการรับวัคซีน เป้าหมาย ๑,๒๐๐ ตัวอย่าง (ดำเนินการในเดือน ก.ค.๖๒) โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น เป้าหมายพื้นที่ A (ไม่พบผู้เสียชีวิต และไม่พบสัตว์ติดเชื้อ) ๗,๗๗๗ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๖,๙๑๕ แห่ง โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกระดับท้องถิ่นปลอดโรคฯ เป้าหมาย ๖,๗๘๓ ตัวอย่าง ดำเนินการแล้ว ๓,๕๙๔ ตัวอย่าง และโครงการควบคุมประชากรสุนัข/แมว ผ่านโครงการพระราชดำริ ๑๒๐,๐๐๐ ตัว ดำเนินการแล้ว ๗๖,๕๔๘ ตัว/ทำหมัน เฝ้าระวัง ๒๕,๐๐๐ ตัว ดำเนินการแล้ว ๔๖,๑๖๗ ตัว

ผู้ตรวจราชการฯ ให้ข้อเสนอแนะ ว่าการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) การฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ ๘๐ ๒) ควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยการทำหมันให้ได้ร้อยละ ๓๐ และ

๓) ส่งตัวอย่างหัวสุนัข/แมวตรวจโรคให้ได้ตามแผน รวมทั้ง ควรเก็บตัวอย่างในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดี และต้องแก้ปัญหาเรื่องสถานที่พักพิงสัตว์ด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ สคบ. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

๓.๒ แผนการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ผู้แทนสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (นายณัฐชา วาจาสัตย์) : รายงานว่ากรมปศุสัตว์ได้ปฏิรูปโครงสร้างระบบการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนใหม่ จากเดิมมี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และมีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ โดยมีเกษตรกร และผู้ประกอบการ เป็นคณะกรรมการ เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ และอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยไม่มีเกษตรกร และผู้ประกอบการ เป็นคณะกรรมการ เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการกลาง และใน Milk Board

ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ ผู้ตรวจราชการฯ ได้เสนอให้คำนึงถึงเป้าหมายหลัก ๓ ข้อ คือ ๑) เด็กนักเรียนต้องได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ ๒) เกษตรกรสามารถจำหน่ายนมได้ทั้งหมด และ ๓) ผู้ประกอบการได้รับความเป็นธรรมจากการประมูลหรือซื้อขายนม ซึ่งคณะกรรมการจะต้องคำนึงถึงเป้าหมายหลักทั้ง ๓ ข้อนี้

ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (นายเอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย) : รายงานว่าหลักเกณฑ์นมโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการปรับเปลี่ยนใหม่ สรุปได้ดังนี้ ๑) เกณฑ์รายปีการศึกษา (เดิมรายภาคเรียน) ๒) คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน (เจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด) ๓) คัดเลือก จัดสรรสิทธิ / พื้นที่ โดยคณะอนุกรรมการฯ กลุ่มพื้นที่ ๕ คณะ ๔) สัญญาซื้อขาย แทน MOU รับผิดชอบตลอดปี ๕) มีหลักเกณฑ์คำนวณชัดเจนในการจัดสรรสิทธิ ๖) ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ๗) มีการลงโทษ ตักเตือน เบี่ยงปรับ ตัดสิทธิ แบนปีหน้า และการอุทธรณ์ และ ๘) มีการประเมินผลโครงการรายภาคเรียน

สำหรับคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประกอบด้วย หน่วยงานพิจารณาโทษตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ คณะทำงานประเมินผลการดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

๒) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด ที่แบ่งเป็น คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับอำเภอ และ คณะทำงานสอบข้อเท็จจริง

๓) คณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ สทป. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

๓.๓ การติดตามผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์

ผู้อำนวยการกองคลัง (นางเย็นจิต ทองยงค์) : รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒) สามารถเบิกจ่ายในภาพรวมได้ ร้อยละ ๔๗.๘๗ (เป้าหมายร้อยละ ๕๕) ก่อนหน้าผูกพัน ร้อยละ ๕.๒๒ คงเหลือ ร้อยละ ๔๖.๘๑ สาเหตุที่ทำให้การเบิกจ่ายมีความล่าช้า เช่น เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (spec) ล่าช้า เนื่องจากคณะกรรมการบางชุดมี spec ที่ต้องพิจารณาหลายรายการ

ผู้ตรวจราชการฯ มีข้อเสนอแนะ ให้กองคลังดำเนินการ ดังนี้ ๑) เสนอปัญหาให้ผู้บริหารรับทราบเป็นระยะ และ ๒) จัดทำแผนในการกำกับ ควบคุม เร่งรัด และเสนอมาตรการจัดการกับหน่วยงานที่เบิกจ่ายล่าช้า

ผู้แทนกองแผนงาน (นางสาวนพเก้า กะตากุล) : รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมปศุสัตว์เสนอขอรวมทั้งสิ้น ๑๑,๕๒๒.๘๙๓๐ ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๓๑๙.๖๗๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๖ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประสานจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณกับสำนักงบประมาณ

ผู้แทนกองแผนงาน (นางมณีนรีตน์ งานพิพัฒน์มงคล) : รายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ มีกิจกรรมที่มีผลงานต่ำกว่าแผน ดังนี้

งาน Agenda ได้แก่ ๑) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ยังไม่มีผลงาน เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคัดเลือกเกษตรกรไม่ครบตามเป้าหมาย ๒) กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ดำเนินการได้ ๑๒๑ ราย จากเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๐ เนื่องจากอยู่ระหว่างการโอนงบประมาณตามเป้าหมายที่ได้รับ ซึ่งบางจังหวัดรายชื่อเกษตรกรที่สมัครไม่ตรงกับของกระทรวงมหาดไทย ต้องมีการตรวจสอบจำนวนเกษตรกรที่ประสงค์ขอรับการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์

งาน Function ได้แก่ ๑) กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ (ฉีดวัคซีน Rabies) ดำเนินการได้ ๐.๒๑๘๘ ล้านตัว จากเป้าหมาย ๑ ล้านตัว คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๘๘ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัคซีนของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ – ๙ ๒) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ ดำเนินการได้ ๒๖๐ ราย จากเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖ เนื่องจากอยู่ระหว่างคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

งาน Area (บูรณาการพัฒนาศูนย์บริการที่ระดับภาค) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และพัฒนาศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน โดยผลงานการฝึกอบรมแม้ว่าจะดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ยังต่ำกว่าแผน ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

งานบูรณาการ (Interration) ได้แก่ ๑) โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการได้ ๒๖๐ ราย จากเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๒๖ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ๒) โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยังไม่มีผลงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ ๓) โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ จำนวน ๒๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเตรียมแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ผลการดำเนินงานเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐

ผู้ตรวจราชการฯ มีข้อเสนอแนะ ให้กองแผนงานดำเนินการ ดังนี้ ๑) จัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงรุก และ ๒) จัดทำระบบ digital ในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน แสดงให้ผู้บริหารรับทราบผลงานที่มีปัญหา

ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายธานี ภาคอุทัย) : รายงานการบริหารจัดการสินค้าของกรมปศุสัตว์ มีเป้าหมายหลัก ๒ ด้าน คือ ๑) การบริหารจำนวนสินค้าในเชิง Demand Supply และ ๒) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสินค้าภายใต้ยุทธศาสตร์ ซึ่งดำเนินการโดยคณะทำงานขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ และบอร์ดรายชนิดสัตว์ สำหรับการบริหารจัดการสินค้าจะแบ่งผู้รับผิดชอบเป็นรายชนิดสัตว์ เช่น ไก่ไข่ มี สพส. เป็นเลขานุการ ไก่เนื้อ มี กสส. เป็นเลขานุการ และ สุกร มี สคบ.เป็นเลขานุการ โดยผลงานที่ผ่านมาจะเป็นการแก้ปัญหาราคาสินค้าตกต่ำของไก่ไข่ และสุกร ซึ่งในอนาคตการพัฒนาสินค้ารายชนิดสัตว์ จะเน้นบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ และพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการรายใหญ่จะทำตลาดระดับประเทศ ผู้ประกอบการรายย่อยจะทำตลาดในพื้นที่ ที่มีการเลี้ยงสัตว์หนาแน่น

ผู้ตรวจราชการฯ มีข้อเสนอแนะ เรื่อง เป้าหมายของการดำเนินงานบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ การบริหารสมดุลสินค้า การพัฒนาศักยภาพสินค้า ความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์สินค้า และมาตรการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาสินค้า

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ กค. กผง. และ กสส. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิรัช รัตนเศรษฐ์) : กล่าวว่าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ๒) การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ ๓) การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ๔) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ๕) การประชาสัมพันธ์ ๖) การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า ๗) การติดตามและประเมินผล และ ๘) การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประเด็นการตรวจติดตาม ได้แก่

๑. ผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยขอให้สรุปผลการดำเนินการครอบคลุมประเด็น ดังนี้

- การควบคุมประชากรสุนัขและแมว
- การเก็บตัวอย่างสัตว์เพื่อตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
- การควบคุมโรคในสัตว์
- แนวทางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานที่พักพิงสุนัข - แมว จัดในพื้นที่

๒. ผลการดำเนินการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ต้นแบบ มีประเด็นการตรวจติดตามเฉพาะจังหวัด นครราชสีมา อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช อุทัยธานี และ กทม. ดังนี้

- ความสำเร็จการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ต้นแบบ
- ภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์พักพิงสัตว์ต้นแบบ
- ปัญหา อุปสรรคในการจัดตั้ง หรือดำเนินงานของศูนย์พักพิงสัตว์ต้นแบบ

๓. ผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น เช่น

- การสำรวจจำนวน และขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว ที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความสำเร็จในการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน โดยขอให้สรุปผลการดำเนินการครอบคลุมประเด็น ดังนี้

- ภาพรวมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน
- การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน และการบูรณาการช่องทางและเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์

๕. ผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า

๖. จังหวัดใช้รูปแบบการบูรณาการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดรูปแบบใด ระหว่างรูปแบบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือรูปแบบคณะกรรมการที่ทำหน้าที่การป้องกัน แก้ไขและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัดโดยเฉพาะ ขอให้สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

๗. ผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในแรงงานต่างด้าว โดยขอให้สรุปผลการดำเนินการครอบคลุมประเด็น ดังนี้

- สถานการณ์การกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และการทำประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
- สถานการณ์การควบคุมการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในประเทศของแรงงานต่างด้าว (ประเด็นการตรวจติดตามเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดน)

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ สคบ. ดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป

๔.๒ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์) : กำหนดกรอบให้หน่วยงานนำเสนอ ดังนี้ ๑) รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ ๒) ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ปัญหา และ ๓) การบริหารจัดการโครงการผ่านกลไกการขับเคลื่อนอย่างไร โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม เช่น

๑. ฟาร์มเกษตรกร : โรงเรือนได้มาตรฐาน GAP คุณภาพนมเบื้องต้นมีคุณภาพดี มีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม

๒. ศูนย์ / สหกรณ์ รวมนม : ปริมาณของแข็งรวม (Total Solid $\geq$ ๑๒.๑๕ %) ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาว $\leq 50,000$ cell/cc การตรวจสอบการซื้อขายน้ำนมโค

๓. ผู้ประกอบการโรงงาน : ใบอนุญาตโรงงาน / ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบการส่งมอบนมโรงงานตามที่กำหนด กำกับ ติดตามการขนส่งและการเก็บรักษา

๔. โรงเรือน : ตรวจสอบคุณภาพ และการจัดเก็บนมพาสเจอร์ UHT ให้ถูกต้อง

๕. นักเรียน : ดื่มนมที่มีคุณภาพตั้งแต่วันเปิดเทอม


มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ สทป. และ สทส. ดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์) : มอบหมายให้กรมปศุสัตว์พิจารณาดำเนินการใน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) การปรับเปลี่ยนการทำงานจากเชิงรับเป็นเชิงรุก และ ๒) การบริหารจัดการข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน การพัฒนาคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหาเครื่องมือให้มีความทันสมัย และการจัดการเชิงรุกในทุกมิติ โดยผู้ตรวจราชการฯ แนะนำให้ไปศึกษาโมเดล ๙๙๖ ของแฉีควา และการจัดทำระบบ Dao ของ Google

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.


(นางสาวจินตนาภรณ์ ไสยะกิจ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ตรวจราชการการประชุม


(นางมณีนรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจราชการการประชุม



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่ 2829
วันที่ 17 เม.ย. 2562
เวลา 13.40 น.
ประเภท 1

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขรับที่ 16173
วันที่ 17 เม.ย. 2562
เวลา 21.5

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตรวจราชการ โทร.๐-๒๒๘๒-๓๓๖๒

ที่ กษ ๐๒๐๖.๑๖/๕๐ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอลើประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์และติดตามความก้าวหน้า
โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์) เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (กลุ่มสินค้าปศุสัตว์) และสำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้แก่

๑. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๑.๖๐๖
๒. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน → สล., กส., สส., สก. 13. ๓๐ น
๓. การบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ → สอ., กส., สส.

ในการนี้ เพื่อเป็นหารือแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ จึงใคร่ขอเชิญท่าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์ร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๑ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ ขอให้กรมปศุสัตว์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลแผน ผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

กองแผนงาน
เลขรับที่ 1940
วันที่ 19 เม.ย 62
เวลา 9.47 น.

(นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

19 เม.ย 62
19 เม.ย 62
19 เม.ย 62

19 เม.ย 62
(นายอวยชัย ชัยยุทธ)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รวม
มอบหมาย
แผน

(นายสรวิศ ธานีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระการประชุม
เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์
และติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. วัตถุประสงค์ของการประชุม
๒. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๔๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๑. แผนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒. แผนการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
๓. แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์
๔. แบบฟอร์มการรายงานแผน/ผลการดำเนินงานโครงการฯ
๕.
๖.

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา ✓

๑. ผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒. ผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
๓. ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการกลุ่มสินค้าปศุสัตว์
๔.
๕.

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ