

**กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลลัพธ์ ปี 2561**  
**Function (ภารกิจพื้นฐาน) ข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2561**

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
1. กิจกรรม : ฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตร โรคสัตว์ (ฉีดวัคซีน Rabies) 	เป้าหมาย 1.00 ล้านตัว ผลงาน 0.8976  ล้านตัว (ร้อยละ 89.76)	งบประมาณ : 349,465,100 บาท  ผลเบิกจ่าย : 257,864,856.16 บาท ร้อยละ 73.79
2. กิจกรรม : ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน การปศุสัตว์ 	เป้าหมาย 58,250 ราย ผลงาน 51,187 ราย  (ร้อยละ 87.87)	งบประมาณ : 80,691,400 บาท  ผลเบิกจ่าย : 55,964,730.56 บาท ร้อยละ 69.36
3. กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 	เป้าหมาย 1.5622 ล้านตัว ผลงาน 1.0580  ล้านตัว (ร้อยละ 67.73)	งบประมาณ : 273,811,000 บาท  ผลเบิกจ่าย : 201,593,940.20 บาท ร้อยละ 64.78
4. กิจกรรม : พัฒนาอาหารสัตว์ 	เป้าหมาย 51,260 ตัน ผลงาน 36,640 ตัน  (ร้อยละ 71.48)	งบประมาณ : 104,878,500 บาท  ผลเบิกจ่าย : 81,441,566.86 บาท ร้อยละ 67.88
5. กิจกรรม : ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 	เป้าหมาย 1,115 สายพันธุ์ ผลงาน 722  สายพันธุ์ (ร้อยละ 64.75)	งบประมาณ : 10,307,000 บาท  ผลเบิกจ่าย : 6,959,117.72 บาท ร้อยละ 67.52
6. กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	เป้าหมาย ร้อยละ 90 	งบประมาณ : 52,882,300 บาท  ผลเบิกจ่าย : 33,718,654.69 บาท ร้อยละ 56.23



# กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลวิเคราะห์ / ประเมิน	ข้อเสนอ / แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ																																																																													
<p><b>ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์</b></p> <p><b>กิจกรรม :</b> ฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและ ฆ่าสัตว์โรคร้าย (ฉีดวัคซีน Rabies)</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> ฝ้าระวังเชิงรุก ควบคุมและป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทำหมันสุนัข พัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคร้าย การบังคับกฎหมาย และควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ภายในประเทศ</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคร้าย</p> <p>งบประมาณ : 349,465,100 บาท ผลเบิกจ่าย : 257,864,856.16 บาท ร้อยละ 73.79</p> <div style="border: 1px solid blue; background-color: #ADD8E6; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)</li> <li>2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า)</li> <li>3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)</li> <li>4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)</li> <li>5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)</li> </ol> </div>	<p>รับผิดชอบโดย : สคป.</p> <p>เป้าหมาย 1.00 ล้านตัว ผลงาน 0.8976 ล้านตัว (ร้อยละ 89.76)</p>	<p style="text-align: center;"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● เป้าหมายสะสม</td> <td>0.084</td> <td>0.168</td> <td>0.252</td> <td>0.336</td> <td>0.420</td> <td>0.504</td> <td>0.588</td> <td>0.672</td> <td>0.756</td> <td>0.840</td> <td>0.924</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>● ผลงานสะสม</td> <td>0.008</td> <td>0.019</td> <td>0.040</td> <td>0.129</td> <td>0.312</td> <td>0.589</td> <td>0.713</td> <td>0.898</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>ผลการเบิกจ่าย</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>47.80</td> <td>67.01</td> <td>202.83</td> <td>220.88</td> <td>234.15</td> <td>293.18</td> <td>302.81</td> <td>312.14</td> <td>324.33</td> <td>334.66</td> <td>342.33</td> <td>349.47</td> </tr> <tr> <td>● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>6.90</td> <td>49.01</td> <td>112.45</td> <td>137.28</td> <td>165.68</td> <td>194.56</td> <td>209.81</td> <td>257.86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	● เป้าหมายสะสม	0.084	0.168	0.252	0.336	0.420	0.504	0.588	0.672	0.756	0.840	0.924	1.000	● ผลงานสะสม	0.008	0.019	0.040	0.129	0.312	0.589	0.713	0.898						ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	● งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	47.80	67.01	202.83	220.88	234.15	293.18	302.81	312.14	324.33	334.66	342.33	349.47	● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	6.90	49.01	112.45	137.28	165.68	194.56	209.81	257.86					<p>อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ วัคซีน ส่วนผลงาน ในระบบฯ ได้มีการ ชดเชยวัคซีนของปี 60 ที่มีปัญหาให้กับ จังหวัดบางส่วน</p>	<p>ข้อมูล มาจาก e-Op</p>
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																						
● เป้าหมายสะสม	0.084	0.168	0.252	0.336	0.420	0.504	0.588	0.672	0.756	0.840	0.924	1.000																																																																						
● ผลงานสะสม	0.008	0.019	0.040	0.129	0.312	0.589	0.713	0.898																																																																										
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																						
● งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	47.80	67.01	202.83	220.88	234.15	293.18	302.81	312.14	324.33	334.66	342.33	349.47																																																																						
● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	6.90	49.01	112.45	137.28	165.68	194.56	209.81	257.86																																																																										

# กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลวิเคราะห์ / ประเมิน	ข้อเสนอ / แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ																																																																														
<p><b>ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร</b></p> <p><b>กิจกรรม :</b> ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการบุคลากร</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาสลิดตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ กระบวนการผลิตการแปรรูปและการตลาด ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และมุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และติดตาม วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ด้านปลาสลิดแก่เกษตรกร</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</p> <p>งบประมาณ : 80,691,400 บาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 55,964,730.56 บาท ร้อยละ 69.36</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กสส. กผส. กพก. และ สอส.</p> <p>เป้าหมาย 58,250 ราย</p> <p>ผลงาน 51,187 ราย (ร้อยละ 87.87)</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>250</td> <td>8,160</td> <td>18,239</td> <td>27,412</td> <td>34,598</td> <td>41,584</td> <td>46,450</td> <td>51,106</td> <td>53,842</td> <td>56,048</td> <td>58,154</td> <td>58,250</td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>24</td> <td>6,907</td> <td>14,288</td> <td>23,013</td> <td>30,245</td> <td>38,359</td> <td>46,080</td> <td>51,187</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>14.05</td> <td>31.20</td> <td>51.33</td> <td>60.72</td> <td>63.68</td> <td>66.24</td> <td>71.89</td> <td>73.44</td> <td>74.95</td> <td>77.88</td> <td>79.57</td> <td>80.69</td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.36</td> <td>7.11</td> <td>17.22</td> <td>23.98</td> <td>34.08</td> <td>45.04</td> <td>48.14</td> <td>55.96</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	เป้าหมายสะสม	250	8,160	18,239	27,412	34,598	41,584	46,450	51,106	53,842	56,048	58,154	58,250	ผลงานสะสม	24	6,907	14,288	23,013	30,245	38,359	46,080	51,187						ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	14.05	31.20	51.33	60.72	63.68	66.24	71.89	73.44	74.95	77.88	79.57	80.69	ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.36	7.11	17.22	23.98	34.08	45.04	48.14	55.96					<p>อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร</p>		<p>ข้อมูลมาจาก e-Op</p>
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																							
เป้าหมายสะสม	250	8,160	18,239	27,412	34,598	41,584	46,450	51,106	53,842	56,048	58,154	58,250																																																																							
ผลงานสะสม	24	6,907	14,288	23,013	30,245	38,359	46,080	51,187																																																																											
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																							
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	14.05	31.20	51.33	60.72	63.68	66.24	71.89	73.44	74.95	77.88	79.57	80.69																																																																							
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.36	7.11	17.22	23.98	34.08	45.04	48.14	55.96																																																																											
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)</li> <li>2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า)</li> <li>3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)</li> <li>4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)</li> <li>5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)</li> </ol>																																																																																			

# กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561




โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลวิเคราะห์ / ประเมิน	ข้อเสนอ / แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ																																																																														
<p><b>ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์</b>  <b>กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และผลิตในศูนย์วิจัยและพัฒนาบำรุงพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นำไปขยายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ ต่อไป</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้</p> <p>งบประมาณ : 273,811,000 บาท                      ผลเบิกจ่าย : 201,593,940.20 บาท ร้อยละ 73.63</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)</li> <li>2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า)</li> <li>3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)</li> <li>4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)</li> <li>5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)</li> </ol> </div>	<p>รับผิดชอบโดย : สพพ.</p> <p>เป้าหมาย 1.5622 ล้านตัว                      ผลงาน 1.0580 ล้านตัว                      (ร้อยละ 67.73)</p>	<p style="text-align: center;"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● เป้าหมายสะสม</td> <td>0.146</td> <td>0.292</td> <td>0.437</td> <td>0.583</td> <td>0.729</td> <td>0.875</td> <td>0.989</td> <td>1.104</td> <td>1.219</td> <td>1.333</td> <td>1.448</td> <td>1.562</td> </tr> <tr> <td>● ผลงานสะสม</td> <td>0.048</td> <td>0.154</td> <td>0.282</td> <td>0.443</td> <td>0.617</td> <td>0.765</td> <td>0.911</td> <td>1.058</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>ผลการเบิกจ่าย</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>21.13</td> <td>42.96</td> <td>144.97</td> <td>163.67</td> <td>179.84</td> <td>196.81</td> <td>210.12</td> <td>223.75</td> <td>237.32</td> <td>249.77</td> <td>262.20</td> <td>273.81</td> </tr> <tr> <td>● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>2.77</td> <td>32.03</td> <td>67.38</td> <td>101.47</td> <td>125.31</td> <td>158.14</td> <td>177.39</td> <td>201.59</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	● เป้าหมายสะสม	0.146	0.292	0.437	0.583	0.729	0.875	0.989	1.104	1.219	1.333	1.448	1.562	● ผลงานสะสม	0.048	0.154	0.282	0.443	0.617	0.765	0.911	1.058						ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	● งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	21.13	42.96	144.97	163.67	179.84	196.81	210.12	223.75	237.32	249.77	262.20	273.81	● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	2.77	32.03	67.38	101.47	125.31	158.14	177.39	201.59					<p>มีผลการดำเนินงานต่ำเนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชนิดสัตว์แพะแกะ เกิดอุทกภัยทางภาคใต้ส่งผลให้พืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอต่อสัตว์ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง</li> <li>- ชนิดสัตว์สุกรระงับการผสมพันธุ์ 3 เดือนเนื่องจากสภาวะราคาสุกรตกต่ำ</li> <li>- ชนิดสัตว์ปีก ขนาดทดแทนที่ปรับเป็นพ่อแม่พันธุ์มีจำนวนไม่เพียงพอ</li> </ul> <p>เนื่องจากบางหน่วยงานมีการทำลายสัตว์จากสาเหตุโรคระบาด</p>		<p>ข้อมูลมาจาก e-Op</p>
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																							
● เป้าหมายสะสม	0.146	0.292	0.437	0.583	0.729	0.875	0.989	1.104	1.219	1.333	1.448	1.562																																																																							
● ผลงานสะสม	0.048	0.154	0.282	0.443	0.617	0.765	0.911	1.058																																																																											
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																							
● งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	21.13	42.96	144.97	163.67	179.84	196.81	210.12	223.75	237.32	249.77	262.20	273.81																																																																							
● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	2.77	32.03	67.38	101.47	125.31	158.14	177.39	201.59																																																																											

# กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลวิเคราะห์ / ประเมิน	ข้อเสนอ / แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ																																																																														
<p><b>ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์</b>  <b>กิจกรรม : พัฒนาอาหารสัตว์</b>  <b>วัตถุประสงค์ :</b> ผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของแต่ละชั้นพันธุ์ ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพดีผลิตก่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร ผลิตเสบียงอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการและยามขาดแคลนตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพแก่เกษตรกร และบริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์งบประมาณ : 104,878,500 บาท                      ผลเบิกจ่าย : 81,441,566.86 บาท ร้อยละ 77.65</p>	<p>รับผิดชอบโดย : สอส.</p> <p>เป้าหมาย 51,260 ตัน                      ผลงาน 36,640 ตัน                      (ร้อยละ 71.48)</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>3,119</td> <td>7,149</td> <td>12,225</td> <td>18,436</td> <td>24,300</td> <td>29,809</td> <td>34,720</td> <td>39,214</td> <td>43,430</td> <td>47,284</td> <td>50,789</td> <td>51,260</td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>1,727</td> <td>7,338</td> <td>13,246</td> <td>18,172</td> <td>23,033</td> <td>27,288</td> <td>31,975</td> <td>36,640</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>22.14</td> <td>22.89</td> <td>67.80</td> <td>69.34</td> <td>69.83</td> <td>86.92</td> <td>98.47</td> <td>98.85</td> <td>101.26</td> <td>104.04</td> <td>104.51</td> <td>104.88</td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>1.32</td> <td>9.58</td> <td>32.23</td> <td>42.22</td> <td>49.87</td> <td>67.01</td> <td>71.19</td> <td>81.44</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	เป้าหมายสะสม	3,119	7,149	12,225	18,436	24,300	29,809	34,720	39,214	43,430	47,284	50,789	51,260	ผลงานสะสม	1,727	7,338	13,246	18,172	23,033	27,288	31,975	36,640						ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	22.14	22.89	67.80	69.34	69.83	86.92	98.47	98.85	101.26	104.04	104.51	104.88	ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	1.32	9.58	32.23	42.22	49.87	67.01	71.19	81.44					<p>มีผลการดำเนินงานต่ำเนื่องจากเมล็ดพันธุ์อยู่ระหว่างการทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพเมล็ด ซึ่งจะรายงานผลได้เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น</p>	<p>ข้อเสนอ / แนวทางแก้ไข</p>	<p>ข้อมูลมาจาก e-Op</p>
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																							
เป้าหมายสะสม	3,119	7,149	12,225	18,436	24,300	29,809	34,720	39,214	43,430	47,284	50,789	51,260																																																																							
ผลงานสะสม	1,727	7,338	13,246	18,172	23,033	27,288	31,975	36,640																																																																											
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																							
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	22.14	22.89	67.80	69.34	69.83	86.92	98.47	98.85	101.26	104.04	104.51	104.88																																																																							
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	1.32	9.58	32.23	42.22	49.87	67.01	71.19	81.44																																																																											
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)</li> <li>2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า)</li> <li>3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)</li> <li>4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)</li> <li>5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)</li> </ol>																																																																																			

# กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลวิเคราะห์ / ประเมิน	ข้อเสนอ / แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ																																																																														
<p><b>ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์</b>  <b>กิจกรรม : ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> อนุรักษ์ พันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ นำไปใช้ประโยชน์โดยขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์</p> <p>งบประมาณ : 10,307,000 บาท                      ผลเบิกจ่าย : 6,959,117.72 บาท ร้อยละ 67.52</p>	<p>รับผิดชอบโดย : สอส. สพพ. และ สสช.</p> <p>เป้าหมาย 1,115 สายพันธุ์                      ผลงาน 722 สายพันธุ์ (ร้อยละ 64.75)</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>50</td> <td>110</td> <td>222</td> <td>335</td> <td>445</td> <td>555</td> <td>665</td> <td>775</td> <td>885</td> <td>1,005</td> <td>1,065</td> <td>1,115</td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>63</td> <td>159</td> <td>200</td> <td>222</td> <td>390</td> <td>533</td> <td>640</td> <td>722</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>1.87</td> <td>2.10</td> <td>7.47</td> <td>7.70</td> <td>8.07</td> <td>8.33</td> <td>8.96</td> <td>9.11</td> <td>9.44</td> <td>9.70</td> <td>9.83</td> <td>10.31</td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.00</td> <td>0.26</td> <td>1.57</td> <td>2.13</td> <td>5.63</td> <td>6.14</td> <td>6.38</td> <td>6.96</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	เป้าหมายสะสม	50	110	222	335	445	555	665	775	885	1,005	1,065	1,115	ผลงานสะสม	63	159	200	222	390	533	640	722						ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	1.87	2.10	7.47	7.70	8.07	8.33	8.96	9.11	9.44	9.70	9.83	10.31	ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.26	1.57	2.13	5.63	6.14	6.38	6.96					<p>มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น จะดำเนินการไปพร้อมกับโครงการเสวนาการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น ซึ่งขณะนี้กรมฯ อนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว ได้แจ้งให้ศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ทราบและดำเนินการต่อไป</p>		<p>ข้อมูลมาจาก e-Op</p>
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																							
เป้าหมายสะสม	50	110	222	335	445	555	665	775	885	1,005	1,065	1,115																																																																							
ผลงานสะสม	63	159	200	222	390	533	640	722																																																																											
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																																																							
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	1.87	2.10	7.47	7.70	8.07	8.33	8.96	9.11	9.44	9.70	9.83	10.31																																																																							
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.26	1.57	2.13	5.63	6.14	6.38	6.96																																																																											
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)</li> <li>2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า)</li> <li>3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)</li> <li>4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)</li> <li>5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)</li> </ol>																																																																																			

# กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2561



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลวิเคราะห์ / ประเมิน	ข้อเสนอ / แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ																																							
<p><b>ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร</b>  <b>กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ประชาชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์</p> <p>งบประมาณ : 52,882,300 บาท                      ผลเบิกจ่าย : 33,718,654.69 บาท                      ร้อยละ 63.76</p>	<p>รับผิดชอบโดย : ศทส.</p> <p>เป้าหมาย ร้อยละ 90</p>	<p style="text-align: center;"><b>ผลการเบิกจ่าย</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 60</th> <th>พ.ย. 60</th> <th>ธ.ค. 60</th> <th>ม.ค. 61</th> <th>ก.พ. 61</th> <th>มี.ค. 61</th> <th>เม.ย. 61</th> <th>พ.ค. 61</th> <th>มิ.ย. 61</th> <th>ก.ค. 61</th> <th>ส.ค. 61</th> <th>ก.ย. 61</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>1.03</td> <td>2.74</td> <td>38.89</td> <td>39.95</td> <td>41.54</td> <td>45.76</td> <td>46.95</td> <td>48.25</td> <td>49.52</td> <td>50.61</td> <td>51.89</td> <td>52.88</td> </tr> <tr> <td>● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.77</td> <td>5.75</td> <td>14.11</td> <td>17.36</td> <td>19.33</td> <td>26.17</td> <td>29.74</td> <td>33.72</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน)</li> <li>2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า)</li> <li>3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน)</li> <li>4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน)</li> <li>5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ)</li> </ol> </div>		ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	● งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	1.03	2.74	38.89	39.95	41.54	45.76	46.95	48.25	49.52	50.61	51.89	52.88	● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.77	5.75	14.11	17.36	19.33	26.17	29.74	33.72					<p>อยู่ระหว่าง ทำรายการ จัดซื้อจัดจ้าง</p>		<p>ข้อมูล มาจาก e-Op</p>
	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61																																
● งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	1.03	2.74	38.89	39.95	41.54	45.76	46.95	48.25	49.52	50.61	51.89	52.88																																
● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.77	5.75	14.11	17.36	19.33	26.17	29.74	33.72																																				