



กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2562

Integration (บูรณาการ) ข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2562

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
1. กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 	เป้าหมาย 1,000 ราย  ผลงาน 1,000 ราย ร้อยละ 100	งบประมาณ : 22.0726 ล้านบาท  ผลเบิกจ่าย : 22.0724 ล้านบาท ร้อยละ 99.99
2. กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน 	เป้าหมาย 11 แห่ง  ผลงาน 11 แห่ง ร้อยละ 100	งบประมาณ : 12.4008 ล้านบาท  ผลเบิกจ่าย : 12.2058 ล้านบาท ร้อยละ 98.43
3. กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 	เป้าหมาย 15,800 ราย  ผลงาน 25,657 ราย ร้อยละ 162.39	งบประมาณ : 32.0498 ล้านบาท  ผลเบิกจ่าย : 32.8463 ล้านบาท ร้อยละ 102.49
4. กิจกรรม : ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 	เป้าหมาย 4,835 ราย  ผลงาน 5,176 ราย ร้อยละ 107.05	งบประมาณ : 8.4700 ล้านบาท  ผลเบิกจ่าย : 6.7961 ล้านบาท ร้อยละ 80.24





กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2562

Integration (บูรณาการ) ข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2562

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
5. กิจกรรม : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 	เป้าหมาย 3,060,000 ราย ผลงาน 3,272,716 ราย ร้อยละ 106.95 	งบประมาณ : 11.6118 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 11.4358 ล้านบาท ร้อยละ 98.48 
6. กิจกรรม : วิจัยและนวัตกรรม 	เป้าหมาย 23 โครงการ ผลงาน 23 โครงการ ร้อยละ 100 	งบประมาณ : 23.1720 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 23.1133 ล้านบาท ร้อยละ 99.75 
7. กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 	เป้าหมาย 0.21 ล้านตัว ผลงาน 0.34 ล้านตัว ร้อยละ 164.07 	งบประมาณ : 115.2799 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 130.8043 ล้านบาท ร้อยละ 113.47 





กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2562

Integration (บูรณาการ) ข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2562

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
<p>8. กิจกรรม : การพัฒนาสุขภาพสัตว์</p>	<p>FMD/Haemo</p> <p>เป้าหมาย 5.865 ล้านบาท</p> <p>ผลงาน 6.471 ล้านบาท</p> <p>ร้อยละ 110.34</p> <p>ใช้หวัดนก (ฉีดวัคซีน นิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ)</p> <p><u>รอบที่ 1</u> (ต.ค. - ธ.ค. 61) เป้าหมาย 20.00 ล้านบาท</p> <p>ผลงาน 10.712 ล้านบาท ร้อยละ 53.56</p> <p><u>รอบที่ 2</u> (ม.ค. - มี.ค. 62) เป้าหมาย 20.00 ล้านบาท</p> <p>ผลงาน 27.741 ล้านบาท ร้อยละ 138.71</p> <p><u>รอบที่ 3</u> (เม.ย. - มิ.ย. 62) เป้าหมาย 20.00 ล้านบาท</p> <p>ผลงาน 12.50 ล้านบาท ร้อยละ 62.54</p> <p><u>รอบที่ 4</u> (ก.ค. - ก.ย. 62) เป้าหมาย 20.00 ล้านบาท</p> <p>ผลงาน 29.78 ล้านบาท ร้อยละ 148.91</p> <p>เฉลี่ยผลงานภาพรวมทั้ง 4 รอบ</p> <p>ดำเนินการได้ 20.18 ล้านบาท ร้อยละ 100.93</p>	<p>งบประมาณ : 525.7467 ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 482.7200 ล้านบาท</p> <p>ร้อยละ 91.82</p>





การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2562



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ วัตถุประสงค์ : จัดตั้งธนาคารแพะบริหารธนาคารโดย คณะกรรมการหมู่บ้าน และส่งเสริมถ่ายทอด เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์การจัดการฟาร์ม การให้ อาหาร ดูแลสุขภาพสัตว์ ผสมพันธุ์แพะ การผสมเทียม ตลอดจนการตลาด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการ พัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ งบประมาณ : 22.0726 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 22.0724 ล้านบาท ร้อยละ 99.99</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กสส.</p> <p>เป้าหมาย 1,000 ราย ผลงาน 1,000 ราย (ร้อยละ 100)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 61</th> <th>พ.ย. 61</th> <th>ธ.ค. 61</th> <th>ม.ค. 62</th> <th>ก.พ. 62</th> <th>มี.ค. 62</th> <th>เม.ย. 62</th> <th>พ.ค. 62</th> <th>มิ.ย. 62</th> <th>ก.ค. 62</th> <th>ส.ค. 62</th> <th>ก.ย. 62</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>200</td> <td>400</td> <td>600</td> <td>800</td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>260</td> <td>410</td> <td>700</td> <td>752</td> <td>874</td> <td>1,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 61</th> <th>พ.ย. 61</th> <th>ธ.ค. 61</th> <th>ม.ค. 62</th> <th>ก.พ. 62</th> <th>มี.ค. 62</th> <th>เม.ย. 62</th> <th>พ.ค. 62</th> <th>มิ.ย. 62</th> <th>ก.ค. 62</th> <th>ส.ค. 62</th> <th>ก.ย. 62</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.000</td> <td>0.260</td> <td>0.450</td> <td>21.69</td> <td>21.69</td> <td>21.69</td> <td>21.88</td> <td>21.88</td> <td>21.88</td> <td>22.07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.000</td> <td>0.068</td> <td>0.200</td> <td>0.247</td> <td>15.68</td> <td>20.93</td> <td>21.23</td> <td>21.38</td> <td>21.50</td> <td>21.63</td> <td>21.76</td> <td>22.07</td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	เป้าหมายสะสม	0	0	0	0	200	400	600	800	1,000				ผลงานสะสม	0	0	0	0	0	260	410	700	752	874	1,000			ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.260	0.450	21.69	21.69	21.69	21.88	21.88	21.88	22.07			ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.068	0.200	0.247	15.68	20.93	21.23	21.38	21.50	21.63	21.76	22.07	
	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62																																																																					
เป้าหมายสะสม	0	0	0	0	200	400	600	800	1,000																																																																								
ผลงานสะสม	0	0	0	0	0	260	410	700	752	874	1,000																																																																						
	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.260	0.450	21.69	21.69	21.69	21.88	21.88	21.88	22.07																																																																							
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.068	0.200	0.247	15.68	20.93	21.23	21.38	21.50	21.63	21.76	22.07																																																																					
<ol style="list-style-type: none"> มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : ปานกลาง มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : ปานกลาง มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : ปานกลาง มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : ปานกลาง มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : ปานกลาง 																																																																																	



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2562



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน วัตถุประสงค์ : พัฒนาด้านกักกันสัตว์ เพื่อการให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 8 พื้นที่ ได้แก่ 1) สระแก้ว 2) มุกดาหาร 3) ตราด 4) ตาก 5) หนองคาย 6) สงขลา (สะเดาและปาดังเบซาร์) 7) นครราชสีมา 8) เชียงราย (เชียงใหม่ เชียงแสน แม่สาย) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา งบประมาณ : 12.4008 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 12.2058 ล้านบาท ร้อยละ 98.43</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กสท.</p> <p>เป้าหมาย 11 แห่ง ผลงาน 11 แห่ง (ร้อยละ 100)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 61</th> <th>พ.ย. 61</th> <th>ธ.ค. 61</th> <th>ม.ค. 62</th> <th>ก.พ. 62</th> <th>มี.ค. 62</th> <th>เม.ย. 62</th> <th>พ.ค. 62</th> <th>มิ.ย. 62</th> <th>ก.ค. 62</th> <th>ส.ค. 62</th> <th>ก.ย. 62</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 61</th> <th>พ.ย. 61</th> <th>ธ.ค. 61</th> <th>ม.ค. 62</th> <th>ก.พ. 62</th> <th>มี.ค. 62</th> <th>เม.ย. 62</th> <th>พ.ค. 62</th> <th>มิ.ย. 62</th> <th>ก.ค. 62</th> <th>ส.ค. 62</th> <th>ก.ย. 62</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>12.40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.443</td> <td>3.037</td> <td>5.856</td> <td>7.877</td> <td>7.877</td> <td>10.51</td> <td>11.53</td> <td>11.53</td> <td>12.20</td> <td>12.20</td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	เป้าหมายสะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	ผลงานสะสม	0	0	0	0	0	0	3	5	11					ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.00	12.40										ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.443	3.037	5.856	7.877	7.877	10.51	11.53	11.53	12.20	12.20	
	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62																																																																					
เป้าหมายสะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11																																																																					
ผลงานสะสม	0	0	0	0	0	0	3	5	11																																																																								
	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.00	12.40																																																																														
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.443	3.037	5.856	7.877	7.877	10.51	11.53	11.53	12.20	12.20																																																																					
<ol style="list-style-type: none"> มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : ปานกลาง มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : ปานกลาง มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : ปานกลาง มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : ปานกลาง มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : ปานกลาง 																																																																																	



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2562



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม วัตถุประสงค์ : สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโดยผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจดทะเบียนให้เป็นนิติบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร โดยการให้บริการด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์/สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต</p> <p>งบประมาณ : 32.0498 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 32.8463 ล้านบาท ร้อยละ 102.49</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กสส., สทป., สคบ.</p> <p>เป้าหมาย 15,800 ราย ผลงาน 25,657 ราย (ร้อยละ 162.39)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 61</th> <th>พ.ย. 61</th> <th>ธ.ค. 61</th> <th>ม.ค. 62</th> <th>ก.พ. 62</th> <th>มี.ค. 62</th> <th>เม.ย. 62</th> <th>พ.ค. 62</th> <th>มิ.ย. 62</th> <th>ก.ค. 62</th> <th>ส.ค. 62</th> <th>ก.ย. 62</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>1,630</td> <td>3,260</td> <td>4,840</td> <td>6,020</td> <td>7,200</td> <td>8,380</td> <td>9,560</td> <td>10,740</td> <td>11,920</td> <td>13,200</td> <td>14,500</td> <td>15,800</td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>1,400</td> <td>3,458</td> <td>5,642</td> <td>8,255</td> <td>11,338</td> <td>14,132</td> <td>16,881</td> <td>18,995</td> <td>20,508</td> <td>22,207</td> <td>23,849</td> <td>25,657</td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 61</th> <th>พ.ย. 61</th> <th>ธ.ค. 61</th> <th>ม.ค. 62</th> <th>ก.พ. 62</th> <th>มี.ค. 62</th> <th>เม.ย. 62</th> <th>พ.ค. 62</th> <th>มิ.ย. 62</th> <th>ก.ค. 62</th> <th>ส.ค. 62</th> <th>ก.ย. 62</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>7.53</td> <td>11.39</td> <td>19.90</td> <td>22.75</td> <td>23.52</td> <td>26.33</td> <td>28.77</td> <td>29.38</td> <td>30.31</td> <td>31.66</td> <td>31.98</td> <td>32.05</td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.06</td> <td>1.19</td> <td>2.70</td> <td>4.07</td> <td>6.63</td> <td>10.88</td> <td>12.96</td> <td>14.96</td> <td>16.31</td> <td>17.80</td> <td>20.85</td> <td>32.84</td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	เป้าหมายสะสม	1,630	3,260	4,840	6,020	7,200	8,380	9,560	10,740	11,920	13,200	14,500	15,800	ผลงานสะสม	1,400	3,458	5,642	8,255	11,338	14,132	16,881	18,995	20,508	22,207	23,849	25,657		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	7.53	11.39	19.90	22.75	23.52	26.33	28.77	29.38	30.31	31.66	31.98	32.05	ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.06	1.19	2.70	4.07	6.63	10.88	12.96	14.96	16.31	17.80	20.85	32.84	<p>จำนวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจากเกษตรกรมีความประสงค์ขอรับบริการผสมเทียมกระบือจำนวนมาก</p>
	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62																																																																					
เป้าหมายสะสม	1,630	3,260	4,840	6,020	7,200	8,380	9,560	10,740	11,920	13,200	14,500	15,800																																																																					
ผลงานสะสม	1,400	3,458	5,642	8,255	11,338	14,132	16,881	18,995	20,508	22,207	23,849	25,657																																																																					
	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	7.53	11.39	19.90	22.75	23.52	26.33	28.77	29.38	30.31	31.66	31.98	32.05																																																																					
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.06	1.19	2.70	4.07	6.63	10.88	12.96	14.96	16.31	17.80	20.85	32.84																																																																					
<ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : มาก 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : มาก 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : มาก 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : มาก 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : มาก 																																																																																	



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2562



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรม : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร วัตถุประสงค์ : สำรองข้อมูลเกษตรกรทุกรายครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการทุกรายที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยบันทึกลงในแบบสำรวจ Single form แบบทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดเก็บข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน และเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกองค์กรให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร</p> <p>งบประมาณ : 11.6118 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 11.4358 ล้านบาท ร้อยละ 98.48</p>	<p>รับผิดชอบโดย : ศพส.</p> <p>เป้าหมาย 3.060 ล้านบาท ผลงาน 3.272 ล้านบาท (ร้อยละ 106.95)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 61</th> <th>พ.ย. 61</th> <th>ธ.ค. 61</th> <th>ม.ค. 62</th> <th>ก.พ. 62</th> <th>มี.ค. 62</th> <th>เม.ย. 62</th> <th>พ.ค. 62</th> <th>มิ.ย. 62</th> <th>ก.ค. 62</th> <th>ส.ค. 62</th> <th>ก.ย. 62</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>2.448</td> <td>2.448</td> <td>2.448</td> <td>3.060</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0.003</td> <td>0.118</td> <td>0.358</td> <td>1.128</td> <td>1.951</td> <td>2.847</td> <td>2.932</td> <td>3.032</td> <td>3.092</td> <td>3.186</td> <td>3.208</td> <td>3.272</td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 61</th> <th>พ.ย. 61</th> <th>ธ.ค. 61</th> <th>ม.ค. 62</th> <th>ก.พ. 62</th> <th>มี.ค. 62</th> <th>เม.ย. 62</th> <th>พ.ค. 62</th> <th>มิ.ย. 62</th> <th>ก.ค. 62</th> <th>ส.ค. 62</th> <th>ก.ย. 62</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.20</td> <td>0.41</td> <td>5.57</td> <td>5.77</td> <td>8.36</td> <td>10.4</td> <td>10.6</td> <td>10.8</td> <td>11.0</td> <td>11.2</td> <td>11.4</td> <td>11.6</td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.09</td> <td>0.31</td> <td>0.51</td> <td>0.92</td> <td>1.43</td> <td>6.84</td> <td>7.78</td> <td>8.63</td> <td>9.36</td> <td>10.1</td> <td>10.5</td> <td>11.4</td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	เป้าหมายสะสม	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.448	2.448	2.448	3.060				ผลงานสะสม	0.003	0.118	0.358	1.128	1.951	2.847	2.932	3.032	3.092	3.186	3.208	3.272		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.20	0.41	5.57	5.77	8.36	10.4	10.6	10.8	11.0	11.2	11.4	11.6	ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.09	0.31	0.51	0.92	1.43	6.84	7.78	8.63	9.36	10.1	10.5	11.4	<p>จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเริ่มดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ทำให้ยอดเกษตรกรเพิ่มขึ้น</p>
	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62																																																																					
เป้าหมายสะสม	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.448	2.448	2.448	3.060																																																																								
ผลงานสะสม	0.003	0.118	0.358	1.128	1.951	2.847	2.932	3.032	3.092	3.186	3.208	3.272																																																																					
	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.20	0.41	5.57	5.77	8.36	10.4	10.6	10.8	11.0	11.2	11.4	11.6																																																																					
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.09	0.31	0.51	0.92	1.43	6.84	7.78	8.63	9.36	10.1	10.5	11.4																																																																					
<ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : ปานกลาง 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : ปานกลาง 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : ปานกลาง 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : ปานกลาง 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : ปานกลาง 																																																																																	



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลลัพธ์ ปี 2562



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ กิจกรรม : วิจัยและนวัตกรรม 1. โครงการต่อเนื่อง 16 โครงการ 2. โครงการใหม่ 7 โครงการ วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย</p> <p>งบประมาณ : 23.1720 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 23.1133 ล้านบาท ร้อยละ 99.75</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กผง.</p> <p>เป้าหมาย 23 โครงการ ผลงาน 23 โครงการ (ร้อยละ 100)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค.</th> <th>พ.ย.</th> <th>ธ.ค.</th> <th>ม.ค.</th> <th>ก.พ.</th> <th>มี.ค.</th> <th>เม.ย.</th> <th>พ.ค.</th> <th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th> <th>ส.ค.</th> <th>ก.ย.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค.</th> <th>พ.ย.</th> <th>ธ.ค.</th> <th>ม.ค.</th> <th>ก.พ.</th> <th>มี.ค.</th> <th>เม.ย.</th> <th>พ.ค.</th> <th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th> <th>ส.ค.</th> <th>ก.ย.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.10</td> <td>3.14</td> <td>10.1</td> <td>10.6</td> <td>12.0</td> <td>15.8</td> <td>18.2</td> <td>19.1</td> <td>21.6</td> <td>22.0</td> <td>23.1</td> <td>23.1</td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.07</td> <td>0.50</td> <td>0.91</td> <td>2.40</td> <td>2.86</td> <td>8.04</td> <td>8.89</td> <td>11.8</td> <td>16.2</td> <td>17.6</td> <td>20.4</td> <td>23.1</td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เป้าหมายสะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	ผลงานสะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.10	3.14	10.1	10.6	12.0	15.8	18.2	19.1	21.6	22.0	23.1	23.1	ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.07	0.50	0.91	2.40	2.86	8.04	8.89	11.8	16.2	17.6	20.4	23.1	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																					
เป้าหมายสะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23																																																																					
ผลงานสะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23																																																																					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.10	3.14	10.1	10.6	12.0	15.8	18.2	19.1	21.6	22.0	23.1	23.1																																																																					
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.07	0.50	0.91	2.40	2.86	8.04	8.89	11.8	16.2	17.6	20.4	23.1																																																																					
<ol style="list-style-type: none"> มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : มาก มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : มาก มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : มาก มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : มาก มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : มาก 																																																																																	



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2562



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

วัตถุประสงค์ : ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตพ่อพันธุ์โคนมและสร้างพันธุ์โคเนื้อ สร้างฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี รายชนิดสัตว์ต่างๆ ดูแลคุณภาพตลอดจนจัดการอาหารสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง



ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้

จากการผสมเทียม
งบประมาณ : 115.2799 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย : 130.8043 ล้านบาท
ร้อยละ 113.47

รับผิดชอบโดย : สทป.

เป้าหมาย 0.21 ล้านตัว
ผลงาน 0.34 ล้านตัว
(ร้อยละ 164.07)

1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : มาก
2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : มาก
3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : มาก
4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : มาก
5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : มาก



จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจากปีงบประมาณ 2561 มีปศุสัตว์ที่ได้รับผสมเทียม และตั้งท้องเป็นจำนวนมาก ซึ่งใช้ระยะเวลาในการตั้งท้องประมาณ 9 เดือน และจะคลอดลูกในปีงบประมาณถัดไป



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2562



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม : การพัฒนาสุขภาพสัตว์ (FMD/Haemo) วัตถุประสงค์ : ฝ้าระวังโรคเชิงรุก เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ บำบัดโรคสัตว์ ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจโรคใช้หัตถ์นิก และการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง การอำนวยความสะดวก ควบคุมการเคลื่อนย้าย ตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์นำเข้า นำออกนำผ่าน ซึ่งราชอาณาจักร</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์</p> <p>งบประมาณ : 525.7467 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 482.7200 ล้านบาท ร้อยละ 91.82</p>	<p>รับผิดชอบโดย : สคบ.</p> <p>เป้าหมาย 5.865 ตัว ผลงาน 6.471 ตัว (ร้อยละ 110.34)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 61</th> <th>พ.ย. 61</th> <th>ธ.ค. 61</th> <th>ม.ค. 62</th> <th>ก.พ. 62</th> <th>มี.ค. 62</th> <th>เม.ย. 62</th> <th>พ.ค. 62</th> <th>มิ.ย. 62</th> <th>ก.ค. 62</th> <th>ส.ค. 62</th> <th>ก.ย. 62</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>2.932</td> <td>2.932</td> <td>2.932</td> <td>2.932</td> <td>2.932</td> <td>2.932</td> <td>5.865</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0.011</td> <td>0.058</td> <td>0.411</td> <td>1.578</td> <td>2.614</td> <td>3.669</td> <td>3.830</td> <td>4.144</td> <td>4.584</td> <td>5.379</td> <td>6.105</td> <td>6.471</td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 61</th> <th>พ.ย. 61</th> <th>ธ.ค. 61</th> <th>ม.ค. 62</th> <th>ก.พ. 62</th> <th>มี.ค. 62</th> <th>เม.ย. 62</th> <th>พ.ค. 62</th> <th>มิ.ย. 62</th> <th>ก.ค. 62</th> <th>ส.ค. 62</th> <th>ก.ย. 62</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>152.0</td> <td>158.5</td> <td>264.0</td> <td>265.5</td> <td>289.2</td> <td>438.7</td> <td>451.0</td> <td>457.4</td> <td>516.0</td> <td>517.2</td> <td>517.9</td> <td>525.7</td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>2.72</td> <td>21.41</td> <td>88.78</td> <td>112.9</td> <td>137.0</td> <td>193.9</td> <td>211.0</td> <td>256.6</td> <td>315.1</td> <td>336.7</td> <td>377.8</td> <td>482.7</td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	เป้าหมายสะสม	0.000	0.000	0.000	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932	5.865			ผลงานสะสม	0.011	0.058	0.411	1.578	2.614	3.669	3.830	4.144	4.584	5.379	6.105	6.471		ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	152.0	158.5	264.0	265.5	289.2	438.7	451.0	457.4	516.0	517.2	517.9	525.7	ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	2.72	21.41	88.78	112.9	137.0	193.9	211.0	256.6	315.1	336.7	377.8	482.7	<p>จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน (Haemorrhagic) มีผลการดำเนินงานสูง เนื่องจาก การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคมีแผนการดำเนินในกระบือทุกตัวที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป โคในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดของโรค และโคในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกระบือหนาแน่น รวมทั้งโคในโครงการบูรพา</p>
	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62																																																																					
เป้าหมายสะสม	0.000	0.000	0.000	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932	5.865																																																																							
ผลงานสะสม	0.011	0.058	0.411	1.578	2.614	3.669	3.830	4.144	4.584	5.379	6.105	6.471																																																																					
	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62	ก.ย. 62																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	152.0	158.5	264.0	265.5	289.2	438.7	451.0	457.4	516.0	517.2	517.9	525.7																																																																					
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	2.72	21.41	88.78	112.9	137.0	193.9	211.0	256.6	315.1	336.7	377.8	482.7																																																																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : ปานกลาง 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : ปานกลาง 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : ปานกลาง 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : ปานกลาง 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : ปานกลาง </div>																																																																																	



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2562



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ															
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม : การพัฒนาสุขภาพสัตว์ (ฉีดวัคซีน นิวคาสเซิล+หลอดลมอักเสบ)</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี ปลอดภัย ลดปัญหาโรคสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 2) เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ISO/IEC 17026 <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์</p>	<p>รับผิดชอบโดย : สคบ.</p> <p>รอบที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61) เป้าหมาย 20.00 ล้านตัว ผลงาน 10.712 ล้านตัว ร้อยละ 53.56</p> <p>รอบที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62) เป้าหมาย 20.00 ล้านตัว ผลงาน 27.741 ล้านตัว ร้อยละ 138.71</p> <p>รอบที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62) เป้าหมาย 20.00 ล้านตัว ผลงาน 12.508 ล้านตัว ร้อยละ 62.54</p> <p>รอบที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 62) เป้าหมาย 20.00 ล้านตัว ผลงาน 29.78 ล้านตัว ร้อยละ 148.91</p>	<p style="text-align: center;">ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>รอบที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)</th> <th>รอบที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)</th> <th>รอบที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)</th> <th>รอบที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● เป้าหมายสะสม</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>● ผลงานสะสม</td> <td>10.712</td> <td>27.741</td> <td>12.508</td> <td>29.780</td> </tr> </tbody> </table>		รอบที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)	รอบที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)	รอบที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)	รอบที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)	● เป้าหมายสะสม	20.00	20.00	20.00	20.00	● ผลงานสะสม	10.712	27.741	12.508	29.780	<p>หมายเหตุ :</p> <p>เฉลี่ยผลงานภาพรวม ทั้ง 4 รอบ ดำเนินการได้ 20.18 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 100.93</p>
	รอบที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)	รอบที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)	รอบที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)	รอบที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)														
● เป้าหมายสะสม	20.00	20.00	20.00	20.00														
● ผลงานสะสม	10.712	27.741	12.508	29.780														
<ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : ปานกลาง 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : ปานกลาง 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : ปานกลาง 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : ปานกลาง 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : ปานกลาง 																		