



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2564
บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูลประจำเดือนมีนาคม 2564

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
1. กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 	เป้าหมาย 3,860 ราย ผลงาน 3,684 ราย (ร้อยละ 95.44) 	งบประมาณ : 3.3352 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 1.3254 ล้านบาท (ร้อยละ 39.74) 
2. กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 	เป้าหมาย 1,000 ราย ผลงาน 0 ราย (ร้อยละ 0) 	งบประมาณ : 9.2710 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 2.0968 ล้านบาท (ร้อยละ 22.62) 
3. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร 	เป้าหมาย 11,250 ราย ผลงาน 11,378 ราย (ร้อยละ 101.14) 	งบประมาณ : 20.3444 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 7.3042 ล้านบาท (ร้อยละ 35.90) 
4. กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 	เป้าหมาย 9 ผลิตภัณฑ์ ผลงาน 0 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 0) 	งบประมาณ : 1.7955 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 0.2969 ล้านบาท (ร้อยละ 16.54) 





การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2564



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)</p> <p>กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 2) เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่เป้าหมายให้เป็น Smart Officer ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาแก่เกษตรกรได้</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer</p> <p>งบประมาณ : 3.3352 ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 1.3254 ล้านบาท</p> <p>ร้อยละ 39.74</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กสส. กผส.</p> <p>เป้าหมาย 3,860 ราย</p> <p>ผลงาน 3,684 ราย (ร้อยละ 95.44)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 63</th> <th>พ.ย. 63</th> <th>ธ.ค. 63</th> <th>ม.ค. 64</th> <th>ก.พ. 64</th> <th>มี.ค. 64</th> <th>เม.ย. 64</th> <th>พ.ค. 64</th> <th>มิ.ย. 64</th> <th>ก.ค. 64</th> <th>ส.ค. 64</th> <th>ก.ย. 64</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>1,000</td> <td>2,590</td> <td>3,270</td> <td>3,350</td> <td>3,470</td> <td>3,630</td> <td>3,860</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>844</td> <td>1,702</td> <td>3,028</td> <td>3,684</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 63</th> <th>พ.ย. 63</th> <th>ธ.ค. 63</th> <th>ม.ค. 64</th> <th>ก.พ. 64</th> <th>มี.ค. 64</th> <th>เม.ย. 64</th> <th>พ.ค. 64</th> <th>มิ.ย. 64</th> <th>ก.ค. 64</th> <th>ส.ค. 64</th> <th>ก.ย. 64</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.000</td> <td>1.236</td> <td>1.442</td> <td>1.724</td> <td>1.774</td> <td>2.075</td> <td>3.335</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.000</td> <td>0.054</td> <td>0.308</td> <td>0.699</td> <td>1.048</td> <td>1.325</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	เป้าหมายสะสม	0	1,000	2,590	3,270	3,350	3,470	3,630	3,860					ผลงานสะสม	0	50	844	1,702	3,028	3,684								ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.000	1.236	1.442	1.724	1.774	2.075	3.335						ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.054	0.308	0.699	1.048	1.325							<p>ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก สำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ในไตรมาส 3 และ 4</p>
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64																																																																					
เป้าหมายสะสม	0	1,000	2,590	3,270	3,350	3,470	3,630	3,860																																																																									
ผลงานสะสม	0	50	844	1,702	3,028	3,684																																																																											
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.000	1.236	1.442	1.724	1.774	2.075	3.335																																																																										
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.054	0.308	0.699	1.048	1.325																																																																											
<ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : น้อย 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 																																																																																	



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2564



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน</p> <p>กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อนำผลผลิตจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาทางอาหารของท้องถิ่น 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP</p> <p>งบประมาณ : 1.7955 ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 0.2969 ล้านบาท</p> <p>ร้อยละ 16.54</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กผส.</p> <p>เป้าหมาย 9 ผลิตภัณฑ์</p> <p>ผลงาน 0 ผลิตภัณฑ์</p> <p>(ร้อยละ 0)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ต.ค.</td><td>พ.ย.</td><td>ธ.ค.</td><td>ม.ค.</td><td>ก.พ.</td><td>มี.ค.</td><td>เม.ย.</td><td>พ.ค.</td><td>มิ.ย.</td><td>ก.ค.</td><td>ส.ค.</td><td>ก.ย.</td> </tr> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ต.ค.</td><td>พ.ย.</td><td>ธ.ค.</td><td>ม.ค.</td><td>ก.พ.</td><td>มี.ค.</td><td>เม.ย.</td><td>พ.ค.</td><td>มิ.ย.</td><td>ก.ค.</td><td>ส.ค.</td><td>ก.ย.</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.340</td><td>0.358</td><td>0.375</td><td>1.293</td><td>1.310</td><td>1.328</td><td>1.345</td><td>1.778</td><td>1.796</td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.002</td><td>0.048</td><td>0.058</td><td>0.2969</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เป้าหมายสะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9			ผลงานสะสม	0	0	0	0	0	0								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000	0.340	0.358	0.375	1.293	1.310	1.328	1.345	1.778	1.796	ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.002	0.048	0.058	0.2969							<p>ปัจจุบันได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ผลิตและชนิดปศุสัตว์ ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทดลองผลิตภัณฑ์และจ้างเหมาผลิตภัณฑ์</p>
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																					
เป้าหมายสะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9																																																																							
ผลงานสะสม	0	0	0	0	0	0																																																																											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000	0.340	0.358	0.375	1.293	1.310	1.328	1.345	1.778	1.796																																																																					
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.002	0.048	0.058	0.2969																																																																											
<ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : น้อย 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 																																																																																	