



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2564
บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2564

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
1. กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 	เป้าหมาย 3,860 ราย ผลงาน 3,847 ราย (ร้อยละ 99.66) 	งบประมาณ : 3.3352 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 1.6176 ล้านบาท (ร้อยละ 48.50) 
2. กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 	เป้าหมาย 1,000 ราย ผลงาน 592 ราย (ร้อยละ 59.20) 	งบประมาณ : 9.2710 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 6.2999 ล้านบาท (ร้อยละ 67.95) 
3. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร 	เป้าหมาย 11,250 ราย ผลงาน 12,048 ราย (ร้อยละ 107.09) 	งบประมาณ : 20.3444 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 10.6082 ล้านบาท (ร้อยละ 52.14) 
4. กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 	เป้าหมาย 9 ผลิตภัณฑ์ ผลงาน 0 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 0) 	งบประมาณ : 1.7955 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 0.3235 ล้านบาท (ร้อยละ 18.01) 





การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2564



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)</p> <p>กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 2) เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่เป้าหมายให้เป็น Smart Officer ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาแก่เกษตรกรได้</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer</p> <p>งบประมาณ : 3.3352 ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 1.6176 ล้านบาท</p> <p>ร้อยละ 48.50</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กสส. กผส.</p> <p>เป้าหมาย 3,860 ราย</p> <p>ผลงาน 3,847 ราย</p> <p>(ร้อยละ 99.66)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 63</th> <th>พ.ย. 63</th> <th>ธ.ค. 63</th> <th>ม.ค. 64</th> <th>ก.พ. 64</th> <th>มี.ค. 64</th> <th>เม.ย. 64</th> <th>พ.ค. 64</th> <th>มิ.ย. 64</th> <th>ก.ค. 64</th> <th>ส.ค. 64</th> <th>ก.ย. 64</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>1,000</td> <td>2,590</td> <td>3,270</td> <td>3,350</td> <td>3,470</td> <td>3,630</td> <td>3,860</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>844</td> <td>1,702</td> <td>3,028</td> <td>3,684</td> <td>3,706</td> <td>3,737</td> <td>3,801</td> <td>3,847</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 63</th> <th>พ.ย. 63</th> <th>ธ.ค. 63</th> <th>ม.ค. 64</th> <th>ก.พ. 64</th> <th>มี.ค. 64</th> <th>เม.ย. 64</th> <th>พ.ค. 64</th> <th>มิ.ย. 64</th> <th>ก.ค. 64</th> <th>ส.ค. 64</th> <th>ก.ย. 64</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.000</td> <td>1.236</td> <td>1.442</td> <td>1.724</td> <td>1.774</td> <td>2.075</td> <td>3.335</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.000</td> <td>0.054</td> <td>0.308</td> <td>0.699</td> <td>1.048</td> <td>1.325</td> <td>1.519</td> <td>1.555</td> <td>1.604</td> <td>1.617</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	เป้าหมายสะสม	0	1,000	2,590	3,270	3,350	3,470	3,630	3,860					ผลงานสะสม	0	50	844	1,702	3,028	3,684	3,706	3,737	3,801	3,847				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.000	1.236	1.442	1.724	1.774	2.075	3.335						ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.054	0.308	0.699	1.048	1.325	1.519	1.555	1.604	1.617			<p>ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสำนักงานประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ในไตรมาส 3 และ 4</p>
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64																																																																					
เป้าหมายสะสม	0	1,000	2,590	3,270	3,350	3,470	3,630	3,860																																																																									
ผลงานสะสม	0	50	844	1,702	3,028	3,684	3,706	3,737	3,801	3,847																																																																							
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.000	1.236	1.442	1.724	1.774	2.075	3.335																																																																										
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.054	0.308	0.699	1.048	1.325	1.519	1.555	1.604	1.617																																																																							
<ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : น้อย 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 																																																																																	



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2564



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดไก่พื้นเมืองและแพะเนื้อในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งบประมาณ : 9.2710 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 6.2999 ล้านบาท ร้อยละ 67.95</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กสส. เป้าหมาย 1,000 ราย ผลงาน 592 ราย (ร้อยละ 59.20)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ต.ค. 63</td> <td>พ.ย. 63</td> <td>ธ.ค. 63</td> <td>ม.ค. 64</td> <td>ก.พ. 64</td> <td>มี.ค. 64</td> <td>เม.ย. 64</td> <td>พ.ค. 64</td> <td>มิ.ย. 64</td> <td>ก.ค. 64</td> <td>ส.ค. 64</td> <td>ก.ย. 64</td> </tr> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>250</td> <td>625</td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>49</td> <td>264</td> <td>313</td> <td>592</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ต.ค. 63</td> <td>พ.ย. 63</td> <td>ธ.ค. 63</td> <td>ม.ค. 64</td> <td>ก.พ. 64</td> <td>มี.ค. 64</td> <td>เม.ย. 64</td> <td>พ.ค. 64</td> <td>มิ.ย. 64</td> <td>ก.ค. 64</td> <td>ส.ค. 64</td> <td>ก.ย. 64</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.26</td> <td>0.32</td> <td>0.55</td> <td>2.76</td> <td>3.01</td> <td>3.01</td> <td>9.14</td> <td>9.14</td> <td>9.14</td> <td>9.27</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.52</td> <td>0.92</td> <td>1.27</td> <td>2.09</td> <td>3.31</td> <td>4.60</td> <td>5.35</td> <td>6.29</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	เป้าหมายสะสม	0	0	0	250	625	1,000							ผลงานสะสม	0	0	0	0	0	0	49	264	313	592				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.26	0.32	0.55	2.76	3.01	3.01	9.14	9.14	9.14	9.27			ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.52	0.92	1.27	2.09	3.31	4.60	5.35	6.29			<p>อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรมให้เกษตรกร</p>
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64																																																																					
เป้าหมายสะสม	0	0	0	250	625	1,000																																																																											
ผลงานสะสม	0	0	0	0	0	0	49	264	313	592																																																																							
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.26	0.32	0.55	2.76	3.01	3.01	9.14	9.14	9.14	9.27																																																																							
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.52	0.92	1.27	2.09	3.31	4.60	5.35	6.29																																																																							
<ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : น้อย 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 																																																																																	



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2564



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดผลผลิตด้านปศุสัตว์ในชุมชนแก่เกษตรกร 2) เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 3) เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์</p> <p>งบประมาณ : 20.3444 ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 10.6082 ล้านบาท ร้อยละ 52.14</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กสส.</p> <p>เป้าหมาย 11,250 ราย</p> <p>ผลงาน 12,048 ราย (ร้อยละ 107.09)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 63</th> <th>พ.ย. 63</th> <th>ธ.ค. 63</th> <th>ม.ค. 64</th> <th>ก.พ. 64</th> <th>มี.ค. 64</th> <th>เม.ย. 64</th> <th>พ.ค. 64</th> <th>มิ.ย. 64</th> <th>ก.ค. 64</th> <th>ส.ค. 64</th> <th>ก.ย. 64</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>2,500</td> <td>5,000</td> <td>7,500</td> <td>10,000</td> <td>11,250</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>2,150</td> <td>4,552</td> <td>8,213</td> <td>11,378</td> <td>11,391</td> <td>11,666</td> <td>12,022</td> <td>12,048</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 63</th> <th>พ.ย. 63</th> <th>ธ.ค. 63</th> <th>ม.ค. 64</th> <th>ก.พ. 64</th> <th>มี.ค. 64</th> <th>เม.ย. 64</th> <th>พ.ค. 64</th> <th>มิ.ย. 64</th> <th>ก.ค. 64</th> <th>ส.ค. 64</th> <th>ก.ย. 64</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>1.764</td> <td>1.764</td> <td>6.885</td> <td>10.22</td> <td>10.34</td> <td>10.48</td> <td>19.45</td> <td>19.45</td> <td>19.84</td> <td>20.34</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.000</td> <td>0.25</td> <td>1.380</td> <td>2.85</td> <td>4.750</td> <td>7.300</td> <td>7.873</td> <td>8.993</td> <td>10.2</td> <td>10.60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	เป้าหมายสะสม	2,500	5,000	7,500	10,000	11,250								ผลงานสะสม	0	10	2,150	4,552	8,213	11,378	11,391	11,666	12,022	12,048				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	1.764	1.764	6.885	10.22	10.34	10.48	19.45	19.45	19.84	20.34			ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.25	1.380	2.85	4.750	7.300	7.873	8.993	10.2	10.60			<p>ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสำนักงานประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ในไตรมาส 3 และ 4</p>
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64																																																																					
เป้าหมายสะสม	2,500	5,000	7,500	10,000	11,250																																																																												
ผลงานสะสม	0	10	2,150	4,552	8,213	11,378	11,391	11,666	12,022	12,048																																																																							
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	1.764	1.764	6.885	10.22	10.34	10.48	19.45	19.45	19.84	20.34																																																																							
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.25	1.380	2.85	4.750	7.300	7.873	8.993	10.2	10.60																																																																							
<ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : น้อย 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 																																																																																	



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2564



โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อนำผลผลิตจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาทางอาหารของท้องถิ่น 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP งบประมาณ : 1.7955 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 0.3235 ล้านบาท ร้อยละ 18.01</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กผส. เป้าหมาย 9 ผลิตภัณฑ์ ผลงาน 0 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 0)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <tr><th>ปี</th><th>ต.ค. 63</th><th>พ.ย. 63</th><th>ธ.ค. 63</th><th>ม.ค. 64</th><th>ก.พ. 64</th><th>มี.ค. 64</th><th>เม.ย. 64</th><th>พ.ค. 64</th><th>มิ.ย. 64</th><th>ก.ค. 64</th><th>ส.ค. 64</th><th>ก.ย. 64</th></tr> <tr><td>เป้าหมายสะสม</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ผลงานสะสม</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <tr><th>ปี</th><th>ต.ค. 63</th><th>พ.ย. 63</th><th>ธ.ค. 63</th><th>ม.ค. 64</th><th>ก.พ. 64</th><th>มี.ค. 64</th><th>เม.ย. 64</th><th>พ.ค. 64</th><th>มิ.ย. 64</th><th>ก.ค. 64</th><th>ส.ค. 64</th><th>ก.ย. 64</th></tr> <tr><td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.340</td><td>0.358</td><td>0.375</td><td>1.293</td><td>1.310</td><td>1.328</td><td>1.345</td><td>1.778</td><td>1.796</td></tr> <tr><td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.002</td><td>0.048</td><td>0.058</td><td>0.296</td><td>0.309</td><td>0.319</td><td>0.319</td><td>0.323</td><td></td><td></td></tr> </table>	ปี	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	เป้าหมายสะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9			ผลงานสะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			ปี	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000	0.340	0.358	0.375	1.293	1.310	1.328	1.345	1.778	1.796	ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.002	0.048	0.058	0.296	0.309	0.319	0.319	0.323			<p>ปัจจุบันได้ดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 9 ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระหว่างการส่งมอบ ในวันที่ 1 กันยายน 2564</p>
ปี	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64																																																																					
เป้าหมายสะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9																																																																							
ผลงานสะสม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																							
ปี	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000	0.340	0.358	0.375	1.293	1.310	1.328	1.345	1.778	1.796																																																																					
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.002	0.048	0.058	0.296	0.309	0.319	0.319	0.323																																																																							
<ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : น้อย 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย 																																																																																	