

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี ๒๕๖5

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์

แบบ งปม. 65

จัดส่งทุกวันที่ 26 ของเดือน

ตัดยอดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน : กองแผนงาน

ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ จำนวน/หน่วยนับ	จำนวน	แผน/ผล	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุ)	วัน/เดือน/ปี ทำสัญญาหรือ สั่งซื้อ/สั่งจ้าง	อยู่ระหว่างขั้นตอน		ปัญหาอุปสรรคที่ ไม่เป็นไปตามแผน	ชื่อ/บริษัท/ห้าง/ บุคคลธรรมดา (ผู้จำหน่าย)	ยี่ห้อ/ครุภัณฑ์ (ระบุ)	รุ่น/ครุภัณฑ์ (ระบุ)
								(ระบุ*ขั้นตอน ที่ดำเนินการ)	ว.ป.ด. ที่ดำเนินการ ตาม *ขั้นตอน				
1	700629008110629	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษขนาด A3 (35 หน้า/นาทิต) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	2 เครื่อง	ได้รับจัดสรร ผลจัดซื้อ	34,000.00 33,998.18	เฉพาะเจาะจง	29 พ.ย.64	7	29 ธ.ค.64		บริษัทจีเอมเอส โซลูชั่น จำกัด	ยี่ห้อ Broter	
2	700629008110630	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทิต) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	14 เครื่อง	ได้รับจัดสรร ผลจัดซื้อ	124,600.00 124,558.70	เฉพาะเจาะจง	29 พ.ย.64	7	29 ธ.ค.64		บริษัทจีเอมเอส โซลูชั่น จำกัด	ยี่ห้อ HP	
3	700629008110704	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1 เครื่อง	ได้รับจัดสรร ผลการจัดซื้อ	3,200.00 3,199.30	เฉพาะเจาะจง	29 พ.ย.64	7	29 ธ.ค.64		บริษัทจีเอมเอส โซลูชั่น จำกัด		
4	700629008110709	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	32 เครื่อง	ได้รับจัดสรร ผลจัดซื้อ	80,000.00 63,994.56	เฉพาะเจาะจง	29 พ.ย.64	7	29 ธ.ค.64		บริษัทจีเอมเอส โซลูชั่น จำกัด	ยี่ห้อ Saydome	
5	700629008110392	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1 เครื่อง	ได้รับจัดสรร ผลจัดซื้อ	111,000.00 100,580.00	เฉพาะเจาะจง	14 ต.ค.64	7			บริษัทดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด	ยี่ห้อ ดูโปร	DP G325
		รวม		ได้รับจัดสรร ผลจัดซื้อ	352,800.00 326,330.74								

- *ขั้นตอน 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/แบบแปลน
2. ทำรายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
4. พิจารณาผลสรุปการสอบราคา/ประกวดราคา

5. รอลงนามในสัญญา/สั่งซื้อ/สั่งจ้าง
6. รอส่งมอบตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
7. เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS แล้ว
8. ยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่