



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2564

บูรณาการพัฒนาระบบและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2564

| กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
|--|--|--|
| 1. กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง  | เป้าหมาย 3,860 ราย ผลงาน 3,801 ราย (ร้อยละ 98.47)  | งบประมาณ : 3.3352 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 1.6042 ล้านบาท (ร้อยละ 48.10)  |
| 2. กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  | เป้าหมาย 1,000 ราย ผลงาน 313 ราย (ร้อยละ 31.30)  | งบประมาณ : 9.2710 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 5.3469 ล้านบาท (ร้อยละ 57.67)  |
| 3. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร  | เป้าหมาย 11,250 ราย ผลงาน 12,022 ราย (ร้อยละ 106.86)  | งบประมาณ : 20.3444 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 10.1968 ล้านบาท (ร้อยละ 50.12)  |
| 4. กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  | เป้าหมาย 9 ผลิตภัณฑ์ ผลงาน 0 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 0)  | งบประมาณ : 1.7955 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 0.3191 ล้านบาท (ร้อยละ 17.77)  |





การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2564



| โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-----------|---|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|---|
| <p>โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)</p> <p>กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 2) เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่เป้าหมายให้เป็น Smart Officer ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาแก่เกษตรกรได้</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer</p> <p>งบประมาณ : 3.3352 ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 1.6042 ล้านบาท</p> <p>ร้อยละ 48.10</p> | <p>รับผิดชอบโดย : กสส. กผส.</p> <p>เป้าหมาย 3,860 ราย</p> <p>ผลงาน 3,801 ราย</p> <p>(ร้อยละ 98.47)</p> | <p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 63</th> <th>พ.ย. 63</th> <th>ธ.ค. 63</th> <th>ม.ค. 64</th> <th>ก.พ. 64</th> <th>มี.ค. 64</th> <th>เม.ย. 64</th> <th>พ.ค. 64</th> <th>มิ.ย. 64</th> <th>ก.ค. 64</th> <th>ส.ค. 64</th> <th>ก.ย. 64</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>1,000</td> <td>2,590</td> <td>3,270</td> <td>3,350</td> <td>3,470</td> <td>3,630</td> <td>3,860</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>844</td> <td>1,702</td> <td>3,028</td> <td>3,684</td> <td>3,706</td> <td>3,737</td> <td>3,801</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 63</th> <th>พ.ย. 63</th> <th>ธ.ค. 63</th> <th>ม.ค. 64</th> <th>ก.พ. 64</th> <th>มี.ค. 64</th> <th>เม.ย. 64</th> <th>พ.ค. 64</th> <th>มิ.ย. 64</th> <th>ก.ค. 64</th> <th>ส.ค. 64</th> <th>ก.ย. 64</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.000</td> <td>1.236</td> <td>1.442</td> <td>1.724</td> <td>1.774</td> <td>2.075</td> <td>3.335</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.000</td> <td>0.054</td> <td>0.308</td> <td>0.699</td> <td>1.048</td> <td>1.325</td> <td>1.519</td> <td>1.555</td> <td>1.604</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | เป้าหมายสะสม | 0 | 1,000 | 2,590 | 3,270 | 3,350 | 3,470 | 3,630 | 3,860 | | | | | ผลงานสะสม | 0 | 50 | 844 | 1,702 | 3,028 | 3,684 | 3,706 | 3,737 | 3,801 | | | | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | งบประมาณสะสม (ล้านบาท) | 0.000 | 1.236 | 1.442 | 1.724 | 1.774 | 2.075 | 3.335 | | | | | | ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท) | 0.000 | 0.054 | 0.308 | 0.699 | 1.048 | 1.325 | 1.519 | 1.555 | 1.604 | | | | <p>ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสำนักงานประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ในไตรมาส 3 และ 4</p> |
| | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายสะสม | 0 | 1,000 | 2,590 | 3,270 | 3,350 | 3,470 | 3,630 | 3,860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลงานสะสม | 0 | 50 | 844 | 1,702 | 3,028 | 3,684 | 3,706 | 3,737 | 3,801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณสะสม (ล้านบาท) | 0.000 | 1.236 | 1.442 | 1.724 | 1.774 | 2.075 | 3.335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท) | 0.000 | 0.054 | 0.308 | 0.699 | 1.048 | 1.325 | 1.519 | 1.555 | 1.604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : น้อย 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2564



| โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------------|---|---|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|-------------|---|---|---|---|---|---|----|-----|-----|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| <p>โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดไก่พื้นเมืองและแพะเนื้อในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งบประมาณ : 9.2710 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 5.3469 ล้านบาท ร้อยละ 57.67</p> | <p>รับผิดชอบโดย : กสส. เป้าหมาย 1,000 ราย ผลงาน 313 ราย (ร้อยละ 31.30)</p> | <p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ต.ค. 63</td> <td>พ.ย. 63</td> <td>ธ.ค. 63</td> <td>ม.ค. 64</td> <td>ก.พ. 64</td> <td>มี.ค. 64</td> <td>เม.ย. 64</td> <td>พ.ค. 64</td> <td>มิ.ย. 64</td> <td>ก.ค. 64</td> <td>ส.ค. 64</td> <td>ก.ย. 64</td> </tr> <tr> <td>● เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>250</td> <td>625</td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>49</td> <td>264</td> <td>313</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ต.ค. 63</td> <td>พ.ย. 63</td> <td>ธ.ค. 63</td> <td>ม.ค. 64</td> <td>ก.พ. 64</td> <td>มี.ค. 64</td> <td>เม.ย. 64</td> <td>พ.ค. 64</td> <td>มิ.ย. 64</td> <td>ก.ค. 64</td> <td>ส.ค. 64</td> <td>ก.ย. 64</td> </tr> <tr> <td>● งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.26</td> <td>0.32</td> <td>0.55</td> <td>2.76</td> <td>3.01</td> <td>3.01</td> <td>9.14</td> <td>9.14</td> <td>9.14</td> <td>9.27</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.52</td> <td>0.92</td> <td>1.27</td> <td>2.09</td> <td>3.31</td> <td>4.60</td> <td>5.35</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | ● เป้าหมายสะสม | 0 | 0 | 0 | 250 | 625 | 1,000 | | | | | | | ● ผลงานสะสม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 264 | 313 | | | | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | ● งบประมาณสะสม (ล้านบาท) | 0.26 | 0.32 | 0.55 | 2.76 | 3.01 | 3.01 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.27 | | | ● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.92 | 1.27 | 2.09 | 3.31 | 4.60 | 5.35 | | | | <p>อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรมให้เกษตรกร</p> |
| | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● เป้าหมายสะสม | 0 | 0 | 0 | 250 | 625 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● ผลงานสะสม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 264 | 313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● งบประมาณสะสม (ล้านบาท) | 0.26 | 0.32 | 0.55 | 2.76 | 3.01 | 3.01 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.92 | 1.27 | 2.09 | 3.31 | 4.60 | 5.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : น้อย 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2564



| โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---|----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|--|--|---|
| <p>โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดผลผลิตด้านปศุสัตว์ในชุมชนแก่เกษตรกร 2) เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 3) เป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์</p> <p>งบประมาณ : 20.3444 ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 10.1968 ล้านบาท ร้อยละ 50.12</p> | <p>รับผิดชอบโดย : กสส.</p> <p>เป้าหมาย 11,250 ราย</p> <p>ผลงาน 12,022 ราย (ร้อยละ 106.86)</p> | <p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 63</th> <th>พ.ย. 63</th> <th>ธ.ค. 63</th> <th>ม.ค. 64</th> <th>ก.พ. 64</th> <th>มี.ค. 64</th> <th>เม.ย. 64</th> <th>พ.ค. 64</th> <th>มิ.ย. 64</th> <th>ก.ค. 64</th> <th>ส.ค. 64</th> <th>ก.ย. 64</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>2,500</td> <td>5,000</td> <td>7,500</td> <td>10,000</td> <td>11,250</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>2,150</td> <td>4,552</td> <td>8,213</td> <td>11,378</td> <td>11,391</td> <td>11,666</td> <td>12,022</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 63</th> <th>พ.ย. 63</th> <th>ธ.ค. 63</th> <th>ม.ค. 64</th> <th>ก.พ. 64</th> <th>มี.ค. 64</th> <th>เม.ย. 64</th> <th>พ.ค. 64</th> <th>มิ.ย. 64</th> <th>ก.ค. 64</th> <th>ส.ค. 64</th> <th>ก.ย. 64</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>1.764</td> <td>1.764</td> <td>6.885</td> <td>10.22</td> <td>10.34</td> <td>10.48</td> <td>19.45</td> <td>19.45</td> <td>19.84</td> <td>20.34</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.000</td> <td>0.255</td> <td>1.389</td> <td>2.851</td> <td>4.757</td> <td>7.304</td> <td>7.873</td> <td>8.993</td> <td>10.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | เป้าหมายสะสม | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 11,250 | | | | | | | | ผลงานสะสม | 0 | 10 | 2,150 | 4,552 | 8,213 | 11,378 | 11,391 | 11,666 | 12,022 | | | | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | งบประมาณสะสม (ล้านบาท) | 1.764 | 1.764 | 6.885 | 10.22 | 10.34 | 10.48 | 19.45 | 19.45 | 19.84 | 20.34 | | | ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท) | 0.000 | 0.255 | 1.389 | 2.851 | 4.757 | 7.304 | 7.873 | 8.993 | 10.2 | | | | <p>ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสำนักงานประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ในไตรมาส 3 และ 4</p> |
| | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายสะสม | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 11,250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลงานสะสม | 0 | 10 | 2,150 | 4,552 | 8,213 | 11,378 | 11,391 | 11,666 | 12,022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณสะสม (ล้านบาท) | 1.764 | 1.764 | 6.885 | 10.22 | 10.34 | 10.48 | 19.45 | 19.45 | 19.84 | 20.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท) | 0.000 | 0.255 | 1.389 | 2.851 | 4.757 | 7.304 | 7.873 | 8.993 | 10.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : น้อย 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2564



| โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| <p>โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อนำผลผลิตจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาทางอาหารของท้องถิ่น 2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP งบประมาณ : 1.7955 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 0.3191 ล้านบาท ร้อยละ 17.77</p> | <p>รับผิดชอบโดย : กผส. เป้าหมาย 9 ผลิตภัณฑ์ ผลงาน 0 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 0)</p> | <p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ต.ค. 63</td> <td>พ.ย. 63</td> <td>ธ.ค. 63</td> <td>ม.ค. 64</td> <td>ก.พ. 64</td> <td>มี.ค. 64</td> <td>เม.ย. 64</td> <td>พ.ค. 64</td> <td>มิ.ย. 64</td> <td>ก.ค. 64</td> <td>ส.ค. 64</td> <td>ก.ย. 64</td> </tr> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ต.ค. 63</td> <td>พ.ย. 63</td> <td>ธ.ค. 63</td> <td>ม.ค. 64</td> <td>ก.พ. 64</td> <td>มี.ค. 64</td> <td>เม.ย. 64</td> <td>พ.ค. 64</td> <td>มิ.ย. 64</td> <td>ก.ค. 64</td> <td>ส.ค. 64</td> <td>ก.ย. 64</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.340</td> <td>0.358</td> <td>0.375</td> <td>1.293</td> <td>1.310</td> <td>1.328</td> <td>1.345</td> <td>1.778</td> <td>1.796</td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>0.002</td> <td>0.048</td> <td>0.058</td> <td>0.296</td> <td>0.309</td> <td>0.319</td> <td>0.319</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | เป้าหมายสะสม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | ผลงานสะสม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | งบประมาณสะสม (ล้านบาท) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.340 | 0.358 | 0.375 | 1.293 | 1.310 | 1.328 | 1.345 | 1.778 | 1.796 | ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท) | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.048 | 0.058 | 0.296 | 0.309 | 0.319 | 0.319 | | | | <p>ปัจจุบันได้ดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 9 ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระหว่างการส่งมอบ ในวันที่ 1 กันยายน 2564</p> |
| | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายสะสม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลงานสะสม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบประมาณสะสม (ล้านบาท) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.340 | 0.358 | 0.375 | 1.293 | 1.310 | 1.328 | 1.345 | 1.778 | 1.796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท) | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.048 | 0.058 | 0.296 | 0.309 | 0.319 | 0.319 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) : น้อย 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) : น้อย 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) : น้อย 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/ประสานงาน) : น้อย 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) : น้อย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |