



## การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2565

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2564

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
1. กิจกรรม : 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 	เป้าหมาย 23,715 ราย ผลงาน 21,136 ราย (ร้อยละ 87.19)	งบประมาณ : 35.6342 ล้านบาท  ผลเบิกจ่าย : 26.9525 ล้านบาท  (ร้อยละ 75.64)
2. กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 	เป้าหมาย 2,100 ตัว ผลงาน 0 ราย (ร้อยละ 0.00)	งบประมาณ : 75.6218 ล้านบาท  ผลเบิกจ่าย : 4.1913 ล้านบาท  (ร้อยละ 5.54)
3. กิจกรรม : ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 	เป้าหมาย 109 แปลง ผลงาน 16 แปลง (ร้อยละ 14.68)	งบประมาณ : 489.0034 ล้านบาท  ผลเบิกจ่าย : 298.715 ล้านบาท  (ร้อยละ 61.09)



# การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2565

โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p><b>โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่</b>  <b>กิจกรรม : ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำงานเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่</b>  <b>วัตถุประสงค์ :</b> 1) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตรปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรในโครงการให้มีอาหารและอาชีพ  <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพ</p> <p>งบประมาณ : 35.6342 ล้านบาท            ผลเบิกจ่าย : 26.9525 ล้านบาท            (ร้อยละ 75.64)</p> <p>1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ➡ <b>น้อย</b>            2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) ➡ <b>น้อย</b>            3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) ➡ <b>น้อย</b>            4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/การประสานงาน) ➡ <b>น้อย</b>            5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) ➡ <b>น้อย</b></p>	<p><b>รับผิดชอบโดย :</b>  <b>กพก.</b></p> <p>เป้าหมาย 23,715 ราย            ผลงาน 21,136 ราย            (ร้อยละ 89.13 )</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 64</th> <th>พ.ย. 64</th> <th>ธ.ค. 64</th> <th>ม.ค. 65</th> <th>ก.พ. 65</th> <th>มี.ค. 65</th> <th>เม.ย. 65</th> <th>พ.ค. 65</th> <th>มิ.ย. 65</th> <th>ก.ค. 65</th> <th>ส.ค. 65</th> <th>ก.ย. 65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>24,241</td> <td>23,715</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลการดำเนินงาน</td> <td>21,136</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 64</th> <th>พ.ย. 64</th> <th>ธ.ค. 64</th> <th>ม.ค. 65</th> <th>ก.พ. 65</th> <th>มี.ค. 65</th> <th>เม.ย. 65</th> <th>พ.ค. 65</th> <th>มิ.ย. 65</th> <th>ก.ค. 65</th> <th>ส.ค. 65</th> <th>ก.ย. 65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>30.00</td> <td>33.33</td> <td>35.63</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>26.95</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	เป้าหมายสะสม	24,241	23,715											ผลการดำเนินงาน	21,136													ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	30.00	33.33	35.63										ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	26.95												<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 24,241 ราย ต่อมา มีเกษตรกร ขอลาออกจากโครงการ จำนวน 526 ราย ทำให้เป้าหมาย ลดลงเหลือ จำนวน 23,715 ราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p>
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65																																																																					
เป้าหมายสะสม	24,241	23,715																																																																															
ผลการดำเนินงาน	21,136																																																																																
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	30.00	33.33	35.63																																																																														
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	26.95																																																																																



# การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลลัพธ์ ปี 2565

โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																								
<p><b>โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ</b></p> <p><b>กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> 1) เพื่อสร้างพ่อและแม่โคพันธุ์แท้โดยการย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โคตัวรับของเกษตรกร โดยกรมปศุสัตว์และเกษตรกรได้รับลูกโคพันธุ์แท้ฝ่ายละกึ่งหนึ่ง 2) ให้กรมปศุสัตว์นำโคเพศเมียพันธุ์แท้ไปผลิตตัวอ่อนเพื่อขยายโคพันธุ์แท้ 3) ให้กรมปศุสัตว์คัดเลือกโคเพศผู้พันธุ์แท้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง 4) เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> จำนวนแม่โคที่ได้รับการย้ายฝากตัวอ่อน</p>	<p>รับผิดชอบโดย : สทป.</p> <p>เป้าหมาย 2,100 ตัว ผลงาน 0 ตัว (ร้อยละ 0.00)</p> <p>งบประมาณ : 75.6218 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 4.1913 ล้านบาท (ร้อยละ 5.54)</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>พ.ย.</th> <th>ธ.ค.</th> <th>ม.ค.</th> <th>ก.พ.</th> <th>มี.ค.</th> <th>เม.ย.</th> <th>พ.ค.</th> <th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th> <th>ส.ค.</th> <th>ก.ย.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2,100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>พ.ย.</th> <th>ธ.ค.</th> <th>ม.ค.</th> <th>ก.พ.</th> <th>มี.ค.</th> <th>เม.ย.</th> <th>พ.ค.</th> <th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th> <th>ส.ค.</th> <th>ก.ย.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>6.89</td> <td>40.17</td> <td>75.62</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>4.19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เป้าหมายสะสม	0	0	2,100									ผลงานสะสม	0												พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	6.89	40.17	75.62									ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	4.19											
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																
เป้าหมายสะสม	0	0	2,100																																																																								
ผลงานสะสม	0																																																																										
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	6.89	40.17	75.62																																																																								
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	4.19																																																																										
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ➡ น้อย</li> <li>2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) ➡ น้อย</li> <li>3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) ➡ น้อย</li> <li>4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/การประสานงาน) ➡ น้อย</li> <li>5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) ➡ น้อย</li> </ol>																																																																											



# การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2565

โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p><b>โครงการยกระดับแปลงใหญ่</b>  <b>ด้วยเกษตรกรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด</b>  <b>กิจกรรม : ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรกรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ด้านปศุสัตว์)</b>  <b>วัตถุประสงค์ :</b> 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ 2) ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการยกระดับแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กสส.                       เป้าหมาย 109 แปลง                      ผลงาน 16 แปลง                      (ร้อยละ 14.68)                       งบประมาณ : 489.0034 ล้านบาท                      ผลเบิกจ่าย : 298.7158 ล้านบาท                      (ร้อยละ 61.09)</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค.</th> <th>พ.ย.</th> <th>ธ.ค.</th> <th>ม.ค.</th> <th>ก.พ.</th> <th>มี.ค.</th> <th>เม.ย.</th> <th>พ.ค.</th> <th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th> <th>ส.ค.</th> <th>ก.ย.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค.</th> <th>พ.ย.</th> <th>ธ.ค.</th> <th>ม.ค.</th> <th>ก.พ.</th> <th>มี.ค.</th> <th>เม.ย.</th> <th>พ.ค.</th> <th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th> <th>ส.ค.</th> <th>ก.ย.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>304.10</td> <td>306.83</td> <td>489.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>298.71</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เป้าหมายสะสม	64	64	64	65	65	65	65	65	65	65	65	65	ผลงานสะสม	16													ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	304.10	306.83	489.00										ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	298.71												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																					
เป้าหมายสะสม	64	64	64	65	65	65	65	65	65	65	65	65																																																																					
ผลงานสะสม	16																																																																																
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	304.10	306.83	489.00																																																																														
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	298.71																																																																																
<ol style="list-style-type: none"> <li>มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ➡ น้อย</li> <li>มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) ➡ น้อย</li> <li>มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) ➡ น้อย</li> <li>มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/การประสานงาน) ➡ น้อย</li> <li>มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) ➡ น้อย</li> </ol>																																																																																	