



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2565
บูรณาการพัฒนาระบบและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2565

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
1. กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 	เป้าหมาย 3,860 ราย ผลงาน 3,860 ราย (ร้อยละ 100.00) 	งบประมาณ : 3.3298 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 2.5833 ล้านบาท (ร้อยละ 77.58) 
2. กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 	เป้าหมาย 900 ราย ผลงาน 810 ราย (ร้อยละ 90.00) 	งบประมาณ : 6.4917 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 5.7401 ล้านบาท (ร้อยละ 88.42) 
3. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร 	เป้าหมาย 9,000 ราย ผลงาน 9,000 ราย (ร้อยละ 100.00) 	งบประมาณ : 15.3844 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 10.9608 ล้านบาท (ร้อยละ 71.25) 
4. กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 	เป้าหมาย 9 ผลิตภัณฑ์ ผลงาน 9 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 100.00) 	งบประมาณ : 1.0458 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 0.6613 ล้านบาท (ร้อยละ 63.24) 



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2565

โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)</p> <p>กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 2) เพื่อพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Smart Farmer model) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 3) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดนำการผลิต การจัดการองค์ความรู้ด้านระบบโลจิสติกส์ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กสส. กผส.</p> <p>เป้าหมาย 3,860 ราย ผลงาน 3,860 ราย (ร้อยละ 100.00)</p> <p>งบประมาณ : 3.3298 ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 2.5833 ล้านบาท (ร้อยละ 77.58)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 64</th> <th>พ.ย. 64</th> <th>ธ.ค. 64</th> <th>ม.ค. 65</th> <th>ก.พ. 65</th> <th>มี.ค. 65</th> <th>เม.ย. 65</th> <th>พ.ค. 65</th> <th>มิ.ย. 65</th> <th>ก.ค. 65</th> <th>ส.ค. 65</th> <th>ก.ย. 65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>3,760</td> <td>3,810</td> <td>3,860</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>254</td> <td>1,352</td> <td>2,193</td> <td>3,579</td> <td>3,807</td> <td>3,807</td> <td>3,840</td> <td>3,851</td> <td>3,851</td> <td>3,860</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 64</th> <th>พ.ย. 64</th> <th>ธ.ค. 64</th> <th>ม.ค. 65</th> <th>ก.พ. 65</th> <th>มี.ค. 65</th> <th>เม.ย. 65</th> <th>พ.ค. 65</th> <th>มิ.ย. 65</th> <th>ก.ค. 65</th> <th>ส.ค. 65</th> <th>ก.ย. 65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.08</td> <td>0.96</td> <td>0.96</td> <td>1.93</td> <td>1.96</td> <td>1.96</td> <td>3.08</td> <td>3.08</td> <td>3.08</td> <td>3.32</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.02</td> <td>0.27</td> <td>0.67</td> <td>0.96</td> <td>1.35</td> <td>1.65</td> <td>1.71</td> <td>1.80</td> <td>2.00</td> <td>2.20</td> <td>2.58</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	เป้าหมายสะสม	0	3,760	3,810	3,860									ผลงานสะสม	0	254	1,352	2,193	3,579	3,807	3,807	3,840	3,851	3,851	3,860			ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.08	0.96	0.96	1.93	1.96	1.96	3.08	3.08	3.08	3.32			ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.02	0.27	0.67	0.96	1.35	1.65	1.71	1.80	2.00	2.20	2.58		
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65																																																																					
เป้าหมายสะสม	0	3,760	3,810	3,860																																																																													
ผลงานสะสม	0	254	1,352	2,193	3,579	3,807	3,807	3,840	3,851	3,851	3,860																																																																						
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.08	0.96	0.96	1.93	1.96	1.96	3.08	3.08	3.08	3.32																																																																							
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.02	0.27	0.67	0.96	1.35	1.65	1.71	1.80	2.00	2.20	2.58																																																																						
<ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ➡ น้อย 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) ➡ น้อย 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) ➡ น้อย 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/การประสานงาน) ➡ น้อย 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) ➡ น้อย 																																																																																	



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2565

โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</p> <p>กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และการตลาดแต่ละประเภทรายชนิดสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>2) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กสส.</p> <p>เป้าหมาย 900 ราย ผลงาน 810 ราย (ร้อยละ 90.00)</p> <p>งบประมาณ : 6.4917 ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 5.7401 ล้านบาท (ร้อยละ 88.42)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 64</th> <th>พ.ย. 64</th> <th>ธ.ค. 64</th> <th>ม.ค. 65</th> <th>ก.พ. 65</th> <th>มี.ค. 65</th> <th>เม.ย. 65</th> <th>พ.ค. 65</th> <th>มิ.ย. 65</th> <th>ก.ค. 65</th> <th>ส.ค. 65</th> <th>ก.ย. 65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>400</td> <td>600</td> <td>800</td> <td>900</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>261</td> <td>408</td> <td>408</td> <td>468</td> <td>518</td> <td>585</td> <td>810</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 64</th> <th>พ.ย. 64</th> <th>ธ.ค. 64</th> <th>ม.ค. 65</th> <th>ก.พ. 65</th> <th>มี.ค. 65</th> <th>เม.ย. 65</th> <th>พ.ค. 65</th> <th>มิ.ย. 65</th> <th>ก.ค. 65</th> <th>ส.ค. 65</th> <th>ก.ย. 65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.06</td> <td>0.10</td> <td>0.48</td> <td>0.51</td> <td>0.51</td> <td>3.21</td> <td>3.53</td> <td>3.53</td> <td>6.43</td> <td>6.49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.00</td> <td>0.04</td> <td>0.24</td> <td>0.71</td> <td>1.58</td> <td>2.83</td> <td>2.85</td> <td>3.01</td> <td>3.69</td> <td>4.45</td> <td>5.74</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	เป้าหมายสะสม	0	0	0	100	200	400	600	800	900				ผลงานสะสม	0	0	0	50	261	408	408	468	518	585	810			ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.06	0.10	0.48	0.51	0.51	3.21	3.53	3.53	6.43	6.49			ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.04	0.24	0.71	1.58	2.83	2.85	3.01	3.69	4.45	5.74		<p>จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีผลการดำเนินงานต่ำ เนื่องจากการโอนจัดสรรเงินงบประมาณมีความล่าช้า</p>
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65																																																																					
เป้าหมายสะสม	0	0	0	100	200	400	600	800	900																																																																								
ผลงานสะสม	0	0	0	50	261	408	408	468	518	585	810																																																																						
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.06	0.10	0.48	0.51	0.51	3.21	3.53	3.53	6.43	6.49																																																																							
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.04	0.24	0.71	1.58	2.83	2.85	3.01	3.69	4.45	5.74																																																																						
<ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ➡ น้อย 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) ➡ น้อย 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) ➡ น้อย 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/การประสานงาน) ➡ น้อย 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) ➡ น้อย 																																																																																	



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2565

โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดผลผลิตด้านปศุสัตว์ในชุมชนแก่เกษตรกร รวมทั้งให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ 2) เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพและให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการเกษตรและปศุสัตว์</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กสส.</p> <p>เป้าหมาย 9,000 ราย ผลงาน 9,000 ราย (ร้อยละ 100.00)</p> <p>งบประมาณ : 15.3844 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 10.9608 ล้านบาท (ร้อยละ 71.25)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 64</th> <th>พ.ย. 64</th> <th>ธ.ค. 64</th> <th>ม.ค. 65</th> <th>ก.พ. 65</th> <th>มี.ค. 65</th> <th>เม.ย. 65</th> <th>พ.ค. 65</th> <th>มิ.ย. 65</th> <th>ก.ค. 65</th> <th>ส.ค. 65</th> <th>ก.ย. 65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,000</td> <td>6,000</td> <td>9,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>421</td> <td>3,292</td> <td>4,617</td> <td>7,744</td> <td>8,740</td> <td>8,767</td> <td>8,841</td> <td>9,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 64</th> <th>พ.ย. 64</th> <th>ธ.ค. 64</th> <th>ม.ค. 65</th> <th>ก.พ. 65</th> <th>มี.ค. 65</th> <th>เม.ย. 65</th> <th>พ.ค. 65</th> <th>มิ.ย. 65</th> <th>ก.ค. 65</th> <th>ส.ค. 65</th> <th>ก.ย. 65</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.00</td> <td>2.45</td> <td>2.58</td> <td>5.60</td> <td>5.60</td> <td>5.60</td> <td>14.06</td> <td>14.06</td> <td>14.42</td> <td>15.38</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.02</td> <td>0.66</td> <td>1.53</td> <td>2.48</td> <td>3.51</td> <td>4.19</td> <td>4.45</td> <td>5.09</td> <td>5.96</td> <td>7.39</td> <td>10.96</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	เป้าหมายสะสม	0	0	3,000	6,000	9,000								ผลงานสะสม	0	421	3,292	4,617	7,744	8,740	8,767	8,841	9,000					ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.00	2.45	2.58	5.60	5.60	5.60	14.06	14.06	14.42	15.38			ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.02	0.66	1.53	2.48	3.51	4.19	4.45	5.09	5.96	7.39	10.96		
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65																																																																					
เป้าหมายสะสม	0	0	3,000	6,000	9,000																																																																												
ผลงานสะสม	0	421	3,292	4,617	7,744	8,740	8,767	8,841	9,000																																																																								
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.00	2.45	2.58	5.60	5.60	5.60	14.06	14.06	14.42	15.38																																																																							
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.02	0.66	1.53	2.48	3.51	4.19	4.45	5.09	5.96	7.39	10.96																																																																						
<ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ➡ น้อย 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) ➡ น้อย 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) ➡ น้อย 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/การประสานงาน) ➡ น้อย 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) ➡ น้อย 																																																																																	



การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2565

โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p>โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อนำผลผลิตจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทางอาหารของท้องถิ่น 2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP 3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กผส. เป้าหมาย 9 ผลิตภัณฑ์ ผลงาน 9 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 100.00) งบประมาณ : 1.0458 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 0.6613 ล้านบาท (ร้อยละ 63.24)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ต.ค. 64</td> <td>พ.ย. 64</td> <td>ธ.ค. 64</td> <td>ม.ค. 65</td> <td>ก.พ. 65</td> <td>มี.ค. 65</td> <td>เม.ย. 65</td> <td>พ.ค. 65</td> <td>มิ.ย. 65</td> <td>ก.ค. 65</td> <td>ส.ค. 65</td> <td>ก.ย. 65</td> </tr> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>ผลการเบิกจ่าย</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ต.ค. 64</td> <td>พ.ย. 64</td> <td>ธ.ค. 64</td> <td>ม.ค. 65</td> <td>ก.พ. 65</td> <td>มี.ค. 65</td> <td>เม.ย. 65</td> <td>พ.ค. 65</td> <td>มิ.ย. 65</td> <td>ก.ค. 65</td> <td>ส.ค. 65</td> <td>ก.ย. 65</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.23</td> <td>0.23</td> <td>0.23</td> <td>0.52</td> <td>0.52</td> <td>0.52</td> <td>0.80</td> <td>0.80</td> <td>0.80</td> <td>1.04</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.00</td> <td>0.01</td> <td>0.02</td> <td>0.04</td> <td>0.09</td> <td>0.34</td> <td>0.41</td> <td>0.46</td> <td>0.50</td> <td>0.52</td> <td>0.66</td> <td></td> </tr> </table>		ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	เป้าหมายสะสม	0	0	0	0	0	0	9						ผลงานสะสม	0	0	0	0	0	5	9							ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.23	0.23	0.23	0.52	0.52	0.52	0.80	0.80	0.80	1.04			ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.01	0.02	0.04	0.09	0.34	0.41	0.46	0.50	0.52	0.66		
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65																																																																					
เป้าหมายสะสม	0	0	0	0	0	0	9																																																																										
ผลงานสะสม	0	0	0	0	0	5	9																																																																										
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.23	0.23	0.23	0.52	0.52	0.52	0.80	0.80	0.80	1.04																																																																							
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.01	0.02	0.04	0.09	0.34	0.41	0.46	0.50	0.52	0.66																																																																						
<ol style="list-style-type: none"> 1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ➡ น้อย 2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) ➡ น้อย 3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) ➡ น้อย 4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/การประสานงาน) ➡ น้อย 5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) ➡ น้อย 																																																																																	