




การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2566  
บูรณาการพัฒนาระบบส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ข้อมูลประจำเดือนธันวาคม 2565

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ
1. กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง 	เป้าหมาย 3,860 ราย ผลงาน 2,090 ราย (ร้อยละ 54.15) 	งบประมาณ : 3.3298 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 0.9739 ล้านบาท (ร้อยละ 29.25) 
2. กิจกรรม : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 	เป้าหมาย 1,000 ราย ผลงาน 70 ราย (ร้อยละ 7.00) 	งบประมาณ : 7.6983 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 0.9566 ล้านบาท (ร้อยละ 12.43) 
3. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร 	เป้าหมาย 9,000 ราย ผลงาน 5,132 ราย (ร้อยละ 57.02) 	งบประมาณ : 14.0614 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 3.0457 ล้านบาท (ร้อยละ 21.66) 
4. กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 	เป้าหมาย 9 ผลิตภัณฑ์ ผลงาน 0 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 0.00) 	งบประมาณ : 0.9105 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย : 0.1509 ล้านบาท (ร้อยละ 16.57) 



# การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2566

โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p><b>โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)</b>  <b>กิจกรรม : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง</b>  <b>วัตถุประสงค์ :</b> 1) เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)            2) สามารถสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรรายอื่นได้  <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer</p>	<p><b>รับผิดชอบโดย :</b>  <b>กสส. กผส.</b></p> <p>เป้าหมาย 3,860 ราย            ผลงาน 2,090 ราย            (ร้อยละ 54.15)</p> <p>งบประมาณ :            3.3298 ล้านบาท            ผลเบิกจ่าย :            0.9739 ล้านบาท            (ร้อยละ 29.25)</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 65</th> <th>พ.ย. 65</th> <th>ธ.ค. 65</th> <th>ม.ค. 66</th> <th>ก.พ. 66</th> <th>มี.ค. 66</th> <th>เม.ย. 66</th> <th>พ.ค. 66</th> <th>มิ.ย. 66</th> <th>ก.ค. 66</th> <th>ส.ค. 66</th> <th>ก.ย. 66</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>918</td> <td>1,828</td> <td>2,746</td> <td>3,586</td> <td>3,806</td> <td>3,806</td> <td>3,806</td> <td>3,839</td> <td>3,860</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>403</td> <td>1,229</td> <td>2,090</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 65</th> <th>พ.ย. 65</th> <th>ธ.ค. 65</th> <th>ม.ค. 66</th> <th>ก.พ. 66</th> <th>มี.ค. 66</th> <th>เม.ย. 66</th> <th>พ.ค. 66</th> <th>มิ.ย. 66</th> <th>ก.ค. 66</th> <th>ส.ค. 66</th> <th>ก.ย. 66</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.44</td> <td>1.02</td> <td>1.02</td> <td>1.81</td> <td>1.81</td> <td>1.81</td> <td>2.53</td> <td>2.53</td> <td>2.53</td> <td>3.32</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.00</td> <td>0.22</td> <td>0.47</td> <td>0.97</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	เป้าหมายสะสม	0	918	1,828	2,746	3,586	3,806	3,806	3,806	3,839	3,860			ผลงานสะสม	0	403	1,229	2,090										ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.44	1.02	1.02	1.81	1.81	1.81	2.53	2.53	2.53	3.32			ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.22	0.47	0.97									<p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดฝึกอบรม</p>
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66																																																																					
เป้าหมายสะสม	0	918	1,828	2,746	3,586	3,806	3,806	3,806	3,839	3,860																																																																							
ผลงานสะสม	0	403	1,229	2,090																																																																													
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.44	1.02	1.02	1.81	1.81	1.81	2.53	2.53	2.53	3.32																																																																							
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.22	0.47	0.97																																																																													
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ➡ น้อย</li> <li>2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) ➡ น้อย</li> <li>3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) ➡ น้อย</li> <li>4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/การประสานงาน) ➡ น้อย</li> <li>5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) ➡ น้อย</li> </ol>																																																																																	



# การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2566

โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p><b>โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</b></p> <p><b>กิจกรรม :</b> ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> 1) เพื่อส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และการตลาดแต่ละประเภทรายชนิดสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>2) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</p> <p><b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน</p>	<p>รับผิดชอบโดย : <b>กสส.</b></p> <p>เป้าหมาย 1,000 ราย ผลงาน 70 ราย (ร้อยละ 7.00)</p> <p>งบประมาณ : 7.6983 ล้านบาท</p> <p>ผลเบิกจ่าย : 0.9566 ล้านบาท (ร้อยละ 12.43)</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 65</th> <th>พ.ย. 65</th> <th>ธ.ค. 65</th> <th>ม.ค. 66</th> <th>ก.พ. 66</th> <th>มี.ค. 66</th> <th>เม.ย. 66</th> <th>พ.ค. 66</th> <th>มิ.ย. 66</th> <th>ก.ค. 66</th> <th>ส.ค. 66</th> <th>ก.ย. 66</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>280</td> <td>360</td> <td>440</td> <td>520</td> <td>600</td> <td>680</td> <td>760</td> <td>840</td> <td>920</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ต.ค. 65</th> <th>พ.ย. 65</th> <th>ธ.ค. 65</th> <th>ม.ค. 66</th> <th>ก.พ. 66</th> <th>มี.ค. 66</th> <th>เม.ย. 66</th> <th>พ.ค. 66</th> <th>มิ.ย. 66</th> <th>ก.ค. 66</th> <th>ส.ค. 66</th> <th>ก.ย. 66</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>1.75</td> <td>1.75</td> <td>1.82</td> <td>3.84</td> <td>4.10</td> <td>4.12</td> <td>5.77</td> <td>5.89</td> <td>5.89</td> <td>7.69</td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.67</td> <td>0.95</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	เป้าหมายสะสม	100	200	280	360	440	520	600	680	760	840	920	1,000	ผลงานสะสม	0	0	0	70										ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.15	0.15	1.75	1.75	1.82	3.84	4.10	4.12	5.77	5.89	5.89	7.69	ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.67	0.95									<p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดฝึกอบรม</p>
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66																																																																					
เป้าหมายสะสม	100	200	280	360	440	520	600	680	760	840	920	1,000																																																																					
ผลงานสะสม	0	0	0	70																																																																													
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.15	0.15	1.75	1.75	1.82	3.84	4.10	4.12	5.77	5.89	5.89	7.69																																																																					
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.67	0.95																																																																													
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ➡ น้อย</li> <li>2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) ➡ น้อย</li> <li>3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) ➡ น้อย</li> <li>4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/การประสานงาน) ➡ น้อย</li> <li>5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) ➡ น้อย</li> </ol>																																																																																	





# การติดตามผลการดำเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปี 2566

โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ																																																																														
<p><b>โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน</b>  <b>กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน</b>  <b>วัตถุประสงค์ 1)</b> เพื่อนำผลผลิตจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาทางอาหารของท้องถิ่นและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP  <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP</p>	<p>รับผิดชอบโดย : กผส.</p> <p>เป้าหมาย 9 ผลิตภัณฑ์                      ผลงาน 0 ผลิตภัณฑ์                      (ร้อยละ 0.00)</p> <p>งบประมาณ : 0.9105 ล้านบาท                      ผลเบิกจ่าย : 0.1509 ล้านบาท                      (ร้อยละ 16.57)</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ต.ค. 65</td> <td>พ.ย. 65</td> <td>ธ.ค. 65</td> <td>ม.ค. 66</td> <td>ก.พ. 66</td> <td>มี.ค. 66</td> <td>เม.ย. 66</td> <td>พ.ค. 66</td> <td>มิ.ย. 66</td> <td>ก.ค. 66</td> <td>ส.ค. 66</td> <td>ก.ย. 66</td> </tr> <tr> <td>เป้าหมายสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลงานสะสม</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><b>ผลการเบิกจ่าย</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ต.ค. 65</td> <td>พ.ย. 65</td> <td>ธ.ค. 65</td> <td>ม.ค. 66</td> <td>ก.พ. 66</td> <td>มี.ค. 66</td> <td>เม.ย. 66</td> <td>พ.ค. 66</td> <td>มิ.ย. 66</td> <td>ก.ค. 66</td> <td>ส.ค. 66</td> <td>ก.ย. 66</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.37</td> <td>0.37</td> <td>0.37</td> <td>0.45</td> <td>0.53</td> <td>0.62</td> <td>0.68</td> <td>0.75</td> <td>0.91</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)</td> <td>0.00</td> <td>0.11</td> <td>0.14</td> <td>0.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	เป้าหมายสะสม	0	0	0	0	0	3	3	3	9				ผลงานสะสม	0	0	0	0										ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.37	0.37	0.37	0.45	0.53	0.62	0.68	0.75	0.91		ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.11	0.14	0.15									
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66																																																																					
เป้าหมายสะสม	0	0	0	0	0	3	3	3	9																																																																								
ผลงานสะสม	0	0	0	0																																																																													
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66																																																																					
งบประมาณสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.37	0.37	0.37	0.45	0.53	0.62	0.68	0.75	0.91																																																																						
ผลเบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	0.00	0.11	0.14	0.15																																																																													
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มิติด้านศักยภาพ (เป็นไปตามแผน) ➡ น้อย</li> <li>2. มิติด้านประสิทธิภาพ (ทันเวลา คุ่มค่า) ➡ น้อย</li> <li>3. มิติด้านคุณภาพ (เป็นไปตามเกณฑ์/มาตรฐาน) ➡ น้อย</li> <li>4. มิติด้านเอกภาพ (การบูรณาการ/การประสานงาน) ➡ น้อย</li> <li>5. มิติด้านรูปธรรม (ความต่อเนื่อง/ความเสถียรภาพ) ➡ น้อย</li> </ol>																																																																																	