

การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานในด้านปศุสัตว์

ประเด็นการขับเคลื่อน	หน่วย งาน	แผน/เป้าหมาย	ผลงาน		แนวทางการดำเนินงาน
			รอบรายงานนี้	สะสม	
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตด้านปศุสัตว์					
1. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ	กสส.	แม่กระบือ 10,000 แม่ เงินกู้ ธกส. 500 ลบ.			
1.1 การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร	กสส.	500 กลุ่ม/5,000 ราย		480/4,775	1. กองส่งเสริมฯ เร่งรัดจังหวัดที่ยังมีเป้าหมายไม่ครบ
					2. กลุ่มและจำนวนรายอาจจะไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากใช้เป้าหมายแม่กระบือเป็นหลัก
1.2 การจัดหาแม่กระบือ	กสส.	10,000 แม่/500 ลบ.		9,372/468.39 ลบ.	1. กรมฯ ขอเร่งรัด ปศข. เกลี้ยเป้าหมายในระดับเขต 3, 4 และ 5
					2. กรมฯ เห็นชอบให้เกษตรกรรายเดิมจัดซื้อกระบือได้มากกว่า 2 แม่
					3. เร่งรัดพื้นที่ประสาน ธกส. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร
					4. กำหนดให้พื้นที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2559
1.3 การจัดทำแปลงหญ้า	สอส.	5000 ไร่/20 ลบ.		4,545/18.18 ลบ.	1. สอส. สุ่มตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแปลงหญ้า
					2. สอส. แจ้งจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรักษาสภาพแปลงพืชอาหารสัตว์
					3. กรมฯ มอบหมายให้ สอส. เร่งรัดส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค	กสส.	3 สหกรณ์/150 ราย เงินกู้ ธกส. 900 ลบ.			กรมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามงานโครงการฯระดับเขต ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลทุกสัปดาห์ (วันพฤหัสบดี)
1. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด					
1.1 ปรับโครงสร้างฟาร์ม		50 ราย/ 150 ลบ.		124 ลบ.	
- ปรับปรุงโรงเรือน				50 ฟาร์ม	
- ติดตั้งระบบ pipe line และ cooling tank				-	
1.2 Feed center		1 แห่ง/83 ลบ.		50.17 ลบ.	
- ปลุกพืชอาหารสัตว์		500 ไร่		มากกว่า 500 ไร่	
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร		1 แห่ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
- ติดตั้งเครื่องจักรและ อุปกรณ์					
1.3 ฟาร์มโคสาวทดแทน		1 แห่ง/62 ลบ.		26.5 ลบ.	
- ก่อสร้างโรงเรือน		1 แห่ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
- จัดหาลูกโคเพศเมียเข้าเลี้ยง		1,000 ตัว/ปี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
1.4 การรวบรวมน้ำนมดิบ		Tanker 2 คัน/5 ลบ.		1 คัน/ 4.5 ลบ.	
2. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น					

2.1 ปรับโครงสร้างฟาร์ม		50 ราย/ 150 ลบ.			
- ปรับปรุงโรงเรือน				50 ฟาร์ม/82 ลบ.	
- ติดตั้งระบบ pipe line และ cooling tank				-	
2.2 Feed center		1 แห่ง/83 ลบ.		78 ลบ.	
- ปลุกพืชอาหารสัตว์		500 ไร่		มากกว่า 500 ไร่	
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร		1 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
- ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์					
2.3 ฟาร์มโคสาวทดแทน		1 แห่ง/62 ลบ.		62 ลบ.	
- ก่อสร้างโรงเรือน		1 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	11.731 ลบ.	
- จัดหาลูกโคเพศเมียเข้าเลี้ยง		1,000 ตัว/ปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	48.816 ลบ.	
2.4 การรวบรวมน้ำนมดิบ		Tanker 2 คัน/5 ลบ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
3. สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด					
3.1 ปรับโครงสร้างฟาร์ม		50 ราย/ 150 ลบ.		35 ลบ.	
- ปรับปรุงโรงเรือน				50 ฟาร์ม	

- ติดตั้งระบบ pipe line และ cooling tank				-	
3.2 Feed center		1 แห่ง/83 ลบ.			
- ปลุกพืชอาหารสัตว์		500 ไร่		850 ไร่	
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร		1 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
- ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์					
3.3 ฟาร์มโคสาวทดแทน		1 แห่ง/62 ลบ.			
- ก่อสร้างโรงเรือน		1 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
- จัดหาลูกโคเพศเมียเข้าเลี้ยง		1,000 ตัว/ปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
3.4 การรวบรวมน้ำนมดิบ		Tanker 2 คัน/5 ลบ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
3. โครงการฟาร์มโคนะก่อสร้างอาชีพ	กสส.	ไม่ต่ำกว่า 20 สหกรณ์/กลุ่ม เงินกู้กองทุนฯ 100 ลบ.			
3.1 การคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่ม		ไม่ต่ำกว่า 20 สหกรณ์/ กลุ่ม/ไม่ต่ำกว่า 400 ราย		29 สหกรณ์/กลุ่ม 400 ราย	
3.2 การจัดหาแม่โค		2,000 แม่/80 ลบ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

3.3 ปรับปรุงโรงเรียน/จัดทำแปลง หญ้า		400 ราย/20 ลบ.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
--	--	----------------	--------------------------	--	--