รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ National Single Window (NSW)

นโยบาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
	1. การติดตามระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW ระยะ 3 (เดิม)	งบดำเนินงานปกติ	ร้อยละของความสำเร็จในการติดตามระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW ระยะ 3 (หน่วยงานหลัก : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์)	100		- เนื่องจากบริษัทไม่สามารถพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กับธนาคารกรุงไทยจำกัด ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนั้นจำเป็นจะต้องได้รับการประเมินระยะเวลาการทำงานในส่วนงานของธนาคารกรุงไทย กรมปศุสัตว์ต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอเปิดใช้บริการก่อน จึงจะสามารถระเมินระยะเวลาได้ หลังจากการเซ็นเอกสารสัญญาปกปิดความลับ (NDA : Non-disclosure agreement) ระหว่างกรมปศุสัตว์และธนาคารกรุงไทย

กิจกรรม	% ความสำเร็จ
1. เริ่มทำสัญญาเมื่อ 28 มี.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา 22 ม.ค. 60	10
2. ติดตามการส่งงาน	
- ติดตามการส่งงานงวดที่ 1 (11 มิ.ย. 59)	18
- ติดตามการส่งงานงวดที่ 2 (26 มิ.ย. 59)	18
- ติดตามการส่งงานงวดที่ 3 (25 ส.ค. 59)	18
- ติดตามการส่งงานงวดที่ 4 (24 ต.ค. 59)	18
- ติดตามการส่งงานงวดที่ 5 (22 ม.ค. 60)	18
รวม	100

ต่ำกว่าเป้าหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อมูล ณ 30
ม.ค. 2560

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ National Single Window (NSW)

นโยบาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
	2. การติดตามการดำเนินงานการขยายเวลาตรวจรับการพัฒนาระบบ NSW ระยะ 3 **(ปรับแผนดำเนินการ)**	งบดำเนินงานปกติ	ร้อยละของความสำเร็จในการติดตามการดำเนินงานการขยายเวลาตรวจรับการพัฒนาระบบ NSW ระยะ 3 (หน่วยงานหลัก : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์)	**100**		

กิจกรรม	% ความสำเร็จ
1. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการขยายเวลาตรวจรับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW ระยะ 3 (หน่วยงานหลัก : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์)	10
2. กรมปศุสัตว์โดยกองคลังได้ทำหนังสือขอใช้บริการ e-Payment กับธนาคารกรุงไทยจำกัด พร้อมขอทราบกรอบเวลาในการดำเนินการ	10
3. ติดตามการขยายเวลาการส่งงานงวดที่ 4 (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)	25
4. ติดตามการส่งงานงวดที่ 5 (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)	25
5. ติดตามการส่งงานงวดที่ 6 (วันที่ 22 เมษายน 2561)	25
6. รายงานการใช้งานระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล National Single Window (NSW) รายเดือนเสนอผู้บริหาร	5
รวม	**100**



ต่ำกว่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เป็นไปตามเป้าหมาย



ข้อเสนอแนะ

- บริษัทขอขยายสัญญาและแก้ไขสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้ จาก5 งวด เป็น 6 งวด

งวด 4 ส่งมอบ

- ติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบ e-service ในส่วนใบอนุญาตอาหารสัตว์
- ติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบ Health Certificate ของอาหารสัตว์ให้เชื่อมโยงกับ NSW
- ติดตั้งระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
- ติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW ระยะที่ 3 ในรูปแบบ Native Application บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ซึ่งเป็นการแสดงผลในรูปแบบรายงาน
- ติดตั้งระบบตรวจร่วมสินค้าปศุสัตว์ ในการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์และวัตถุอันตราย ระหว่างกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และ กองสารวัตรและด่านกักกัน
- ติดตั้งการ Migration Data จากระบบ e-Service
- ติดตั้งระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านอาหารสัตว์กับระบบ Trace ไก่และระบบ Trace สุกรและ โคเนื้อได้
- ติดตั้งระบบ BI เพื่อออกรายงานเชิงวิเคราะห์หรือรายงานสำหรับผู้บริหาร นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร
- เอกสารการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบการยื่นขอใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออก และนำผ่านสินค้าปศุสัตว์ แบบ B2G
- ติดตั้งระบบการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการลดสำเนากระดาษ (Smart Service)
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

งวดที่ 5 ส่งมอบ

- ระบบชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-payment

งวดที่ 6 ส่งมอบ

- แผนกู้คืนระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมทำคู่มือ
- ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ครบถ้วนตามสัญญา
- รายงานผลการฝึกอบรมการใช้ระบบ
- คู่มือการใช้งานระบบระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW ระยะที่ 3 พร้อม CD/DVD
- เอกสารโปรแกรมระบบงาน คู่มือ Hardware และSoftware ต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ เอกสารแสดงสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์ในการใช้ Hardware และ Software ที่อยู่ภายในระบบระบบระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW ระยะที่ 3 ทุกรายการ
- สรุปผลงานจ้างและส่ง Final Report

ข้อมูล ณ 30
ม.ค. 2560

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ National Single Window (NSW)

นโยบาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
	3. การติดตามระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW ระยะ 3/1 (เดิม)	งบดำเนินงานปกติ	ร้อยละของความสำเร็จในการติดตามระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW ระยะ 3/1 (หน่วยงานหลัก : กองสารวัตรและกักกัน)	100		- เนื่องจากบริษัทไม่สามารถพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กับธนาคารกรุงไทยจำกัด ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนั้นจำเป็นจะต้องได้รับการประเมินระยะเวลาการทำงานในส่วนงานของธนาคารกรุงไทย กรมปศุสัตว์ต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอเปิดใช้บริการก่อน จึงจะสามารถระเมินระยะเวลาได้ หลังจากการเซ็นเอกสารสัญญาปกปิดความลับ (NDA : Non-disclosure agreement) ระหว่างกรมปศุสัตว์และธนาคารกรุงไทย

กิจกรรม	% ความสำเร็จ
1. เริ่มทำสัญญาเมื่อ 28 มี.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา 22 ม.ค. 60	12
2. ติดตามการส่งงาน	
- ติดตามการส่งงานงวดที่ 1 (27 พ.ค. 59)	22
- ติดตามการส่งงานงวดที่ 2 (24 ก.ย. 59)	22
- ติดตามการส่งงานงวดที่ 3 (23 พ.ย. 59)	22
- ติดตามการส่งงานงวดที่ 4 (22 ม.ค. 60)	22
รวม	100

ต่ำกว่าเป้าหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เป็นไปตามเป้าหมาย

ข้อมูล ณ 30
ม.ค. 2560

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ National Single Window (NSW)

นโยบาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
	4. ร้อยละของความสำเร็จในการติดตามการดำเนินงานการขยายเวลาตรวจรับการพัฒนาระบบ NSW ระยะ 3/1 **(ปรับแผนดำเนินการ)**	งบดำเนินงานปกติ	ร้อยละของความสำเร็จในการติดตามการดำเนินงานการขยายเวลาตรวจรับการพัฒนาระบบ NSW ระยะ 3/1 (หน่วยงานหลัก : กองสารวัตรและกักกัน)	100	 ต่ำกว่าเป้าหมาย / **อยู่ระหว่างดำเนินการ** / เป็นไปตามเป้าหมาย 	- บริษัทขอขยายสัญญา และแก้ไขสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ จาก 4 งวด เป็น 5 งวด งวดที่ 3 ส่งมอบ - ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์กับระบบ NSW ตามโครงสร้างการตรวจร่วมของกรมศุลกากร - ระบบการออกใบอนุญาตการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ในระบบ e-Movement ให้รองรับพิกัดศุลกากรของสินค้าใหม่ที่กรมปศุสัตว์มีนโยบายจะนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร - ระบบออกใบรับรอง (Health Certification) ในระบบ e-Movement ให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ NSW งวด 4 ส่งมอบ - ระบบการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) งวดที่ 5 ส่งมอบ - เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ - ผลดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดการใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW ระยะ 3/1 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - ผลดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดการใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW ระยะ 3/1 ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (Admin) - ผลดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดการใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW ระยะ 3/1 ให้กับผู้บริหารกรมปศุสัตว์ - คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW ระยะ 3/1 พร้อม DVD - สื่อมัลติมีเดีย (DVD) ประชาสัมพันธ์ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW ระยะ 3/1 - เอกสารโปรแกรมระบบงาน คู่มือซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน เอกสารแสดงสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายในระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NSW ระยะ 3/1 ทุกรายการ
			กิจกรรม	**% ความสำเร็จ**		
			1. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการขยายเวลาการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW 3/1	10		
			2. กรมปศุสัตว์โดยกองคลังได้ทำหนังสือขอใช้บริการ e-Payment กับธนาคารกรุงไทยจำกัด พร้อมขอทราบกรอบเวลาในการดำเนินการ	10		
			3. ติดตามการส่งงานงวดที่ 3 (วันที่ 22 เมษายน 2560)	25		
			4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการตรวจร่วม ในส่วนของ พรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558	25		
			5. ติดตามการส่งงานงวดที่ 4 วันที่ 21 มิถุนายน 2560)	25		
			6 รายงานการใช้งานระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล National Single Window (NSW) รายเดือนเสนอผู้บริหาร	5		
			รวม	**100**		

ข้อมูล ณ 30
ม.ค. 2560