

โครงการพัฒนาฟาร์มโคนมเข้าสู่
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม
(มาตรฐานฟาร์มโคนม:GAP)


สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์


- ระยะเวลา : ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
- เป้าหมาย
 - เพิ่มจำนวนฟาร์มโคนมที่ยังไม่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (Good Agricultural Practices : GAP) ปีละ ๒๐% ของจำนวนฟาร์มโคนมทั่วประเทศ

แผนงานการพัฒนาฟาร์มโคนมเข้าสู่ GAP สำหรับฟาร์มโคนม : คณะทำงานส่วนกลาง

การรวบรวมข้อมูลและ
ปัญหาในแต่ละพื้นที่



การปรับปรุง มกษ.
ร่างมาตรฐาน Primary
GAP และหลักเกณฑ์การ
ตรวจประเมิน



การหารือร่วมกับสหกรณ์
และศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ

วัตถุประสงค์

- วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการดำเนินงาน

การดำเนินการ:

- สนง.ปศุ.รวบรวมข้อมูล
- คณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล

ระยะเวลา:

- กรกฎาคม – กันยายน 2560

วัตถุประสงค์

- ปรับปรุงระเบียบและ หลักเกณฑ์ GAP และ Primary GAP

การดำเนินการ

- ประสานงานกับมกษ.ในการปรับปรุงมกษ.
- ร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์ Primary GAP
- คณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน

ระยะเวลา:

- กรกฎาคม 2560- 2564

วัตถุประสงค์

- ได้แนวทางและมาตรการจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่ GAP และ Primary GAP

การดำเนินการ


- ประชุมร่วมกับสหกรณ์และศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ

ระยะเวลา:

- สิงหาคม 2560 - 2561

แผนงานการพัฒนาฟาร์มโคนมเข้าสู่ GAP สำหรับฟาร์มโคนม : คณะทำงานจังหวัด

การรวบรวมข้อมูลและแบ่งกลุ่ม



การลงพื้นที่และชี้แจงให้คำปรึกษาเกษตรกร



การตรวจประเมิน GAP และ Primary GAP

วัตถุประสงค์

- แบ่งกลุ่มฟาร์มเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน

การดำเนินการ:

- แบ่งกลุ่มฟาร์มตามระดับความจำเป็น ความพร้อม หรือระดับความยาก-ง่ายในการเข้าสู่ GAP และ Primary GAP

ระยะเวลา:

- กรกฎาคม 2560 - 2561

วัตถุประสงค์

- เพื่อรู้ถึงปัญหา ข้อจำกัด และผลักดันเกษตรกรเข้าสู่ GAP และ Primary GAP

การดำเนินการ

- จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่

ระยะเวลา:

- กันยายน 2560 - 2564

วัตถุประสงค์

- เพื่อรับรอง GAP และ Primary GAP

การดำเนินการ

- คณะผู้ตรวจประเมินของ สنج.ปศจ. เข้าตรวจประเมินฟาร์ม และคณะกรรมการรับรองของ สنج.ปศข. ตัดสินให้การรับรอง

ระยะเวลา:

- พ.ศ. 2560 - 2564