



โครงการไทยนิยม ยั่งยืน



โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์
กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์

จากข้อมูลสรุปประจำสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

แผนการผลิตสัตว์พันธุ์ดี (พ.ค 2561-พ.ค 2562)

	ปีงบประมาณ 2561					ปีงบประมาณ 2562									
	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	รวม	
โคนม	7	5	5	19	12	6	11	23	8	8	13	28	0	145	
โคเนื้อ	141	145	355	122	102	271	32	65	220	31	107	144	65	1800	
กระบือ	พ.ค. – ส.ค. 2561 ดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน					11	14	18	1	3	5	12	17	179	
สุกร						438	1312	1327	1358	1370	1415	1448	1463	31	12,338
แพะ						82	129	87	170	154	104	160	125	10	1455
แกะ						5	10	57	11	20	46	15	38	0	295
สัตว์ปีก	50,450	93,255	131,345	215,738	213,235	232,235	232,235	232,235	232,235	232,235	232,235	232,235	232,235	232,235	
น้ำเชื้อสุกร	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
รวม	51,336	94,344	132,288	216,415	214,555	232,235	232,235	232,235	232,235	232,235	232,235	232,235	232,235	232,235	

Goal

สัตว์พันธุ์ดี 1,838,488 ตัว

Goal

สัตว์พันธุ์ดี 1,838,488 ตัว

เกษตรกร 19,000 ราย

การดำเนินการภาพรวมของโครงการ

การดำเนินการของโครงการ การจำหน่าย กำลังการผลิต การจอง

	โคนม	โคเนื้อ	กระบือ	สุกร	แพะแกะ	สัตว์ปีก	น้ำเชื้อสุกร	รวม
การจำหน่ายสัตว์								
สัตว์จำหน่ายแล้ว (ตัว)	49	663	-	1,984	328	150,877	3,903	157,804
เกษตรกรซื้อสัตว์ (ราย)	49	663	-	469	199	1,302	217	2,899
กำลังการผลิตตามแผน								
กำลังการผลิต* (ตัว)	15	402	168	7,108	742	940,000	2,100	950,535
สัตว์ที่พร้อมจำหน่าย (ตัว)	-	116	6	69	27	6928	-	7,146
การจองสัตว์								
ยอดจองสัตว์ (ตัว)	63	1,781	14	4,429	799	207,234	-	214,320
เกษตรกรจองสัตว์ (ราย)	63	1,758	14	1,246	697	1,863	-	5,411
เป้าโครงการ สัตว์ (ตัว)	756	2,797	260	18,000	2,175	1,814,500	3,000	1,838,488
เป้าโครงการ เกษตรกร (ราย)								19,000

การดำเนินการของโครงการ - ตามเป้าหมายจำนวนสัตว์


	เป้าหมาย (ตัว)	สัตว์จำหน่ายแล้ว (ตัว)	กำลังการผลิต (ตัว)	สัตว์พร้อมจำหน่าย (ตัว)	ยอดจองสัตว์ (ตัว)
โคนม	756	49	15	-	63
โคเนื้อ	2,797	663	402	116	1,781
กระบือ	260	-	168	6	14
สุกร	18,000	1,984	7,108	69	4,429
น้ำเชื้อสุกร (โด้ส)	3,000	3,903	-	-	-
แพะแกะ	2,175	328	742	27	799
สัตว์ปีก	1,814,500	150,877	940,000	6,928	207,234
รวม	1,838,488	157,804	948,435	7,146	214,320
ร้อยละเทียบเป้า %		8.37	51.59	0.39	11.66

8 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลการจองสัตว์ตามโครงการ

	สัตว์	เกษตรกร
โคนม	63	63
โคเนื้อ	1,781	1,758
กระบือ	14	14
สุกร	4,429	1,246
แพะแกะ	799	697
สัตว์ปีก	207ม234	1,868
รวม	214,320 (ตัว)	5,646 (ราย)

8 กุมภาพันธ์ 2562




กำลัการผลิต (ตัว) มกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562

	ปริมาณสัตว์ตามกำลัการผลิต					รวม (ตัว)
	ม.ค 62	กพ. 62	มี.ค 62	เม.ย 62	พ.ค 62	
โคนม	1	4	3	3	4	15
โคเนื้อ	110	55	90	107	40	402
กระบือ	-	48	54	35	31	168
สุกร	1,294	1,316	1,668	1,374	1,456	7,108
แพะแกะ	217	146	176	162	41	742
สัตว์ปีก	129,000	163,000	216,000	216,000	216,000	940,000
น้ำเชื้อสุกร	420	420	420	420	420	2,100

*กำลัการผลิตตามแผน (มกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562) ข้อมูลจากกลุ่มงานฯ

การขยายเวลาจองตั๋ว

**ตั๋วที่สุด**

บันทึกข้อความ

เลขที่ ๒๐๐๕/๖๒๖๖
วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง

ส่วนราชการ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ค.บ.เกษตร ๑ เมื่อประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑

เรื่อง : รายงานความก้าวหน้าโครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ และขออนุมัติขยายเวลา
การจองพันธุ์สัตว์ในโครงการฯ

เรียน : อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เบื้องต้น

ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการศูนย์ขยายพันธุ์ และส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ กิจกรรม ขยายพันธุ์สัตว์ ภายใต้ “โครงการโคนม ถิ่นถิ่น” ของรัฐบาล เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตสัตว์พันธุ์ดีจำหน่ายให้แก่เกษตรกร โดยมีการขยายพันธุ์โครงการ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้มีการจองพันธุ์สัตว์ในโครงการฯ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น


ข้อเท็จจริง




สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ โดยหน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์จำนวน ๓๓ หน่วยงาน ได้ดำเนินงานบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในการจับคู่และประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรได้รับทราบและเข้ายื่นขอจองพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีในราคาที่เป็นธรรม โดยมีเป้าหมายผลิตสัตว์พันธุ์ดี ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัว จำหน่ายให้แก่เกษตรกร ๑๕,๐๐๐ ราย มีผลการดำเนินงานโครงการฯ (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) จำหน่ายสัตว์ให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการฯ แล้วจำนวน ๒,๐๐๐ ราย จำหน่ายสัตว์รวม ๑๗,๐๐๐ ตัว ทั้งนี้แผนการผลิตสัตว์ตามโครงการฯ (ปี ๒๕๖๑ - พฤษภาคม ๒๕๖๒) ที่สามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโครงการฯ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ตัว




ขอพิจารณา



สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พิจารณาจากข้อมูลการจองสัตว์ของศูนย์วิจัยฯ จำนวน ๔,๕๓๓ ราย รวม ๑,๕๖๐,๐๐๐ ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) เห็นควรขยายเวลาการจองพันธุ์สัตว์ในโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็น วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งสัตว์พันธุ์ดีในราคาที่เป็นธรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับแผนการผลิตสัตว์พันธุ์ดีของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายเวลาจองพันธุ์สัตว์ในโครงการศูนย์ขยายพันธุ์ และส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็น วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กองแผนงาน
เลขที่ ๖๘๙๔
วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๑
เวลา ๑๔.๑๕ น.
โดย 
ดร. ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้อำนวยการกองแผนงาน


นาย 
27 ธ.ค. ๖๑
นาย 
อธิบดีกรมปศุสัตว์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน


นาย 
อธิบดีกรมปศุสัตว์
(นาย  กฤษณ์)


นาย 
อธิบดีกรมปศุสัตว์
27 ธ.ค. ๖๑

