
๑ 
 

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ชือ่โครงการ : พัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย 
 

ชือ่กิจกรรม : พัฒนาอุตสาหกรรมโคกระบือครบวงจร วงเงิน ๓๑,๕๖๖,๔๐๐ บาท  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป 
การค้า พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง  
กลยุทธ์ : เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
 

หน่วยงานด าเนินการ: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 
      ผู้รับผิดชอบ: นายปฏิวัติ คุณดิลกพจน์ ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เบอร์โทร.๐๙๐ ๕๙๒๗๘๔๙ 
                       นายวีระสันติ ประทุมพล ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตรฯ์ เบอร์โทร.๐๘๕ ๐๐๐๐๙๙๙                          
      สถานที่ติดต่อ: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ต าบลแวงน่าง        
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๔๓ ๗๗๗๙๖๑ e-mail 
address : pvlo_msk@dld.go.th 

 
(๑) หลักการและเหตุผล 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส่งเสริมให้เกษตรกรลดพ้ืนที่ปลูกข้าวและปรับเปลี่ยน
ให้ท าการเกษตรด้านอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่านั้น ผลปรากฏว่าเกษตรกรให้ความสนใจในแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่นามาเลี้ยงโคกระบือเป็นจ านวนมากเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบกับจากค าแถลง
นโยบายคณะรัฐมนตรี โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ 
๖.๔ และข้อ ๖.๑๕  ให้ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  การชว่ยเหลือในเรื่องปัจจัย
การผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ด าเนินการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ  
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในประเด็น
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด:ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืช
เศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง โดยมุ่งกลยุทธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
 สภาพปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตโคกระบือ การผลิตเนื้อโคกระบือไม่เพียงพอต่อการ
บริโภคภายในประเทศ  การน าเข้าเนื้อโคแช่แข็งมีปริมาณเพ่ิมข้ึน และข้อเท็จจริงกลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีปริมาณการผลิตเนื้อโคไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค มีการน าเข้าจาก
ออสเตรเลียและภูมิภาคอ่ืนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปีและคาดว่าต้องน าเข้าร้อยละ ๕๐ ในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า  
ฉะนั้นแนวโน้มโอกาสตลาดเนื้อโค AEC จะมีการขยายตลาดมากขึ้น 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยเฉพาะจังหวัดมหาสารคามมีภูมิสังคมที่เหมาะสม
ต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโคกระบือ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและ
เกษตรกรในชนบทท าให้คุณภาพการด ารงชีวิตที่ดี ประกอบกับทิศทางนโยบายของจังหวัดต้องการเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและกระจายพันธุ์โคกระบือ/เนื้อโคกระบือขุน/ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของอาเซียนและมีรูปแบบ
การผลิตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยเร่งส่งเสริมการผลิตโคกระบือตักสิลาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่วิถียั่งยืน
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งแนวโน้มความต้องการของตลาดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

mailto:pvlo_msk@dld.go.th


๒ 
 

 อย่างไรกต็าม ส่วนใหญ่การเลี้ยงโคกระบือยังคงเป็นเกษตรกรรายย่อยรับภาระทั้งความจ ากัดของ
พ้ืนที่เลี้ยง ราคาพันธุ์โคเนื้อที่ซื้อมาเลี้ยงแพงขึ้น อาหารสัตว์ราคาแพง ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี 
ประสบปัญหาราคาขายหน้าฟาร์มต่ า ผลตอบแทนทางการเงินได้เฉพาะค่าแรงงานของตนเอง  หากปล่อยเป็น
แบบนี้ น่าเป็นห่วงอนาคตเกษตรกร ฉะนั้นเพ่ือให้เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าต้นทางซึ่งเป็นฐานรากของ
แผ่นดินท าธุรกิจแล้วมีรายได้สมเหตุสมผล มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในการประกอบอาชีพ หากไม่แก้ไขอาจ
ทยอยล้มเลิกกิจการเกิดผลกระทบเชิงจิตวิทยาในวงกว้างยากแก่การฟ้ืนฟูได้   
 ฉะนั้น จังหวัดมหาสารคามจึงมีความจ าเป็นต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคกระบือตักสิลา
และผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายไดสู้่ครัวเรือนเกษตรกร โดยอาศัยหลักการจัดการรวมคิด
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเครือข่ายผลิต 
แปรรูป และเชื่อมโยงกับตลาด มุ่งเน้นลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเนื้อโคกระบือบริโภคภายในประเทศ ทดแทนการน าเข้าและหรือ
ส่งออกน าเงินตราเข้าประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการนี้  
 
(๒)  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑) เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้างโอกาสในการแข่งขันอุตสาหกรรมโคกระบือตักสิลา 
๒) เพ่ือเร่งเพ่ิมผลผลิตโคกระบือที่มีคุณภาพให้เพียงพอตามความต้องการและกลไกตลาด 
๓) เพ่ือส่งเสริมจังหวัดมหาสารคามให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าโคกระบือ/เนื้อโค

กระบือและผลิตภัณฑ์ตักสิลาสู่ตลาดภายในประเทศและอาเซียน 
๔) เพ่ือสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีความมั่นคงสู่วิถียั่งยืน 

 
 (๓) กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
          (๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย 

(๓.๑.๑) เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณท์ี่ด าเนินธุรกิจด้านโคกระบือ 
(๓.๑.๒) เครือข่ายธุรกิจโคกระบือตักสิลา 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๒.๑) ผู้บริโภค/ลูกค้า 
(๓.๒.๒) ผู้ผลิต/จ าหน่ายวัตถดุิบอาหารสัตว์ 
(๓.๒.๓) ผู้ประกอบการตลาดนัดโคกระบือ 
(๓.๒.๔) ผู้ประกอบการค้าสัตว์และซากสัตว์ 
(๓.๒.๕) ผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์ 
(๓.๒.๖) ผู้จ าหน่ายเนื้อสัตว์/ผลิตภัณฑ์ 
(๓.๒.๗) สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่  
 

(๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  เริ่มต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
 
(๕) สถานที่ด าเนินโครงการ: (ระบุพ้ืนที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบลหมู่บ้าน เป็นต้น) 
     อ าเภอทุกอ าเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม อ าเภอแกด า อ าเภอเชียง
ยืน อ าเภอนาดูน อ าเภอกันทรวิชัย อ าเภอนาเชือก อ าเภอบรบือ อ าเภอพยัคภูมิพิสัย อ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอ
ยางสีสุราช อ าเภอวาปีปทุม อ าเภอชื่นชม และอ าเภอกุดรัง 
 



๓ 
 

(๖) เป้าหมาย ผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ 
(๖.๑) เป้าหมายโครงการ 

 ตัวช้ีวัด :  ๑. มูลค่าผลผลิตมวลรวมภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ (๖๘,๕๐๐ ล้านบาท) 
    ๒. รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ (๖๙,๐๐๐ บาท)  

 

(๖.๒) ผลผลิต 
 

ตัวช้ีวัดผลผลิตระดับกิจกรรม  หน่วยนับ จ านวน 
๑) แม่พันธุ์โคมีสุขภาพดีขึ้น ตัว ๑๐,๐๐๐ 
๒) จ านวนแม่พันธุ์โคที่ได้รับบริการผสมเทียม ตัว ๑๐,๐๐๐ 
๓) จ านวนแม่พันธุ์โคที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม ตัว ๗,๐๐๐ 
๔) จ านวนแม่พันธุ์โคที่ตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อน ตัว ๑๒ 
๕)  จ านวนพื้นทีท่ีป่ลูกหญ้าหวานสารคาม ไร่ ๑๐,๐๐๐ 
๖) ปริมาณหญ้าหวานสารคามที่ผลิตได้    ตัน ๗๕,๐๐๐ 
๗) จ านวนโคขุนตักสิลาที่ผลิตได้ ตัว ๑๔๐ 
๘) จ านวนปุ๋ยคอกที่ผลิตได้ ตัน ๑๐,๐๐๐ 
๙) จ านวนกองทุนปุ๋ยคอก กองทุน ๒๐๖ 
๑๐) จ านวนคลังเสบียงสัตว์ชุมชน แห่ง ๒๐๖ 
๑๑) จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อตักสิลาต้นแบบสู่วิถียั่งยืน กลุ่ม ๑๓ 

 

 

 (๖.๓) ผลลัพธ ์
   (๖.๓.๑) ด้านเศรษฐกิจ 
 

         ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ระดับกิจกรรม มูลค่าเพิ่ม(บาท) 

๑) แม่พันธุ์โคกระบือมีสุขภาพดีแข็งแรง ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
๒) ปุ๋ยคอกท่ีผลิตได้  ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
๓) แม่โคตั้งท้องจากการผสมเทียม ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 
๔) แม่โคตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อน  ๒,๔๐๐,๐๐๐ 

รวม ๖๒,๔๐๐,๐๐๐      

    หมายเหตุ : ๑) ประเมินมูลค่าเพ่ิมจากแม่พันธุ์โคทีม่ีสุขภาพดีแข็งแรงขึ้น     ไม่ต่ ากว่า      ๒,๐๐๐ บาทต่อตัว 
      ๒) ประเมินมูลค่าเพ่ิมจากปุ๋ยคอกท่ีผลิตได้                          ไม่ต่ ากว่า    ๐.๕ บาทต่อกิโลกรัม            
                   ๓) ประเมินมูลค่าเพ่ิมแม่โคทีต่ั้งท้องจากการผสมเทียม        ไม่ต่ ากว่า    ๕,๐๐๐   บาทต่อตัว 
                   ๔) ประเมินมูลค่าเพ่ิมแม่โคทีต่ั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อน    ไม่ต่ ากว่า  ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อตัว  

 

(๖.๓.๒) ด้านสังคม 
๑) ชุมชนมีความเข้มแข็งมั่นคงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคกระบือ  
๒) ช่วยลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง 

(๖.๓.๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
    ๑) ผลิตปุ๋ยคอกทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างดินให้ดีขึ้น  

๒) ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากโรงงาน     
อุตสาหกรรมหรือการใช้มูลสัตว์เพ่ือผลิตแก๊สชีวภาพ เป็นต้น 



๔ 
 

                 (๖.๓.๔) ด้านนโยบาย 
         สอดคล้องค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๖.๔ และ๖.๑๕ และรองรับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ  
 

(๖.๔) ผลกระทบ 
        เชิงบวก : 

                             ๑) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าโคกระบือของเกษตรกร  
                              ๒) เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและการจ าหน่ายสินค้าโคกระบือของเกษตรกร 

๓) เป็นแหล่งผลิตเนื้อโคกระบือที่มีคุณภาพของประเทศและภูมิภาค 
๔) สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ในชนบท เพ่ิมรายได้สู่ครัวเรือนเกษตรกร 

                                 สง่ผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดี 
๕) ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาภาครัฐเพิ่มขึน้ 

 

          เชิงลบ :  ไม่มี 
 
 (๗) แนวทางการด าเนินงาน  
 

กิจกรรม ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
มี.ค.–

เม.ย.๖๐ 
พ.ค.–

ก.ค. ๖๐ 
ส.ค.–

ก.ย. ๖๐ 
ต.ค.–

ธ.ค. ๖๐ 
๑.กิจกรรมสร้างความม่ันคงทางอาหารสัตว์ 
   วงเงิน ๒๓,๒๒๗,๐๐๐ บาท  

    

๑) รณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าหวานสารคาม 
เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตส าหรับ
เกษตรกรเลี้ยงแม่โคผลิตลูก และการเลี้ยงโครุ่น จ านวน 
๑๐,๐๐๐ ไร ่

    

๒) ส่งเสริมสนับสนุนการท ากองทุนปุ๋ยคอกจ านวน ๒๐๖ แห่ง     
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าคลังเสบียงสัตว์ชุมชน เพ่ือ

ส ารองฟางข้าวไว้ให้โคกระบือในช่วงแล้งหรือประสบภัย
พิบัติ จ านวน ๒๐๖ แห่ง 

    

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าฟางข้าวหมักยีสต์/กากมัน
หมักยีสต์/มันหมักยีสต์/อาหารหมักส าเร็จรูป(FTMR 
TAKASILA FEED) ส าหรับขุนโค จ านวน ๘๐ แห่ง 

    

๕) ส่งเสริมสนับสนุนการท าบ่อแก๊สชีวภาพ จ านวน ๓๐ บ่อ     
๒. กิจกรรมปรับปรุงพันธุกรรมโคกระบือตักสิลา 
     วงเงิน ๗,๘๘๘,๙๐๐ บาท   

    

๑) ปรับปรุงพันธุกรรมโคโดยการใช้ผสมเทียมด้วยน้ าเชื้อพ่อ
พันธุ์ดีได้แก ่Beef Master และ Wagu เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต สร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นของตราสินค้าโค
ขุนตักสิลา จ านวน ๑๐,๐๐๐ โด๊ส 

    

 



๕ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
มี.ค.–

เม.ย.๖๐ 
พ.ค.–

ก.ค. ๖๐ 
ส.ค.–

ก.ย. ๖๐ 
ต.ค.–

ธ.ค. ๖๐ 
๒) ย้ายฝากตัวอ่อน(Embryo Transfer) พ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์ดี 

อาทิ Beef Master และ Wagu เพ่ือเร่งรัดพัฒนาปรับปรุง
พันธุกรรมโคเนื้อ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพตราสินค้า 
โคขุนตักสิลาให้เป็นที่ยอมรับสามารถแข่งขันได้ตามกลไก
และความต้องการของตลาด จ านวน ๖๐ ตัว 

    

a. ๓) เพ่ิมศักยภาพหน่วยบริการผสมเทียมโดยสนับสนุนเครื่องมือ    
b.     วัสดุอุปกรณ์และเพ่ิมความสามารถการให้บริการของหน่วย  
c.     ผสมเทียมได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วน   
d.     ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๔ หน่วย 

    

๔) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อาสา
ผสมเทียม อาสาปศุสัตว์ ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ 
และแกนน าเกษตรกรเครือข่าย ๑๐๐ ราย  

    

๕) จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก้ไขปัญหาการผสม
ติดยากแม่โคเนื้อในพ้ืนที่ 

    

๓. กิจกรรมหลัก อ านวยการและติดตามประเมินผล 
   วงเงิน ๔๕๘,๕๐๐ บาท  

    

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานรับผิดชอบขับเคลื่อน     
๒) จัดประชุมชี้แจงและเปิดตัวการท างาน (Kick off)      
๓) ติดตามวัดผล     

 
 

(๘) วิธีการด าเนินงาน 
      ด าเนินการเอง         จ้างเหมา 
 

 (๙) งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๓๑,๕๖๖,๔๐๐ บาท (ให้แนบรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ) 
 

รายการ งบประมาณ ปี ๒๕๖๐ (บาท) เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น ๓๑,๕๖๖,๔๐๐ ๐ 

งบด าเนินงาน                    ๒๓,๔๑๕,๔๐๐ ๐ 
      - ค่าใช้สอย                      ๒,๓๔๒,๘๔๐ ๐ 
      - ค่าวัสดุ                    ๒๑,๐๗๒,๕๖๐ ๐ 
งบลงทุน                      ๘,๑๕๑,๐๐๐ ๐ 
      - ค่าครุภัณฑ์                      ๘,๑๕๑,๐๐๐ ๐ 
 
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความย่ังยืนของ
โครงการ  
 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ปศุสัตว์ตักสิลาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน ประกอบด้วยผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ สหกรณ์ปศุสัตว์ตักสิลา สหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจด้านโคเนื้อ 

  



๖ 
 

สถาบันการศึกษา ภาครัฐ เอกชน ฯ โดยยึดหลักรวมคิด ร่วมท า ร่วมติดตามดูแลและช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ รวบรวมความคืบหน้าและรายงานผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้ากลุ่มจังหวัด และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือโปรดทราบ
และพิจารณา 
 
(๑๑) การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ : 
 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ปศุสัตว์ตักสิลาพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานโดยมีองค์ประกอบจาก
สถาบันการศึกษาและส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ใช้วิธีการประเมิลผลโดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์ การสังเกต 
ถ่ายภาพ และแบบสอบถาม แล้วท าการวิเคราะห์สังเคราะห์ความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ เพื่อปรับปรุง
การขยายผลในระยะต่อไป 
 
(๑๒) ผู้เสนอโครงการ 

 

    (ลงชื่อ)...........................................................  
                 (นายปฏิวัติ  คุณดิลกพจน์) 
                         ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 
 
 

(๑๓) ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ        
  

            (ลงชื่อ)............................................................ 
          (นายเสน่ห์ นนทะโชติ) 
                                                 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
 

 (๑๔) ผู้อนุมัติโครงการ 
  
            (ลงชื่อ).............................................................. 
         (นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์) 
                                                     ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ 

                             หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 


