ความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2558/2559
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559)

	เป้าหมาย
	ผลการดำเนินงาน
	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข

	· เกษตรกร  155,642 ราย
· จังหวัดเป้าหมาย  22 จังหวัด
	· 14 จังหวัด (คิดเป็น 64% ของจังหวัดเป้าหมาย) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการส่งมอบสัตว์ให้แก่เกษตรกร (4 จังหวัด ส่งมอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
· คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 59
	· สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผลิตและส่งมอบไก่พื้นเมืองในบางพื้นที่ แต่พบว่าการจัดซื้อวัสดุและอาหารสัตว์ไม่แล้วเสร็จ จึงต้องเลื่อนกำหนดการส่งมอบไก่พื้นเมือง


	
	· 4 จังหวัด (คิดเป็น 18%) จะประกาศผลผู้เสนอราคา ภายในกลางเดือนมีนาคม 59
· คาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 59
	· จ.นครปฐม (3 มี.ค.59) 
· จ.อุตรดิตถ์ (4 มี.ค.59)
· จ.สุโขทัย (10 มี.ค.59)
· จ.ฉะเชิงเทรา (16 มี.ค.59)

	
	· 4 จังหวัด (คิดเป็น 18%) ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ 1 (เนื่องจากผู้เสนอราคาคุณลักษณะไม่ถูกต้อง หรือมีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย)
· ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ 2 
· กรมฯ มอบให้ ปศข. เร่งรัด
	· จ.อ่างทอง และพิจิตร ผู้ว่าฯ อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 59
· จ.พิษณุโลก ผู้ว่าฯ ให้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีปกติ (e-bidding) รอบใหม่อีกครั้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 59 
· [bookmark: _GoBack]จ.สิงห์บุรี กำลังรอการพิจารณาของจังหวัดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ หรือวิธีปกติ



