
 
 
 
  
 

การขบัเคลือ่นและตดิตามการด าเนินงานในดา้นปศสุตัว์ 

ประเดน็การขบัเคลื่อน หน่วย 

งาน 

แผน/เปา้หมาย ผลงาน แนวทางการด าเนนิงาน 

รอบรายงานนี ้ สะสม 

 โครงการปรบัโครสร้างการผลติด้านปศสุตัว์ 

 1. โครงการอนรุักษแ์ละพฒันาการ
ผลติกระบอื 

กสส. แม่กระบือ 10,000 แม่ 
เงินกู้ ธกส. 500 ลบ. 

    

   1.1 การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร กสส. 500 กลุ่ม/5,000 ราย  480/4,775 1. กองส่งเสริมฯ เร่งรัดจังหวัดที่ยังมีเป้าหมายไม่ครบ 

      2. กลุ่มและจ านวนรายอาจจะไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากใช้
เป้าหมายแม่กระบือเป็นหลัก 

   1.2 การจัดหาแม่กระบือ กสส. 10,000 แม่/500 ลบ.  9,372/468.39 ลบ. 1. กรมฯ ขอเร่งรัด ปศข. เกลี่ยเป้าหมายในระดับเขต 3, 4 และ 5 

      2. กรมฯ เห็นชอบให้เกษตรกรรายเดิมจัดซื้อกระบือได้มากกว่า 2 แม่ 

      3. เร่งรัดพื้นที่ประสาน ธกส. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร 

      4. ก าหนดให้พ้ืนที่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2559 

   1.3 การจัดท าแปลงหญ้า สอส. 5000 ไร่/20 ลบ.  4,545/18.18 ลบ. 1. สอส. สุ่มตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดท าแปลงหญ้า 

      2. สอส. แจ้งจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรักษาสภาพแปลง
พืชอาหารสัตว์ 

        3. กรมฯ มอบหมายให้ สอส. เร่งรัดส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2559 



 
 
 
  
 

 2. โครงการเพิ่มประสทิธภิาพและ
ผลผลติน้ านมโค 

กสส. 3 สหกรณ์/150 ราย 
เงินกู้ ธกส. 900 ลบ. 

  กรมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามงานโครงการฯระดับเขต 
ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลทุกสัปดาห์  
(วันพฤหัสบดี) 

  1. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด      

   1.1 ปรับโครงสร้างฟาร์ม  50 ราย/ 150 ลบ.  124 ลบ.  

        - ปรับปรุงโรงเรือน    50 ฟาร์ม  

        - ติดตั้งระบบ pipe line และ 
cooling tank 

   -  

     1.2 Feed center  1 แห่ง/83 ลบ.  50.17 ลบ.  

        - ปลูกพืชอาหารสัตว์  500 ไร่  มากกว่า 500 ไร่  

        - ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร  1 แห่ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  

        - ติดตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

     

     1.3 ฟาร์มโคสาวทดแทน  1 แห่ง/62 ลบ.  26.5 ลบ.  

        - ก่อสร้างโรงเรือน  1 แห่ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  

        - จัดหาลูกโคเพศเมียเข้าเลี้ยง  1,000 ตัว/ปี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  

      1.4 การรวบรวมน้ านมดิบ  Tanker 2 คัน/5 ลบ.  1 คัน/ 4.5 ลบ.  

  2. สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น      



 
 
 
  
 

   2.1 ปรับโครงสร้างฟาร์ม  50 ราย/ 150 ลบ.    

        - ปรับปรุงโรงเรือน    50 ฟาร์ม/82 ลบ.  

        - ติดตั้งระบบ pipe line และ 
cooling tank 

   -  

     2.2 Feed center  1 แห่ง/83 ลบ.  78 ลบ.  

        - ปลูกพืชอาหารสัตว์  500 ไร่  มากกว่า 500 ไร่  

        - ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร  1 แห่ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  

        - ติดตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

     

     2.3 ฟาร์มโคสาวทดแทน  1 แห่ง/62 ลบ.  62 ลบ.  

        - ก่อสร้างโรงเรือน  1 แห่ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

11.731 ลบ.  

        - จัดหาลูกโคเพศเมียเข้าเลี้ยง  1,000 ตัว/ปี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

48.816 ลบ.  

      2.4 การรวบรวมน้ านมดิบ  Tanker 2 คัน/5 ลบ. อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

-  

  3. สหกรณ์โคนมปากช่อง จ ากัด      

   3.1 ปรับโครงสร้างฟาร์ม  50 ราย/ 150 ลบ.  35 ลบ.  

        - ปรับปรุงโรงเรือน    50 ฟาร์ม  



 
 
 
  
 

        - ติดตั้งระบบ pipe line และ 
cooling tank 

   -  

     3.2 Feed center  1 แห่ง/83 ลบ.    

        - ปลูกพืชอาหารสัตว์  500 ไร่  850 ไร่  

        - ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร  1 แห่ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  

        - ติดตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

     

     3.3 ฟาร์มโคสาวทดแทน  1 แห่ง/62 ลบ.    

        - ก่อสร้างโรงเรือน  1 แห่ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  

        - จัดหาลูกโคเพศเมียเข้าเลี้ยง  1,000 ตัว/ปี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  

      3.4 การรวบรวมน้ านมดิบ  Tanker 2 คัน/5 ลบ. อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  

 3. โครงการฟารม์โคเนือ้สร้างอาชีพ กสส. ไม่ต่ ากว่า 20 สหกรณ์/กลุ่ม  
เงินกู้กองทุนฯ 100 ลบ. 

   

  3.1 การคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่ม  ไม่ต่ ากว่า 20 สหกรณ์/
กลุ่ม/ไม่ต่ ากว่า 400 ราย 

 29 สหกรณ์/กลุ่ม 
400 ราย 

 

  3.2 การจัดหาแม่โค  2,000 แม่/80 ลบ. อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

   



 
 
 
  
 

  3.3 ปรับปรุงโรงเรือน/จัดท าแปลง
หญ้า 

 400 ราย/20 ลบ. อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

   

 


