
รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) 

ข้อมูล ณ 30
 ม.ค. 2560

นโยบาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
ตัวชี�วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ

1. การติดตามระบบเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW 

ระยะ 3 

(เดิม)

งบดําเนินงาน

ปกติ

ร้อยละของความสําเร็จในการติดตามระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

ข้อมูลผ่านระบบ NSW ระยะ 3 (หน่วยงานหลัก : กองควบคุม

อาหารและยาสัตว)์

100

กิจกรรม % ความสําเร็จ

1. เริ่มทําสัญญาเมื่อ 28 ม.ีค. 59 สิ้นสุดสัญญา 22 ม.ค. 60 10

2. ติดตามการสงงาน

    - ติดตามการสงงานงวดที่ 1 (11 ม.ิย. 59) 18

    - ติดตามการสงงานงวดที่ 2 (26 ม.ิย. 59) 18

    - ติดตามการสงงานงวดที่ 3 (25 ส.ค. 59) 18

    - ติดตามการสงงานงวดที่ 4 (24 ต.ค. 59) 18

    - ติดตามการสงงานงวดที่ 5 (22 ม.ค. 60) 18

รวม 100

- เนื่องจากบริษัทไมสามารถพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการชําระ

เงินคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) กับ

ธนาคารกรุงไทยจํากัด ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวนั้นจําเปน

จะตองไดรับการประเมินระยะเวลาการทํางานในสวนงานของ

ธนาคารกรุงไทย กรมปศุสัตวตองแจงความประสงคเพื่อขอเปด

ใชบริการกอน จึงจะสามารถระเมินระยะเวลาได หลังจากการเซ็น

เอกสารสัญญาปกปดความลับ (NDA : Non-disclosure 

agreement) ระหวางกรมปศุสัตวและธนาคารกรุงไทย
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ตดิตาม เป้าหมาย ผล

ภาพรวม

ตํา่กว่าเป้าหมาย อยูระหวางดําเนินการ เปนไปตามเปาหมาย

บริษัทขอขยายเวลาสงมอบงานงวด 

4 เนื่องจากติดขัดในการเชื่อมโยง

พัฒนาระบบการชําระเงิน (e-

Payment) กับธนาคารกรุงไทย



รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) 

ข้อมูล ณ 30
 ม.ค. 2560

นโยบาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
ตัวชี�วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ

2. การติดตามการดําเนินงานการ

ขยายเวลาตรวจรับการพัฒนาระบบ 

NSW ระยะ 3

(ปรับแผนดําเนินการ)

งบดําเนินงาน

ปกติ

ร้อยละของความสําเร็จในการติดตามการดําเนินงานการขยายเวลา

ตรวจรับการพัฒนาระบบ NSW ระยะ 3 (หน่วยงานหลัก : กอง

ควบคุมอาหารและยาสัตว์ )

100

กิจกรรม % ความสําเร็จ

1. ประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานการขยายเวลาตรวจรับการ

พัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบ NSW ระยะ 3  

(หนวยงานหลัก : กองควบคุมอาหารและยาสัตว )

10

2. กรมปศุสัตวโดยกองคลังไดทําหนังสือขอใชบริการ e-Payment 

กับธนาคารกรุงไทยจํากัด พรอมขอทราบกรอบเวลาในการ

ดําเนินการ

10

3. ติดตามการขยายเวลาการสงงานงวดที่ 4 (วันที่ 21 กุมภาพันธ 

2560 )
25

4. ติดตามการสงงานงวดที่ 5 (วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ) 25

5. ติดตามการสงงานงวดที่ 6 (วันที่ 22 เมษายน 2561 ) 25

6.  รายงานการใชงานระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล National 

Single Window (NSW)  รายเดือนเสนอผูบริหาร
5

รวม 100

- บริษัทขอขยายสัญญาและแกไขสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้ จาก 5 งวด 

เปน 6 งวด

งวด 4 สงมอบ

       - ติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบ e-service ในสวนใบอนุญาตอาหารสัตว

       - ติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบ Health Certificate ของอาหารสัตวให

เชื่อมโยงกับ NSW 

       - ติดตั้งระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

       - ติดตั้งระบบเชื่อมโยงขอมูลระบบ NSW ระยะที่ 3  ในรูปแบบ Native 

Application บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ซึ่งเปนการแสดงผลใน

รูปแบบรายงาน

       - ติดตั้งระบบตรวจรวมสินคาปศุสัตว ในการนําเขา-สงออกอาหารสัตว

และวัตถุอันตราย ระหวางกองควบคุมอาหารและยาสัตว และ กองสารวัตร

และดานกักกัน

       - ติดตั้งการ Migration Data จากระบบ e-Service

       - ติดตั้งระบบสามารถเชื่อมโยงขอมูลดานอาหารสัตวกับระบบ Trace 

ไกและระบบ Trace สุกรและ โคเนื้อได

       - ติดตั้งระบบ BI  เพื่อออกรายงานเชิงวิเคราะหหรือรายงานสําหรับ

ผูบริหาร นําไปใชประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร

       - เอกสารการศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบการยื่นขอใบอนุญาตการ

นําเขา-สงออก และนําผานสินคาปศุสัตว แบบ B2G

       - ติดตั้งระบบการศึกษา สํารวจ วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ

การลดสําเนากระดาษ (Smart Service)

       - รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน 

งวดที่ 5 สงมอบ

       - ระบบชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆทางอิเล็กทรอนิกส ผานระบบ 

e-payment

งวดที่ 6 สงมอบ

       - แผนกูคืนระบบเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉินพรอมทําคูมือ

       - ดําเนินการฝกอบรมการใชงานระบบ ครบถวนตามสัญญา

       - รายงานผลการฝกอบรมการใชระบบ

       - คูมือการใชงานระบบระบบเชื่อมโยงขอมูลระบบ NSW ระยะที่ 3 

พรอม CD/DVD

       - เอกสารโปรแกรมระบบงาน คูมือ Hardware และSoftware ตางๆ ที่ใช

ในการออกแบบและพัฒนาระบบ เอกสารแสดงสิทธิ์ของกรมปศุสัตวใน

การใช Hardware และ Software ที่อยูภายในระบบระบบระบบเชื่อมโยง

ขอมูลระบบ NSW ระยะที่ 3 ทุกรายการ

       - สรุปผลงานจางและสง Final Report

ต่ํากวาเปาหมาย อยู่ระหว่างดาํเนินการ เปนไปตามเปาหมาย
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รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) 

ข้อมูล ณ 30
 ม.ค. 2560

นโยบาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
ตัวชี�วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ

3. การติดตามระบบเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW 

ระยะ 3/1

(เดิม)

งบดําเนินงาน

ปกติ

ร้อยละของความสําเร็จในการติดตามระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

ข้อมูลผ่านระบบ NSW ระยะ 3/1  (หน่วยงานหลัก : กองสารวัตร

และกักกัน)

100

กิจกรรม % ความสําเร็จ

1. เริ่มทําสัญญาเมื่อ 28 ม.ีค. 59 สิ้นสุดสัญญา 22 ม.ค. 60 12

2. ติดตามการสงงาน

    - ติดตามการสงงานงวดที่ 1 (27 พ.ค. 59) 22

    - ติดตามการสงงานงวดที่ 2 (24 ก.ย. 59) 22

    - ติดตามการสงงานงวดที่ 3 (23 พ.ย. 59) 22

    - ติดตามการสงงานงวดที่ 4 (22 ม.ค. 60) 22

รวม 100

- เนื่องจากบริษัทไมสามารถพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการชําระ

เงินคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) กับ

ธนาคารกรุงไทยจํากัด ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวนั้นจําเปน

จะตองไดรับการประเมินระยะเวลาการทํางานในสวนงานของ

ธนาคารกรุงไทย กรมปศุสัตวตองแจงความประสงคเพื่อขอเปด

ใชบริการกอน จึงจะสามารถระเมินระยะเวลาได หลังจากการเซ็น

เอกสารสัญญาปกปดความลับ (NDA : Non-disclosure 

agreement) ระหวางกรมปศุสัตวและธนาคารกรุงไทย

ต่ํากวาเปาหมาย อยูระหวางดําเนินการ เปนไปตามเปาหมาย
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ตดิตาม เป้าหมาย ผล

ภาพรวม

บริษัทขอขยายเวลาสงมอบงานงวด 

3 เนื่องจากติดขัดในการเชื่อมโยง

พัฒนาระบบการชําระเงิน (e-

Payment) กับธนาคารกรุงไทย

ตํา่กว่าเป้าหมาย อยูระหวางดําเนินการ เปนไปตามเปาหมาย



รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) 

ข้อมูล ณ 30
 ม.ค. 2560

นโยบาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
ตัวชี�วัด เป้าหมาย ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ

4. ร้อยละของความสําเร็จในการ

ติดตามการดําเนินงานการขยายเวลา

ตรวจรับการพัฒนาระบบ NSW 

ระยะ 3/1

(ปรับแผนดําเนินการ)

งบดําเนินงาน

ปกติ

ร้อยละของความสําเร็จในการติดตามการดําเนินงานการขยายเวลา

ตรวจรับการพัฒนาระบบ NSW ระยะ 3/1  (หน่วยงานหลัก : กอง

สารวัตรและกักกัน)

100

กิจกรรม % ความสําเร็จ

1. ประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานการขยายเวลาการพัฒนา

ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบ NSW 3/1
10

2. กรมปศุสัตวโดยกองคลังไดทําหนังสือขอใชบริการ e-Payment 

กับธนาคารกรุงไทยจํากัด พรอมขอทราบกรอบเวลาในการ

ดําเนินการ

10

3. ติดตามการสงงานงวดที่ 3 (วันที่ 22 เมษายน 2560) 25

4. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการตรวจรวม ในสวนของ

 พรบ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558
25

5. ติดตามการสงงานงวดที่ 4 วันที่ 21 มิถุนายน 2560) 25

6  รายงานการใชงานระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล National 

Single Window (NSW)  รายเดือนเสนอผูบริหาร
5

รวม 100

- บริษัทขอขยายสัญญา และแกไขสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ จาก 4 งวด เปน 5 งวด

งวดที่ 3 สงมอบ 

     - ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลใบอนุญาตการนําเขา สงออก

 หรือนําผานราชอาณาจักร ซึ่งสัตวหรือซากสัตวกับระบบ NSW ตาม

โครงสรางการตรวจรวมของกรมศุลกากร

     - ระบบการออกใบอนุญาตการนําเขา สงออก หรือนําผาน

ราชอาณาจักร ซึ่งสัตวหรือซากสัตว ในระบบ e-Movement ให

รองรับพิกัดศุลกากรของสินคาใหมที่กรมปศุสัตวมีนโยบายจะนําเขา 

สงออก หรือนําผานราชอาณาจักร

     - ระบบออกใบรับรอง (Health Certification) ในระบบ 

e-Movement ใหสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบ NSW

งวด 4 สงมอบ

     - ระบบการรับชําระเงินคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส 

(e-Payment)

งวดที่ 5 สงมอบ

     - เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ

     - ผลดําเนินการฝกอบรมและถายทอดการใชงานระบบเชื่อมโยง

ขอมูลระบบ NSW ระยะ 3/1 ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

     - ผลดําเนินการฝกอบรมและถายทอดการใชงานระบบเชื่อมโยง

ขอมูลระบบ NSW ระยะ 3/1 ใหกับเจาหนาที่ดูแลระบบ (Admin)

     - ผลดําเนินการฝกอบรมและถายทอดการใชงานระบบเชื่อมโยง

ขอมูลระบบ NSW ระยะ 3/1 ใหกับผูบริหารกรมปศุสัตว

     - คูมือการใชงานระบบเชื่อมโยงขอมูลระบบ NSW ระยะ 3/1 พรอม

 DVD

     - สื่อมัลติมีเดีย (DVD) ประชาสัมพันธระบบเชื่อมโยงขอมูลระบบ

 NSW ระยะ 3/1

     - เอกสารโปรแกรมระบบงาน คูมือซอฟตแวรตางๆ ที่ใชในการ

ออกแบบและพัฒนาระบบงาน เอกสารแสดงสิทธิ์ในการใชซอฟตแวร

 ที่อยูภายในระบบเชื่อมโยงขอมูลระบบ NSW ระยะ 3/1 ทุกรายการ

ต่ํากวาเปาหมาย อยู่ระหว่างดาํเนินการ เปนไปตามเปาหมาย
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