
โครงการพัฒนาฟารมโคนมเขาสู 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคนม

(มาตรฐานฟารมโคนม:GAP) 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว  

กรมปศุสัตว 



•  ระยะเวลา : ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

•  เปาหมาย 
• เพ่ิมจํานวนฟารมโคนมที่ยังไมไดรับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว 

(Good Agricultural Practices : GAP) ปละ ๒๐% ของจํานวนฟารมโคนมทั้งประเทศ 

 



การหารือรวมกับสหกรณ
และศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 

วัตถุประสงค 

• วิเคราะหปญหาและแนว
ทางการดําเนินงาน 

การดําเนินการ:  

• สนง.ปศข.รวบรวมขอมูล 

• คณะทํางานวิเคราะหขอมูล 

ระยะเวลา:  

• กรกฎาคม – กันยายน 2560 

 

การรวบรวมขอมูลและ
ปญหาในแตละพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค 

• ปรับปรุงระเบียบและ หลักเกณฑ
GAP และ Primary GAP 

การดําเนินการ 

• ประสานงานกับมกอช.ในการ
ปรับปรุงมกษ. 

• รางมาตรฐานและหลักเกณฑ 
Primary GAP 

• คณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑการ
ตรวจประเมิน 

ระยะเวลา:  
• กรกฎาคม 2560- 2564 

การปรับปรุง มกษ.      
รางมาตรฐาน Primary 

GAP และหลักเกณฑการ
ตรวจประเมิน 

วัตถุประสงค 

• ไดแนวทางและมาตรการจูง
ใจใหเกษตรกรเขาสู GAP
และ Primary GAP 

การดําเนินการ 

• ประชุมรวมกับสหกรณและ
ศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ 

ระยะเวลา:  

• สิงหาคม 2560 - 2561 

 

แผนงานการพฒันาฟารมโคนมเขาสู GAP สําหรับฟารมโคนม : คณะทํางานสวนกลาง 



ระยะเวลา:  
กรกฎาคม 2559 - 2564 

วัตถุประสงค 

• เพ่ือรูถึงปญหา ขอจํากัด
และผลักดันเกษตรกรเขาสู 
GAP และ Primary GAP 

การดําเนินการ 

• จัดทีมเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ี 

ระยะเวลา:  

• กันยายน 2560 - 2564 

 

การลงพ้ืนที่และชี้แจงให
คําปรึกษาเกษตรกร 

วัตถุประสงค 

• เพื่อรับรอง GAP และ 
Primary GAP 

การดําเนินการ 

• คณะผูตรวจประเมินของ
สนง.ปศจ. เขาตรวจประเมิน
ฟารม และคณะกรรมการ
รับรองของ สนง.ปศข. ตัดสิน
ใหการรับรอง 

ระยะเวลา:  

• พ.ศ. 2560 - 2564 

 

 

แผนงานการพฒันาฟารมโคนมเขาสู GAP สําหรับฟารมโคนม : คณะทํางานจังหวัด 

การรวบรวมขอมูลและ
แบงกลุม 

วัตถุประสงค 

• แบงกลุมฟารมเพ่ือความงาย

ตอการปฏิบัติงาน 

การดําเนินการ:  

• แบงกลุมฟารมตามระดับความ

จําเปน ความพรอม หรือระดับ

ความยาก-งายในการเขาสู 

GAP และPrimary GAP 

ระยะเวลา:  

• กรกฎาคม 2560 - 2561 

 

การตรวจประเมิน GAP และ 

Primary GAP  


	โครงการพัฒนาฟาร์มโคนมเข้าสู่�การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม(มาตรฐานฟาร์มโคนม:GAP)
	Slide Number 2
	การหารือร่วมกับสหกรณ์และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
	Slide Number 4

