

๕. แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ก.ย. - ธ.ค. ๕๕	ม.ค. - มี.ค. ๖๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๐
๑. สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว	-	✓		
๒. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าให้แก่สุนัขและแมว	-		✓	
๓. ฉีดยาคุมและทำหมันเพื่อ ควบคุมประชากรสุนัขและแมว	-	✓	✓	✓
๔.อบรมให้ความรู้แก่เครือข่าย อาสาสมัครและนักเรียน	-		✓	✓
๕. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ แก่ประชาชนทั่วไป	-		✓	✓
๖. เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า	-	✓	✓	✓

๖. วิธีดำเนินการงาน ☒ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา

๗. วงเงินของโครงการ จำนวน ๘๘๔,๐๐๐ บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกค่าใช้จ่าย) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕.

๘. ความพร้อมของโครงการ

๘.๑ พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ☒ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต ตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
- ☐ อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ใน ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- ☐ อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

๘.๒ แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

- ☒ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรสงคราม
- ☐ มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ☐ ไม่มี